

Dodatok č. ZMLP-2021-340-000005 /1
ku Zmluve o dielo č. ZMLP-2021-340-000005 zo dňa 05.08.2021
(ďalej len „dodatok č. 1“)

I.
Zmluvné strany

Prijímateľ:	Obec Šemša
Sídlo:	Šemša 116, 044 21 Šemša
Štatutárny orgán:	Martin Kőveř, starosta obce
IČO:	00324787
IBAN:	SK75 5600 0000 0004 0360 4001

(ďalej len „Prijímateľ“)

a

Poskytovateľ:	KOOR Východ, s.r.o.
	Hroncova 5, 040 01 Košice
Označenie registra:	Obchodný register Mestského súdu Košice, odd. Sro, vložka č. 29193/V
	oddiel Sro, vložka 29193/V
Štatutárny orgán:	Ing. Anton Staško, konateľ
IČO:	46523049
IČ DPH :	SK2023417880
DIČ:	202 417880
IBAN:	SK57 1111 0000 0013 1991 0000

(ďalej len „Poskytovateľ“)
(spolu tiež ako „Zmluvné strany“)

II.
Preambula

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo č. ZMLP-2021-340-000005 uzatvorenou dňa 05.08.2021, ktorej predmetom je návrh a realizácia modernizácie sústavy verejného osvetlenia tak, aby došlo k zefektívneniu prevádzky sústavy verejného osvetlenia, obnove zariadení sústavy verejného osvetlenia, úsporám finančných prostriedkov Prijímateľa využívaných na prevádzku sústavy a k zníženiu zaťaženia životného prostredia emisiami pri jej prevádzke, dohodli na tomto dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo.

Predmetom tohto dodatku č. 1 sú navyše práce spočívajúce v demontáži 10 ks pôvodných svietidiel a montáže 18 ks nových LED svietidiel s reguláciou príkonu osvetľovacej sústavy podľa harmonogramu stmievania z dôvodu zabezpečenia prevádzkových potrieb Prijímateľa vyplývajúcich z predmetnej Zmluvy o dielo, a tým aj navýšenie sumy Investičných nákladov a rovnomerných Čiastkových úhrad Investičných nákladov v zmysle splátkového kalendára, a to v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III.
Predmet dodatku č. 1

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 17. Záverečné ustanovenia bod 17.5 Zmluvy o dielo dohodli na jej nasledovných zmenách:

1. V Čl. 7. Platby za Energetický kontrakt sa bod 7.1. plne nahrádza novým znením a to nasledovne:

„7.1. Suma Investičných nákladov vynaložená v súvislosti s realizáciou diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu pevnú sumu. V sume Investičných nákladov sú zahrnuté aj dopravné a všetky ostatné súvisiace náklady. Suma Investičných nákladov je konečná a je celkom 196 486,08 EUR (slovom jednotodevätidesiatšesťtisícštyristoosemdesiatšesťtisíc EUR a osem centov) bez DPH. DPH bude účtovaná v zmysle príslušných predpisov v danom období.“

2. Príloha č. 3 - Splátkový kalendár sa plne nahrádza novým znením Prílohy č. 3, ktoré je uvedené v Prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 1.

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú platné a účinné v pôvodnom, nezmenenom znení.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží Prijímateľ aj Poskytovateľ.
4. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1. Špecifikácia naviac prác
Príloha č. 2: Splátkový kalendár
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Šemši, dňa: 2.8.2023

Za Prijímateľa:

Obec Šemša


Martin Kóver,
starosta obce

V Košiciach, dňa: 2.8.2023

Za Poskytovateľa:

KOOR Východ, s.r.o.

 **KOOR Východ, s.r.o.**
Hrncova 5, 040 01 Košice

Ing. Anton Staško,
konateľ

Príloha č. 1 – Špecifikácia naviac prác

- Demontáž 10 ks existujúcich svietidiel
- Montáž 18 ks nových LED svietidiel Philips Unistreet, vrátane montážnej plošiny a podružného materiálu
- Dopravné náklady na plošinu a dovoz materiálu
- Prevádzka a údržba nových svietidiel do konca zmluvného obdobia

Príloha č. 2 – Splátkový kalendár

Splátkový kalendár

hodnoty v splátkovom kalendári sú uvedené
vrátane DPH

p.č.	splatnosť	splátka faktúry FV-2021-301- 000005	splátka k prácam naviac na základe dodatku č.1	Celková mesačná splátka
1	15.1.2022	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
2	15.2.2022	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
3	15.3.2022	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
4	15.4.2022	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
5	15.5.2022	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
6	15.6.2022	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
7	15.7.2022	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
8	15.8.2022	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
9	15.9.2022	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
10	15.10.2022	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
11	15.11.2022	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
12	15.12.2022	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
13	15.1.2023	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
14	15.2.2023	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
15	15.3.2023	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
16	15.4.2023	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
17	15.5.2023	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
18	15.6.2023	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
19	15.7.2023	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
20	15.8.2023	1 188,17 €	0,00 €	1 188,17 €
21	15.9.2023	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
22	15.10.2023	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
23	15.11.2023	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
24	15.12.2023	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
25	15.1.2024	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
26	15.2.2024	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
27	15.3.2024	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
28	15.4.2024	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
29	15.5.2024	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
30	15.6.2024	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
31	15.7.2024	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
32	15.8.2024	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
33	15.9.2024	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
34	15.10.2024	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
35	15.11.2024	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
36	15.12.2024	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
37	15.1.2025	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €

38	15.2.2025	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
39	15.3.2025	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
40	15.4.2025	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
41	15.5.2025	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
42	15.6.2025	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
43	15.7.2025	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
44	15.8.2025	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
45	15.9.2025	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
46	15.10.2025	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
47	15.11.2025	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
48	15.12.2025	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
49	15.1.2026	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
50	15.2.2026	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
51	15.3.2026	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
52	15.4.2026	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
53	15.5.2026	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
54	15.6.2026	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
55	15.7.2026	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
56	15.8.2026	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
57	15.9.2026	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
58	15.10.2026	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
59	15.11.2026	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
60	15.12.2026	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
61	15.1.2027	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
62	15.2.2027	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
63	15.3.2027	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
64	15.4.2027	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
65	15.5.2027	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
66	15.6.2027	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
67	15.7.2027	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
68	15.8.2027	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
69	15.9.2027	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
70	15.10.2027	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
71	15.11.2027	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
72	15.12.2027	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
73	15.1.2028	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
74	15.2.2028	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
75	15.3.2028	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
76	15.4.2028	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
77	15.5.2028	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
78	15.6.2028	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
79	15.7.2028	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
80	15.8.2028	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
81	15.9.2028	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
82	15.10.2028	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
83	15.11.2028	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €

84	15.12.2028	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
85	15.1.2029	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
86	15.2.2029	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
87	15.3.2029	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
88	15.4.2029	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
89	15.5.2029	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
90	15.6.2029	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
91	15.7.2029	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
92	15.8.2029	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
93	15.9.2029	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
94	15.10.2029	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
95	15.11.2029	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
96	15.12.2029	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
97	15.1.2030	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
98	15.2.2030	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
99	15.3.2030	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
100	15.4.2030	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
101	15.5.2030	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
102	15.6.2030	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
103	15.7.2030	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
104	15.8.2030	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
105	15.9.2030	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
106	15.10.2030	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
107	15.11.2030	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
108	15.12.2030	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
109	15.1.2031	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
110	15.2.2031	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
111	15.3.2031	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
112	15.4.2031	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
113	15.5.2031	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
114	15.6.2031	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
115	15.7.2031	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
116	15.8.2031	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
117	15.9.2031	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
118	15.10.2031	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
119	15.11.2031	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
120	15.12.2031	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
121	15.1.2032	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
122	15.2.2032	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
123	15.3.2032	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
124	15.4.2032	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
125	15.5.2032	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
126	15.6.2032	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
127	15.7.2032	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
128	15.8.2032	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
129	15.9.2032	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €

130	15.10.2032	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
131	15.11.2032	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
132	15.12.2032	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
133	15.1.2033	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
134	15.2.2033	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
135	15.3.2033	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
136	15.4.2033	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
137	15.5.2033	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
138	15.6.2033	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
139	15.7.2033	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
140	15.8.2033	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
141	15.9.2033	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
142	15.10.2033	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
143	15.11.2033	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
144	15.12.2033	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
145	15.1.2034	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
146	15.2.2034	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
147	15.3.2034	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
148	15.4.2034	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
149	15.5.2034	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
150	15.6.2034	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
151	15.7.2034	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
152	15.8.2034	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
153	15.9.2034	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
154	15.10.2034	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
155	15.11.2034	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
156	15.12.2034	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
157	15.1.2035	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
158	15.2.2035	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
159	15.3.2035	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
160	15.4.2035	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
161	15.5.2035	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
162	15.6.2035	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
163	15.7.2035	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
164	15.8.2035	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
165	15.9.2035	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
166	15.10.2035	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
167	15.11.2035	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
168	15.12.2035	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
169	15.1.2036	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
170	15.2.2036	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
171	15.3.2036	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
172	15.4.2036	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
173	15.5.2036	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
174	15.6.2036	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
175	15.7.2036	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €

176	15.8.2036	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
177	15.9.2036	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
178	15.10.2036	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
179	15.11.2036	1 188,17 €	136,96 €	1 325,13 €
180	15.12.2036	1 187,91 €	136,32 €	1 324,23 €
	celkom	213 870,34 €	21 912,96 €	235 783,30 €