

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Bystré
Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré
Zastúpený: PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických: PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré
IČO: 00332275
DIČ: 2020640886
IČ DPH: Nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB a. s.
IBAN: SK45 0200 0000 0027 2207 3956
Telefón: +421 574452144
E – mail: ocu.bystre@slovanet.sk
www.obecbystre.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: STELL s.r.o.
Sídlo: Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Lukič, konateľ a Ing. Peter Štefanko, konateľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Lukič, konateľ a Ing. Peter Štefanko, konateľ
vo veciach technických: Ing. Ľubomír Lukič, konateľ a Ing. Peter Štefanko, konateľ
Bankové spojenie: Tatrabanka a. s.
Číslo účtu: 2622018546
IBAN: SK 44 1100 0000 2622018546
IČO: 36500771
DIČ: 2021922408
IČO DPH: SK 2021922408
Telefón: 0905 328 501
E – mail: lukic.lubomir@gmail.com
Zapísaný v Obchodnom registri obchodného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka č. 15718/P

Článok 1. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.11.2021 zmluvu o dielo č. 12/2021, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo – stavbu: „**Modernizácia detského dopravného ihriska Bystré**“.
- 1.2. V súlade s bodom 11.3., **článku 11. Záverečné ustanovia** sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvných práv a povinností a uzatvárajú tento Dodatok k zmluve v súlade

s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 2. Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v bode 11.2., **článku 11. Záverečné ustanovenia** sa vypúšťa text v štvrtej vete: „a procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku“ a texty v piatej vete: „alebo procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku“ a „alebo správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie“.
- Bod 11.2. po jeho zmene znie nasledovne:

„11.2. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu žiadosti o NFP poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia žiadosti o NFP objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia o neschválení žiadosti o NFP.“


Článok 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny.
- 3.2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- 3.3. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 3.4. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že dodatok uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Bystré dňa 18.05.2022

zhotoviteľ
Ing. Ľubomír Lukič
konateľ

zhotoviteľ
Ing. Peter Štefanko
konateľ



objednávateľ
PhDr. Ľubomír Hreha
starosta obce