

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

*Týmto čestne vyhlasujeme, že na zákazke:
„2x9 b.j. v Malý Horeš “, budeme používať tieto stroje a zariadenia.*

- | | |
|--|--------|
| 1. KOMATSU-kolesové rýpadlo, nakladač | 1ks |
| 2. DAF 45. 150CH nákladné vozidlo s korbou | 1ks |
| 3. Vibračná –zhuťňovacia doska | 1 ks |
| 4. Zváracia súprava | 1ks |
| 5. Systémové lešenie Graf | 1celok |

BLS com. s.r.o.Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Prevádzka:	Telefón:	E-mail:	Bankové spojenie:	ICO/IC DPH
Magnezitárska 5	0905754134	bs@bbs.sk	OTP banka, a.s., Košice	36 205 168
040 13 Košice		http://www.blscom.sk	SK43 5200 0000 0000 0916 7819	SK2020061439
			VÚB, a.s.	DIČ:2020061439
			SK SK35 0200 0000 0042 0555 9156	

Kľúčoví odborníci a riadiaci pracovníci

Predmet zákazky:
„Nájomný bytový dom 2x9 B.J. Malý Horeš“

1. Ing. Slavomír Šulkovský	riadiaci pracovník	- životopis, odborná spôsobilosť
2. Peter Berta	stavbyvedúci, vodič	- životopis, odb.spôsobilosť, VP
3. Tibor Szerdahelyi	zvárač ,revízny technik	- životopis, osvedčenie
4. Marián Rusnák	strojník, lešenár,vodič	- životopis, osvedčenie, VP
5. Patrik Bordás	vizač bremien,	- životopis, osvedčenie
6. Tibor Koncz	vodič,strojník, lešenár	- životopis, osvedčenie, VP
7. Bartolomej Tomori	lešenár	- životopis, osvedčenie
8. Ing. Tibor Szerdi	lešenár	- životopis, preukaz

BLS com. s.r.o.Hlavná 84
040 01 KOŠICEprevádzka:
Magnezitárska 5
040 13 KošiceTelefón:
0905754134E-mail:
bls@bbs.sk
<http://www.blscom.sk>Bankové spojenie:
OTP banka, a.s., Košice
SK43 5200 0000 0000 0916 7819
VÚB, a.s.
SK35 0200 0000 0042 0555 9156ICO/IC DPH
36 205 168
SK2020061439
DIČ:2020061439

a) subdodávateľ: Kaping,s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Košice, IČO-36 655 651

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

b) 2 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

c) Predmet subdodávky Poskytnutie odborných a iných kapacít- certifikáty- ISO EN-9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007

d) subdodávateľ splňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

c) Predmet subdodávky

d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ splňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline

Osvedčujem, že táto listina doslovne
súhlasí s predloženým originálom
/osvedčeným odpisom/, skladajúcim sa
z strán. Ide o odpis úp...
tečný/, pozostávajúci z.....
Na listine boli vykonané
dopi...
V...
Dňa...

Podpis



BLS com, s.r.o.

Hlavná 84

040 01 Košice

Košice, dňa 30.9.2013

Vec: Potvrdenie o uzatvorení poistenia

Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vydáva toto potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy číslo 6 577 456 480 podľa návrhu číslo 4410005438 zo dňa 30.9.2013.

Poistník: BLS com, s.r.o., IČO: 36205168

Adresa: Hlavná 84, 040 01 Košice

Začiatok poistenia: 14.11.2013

Koniec poistenia : neurčito

Predmetom poistenia:

Zodpovednosť všeobecná, poistná suma 232 400,00EUR

Cudzie veci prevzaté za účelom opráv, spracovania /združený živé/, poistná suma 500 000,00€

Ročné poistné: 978,18EUR

Lehotné poistné: 489,18EUR

Poistné obdobie/periodicita platenia polročne

Splatnosť poistného: polročný platobný prevod so zasielaním avíza na úhradu

Splatnosť poistného: 14.11.,014.05.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť poisteného .

Ing. Vladimír Naščák

Riaditeľ obchodu AG Košice

1.1.1.6.1. Zemné práce	Iný pracovník		robotník	3	410	420	240
1.1.1.6.2.1. Hydraulická zdvíhacia plošina - Na automobilovom podvozku - Nezariadené	Kľúčový odborník	11. Osoba na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvíhu nad 1,5 m, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	robotník obsluha	1	495	500	40
1.1.1.6.3.1. Základy - Pätky - Betón prostý	Iný pracovník		robotník	2	410	425	240
1.1.1.6.4. Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení	Iný pracovník		elektrikár	1	410	435	180
1.1.1.6.4. Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení	Kľúčový odborník	4. Revízný technik, technické zariadenie elektrické - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	revízný technik	1	410	435	180
1.1.1.6.5.1. Zakladanie	Iný pracovník		robotník	2	410	425	240
1.1.1.6.6.1. Elektromontáže	Iný pracovník		elektrikár	1	410	435	200
1.1.1.6.6.1. Elektromontáže	Kľúčový odborník	4. Revízný technik, technické zariadenie elektrické - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	revízný technik	1	410	435	200
1.1.1.6.6.2. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	Iný pracovník		robotník	2	410	420	160
1.1.1.1.1.8. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		robotník	1	1	505	505
1.1.1.1.3.1.4. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		robotník	1	12	13	2
1.1.1.2.1.4. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		robotník	1	12	55	43
1.1.1.3.1.1.4. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		robotník	1	12	210	198
1.1.1.3.2.1.4. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		robotník	1	225	255	30
1.1.1.3.3.1.4. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		robotník	1	180	225	45
1.1.1.5.1.1.4. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		robotník	1	450	490	40
1.1.1.5.2.1.6. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		robotník	1	450	515	65

ELS COM. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Hilary 84
040 01 KOŠICE

Závazný časový návrh realizácie diela							
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA "	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *
1.1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV							
1.1.1.1.3.1.1. Zemné práce	12	13					
1.1.1.1.3.1.2. Vodorovné konštrukcie	12	13	201	235			
1.1.1.1.3.1.3. Rúrové vedenie	12	13	201	235			
1.1.1.1.3.1.4. Presun hmôt HSV	12	13	201	235			
1.1.1.1.3.2. Práce a dodávky PSV							
1.1.1.1.3.2.1. Izolácie tepelné	380	390					
1.1.1.1.3.2.2. Zdravotech. vnútorná kanalizácia	12	13	200	222			
1.1.1.1.3.2.3. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	12	13	225	235			
1.1.1.1.3.2.4. Zdravotechnika - strojné vybavenie	500	510					
1.1.1.1.3.2.5. Zdravotechnika - zariadenia, predmety	500	525					
1.1.1.1.4. E.01.5 Vzduchotechnika							
1.1.1.1.4.1. Práce a dodávky PSV							
1.1.1.1.4.1.1. Montáž vzduchotechnických zariadení							
1.1.1.1.4.1.1.1. Zariadenie č. 1: Odvetranie hygienických priestorov	235	245					
1.1.1.1.4.1.1.2. Zariadenie č. 2 - Odvetranie kuchýň v bytoch	245	255					
1.1.1.1.4.1.1.3. Izolácie tepelné	235	255					
1.1.1.1.4.2. Práce a dodávky HSV							
1.1.1.1.4.2.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	360	430					
1.1.1.1.5. E.01.6 Ústredné vykurovanie							
1.1.1.1.5.1. Práce a dodávky PSV							
1.1.1.1.5.1.1. Izolácie tepelné, strojovne, rozvod ÚK	250	260					
1.1.1.1.5.1.2. Strojovne - technológia tepelných čerpadiel	260	275					
1.1.1.1.5.1.3. Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie strojovne	275	295					
1.1.1.1.5.1.4. Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie pripájacie k rozdeľovačom	280	300					
1.1.1.1.5.1.5. Ústredné kúrenie, armatúry strojovňa	285	300					
1.1.1.1.5.1.6. Ústredné kúrenie, radiátorové vykurovanie byty	285	300	510	515			
1.1.1.2. S002 - Vodovodná prípojka							
1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV							
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	12	13	20	23	45	55	
1.1.1.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	23	30					
1.1.1.2.1.3. Rúrové vedenie	30	45					
1.1.1.2.1.4. Presun hmôt HSV	12	55					
1.1.1.2.2. Práce a dodávky PSV							
1.1.1.2.2.1. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	223	235	500	515			
1.1.1.3. S0 03 Kanalizačná prípojka							
1.1.1.3.1. S003 - Kanalizačná prípojka - splašková kanalizácia							
1.1.1.3.1.1. Práce a dodávky HSV							
1.1.1.3.1.1.1. Zemné práce	12	13	200	205			
1.1.1.3.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	206	210					
1.1.1.3.1.1.3. Rúrové vedenie	206	210					
1.1.1.3.1.1.4. Presun hmôt HSV	12	210					
1.1.1.3.2. S003 - Kanalizačná prípojka - dažďová kanalizácia							
1.1.1.3.2.1. Práce a dodávky HSV							
1.1.1.3.2.1.1. Zemné práce	225	235					
1.1.1.3.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	235	245					
1.1.1.3.2.1.3. Rúrové vedenie	235	245					
1.1.1.3.2.1.4. Presun hmôt HSV	225	255					
1.1.1.3.3. S003 - Kanalizačná prípojka - zumpa							
1.1.1.3.3.1. Práce a dodávky HSV							

BIS COM. S.R.O.

Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Závazný časový návrh realizácie diela							
TECHNOLÓGICKÝ POČES, ETAPA **							
	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *
Nájomný bytový dom Malý Horeš							
1. Celkové hodnotenie							
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)							
1.1.1. Nájomný bytový dom Malý Horeš							
1.1.1.1. SO 01 Nájomný bytový dom							
1.1.1.1.1 - E.01.1 Architektonicko-stavebné riešenie							
1.1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV							
1.1.1.1.1.1.1. Zemné práce	1	5	6	12			
1.1.1.1.1.1.2. Zakladanie	6	6	11	11	12	20	
1.1.1.1.1.1.3. Zvislé a kompletne konštrukcie	11	11	16	16	21	21	
1.1.1.1.1.1.4. Vodorovné konštrukcie	54	75	105	126	156	167	
1.1.1.1.1.1.5. Komunikácie	450	460					
1.1.1.1.1.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17	20	330	430			
1.1.1.1.1.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	305	325	450	505			
1.1.1.1.1.1.8. Presun hmôt HSV	1	505					
1.1.1.1.1.2. Práce a dodávky PSV							
1.1.1.1.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	15	16	22	24			
1.1.1.1.1.2.2. Izolácie striech	168	208					
1.1.1.1.1.2.3. Izolácie tepelné	201	230					
1.1.1.1.1.2.4. Konštrukcie tesárske	168	198					
1.1.1.1.1.2.5. Konštrukcie - drevozstavby	220	265					
1.1.1.1.1.2.6. Konštrukcie kľamplarske	168	170	218	225			
1.1.1.1.1.2.7. Konštrukcie - krytiny tvrdé	198	218					
1.1.1.1.1.2.8. Konštrukcie stolárske	495	505					
1.1.1.1.1.2.9. Konštrukcie doplnkové kovové	160	190					
1.1.1.1.1.2.10. Podlahy z dlaždíc	450	480					
1.1.1.1.1.2.11. Podlahy výškové a parketové	470	480					
1.1.1.1.1.2.12. Obklady	430	460					
1.1.1.1.1.2.13. Dokončovacie práce - nátery	495	500					
1.1.1.1.1.2.14. Maľby	485	495					
1.1.1.1.2. E.01.3 Elektroinštalácia a bleskozvod							
1.1.1.1.2.1. SO 01- ELI Malý Horeš							
1.1.1.1.2.1.1. Práce a dodávky HSV							
1.1.1.1.2.1.1.1. Zemné práce	300	305					
1.1.1.1.2.1.1.2. Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia	300	305					
1.1.1.1.2.1.1.3. Búranie konštrukcií - Prísekánie a osekávanie muriva, vysekávanie výklenkov rýh a kápiel v murive - K	305	325					
1.1.1.1.2.1.1.4. Káble Cu - NN - Káble silové	325	355					
1.1.1.1.2.1.1.5. Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - Spínače nn, domové, nástenné - Dvojpolové	355	365					
1.1.1.1.2.1.1.6. Rozvádzače - NN - Rozvodnice	365	370					
1.1.1.1.2.1.1.7. Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení	365	370					
1.1.1.1.2.1.1.8. Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - Škatule - Odbočné	325	370					
1.1.1.1.2.1.2. M							
1.1.1.1.2.1.2.1. Elektromontáže	300	370					
1.1.1.1.2.1.2.2. Montáže oznam. a zabezp. zariadení	300	370					
1.1.1.1.2.2. SO 01- Bleskozvod							
1.1.1.1.2.2.1. Zemné práce	3	4	207	207	218	224	
1.1.1.1.2.2.2. M							
1.1.1.1.2.2.2.1. Elektromontáže	235	275					
1.1.1.1.3. E.01.4 Zároveňno-technická inštalácia							

ELS COM. S.R.O.

Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLÓGICKÝ PROCEŠ, ETAPA *											
Název a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Porad. ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín z etablovanú *****	Porad. ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín *****	
Vysvetlenie:											
*** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidiel/strojov/tech. vybavenia, zariadení plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.											
**** Uchádzač uvedie poradové číslo diela plánovaného subjektu a poradové číslo diela plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neuvádza dátumy.											

ELS com. s.r.o.
 Hlavná 84
 040 01 KOŠICE

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLÓGICKÝ PROCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet **	Začiatok ***	Koniec ***	Odhadovaný počet hodín ****	Z toho počet hodín s etablovanou *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Odhadovaný počet hodín *****	Z toho počet hodín *****
1.1.1.3.1.1.1. Zemné práce	Komatsu WB 93 R-2	1	12	13	2	2					
1.1.1.3.1.1.1. Zemné práce	DAF FA 45.150 C 11	1	12	13	2	2					
1.1.1.3.1.1.1. Zemné práce	Vibračná noha bomag	1	12	13	1	1					
1.1.1.1.2.5. Konštrukcie stoličiek	elektrický hoblik	1	495	505	5	5					
1.1.1.1.2.5. Konštrukcie drevozastávky	elektrický hoblik	1	220	265	6	6					
1.1.1.3.2.1.1. Zemné práce	Komatsu WB 93 R-2	1	225	235	40	40					
1.1.1.3.3.1.1. Zemné práce	Komatsu WB 93 R-2	1	220	225	40	40					
1.1.1.3.1.1.1. Zemné práce	Komatsu WB 93 R-2	1	450	469	80	80					
1.1.1.5.1.1.1. Zemné práce	DAF FA 45.150 C 11	1	450	469	80	80					
1.1.1.5.2.1.1. Zemné práce	Vibračná noha bomag	1	450	469	20	20					
1.1.1.5.2.1.1. Zemné práce	Komatsu WB 93 R-2	1	450	469	80	80					
1.1.1.5.2.1.1. Zemné práce	DAF FA 45.150 C 11	1	450	469	80	80					
1.1.1.5.2.1.1. Zemné práce	Vibračná noha bomag	1	450	469	20	20					
1.1.1.5.1.1.2. Komunikácie	rezačka na dlahu	1	470	490	10	10					
1.1.1.5.2.1.4. Komunikácie	hričnica doska	1	470	490	20	20					
1.1.1.5.2.1.4. Komunikácie	rezačka na dlahu	1	500	515	10	10					
1.1.1.5.2.1.4. Komunikácie	hričnica doska	1	500	515	20	20					
1.1.1.6.2.1. Hydraulická zdvíhacia plošina - Na automobilovom podvozku - Nezariadená	hydraulická plošina	1	495	500	40	40					
1.1.1.6.3.1. Základy - Pŕtky - Betón prostý	ponorný vibrátor	2	410	425	8	8					
1.1.1.4.1.3.1. Základy - Pŕtky - Betón železový	ponorný vibrátor	2	85	95	8	8					

* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces.

** Uchádzač vyplní názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a pretné technické označenie.

RLS com. s.r.o.

Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLÓGICKÝ POČAS, ETAPA *	Názov a množstvo vozidla, stroja / techniky, vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Zaťažnosť ****	Korier ****	Osobný počet hodín *****	Z toho počet hodín s nástupom *****	Počet ***	Zaťažnosť ****	Korier ****	Osobný počet hodín *****	Z toho počet hodín *****
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Komatsu WB 93 R-2	1	1	5	40	40	1	6	12	48	48
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	DAF FA 45.150 C 11	1	1	5	40	40	1	6	12	48	48
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Vibračná noha bomag	1	1	5	20	20	1	6	12	20	20
1.1.1.1.1.2. Zakladanie	Vibračná noha bomag	1	12	20	20	20	1	6	6	2	2
1.1.1.1.1.3. Zvislé a komplotné konštrukcie	DAF FA 45.150 C 11	1	25	25	4	4	1	76	76	4	4
1.1.1.1.1.3. Zvislé a komplotné konštrukcie	DAF FA 45.150 C 11	1	175	175	4	4	1	11	11	4	4
1.1.1.1.1.4. Vodorovné konštrukcie	posunový vibrátor	2	54	75	10	10	2	105	126	10	10
1.1.1.1.1.4. Vodorovné konštrukcie	DAF FA 45.150 C 11	1	54	54	4	4	1	167	167	4	4
1.1.1.1.1.5. Komunikácie	Komatsu WB 93 R-2	1	450	460	80	80					
1.1.1.1.1.5. Komunikácie	DAF FA 45.150 C 11	1	450	460	80	80					
1.1.1.1.1.5. Komunikácie	Vibračná noha bomag	1	450	460	30	30					
1.1.1.1.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	automalier	1	17	20	20	20					
1.1.1.1.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	domielavol	1	17	20	20	20					
1.1.1.1.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	mieladla	1	330	480	850	850					
1.1.1.1.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	DAF FA 45.150 C 11	1	330	330	4	4	1	380	380	4	4
1.1.1.1.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búrnie											
1.1.1.1.2.4. Konštrukcie tesárske	refazová píla	1	168	158	96	96					
1.1.1.1.2.4. Konštrukcie tesárske	DAF FA 45.150 C 11	1	168	168	4	4					
1.1.1.1.2.5. Konštrukcie - drevostavby	refazová píla	1	220	265	180	180					
1.1.1.1.2.5. Konštrukcie - drevostavby	DAF FA 45.150 C 11	1	220	220	4	4					
1.1.1.1.2.6. Konštrukcie klampiarske	DAF FA 45.150 C 11	1	168	168	4	4					
1.1.1.1.2.9. Konštrukcie doplnkové kovové	zdrážka	1	160	190	48	48					
1.1.1.1.2.9. Konštrukcie doplnkové kovové	DAF FA 45.150 C 11	1	160	160	4	4					
1.1.1.1.2.10. Podlahy z diaľdic	mieladla	1	450	480	72	72					
1.1.1.1.2.10. Podlahy z diaľdic	DAF FA 45.150 C 11	1	450	450	4	4					
1.1.1.1.2.11. Obklady	mieladla	1	450	460	30	30					
1.1.1.1.2.12. Obklady	DAF FA 45.150 C 11	1	480	430	4	4					
1.1.1.1.2.11. Podlahy výškové a parketové	priamocílna píla	1	470	480	10	10					
1.1.1.1.2.14. Maľby	striekacia pištoľ	1	485	495	80	80					
1.1.1.2.1.1.1. Zemné práce	Komatsu WB 93 R-2	1	300	305	15	15					
1.1.1.2.1.1.1. Zemné práce	DAF FA 45.150 C 11	1	300	305	15	15					
1.1.1.2.1.1.2. Konštrukcie z hornín - Zlépy - Bez zhutnenia	Komatsu WB 93 R-2	1	300	305	15	15					
1.1.1.2.1.1.2. Konštrukcie z hornín - Zlépy - Bez zhutnenia	DAF FA 45.150 C 11	1	300	305	15	15					
1.1.1.2.1.1.2. Konštrukcie z hornín - Zlépy - Bez zhutnenia	Vibračná noha bomag	1	300	305	5	5					
1.1.1.2.1.1.3. Búrnie konštrukcie - Prísekane a osádzanie muriva, vysielanie výtlakov rýh a kapies v murive - K	fréza do muriva	1	305	325	32	32					
1.1.1.2.2.1. Zemné práce	Komatsu WB 93 R-2	1	3	4	8	8					
1.1.1.2.2.1. Zemné práce	DAF FA 45.150 C 11	1	3	4	8	8					
1.1.1.2.2.1. Zemné práce	Vibračná noha bomag	1	3	4	2	2					
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Komatsu WB 93 R-2	1	12	13	3	3					
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	DAF FA 45.150 C 11	1	12	13	3	3					
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Vibračná noha bomag	1	12	13	1	1					
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Komatsu WB 93 R-2	1	12	13	2	2					
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	DAF FA 45.150 C 11	1	12	13	2	2					
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Vibračná noha bomag	1	12	13	1	1					

BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

1.2.	Lehota výstavby	525	1 počet	525
------	-----------------	-----	---------	-----

BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE