

DODATOK Č. 1

k

ZMLUVE O DIELO č. 2/2019

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ :** **Obec Podkriváň**
Sídlo : Podkriváň 87, 985 51 Podkriváň
Koná prostredníctvom : Jozef Malatinec, starosta
IČO : 00316318
DIČ : 2021237273
Bankové spojenie : VÚB banka, a.s.
IBAN: SK46 0200 0000 0026 9552 7851
Tel.: 047/4493101, 0907237596
E mail: obecpodkrivani@gmail.com
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Jozef Malatinec
Tel: 047/4493101, 0907237596
E mail: obecpodkrivani@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 2. Zhotoviteľ :** **JM – AGROSTAVBY, s.r.o**
Sídlo : Krplenská 40/1399, 962 12 Detva
Koná prostredníctvom: Ján Klimo
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných: **Ján Klimo**
IČO : 46339451
DIČ : 2023334192
IČ DPH : SK2023334192
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu : SK20020000000003688360955
IBAN: SK20020000000003688360955
Tel: 0917975765
Fax: -----
E-mail : jmagrostavby@azet.sk
Zapísaný v Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.20791/S
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Dodatkom č. 1 sa mení:

IV.
Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena diela predstavuje -100 392,47 Eur bez DPH (slovom- stotisícristodevät'desiatdva eru a štyridsaťsedem centov)

Predmet zákazky	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
„Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a príľahlej budovy obradnej siene v obci Podkriváň“	100 392,47	20 078,49	120 470,96
CELKOM	120 470,96		

nasledovne:

IV.
Cena za dielo

3. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
4. Cena diela predstavuje 99 986,97 Eur bez DPH (slovom- deväťdesiatdeväťtisícdeväťstoosemdesiatšesť a deväťdesiatsedem centov)

Predmet zákazky	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
„Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a príľahlej budovy obradnej siene v obci Podkriváň“ – oprávnené náklady	96 604,06	19 320,81	115 924,87
„Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a príľahlej budovy obradnej siene v obci Podkriváň“ – neoprávnené náklady	3 382,91	676,58	4 059,49
CELKOM	119 984,36		

Odôvodnenie:

Z vysúťaženej hodnoty zákazky boli vyčlenené položky 8,58,59,60 do neoprávnených výdavkov. Celková hodnota zákazky sa nezmenila. Zároveň bola textovo opravená položka č. 89 Plastové vchodové dvere v/š 2000/8000 – na v/š 1970/800 v súlade s rozmerom uvádzaným v projektovej dokumentácii. Zmena nemala vplyv na cenu.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
1.1 zverejnenie dodatku v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka
2. Zmeny a doplnky dodatku môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
4. Práva a povinnosti z tohto Dodatku prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Dodatok bola pred podpísaním nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto dodatku porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa


za Objednávateľa

V Podkriváni, dňa: 12.11.2019

V Podkriváni, dňa: 12.11.2019

JM - AGRO STAVBY, s.r.o.
Krpelňa 40/1399, 962 12 Detva
IČO: 46 339 451

Ján Klimo



Jozef Malatinec

Prílohy:

- č. 1 – Rozpočet diela (ocenový výkaz výmer) – po zmene, s vyčlenením ON a NN.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a príľahlej budovy obradnej siene v obci Podkriváň	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant		46339451	2023334192
Zhotoviteľ	JM – AGROSTAVBY, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		12.11.2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	57 324,19	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	38 437,62	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	842,25					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		96 604,06	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22		96 604,06
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20 %	0,00 DPH	
Objednávateľ				25	20 %	96 604,06 DPH	19 320,81
12.11.2019		Pečiatka		26	Cena s DPH (r. 23-25)		115 924,87
Zhotoviteľ				E		Prípochty a odpočty	
12.11.2019		Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa		0,00
				28	Kľzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a príľahlej budovy obradnej siene v obci Podkriv:

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: JM – AGROSTAVBY, s.r.o.

Dátum: 12.11.2019

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV	57 324,19
1	ZEMNE PRÁCE	663,94
2	ZÁKLADY	713,63
6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	47 951,48
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 456,91
99	Presun hmôt HSV	538,23
PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV	38 437,62
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	600,64
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ	6 689,23
762	Konštrukcie tesárske	238,17
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	3 663,00
767	KONŠTRUKCIE DOPLNK. KOVOVÉ STAVEBNÉ	27 246,58
M	Práce a dodávky M	842,25
21-M	Elektromontáže	842,25
	<u>Celkom</u>	<u>96 604,06</u>

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a príslušnej budovy obradnej siene v obci Podkriváň

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: JM – AGROSTAVBY, s.r.o.

Dátum: 12.11.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV				57 324,19	
	D		1	ZEMNÉ PRÁCE				663,94	
1	K	PK	130301001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr. 4 ručne	m3	11,963	36,25	433,66	20,0
2	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	11,963	1,33	15,91	20,0
3	K	PK	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	11,963	4,22	50,48	20,0
4	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	11,963	3,84	45,94	20,0
5	K	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste	m3	23,926	0,36	8,61	20,0
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	11,963	0,88	10,53	20,0
7	K	001	1712012012	Poplatok za skladovanie	m3	11,963	8,26	98,81	20,0
	D		2	ZÁKLADY				713,63	
9	K	271	2127521121	D+M kontrolnej šachty pre drenáž	sub.	1,000	139,25	139,25	20,0
10	K	PK	271531111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drevného, frakcie 16 - 63 mm	m3	7,178	35,55	255,18	20,0
11	K	PK	271571112	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	9,600	33,25	319,20	20,0
	D		6	ÚPRAVY PLOCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				47 951,48	
12	K	PK	622464212	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová omietka základ a škrabaná 2 mm	m2	1 074,304	11,47	12 322,27	20,0
13	K	PK	622464311	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom ,hr.zrna 2 mm	m2	75,606	20,45	1 546,14	20,0
14	K	PK	625252412	Zateplovací systém Minerálna vlna bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 20 mm	m2	135,324	17,85	2 415,53	20,0
15	K	PK	6252524131	Zateplovací systém extrudovaný polystyrén bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 30 mm	m2	28,096	20,36	572,03	20,0
16	K	PK	6252524132	Zateplovací systém extrudovaný polystyrén bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	m2	47,510	27,25	1 294,65	20,0
17	K	PK	625252420	Zateplovací systém Minerálna vlna bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	m2	863,650	31,98	27 619,53	20,0
18	K	PK	6252524201	Zateplovací systém Minerálna vlna bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	m2	75,480	24,26	1 830,77	20,0
19	K	PK	631312612	Spádový poter balkónovej dosky hr. 20-50 mm	m2	15,750	22,26	350,56	20,0
	D		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				7 456,91	

20	K	PK	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1 120,000	1,77	1 982,40	20,0
21	K	PK	941941291	Príslušenstvo za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	2 240,000	1,42	3 180,80	20,0
22	K	PK	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1 120,000	0,74	828,80	20,0
23	K	013	965041320	Buranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín škarobeton hr.do 100 mm - 1,600 t	m3	0,787	65,25	51,35	20,0
24	K	013	965081712	Buranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm - 0,020 t	m2	15,750	1,95	30,71	20,0
25	K	PK	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídliel okien nad 1,5 m2	ks	40,000	0,45	18,00	20,0
26	K	PK	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídliel dverí do 2 m2	ks	4,000	0,33	1,32	20,0
27	K	PK	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídliel dverí nad 2 m2	ks	9,000	0,74	6,66	20,0
28	K	PK	968062355	Vybúranie otvorov v a kovových rámoch okien, otvorov alebo zavojaných, púšťov z m2 - 0,063 t	m2	82,180	8,02	659,08	20,0
29	K	PK	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,088 t	m2	37,980	5,42	205,85	20,0
30	K	013	978059631	Odeskane a odobratie stien z obkladáčiek vonkajších nad 2 m2 -0,089 t	m2	12,950	2,55	33,02	20,0
31	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vŕbaných hmôt na skládku do 1 km	t	8,520	14,25	121,41	20,0
32	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vŕbaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	42,598	0,41	17,47	20,0
33	K	PK	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vŕbaných hmôt do 10 m	t	8,520	8,00	68,16	20,0
34	K	013	979082121	Vnútrostenisková doprava sutiny a vŕbaných hmôt za každý ďalších 5 m	t	24,750	0,59	14,60	20,0
35	K	013	9790821212	Poplatok za uloženie sutiny na skládku	t	8,520	27,85	237,28	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				538,23	
36	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	22,195	24,25	538,23	20,0
	D		PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV				38 437,62	
	D		711	IZOLÁCIE PROTI VODE A Vlhkosti				600,64	
37	K	711	7111231312	Hydroizolácia stiešky nad vstupom (napr. Sikabond T8)	m2	19,850	17,54	348,17	20,0
38	K	711	7111231313	Hydroizolácia balkónovej dosky	m2	16,750	13,25	221,94	20,0
39	K	PK	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,300	9,25	30,53	20,0
	D		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ				6 689,23	
40	K	PK	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	431,188	1,02	439,81	20,0
41	M	MAT	2834240120	Pásky z minerálne vlny hr. 180 mm	m2	474,307	9,25	4 387,34	20,0
42	K	PK	7131211112	D+M parozábrany	m2	431,188	2,85	1 228,89	20,0
43	K	713	7131411412	D+M extrudovaného polystyrénu hr. 50 mm - stieška nad vstupom	m2	16,520	15,52	256,39	20,0
44	K	713	7131411413	D+M extrudovaného polystyrénu hr. 40 mm - balkónová doska	m2	15,750	16,25	255,94	20,0
45	K	PK	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,650	73,25	120,86	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				238,17	
46	K	762	7628111002	D+M OSB dosky hr. 15 mm - stieška nad vstupom	m2	18,880	12,25	231,28	20,0
47	K	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,185	37,25	6,89	20,0
	D		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				3 663,00	
48	K	764	7642222202	Oplechovanie z AL plechu balkónovej dosky iš 330 mm	m	13,500	18,25	246,38	20,0
49	K	764	7643112212	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné sklon do 30° - stieška nad vstupom	m2	18,880	33,25	627,76	20,0
50	K	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30°	m2	18,880	0,74	13,97	20,0
51	K	PK	764352300	Zlätav pododkarpové RAINNILA, polkruhové farba RR 20, priemer 150 mm	m	60,080	13,25	796,06	20,0

52	K	PK	764359221	Kotlík žlabový RANNILLA, farba RR 20, priemer 100 mm	ks	10,000	9,25	92,50	20,0
53	K	PK	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	64,650	14,25	921,26	20,0
54	K	764	764410850	Demonáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	81,850	0,74	60,57	20,0
55	K	PK	764454212	Odpadové rúry RANNILLA, farba RR 20, priemer 100 mm	m	18,000	15,72	282,96	20,0
56	K	PK	764510260	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	17,200	35,25	606,30	20,0
57	K	764	998764102	Presun hmot pre konštrukcie kľampiarске v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,398	38,28	15,24	20,0
	D		767	KONŠTRUKCIE DOPLNK. KOVOVÉ STAVEBNÉ				27 246,58	
61	K	PK	767631101	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 600 mm x výšky 600 mm	ks	5,000	23,25	116,25	20,0
62	M	MAT	6114107100	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklonné v/š 600/600	ks	5,000	140,25	701,25	20,0
63	K	PK	767631103	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 600 mm x výšky 900 mm	ks	1,000	22,25	22,25	20,0
64	M	MAT	6114111100	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklonné v/š 950/600	ks	1,000	153,25	153,25	20,0
65	K	PK	767631108	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 600 mm x výšky 1400 mm	ks	2,000	32,25	64,50	20,0
66	M	MAT	6114115100	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklonné v/š 1400/600	ks	2,000	183,25	366,50	20,0
67	K	PK	767631134	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1000 mm x výšky 1200 mm	ks	1,000	41,25	41,25	20,0
68	M	MAT	6114113500	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklonné v/š 1200/1000	ks	1,000	221,25	221,25	20,0
69	K	PK	767631156	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1400 mm	ks	6,000	41,25	247,50	20,0
70	M	MAT	6114114700	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklonné v/š 1300/1200	ks	2,000	261,25	522,50	20,0
71	M	MAT	6114115700	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklonné v/š 1400/1200	ks	2,000	235,25	470,50	20,0
72	M	MAT	6114116700	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklonné v/š 1500/1200	ks	2,000	266,25	532,50	20,0
73	K	PK	767631171	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1400 mm x výšky 800 mm	ks	1,000	31,25	31,25	20,0
74	M	MAT	61141060001	Plastové okno sklonné v/š 600/1900	ks	1,000	261,25	261,25	20,0
75	K	PK	767631335	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1600 mm x výšky 1500 mm	ks	24,000	54,25	1 302,00	20,0
77	M	MAT	6114117600	Plastové okno dvojkridlové otvárajú otváravo-sklonné v/š 1000/1800	ks	1,000	374,25	374,25	20,0
78	M	MAT	61141176001	Plastové okno dvojkridlové otvárajú otváravo-sklonné v/š 1200/1700	ks	1,000	374,25	374,25	20,0
79	M	MAT	6114118700	Plastové okno dvojkridlové otvárajú otváravo-sklonné v/š 1300/1800	ks	2,000	401,02	802,04	20,0
80	M	MAT	6114118800	Plastové okno dvojkridlové otvárajú otváravo-sklonné v/š 1300/1900	ks	1,000	408,25	408,25	20,0
81	M	MAT	611 4119700	Plastové okno dvojkridlové otvárajú otváravo-sklonné v/š 1400/1800	ks	5,000	428,25	2 141,25	20,0
82	M	MAT	6114119900	Plastové okno dvojkridlové otvárajú otváravo-sklonné v/š 1400/2000	ks	3,000	440,25	1 320,75	20,0
83	M	MAT	6114120700	Plastové okno dvojkridlové otvárajú otváravo-sklonné v/š 1500/1800	ks	3,000	435,25	1 305,75	20,0
84	M	MAT	6114121400	Plastové okno dvojkridlové otvárajú otváravo-sklonné v/š 1600/1500	ks	1,000	407,25	407,25	20,0
85	M	MAT	6114121900	Plastové okno dvojkridlové otvárajú otváravo-sklonné v/š 1600/2000	ks	4,000	470,25	1 881,00	20,0
86	M	MAT	6114122000	Plastové okno dvojkridlové otvárajú otváravo-sklonné v/š 1800/1800	ks	2,000	438,25	876,50	20,0
87	K	PK	6114127200	Plastové okno trojkridlové otvárajú sklonné otváravo-sklonné v/š 1400/3200	ks	1,000	779,25	779,25	20,0
88	K	PK	767641311	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 900 mm	ks	3,000	38,25	114,75	20,0
89	M	MAT	6114124010	Plastové vchodové dvere v/š 1970/800	ks	1,000	398,25	398,25	20,0

90	M	MAT	61141240101	Plastové vchodové dvere v/š 2000/1000	ks	2,000	515,25	1 030,50	20,0
91	K	PK	767641355	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasadením výšky 2400 mm x šírky 1300 mm	ks	9,000	63,25	569,25	20,0
92	M	MAT	6114124011	Plastové vchodové dvere dvojkrídlivé presklené v/š 2400/1300	ks	2,000	839,25	1 678,50	20,0
93	M	MAT	61141240111	Plastové vchodové dvere dvojkrídlivé presklené v/š 2400/1200	ks	1,000	812,25	812,25	20,0
94	M	MAT	61141240112	Plastové vchodové dvere dvojkrídlivé presklené v/š 2400/1800	ks	1,000	1 211,25	1 211,25	20,0
95	M	MAT	61141240113	Plastové vchodové dvere dvojkrídlivé presklené v/š 2600/1800	ks	1,000	1 201,22	1 201,22	20,0
96	M	MAT	61141240114	Plastové vchodové dvere dvojkrídlivé presklené v/š 2600/1400	ks	2,000	975,25	1 950,50	20,0
97	M	MAT	61141240115	Plastové vchodové dvere dvojkrídlivé presklené v/š 2300/1600	ks	1,000	984,25	984,25	20,0
98	M	MAT	61141240116	Plastové vchodové dvere dvojkrídlivé presklené v/š 2200/1500	ks	1,000	875,25	875,25	20,0
99	K	PK	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	42,500	5,63	239,28	20,0
100	M	MAT	5530190000	Zámočnícke výrobky	kg	42,500	2,23	94,78	20,0
101	K	PK	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,320	274,25	362,01	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				842,25	
	D		21-M	Elektromontáže				842,25	
102	K	921	2100100011	Úprava bleskozvodu	sub.	1,000	842,25	842,25	20,0
Celkom								96 604,06	