

10.11.2020
633/2020

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo na stavebné práce (ďalej len „zmluva“) uzavretej podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení dňa 27.1.2020

medzi:

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: HOLD, spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti: Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky
IČO: 34 110 224
DIČ: 2020414363
IČ DPH: SK2020414363
Bankové spojenie: SLSP a.s.
IBAN: SK32 0900 0000 0002 4128 9837
Zastúpený: Dušan Hoferica
Tel: 035/64 16 245
E-mail: hold@hold.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Sro, vl. Č. 727/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: Obec Pribeta
So sídlom: Obecný úrad, Hlavná 113, 946 55 Pribeta
Zastúpený: Norbert Zsitva, starosta obce
IČO: 00306649
Tel. č. 035/7693101
E-mail: obec@pribeta.sk

Tento dodatok rieši rozšírenie predmetu zmluvy v článku III. bod 3.1. o Úpravu fasády 2. nadzemného podlažia v budove so s.č. 1616 nad priestormi Komunitného centra v obci Pribeta. Rozsah naviac vykonaných prác je v súlade s projektovou dokumentáciou vyhotovenou Ing. arch. Jurajom Antalom – AnArch, Jakubovo námestie 2555/2, 811 09 Bratislava a rozpočtom, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku.

Vecný a časový harmonogram, ktorý tvorí prílohu č. 3 zmluvy je nemenný.

Zmluvná cena diela uvedená v článku V. bod 5.1. zmluvy sa navyšuje o cenu úpravy fasády 2. nadzemného podlažia v sume 23.105,53 eur bez DPH, sadzba 20% DPH je 4621,11 eur, spolu cena úpravy fasády 2. nadzemného podlažia je 27.726,64 eur.

Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok bol vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých po 2 vyhotovenia obdržia obe zmluvné strany.


Príloha č. 1 k dodatku: Projektová dokumentácia na úpravu fasády 2. nadzemného podlažia vyhotovená Ing. arch. Jurajom Antalom – AnArch, Jakubovo námestie 2555/2, 811 09 Bratislava

Príloha č. 2 k dodatku: Položkovitý nacený rozpočet úpravy fasády 2. nadzemného podlažia


V Nových Zámkoch, dňa 10.11.2020


v Pribete, dňa 10.11.2020

Za zhotoviteľa
Dušan Hoferica, konateľ


hst
staviteľská firma
HOLD, spol. s r.o. ③
Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky

Za objednávateľa
Norbert Zsitva, starosta obce





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Bývalá škôlka - Obec Pribeta

Názov objektu SO 01.1 Fasáda II. NP

JKSO

EČO

Miesto

Pribeta

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Pribeta

Projektant

Zhotoviteľ HOLD, spol. s r.o.

Spracoval Jozef Lavička

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

17.09.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	5 376,89	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	6 880,70	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	9 873,74	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	974,20	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		23 105,53	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant									

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	23 105,53
24	DPH 20,00 % z 23 105,53	4 621,11
25	Cena s DPH (r. 23-24)	27 726,64

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

hold
HOLD, spol. s r.o.

SVETLOVA 20, 040 99 Nové Zámky

ROZPOČET

Stavba: Bývalá škôlka - Obec Pribeta

Objekt: SO 01.1 Fasáda II. NP

Objednávateľ: Obec Pribeta

Zhotoviteľ: HOLD, spol. s r.o.

Miesto: Pribeta

Spracoval: Jozef Lavička

Dátum: 17. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

12 403,723

0,010

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

740,986

0,000

1	340239239	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami YTONG (375x599x249)	m2	10,059	73,664	740,986	0,000
---	-----------	--	----	--------	--------	---------	-------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 433,430

0,009

2	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	45,240	1,370	61,979	0,009
3	622411111	Farbenie vonkajšej omietky stien, pilierov do troch farieb do III. st., zložitosti	m2	130,940	6,547	857,264	0,000
4	622463260	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií - čistenie fasády	m2	130,940	1,933	253,107	0,000
5	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hr. 2 mm	m2	130,940	12,254	1 604,539	0,000
6	625251236	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), vr. kotvenia, lišt, profilov - komplet	m2	117,780	36,817	4 336,306	0,000
7	625251274	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F)vr. kotvenia, lišt, profilov - komplet	m2	13,160	24,334	320,235	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 737,110

0,002

8	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	170,856	2,373	405,441	0,000
9	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	170,856	1,461	249,621	0,000
10	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	170,856	1,575	269,098	0,000
11	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	44,940	1,499	67,365	0,002
12	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,604	0,604	0,000
13	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,890	19,717	37,265	0,000
14	978036161.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	130,940	1,116	146,129	0,000
15	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	54,540	9,164	499,805	0,000
16	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,965	9,164	36,335	0,000
17	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,965	6,418	25,447	0,000

99

Presun hmôt HSV

2 492,197

0,000

18	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	84,230	29,588	2 492,197	0,000
----	-------------	---	---	--------	--------	-----------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

10 701,810

0,002

766

Konštrukcie stolárske

10 701,810

0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	766621400	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	86,800	9,458	819,063	0,000
20	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	86,600	1,427	123,578	0,000
21	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	86,600	0,626	54,212	0,000
22	6114123390	Plastové okno, rozmer 2000x2100 mm izolačné trojsklo, vr. interier. a exteriér. parapetu, kovania - komplet	ks	7,000	884,430	6 191,010	0,000
23	6114123391	Plastové okno, rozmer 900x900 mm izolačné trojsklo, vr. interier. a exteriér. parapetu, kovania - komplet	ks	1,000	186,396	186,396	0,000
24	6114123392	Plastové okno, rozmer 1200x900 mm izolačné trojsklo, vr. interier. a exteriér. parapetu, kovania - komplet	ks	1,000	233,946	233,946	0,000
25	6114123393	Plastové okno, rozmer 4000x2100 mm izolačné trojsklo, vr. interier. a exteriér. parapetu, kovania - komplet	ks	1,000	1 474,050	1 474,050	0,000
26	6114123394	Plastové okno, rozmer 2500x2100 mm izolačné trojsklo, vr. interier. a exteriér. parapetu, kovania - komplet	ks	1,000	1 093,650	1 093,650	0,000
27	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	3,780	7,707	29,132	0,002
28	611412339R	Plastové vchodové dvere plné 800 x 1970, jednokridlové biele, vrátane kovania - komplet, zárubeň šedá	ks	1,000	382,653	382,653	0,000
29	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	150,000	0,761	114,120	0,000

Celkom

23 105,533

0,012