

DODATOK č.3- návrh

K ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

„Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Mestská časť Košice - Poľov**
Sídlo: Dolina 2, 040 15 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Roland Lacko
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Roland Lacko
e-mail: mcpolov@netkosice.sk
IČO: 00691062
DIČ: 2020928316
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK46 5600 0000 0005 2456 1001

(ďalej len "Objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ: **UNIRES-Bau, s.r.o.**
Sídlo: Vodárenská 2, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Storinský

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Storinský
vo veciach technických: Martin Tirpák
IČO: 46447890
DIČ: 2023457304
IČDPH: SK2023457304
Obchodný register: Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka 29202/V
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu: 2923884405

(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa vzhľadom k sprostredkovateľským orgánom schválených žiadostí o zmenu dohodli na uzatvorení Dodatku č.3 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby **„Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice-Poľov“** zo dňa 30.12. (ďalej len "Dielo"). Vzhľadom k schváleným zmenám, ktoré sa týkajú položky rozpočtu k projektu sa zmluvné strany dohodli na zmene Rozpočtu (oceneného výkazu výmer) v súlade so schválenými zmenami.
V súvislosti s vyššie uvedeným sa nahrádza pôvodná príloha č. 2 Zmluvy o dielo a nový Rozpočet tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

2.2 Celková Cena za dielo po schválených zmenách je:

cena bez DPH	531.260,42	eur
20 % DPH	106.252,08	eur
cena vrátane DPH	637.512,50	eur

slovom: (šesťstotridsaťsedemtisícpäťstodvanásť Eur a päťdesiat eurocentov)

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha:
Príloha č. 1 –Opravený Rozpočet projektu – ocenený výkaz výmer/pôvodná príloha č. 2 ZoD/
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku im je známy, plne s ním súhlasia, a preto ho na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V dňa.....

V Košiciach dňa.

Ing. Roland Lacko

Ing. Ivan Storinský.