

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1

Uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

IČO:

DIČ:

Kontaktná osoba:

Telefón:

E-pošta:

(ďalej ako „objednávateľ“)

Obec Veľké Hoste

Veľké Hoste 208, 95640 Veľké Hoste

Mgr. Gabriela Bronišová, starostka obce

00311251

2021054321

Mgr. Gabriela Bronišová

+421908713774

ocuvekheoste@pbi.sk

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Registrácia:

Kontaktná osoba:

Telefón:

E-pošta:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Juraj Bjelko Stolarstvo

Veľké Hoste č. 50

Juraj Bjelko

Poštová Banka

SK026500000000093979544

43354769

1026052181

SK 1026052181

Daňový úrad Bánovce nad Bebravou

Juraj Bjelko

0903 843 360

juraj@stolarstvobjelko.eu

Článok II. Predmet dodatku

1. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene prílohy č. 1 Príloha č.1 Rozpočet. Pôvodné riešenie obsahovalo v niektorých položkách, ktoré vznikli pri zaokrúhľovaní a kopírovaní.
2. Zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa akceptuje zmenu položky č. 7 z pôvodného materiálu: Parkový obrubník 100x20x5 na Parkový obrubník 100x25x5. Množstvo aj cena sú bez zmien.
3. Navrhované zmeny neovplyvnia charakter projektu a ani výšku rozpočtu, resp. realizáciu projektu.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia


1. Dodatok č. 1, vznikol v súlade s §18 bod 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
3. Dodatok č. 1. nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s §47a zákona 546/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží zhotoviteľ a dve objednávateľ.

5. 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- **Príloha č. 1: Rozpočet**

Vo Veľkých Hostiach, dňa 18.3.2025

Zhotoviteľ:



.....
IČO: 43 354 700, DIČ: 102605218
Juraj Bjelko, Meno a priezvisko štatutára

Vo Veľkých Hostiach, dňa.18.3.2025

Objednávateľ:



.....
Mgr. Gabriela Bronišová, starostka obce

Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia - Rozpočet PRE REALIZÁCIU

Stavebník		Obec Veľké Hoste						
Názov projektu		Vzdelávajme sa hrou						
Obchodné meno alebo názov uchádzača		JULAY BYELKO STOLARSTVO						
		IČO	433 547 69					
1. Altánok								
Položka	Názov položky (výdavku)	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Jednotková cena s DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena spolu bez DPH (EUR)	Cena spolu s DPH (EUR)
1	Kamenivo 16/32	t	10	15,80	19,43	23%	158,00	194,34
2	Štrk 4/8	t	5	19,60	24,11	23%	98,00	120,54
3	Suchý betón	m³	3,5	88,00	108,24	23%	308,00	378,84
4	Plošná dlažba zámková 20x10x4	m²	29,5	15,40	18,94	23%	454,30	558,79
5	Debníaca tvárnica 40x40	ks	8	3,50	4,31	23%	28,00	34,44
6	Šprácovacia hmota andezit	ks	1	30,00	36,90	23%	30,00	36,90
7	Parkový obrubník 100x25x5	bm	27	4,00	4,92	23%	108,00	132,84
8	Tatranský profil smrek A/B 117x15	m²	45	12,00	14,76	23%	540,00	664,20
9	Konštrukcia krovu hranol podľa výpisu prvkov krovu – Príloha č. 1 (3,002 m³)	súbor	1	2 549,88	3 136,35	23%	2 549,88	3 136,35
10	Strešná krytina podľa výpisu prvkov krytiny – Príloha č. 2	súbor	1	1 594,01	1 960,63	23%	1 594,01	1 960,63
11	Dodávka a montáž odvodňovací systém PZ KJG (pozink) 330/100 840,00 vodorovný a zvody	ks	2	715,39	879,93	23%	1 430,78	1 759,86
12	Spojovacie materiál	súbor	1	300,00	369,00	23%	300,00	369,00
13	Presun hmôt na stavbe a dopravné náklady	súbor	1	580,00	713,40	23%	580,00	713,40
14	Zemné práce strojové	hod.	11	32,27	39,70	23%	355,01	436,66
15	Ostatné zemné, ručné práce	hod.	10	22,00	27,06	23%	220,00	270,60
16	Pokládka zámkovej dlažby 1 formát	m²	29	12,07	14,85	23%	350,03	430,54
17	Vytýčenie výšiek, vymeranie, zameranie	súbor	1	70,00	86,10	23%	70,00	86,10
18	Osadenie pätiiek	ks	20	8,00	9,84	23%	160,00	196,80
19	Pokládka parkových obrubníkov	bm	25	8,48	10,43	23%	212,00	260,76
20	Príprava podkladu, zrovnanie, zhutnenie 0-35 cm	m²	25	3,00	3,69	23%	75,00	92,25
21	Špárovanie zámkovej dlažby	m²	25	2,00	2,46	23%	50,00	61,50
22	Montáž konštrukcie a krovu	ks	1	900,00	1 107,00	23%	900,00	1 107,00
23	Dvojrýstvý náter konštrukcie a tatranského profilu	ks	1	600,00	738,00	23%	600,00	738,00
24	Brúsenie drevenej konštrukcie	ks	1	250,00	307,50	23%	250,00	307,50
25	Montáž latovania	ks	1	200,00	246,00	23%	200,00	246,00
26	Montáž hydroizolačnej fólie a kontralát	ks	1	183,50	225,71	23%	183,50	225,71
27	Montáž krytiny a doplnkov	ks	1	400,00	492,00	23%	400,00	492,00
28	Prenájom, montáž, demontáž lešenia	ks	1	50,00	61,50	23%	50,00	61,50
							SPOLU	12 254,51 €
								15 073,05 €

18.5.2025

40

ČO: 40034/03, DÚ: 10205218
Tel: 0903 400 000

2. Detské dopravné ihrisko a ostatné prvky

Položka	Názov položky (výdavku)	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Jednotková cena s DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena spolu bez DPH (EUR)	Cena spolu s DPH (EUR)
29	Dopravné ihrisko min. rozmery 9x17 m, obsahuje min. : 4 x križovatkú, 1 x kruhový objazd, 4 x prechod pre chodcov, 1x parkovisko, vodorovné cestné značenia a na voľných plochách zábavné prvky pre deti. Určené pre deti do 12 rokov na jazdu na kolobežkách, odrážadlách alebo menších bicykloch.	ks	1	4 715,45	5 800,00	23%	4 715,45	5 800,00
30	Informačná tabuľa: Obojstranná, Drevená konštrukcia zo smrekových hranolov a OSB dosky, so strieškou - šindel drevený, uchytaná na kovové pätky. Celkový rozmer tabule: cca výška 230 cm, šírka 120 cm.	ks	1	1 219,51	1 500,00	23%	1 219,51	1 500,00
31	"SmartWaste" dvoj kôš. Fungovanie na solárnu energiu bez akejkoľvek nutnosti pripojenia k elektrickej sieti. LDD osvetlenie. Disponuje automatickými dvierkami, senzorom ako aj alarmom pri preplnení. Materiál: nerezová oceľ, Objem min. 2 x 120l. Bude určený na triedený zber papiera a kombinovaný zber obalov z viacerstvom kombinovaných materiálov, plastových a kovových obalov.	ks	1	3 707,32	4 560,00	23%	3 707,32	4 560,00
SPOLU							9 642,28 €	11 860,00 €

Rekapitulácia rozpočtu:	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1. Altánok	12 254,51 €	15 073,05 €
2. Hracie prvky	9 642,28 €	11 860,00 €
CELKOM	21 896,79 €	26 933,05 €

Vypracoval:

JURAY VEZKO

Dňa:

18.3.2025

Podpis a pečiatka štatutára

18.5.2025 Juraj Vezko

IČO:

181 000 040 000

Príloha č. 1: Výpis prvkov krovu altánku

Názov prvku	Rozmer (mm)		Množstvo ks	Dĺžka (m)	Celková dĺžka (m)	Objem (m ³)
	Hrúbka	Šírka				
Pomúrnic	140	200	2	7,5	15	0,42
Väznica dlhá	140	200	1	7,5	7,5	0,21
Krokva	100	180	20	3,2	64	1,152
Stĺpik	140	140	3	2	6	0,118
Väznica krátka	140	200	3	5	15	0,42
Stĺp	140	140	6	2,8	16,8	0,329
Vzpera	140	140	12	1,5	18	0,353
Celkový objem reziva(m ³)						3,002

18.5.2025

18.5.2025

Príloha č. 2: Výpis prvkov krytiny altánku

Typ škridly: keramická pálená strešná krytina

Názov prvku	Množstvo ks	Jednotková cena bez DPH (€)	Celková cena (€)	
			bezDPH	s DPH
Škridla základná	400	1,70	679,02	835,20
Škridla vetracia	18	6,30	113,45	139,54
Hrebeňáč drážkový dlhý XXL 2,3 k s/ m	19	8,39	159,41	196,08
Príchytka hrebenáča	19	0,35	6,67	8,21
Ochranný pás proti vtákom 5000x80mm (PVC)	4	7,07	28,29	34,80
Vetrací pás 5000x320 mm AL	2	35,32	70,63	86,88
Amartizácia paliet	3	2,93	8,78	10,80
Strešná fólia 145 g/m ²	1	164,83	164,83	202,74
Škridla okrajová ľavá	16	7,45	119,26	146,69
Škridla okrajová pravá	16	7,45	119,26	146,69
Uzáver hrebenáča keramický začiatkový	1	9,09	9,09	11,18
SC držiak hrebeňovej laty s klincom – pevný 50 mm	9	1,39	12,55	15,44
Uzáver hrebenáča keramický koncový	1	9,09	9,09	11,18
Odkvapový plech pod fóliu 2000x175 mm AL	8	11,71	93,66	115,20
		SPOLU (€)	1 594,01	1 960,63

18.5.2025



18.5.2025
18.5.2025
18.5.2025