



Číslo: 20966/2026/SŽDD/63776

26.06.2026

Stupeň dôvernosti: VJ

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“) ako príslušný orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a zároveň ako **špeciálny stavebný úrad** pre stavby dráh podľa § 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

p o v o ľ u j e

podľa § 83 stavebného zákona **predčasné užívanie** stavby dráhy:

„Nižná Myšľa – Ruskov, komplexná rekonštrukcia koľaje číslo 2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, komplexná rekonštrukcia mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa“

v rozsahu stavebných objektov (SO):

- SO 01 **Železničný spodok – II. etapa**
- SO 02 **Železničný zvršok – II. etapa**
- SO 05 **Mosty**
 - SO 05.1 **Most v km 77,631 – II. etapa**
 - SO 05.2 **Most v km 78,157 – II. etapa**
 - SO 05.2.1 **NRT Most č. 18 v km 78,157 – II. etapa**
 - SO 05.2.2 **ŠRT priepust č. 73 škm 71,370**
 - SO 05.3 **Most v km 78,820 – II. etapa**
 - SO 05.3.1 **NRT most č. 19 km 78,820 – II. etapa**
 - SO 05.3.2 **ŠRT most č. 75 žkm 72,033**
 - SO 05.4 **Most v km 79,245 – II. etapa**
 - SO 05.5 **Most v km 79,580 – II. etapa**
 - SO 05.5.1 **NRT most č. 21 km 79,580 – II. etapa**
 - SO 05.5.2 **ŠRT priepust č. 73 škm 71,970**
 - SO 05.6 **Most v km 79,687 – podchod – II. etapa**
 - SO 05.7 **Most v km 80,473 – II. etapa**
 - SO 05.8 **Most v km 82,058 – II. etapa**
 - SO 05.11 **Most v km 83,780 – II. etapa**

- SO 06** **Priepusty**
- SO 06.1** **Priepust v km 78,566 – II. etapa**
- SO 06.1.1** **NRT priepust č. 39 km 78,566 – II. etapa**
- SO 06.1.2** **ŠRT priepust č.74 škm 71,783**
- SO 06.2** **Priepust v km 81,080 – II. etapa**
- SO 06.3** **Priepust v km 81,614 – II. etapa**
- SO 06.4** **Priepust v km 82,600– II. etapa**
- SO 06.5** **Priepust v km 82,807 – II. etapa**

umiestnenej na pozemkoch v k. ú. Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Blažice, Bohdanovce,

stavebníkovi: **Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,**
v zastúpení: **DIPRO Consult, s.r.o., Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava.**

Pre predčasné užívanie uvedenej stavby dráhy (ďalej len „stavba“) určuje MD SR tieto podmienky:

- 1. Predčasné užívanie stavby sa povoľuje od 26. 06. 2026 do 26. 06. 2027.**
2. Stavebník alebo budúci užívateľ je povinný do 15 dní po odovzdaní a prevzatí stavby podať na MD SR návrh na kolaudáciu stavby.
3. Zhotoviteľ stavby je povinný odstrániť nedorobok: podzemné vedenie uložené v betónovom žľabe umiestnené pri rímse v rámci SO 05.2 Most v km 78,157 zakryť v lehote do 30 dní odo dňa vykonateľnosti tohto rozhodnutia. Písomné prehlásenie o odstránení tohto zisteného nedorobku vrátane fotodokumentácie zhotoviteľ stavby doručí na MD SR v lehote do 7 dní odo dňa jeho odstránenia.
4. Dodržať podmienky uvedené v Dohode o predčasnom užívaní stavby uzavretej medzi stavebníkom: Železnice Slovenskej republiky, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava a zhotoviteľom stavby: „Združenie Myšľa“, vedúci člen združenia: TSS GRADE, a.s., Dunajská 48/7509, 811 08 Bratislava.
5. Stavebník, resp. prevádzkovateľ stavby zabezpečí predčasné užívanie stavby v súlade s výsledkami prehliadok, revízií, skúšok a pod. a súvisiacimi dráhovými predpismi.
6. Stavbu užívať na účel stanovený v projektovej dokumentácii overenej MD SR a podľa dráhových predpisov a STN, ktoré sa na stavbu vzťahujú.
7. V priebehu predčasného užívania stavby trvalo zabezpečovať podmienky určené v prevádzkových predpisoch.
8. Pri užívaní stavby trvalo zabezpečovať záujmy ochrany životného prostredia, hygieny, zdravia, požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti osôb.
9. Stavbou zmenený stav dopracovať do technickej a prevádzkovej dokumentácie stavby, resp. trate.
- 10. Uvedená stavba bude vzhľadom na verejný záujem uvedená do užívania bezodkladne.**

Rozhodnutie o námietkach:

Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce

Obec Bohdanovce, listom zo dňa 24.06.2026 doručeným na MD SR dňa 24.06.2026, vzniesla pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním dve námietky, a to:

1.) „V stavebnom objekte SO 03.3. malo byť opravené schodisko. Schodisko ostalo pôvodné. Podľa PD malo dôjsť k nahradeniu existujúcej dlažby novou betónovou dlažbou na podestách, k čomu nedošlo“.

MD SR k vznesenej námietke uvádza, že predmetný stavebný objekt nie je predmetom tohto konania o predčasnom užívaní stavby dráhy. SO 03.3 bol predmetom konania o predčasnom užívaní stavby, ktoré skončilo vydaním rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby MD SR č. 17185/2026/SŽDD/46003 zo dňa 13.05.2026 a ktoré je vykonateľné dňom 13.05.2026.

MD SR vyhodnotilo túto námietku obce Bohdanovce ako neopodstatnenú.

2.) „V stavebnom objekte SO 03.3 dochádza k ohrozeniu bezpečnosti cestujúcich a to tak, že kamene zo širokorozchodnej trate padajú priamo na schody a na chodník do podchodu, ktorý využívajú cestujúci cestou na zastávku. Prosím o odstránenie tohto stavu a zabezpečenie bezpečnosti“.

MD SR k vznesenej námietke uvádza, že predmetný stavebný objekt nie je predmetom tohto konania o predčasnom užívaní stavby dráhy. SO 03.3 bol predmetom konania o predčasnom užívaní stavby, ktoré skončilo vydaním rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby MD SR č. 17185/2026/SŽDD/46003 zo dňa 13.05.2026 a ktoré je vykonateľné dňom 13.05.2026.

Zároveň, most širokorozchodnej trate, popod ktorý vedie predmetný podchod, nie je súčasťou stavby. Tento stav je existujúci a v rámci stavby sa do neho nezasahovalo, čo vo svojom vyjadrení zo dňa 25.06.2026 uvádza aj generálny projektant stavby, spoločnosť SUDOP KOŠICE a.s. MD SR vyzve Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava na odstránenie tohto nepriaznivého stavu.

MD SR vyhodnotilo túto námietku obce Bohdanovce ako neopodstatnenú

Obec Bohdanovce môže predložené námietky prerokovať so správcom železničnej infraštruktúry a to: Železnice Slovenskej republiky, Klemensová 8, Bratislava mimo tohto konania o predčasnom užívaní stavby.

Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu sa podľa § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vylučuje odkladný účinok odvolania.

Toto rozhodnutie je podľa § 52 ods. 2 správneho poriadku vykonateľné dňom vydania.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou DIPRO Consult, s.r.o., Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, podal na MD SR dňa 27.05.2026 návrh na predčasné užívanie predmetnej stavby.

Dňom podania návrhu začalo konanie na predčasné užívanie predmetnej stavby.

Stavba bola povolená stavebným povolením MD SR č. 11126/2024/SŽDD/90096 zo dňa 29.10.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.12.2024.

MD SR v rámci konania na predčasné užívanie stavby, vykonalo dňa 25.06.2026 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, aby preskúmalo návrh a zistilo, či predmetná stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, zaručuje plynulé a bezpečné užívanie a či užívaním budú zabezpečené záujmy sledované dotknutými orgánmi štátnej správy.

Pri miestnom zisťovaní MD SR zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, podmienky určené v stavebnom povolení boli dodržané a súčasne neboli zistené žiadne vady a nedorobky, ktoré by bránili bezpečnému predčasnému užívaniu stavby a prevádzkovaníu dráhy a dopravy na dráhe. Dotknuté orgány zaujali k predčasnemu užívaniu stavby kladné stanovisko.

Bezpečnú a spoľahlivú prevádzku ako aj ochranu bezpečnosti a zdravia osôb stavebník preukázal najmä dokladmi:

- zápisom z technickej prehliadky k predčasnemu užívaniu stavby, vzájomne potvrdeným zhotoviteľom, stavebníkom a správcom stavby,
- dohodou o predčasnom užívaní stavby uzavretú medzi stavebníkom a zhotoviteľom stavby.

Ostatné doklady preukazujúce prevádzkyschopnosť stavby sú uložené v spise na MD SR.

Predčasné užívanie stavebných objektov nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a pri dôslednom plnení podmienok tohto povolenia nebude ohrozovať bezpečnosť a zdravie osôb.

Vylúčenie odkladného účinku tohto rozhodnutia MD SR odôvodňuje nasledovne:

- 1) Predčasné užívanie stavby je potrebné k zabezpečeniu plynulej prevádzky na dráhe.**
- 2) Na základe uvedených skutočností je vo verejnom záujme potrebné, aby predmetná stavba slúžila svojmu účelu bezodkladne.**

Z uvedených dôvodov MD SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Za vydanie rozhodnutia na predčasné užívanie stavby bol uhradený správny poplatok vo výške 200 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku, podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na MD SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov možné preskúmať súdom. Proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať.

JUDr. Matej Klamo
riaditeľ odboru špeciálny stavebný úrad
pre stavby dráh

vybavuje: Dávid Biačko
telefón: 0905 434 719
e-mail: david.biacko@mindop.sk

Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MD SR a zároveň bude zverejnené na webovom sídle MD SR, v časti Verejné vyhlášky, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. MD SR žiada dotknuté obce Blažice, Bohdanovce, Vyšná Myšľa a Nižná Myšľa, aby vyvesili verejnú vyhlášku podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MD SR.

Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto verejnú vyhlášku zaslať späť na MD SR s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
DIPRO Consult, s.r.o., Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Martinská 49, 821 05 Bratislava
PD Bohdanovce, družstvo, 044 16 Bohdanovce 328
Obec Bohdanovce, stavebný úrad, 044 16 Bohdanovce 142 + **1x na vyvesenie**

Ostatným:

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Košice
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Sekcia majetku a infraštruktúry
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Hydromelióracie, š.p., Vrakunská ul. 29, 825 63 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Internátna 10, 974 04 Banská Bystrica
Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie,
Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
Okresný úrad Košice – okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie (OO, OH, ŠVS, EIA, OPaK)
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Odbor krízového riadenia
Pozemkový a lesný odbor
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach – okolí, Trieda SNP 35, 040 11 Košice
Okresný dopravný inšpektorát
Obec Blažice, stavebný úrad, 044 14 Bohdanovce 53 + **1x na vyvesenie**
Obec Nižná Myšľa, stavebný úrad, Obchodná 104/11, 044 15 Nižná Myšľa + **1x na vyvesenie**
Obec Vyšná Myšľa, stavebný úrad, Hlavná 60/39, 044 15 Vyšná Myšľa + **1x na vyvesenie**
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
závod Košice
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Michlovsky, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
SUDOP Košice, a. s., Žriedlová 1, 040 01 Košice
Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice

Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca obce Bohdanovce

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca obce Bohdanovce

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca obce Blažice

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca obce Blažice

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca obce Nižná Myšľa

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca obce Nižná Myšľa

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca obce Vyšná Myšľa

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca obce Vyšná Myšľa

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca MD SR

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca MD SR