

OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTIŠ

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš

Číslo spisu

OU-VK-OSZP-2026/005774-007

Veľký Krtíš

06. 07. 2026



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

o predĺžení platnosti stavebného povolenia a zmene termínu ukončenia vodnej stavby

Popis konania / Účastníci konania

Stavebník obec Bátorová v zastúpení starostom obce Jánom Máthom, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince, IČO: 00 649 333 podal dňa 05.06.2026 na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Bátorová, splašková kanalizácia – I. etapa“ vydaného Okresným úradom Veľký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2018/006327 zo dňa 27.09.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2018 a súčasne požiadal aj o zmenu termínu ukončenia vodnej stavby do 31.12.2028.

Výrok

Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán vo veciach štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v spojitosti s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti stavebníka zo dňa 05.06.2026

I./

podľa § 69 stavebného zákona a podľa § 26 vodného zákona

p r e d l ž u j e

platnosť stavebného povolenia vydaného rozhodnutím Okresného úradu Veľký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 27.09.2018 pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2018/006327 na vodnú stavbu: „Bátorová, splašková kanalizácia – I. etapa“, ktorá má byť realizovaná ako líniová stavba na pozemkoch registra C-KN parc. č. 559 a parc. č. 560, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Bátorová, a určuje novú dobu platnosti, a to do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, a zároveň

II./

podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 26 vodného zákona

p o v o ľ u j e

zmenu vodnej stavby „Bátorová, splašková kanalizácia – I. etapa“, ešte pred jej dokončením, povolené na pozemkoch registra C-KN parc. č. 559 a parc. č. 560, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Bátorová (líniová stavba) v tomto rozsahu:

- zmena vodnej stavby pozostáva zo zmeny termínu ukončenia vodnej stavby, kde pôvodne stanovený termín v stavebnom povolení sa mení a nový termín na dokončenie vodnej stavby sa určuje do 31.12.2028. Dôvodom pre nedokončenie stavby v stanovenom termíne je nedostatok finančných prostriedkov.

Pre ukončenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavbu ukončiť najneskôr v termíne do 31.12.2028.
2. Podmienky stanovené v povolení na uskutočnenie vodnej stavby „Bátorová, splašková kanalizácia – I. etapa“, ktoré vydal Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2018/006327 zo dňa 27.09.2018, nezmenené týmto rozhodnutím, ostávajú naďalej v platnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania

V rámci konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o zmene stavby pred jej dokončením neboli v stanovenej lehote zo strany známych účastníkov konania vznesené žiadne námietky, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia.

Zmena stavby nesmie byť začatá pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Povolenie stráca platnosť, ak zmena nebude začatá počas platnosti pôvodného stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie je v zmysle ustanovenia § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníka konania.

Odôvodnenie

Stavebník obec Bátorová v zastúpení starostom obce Jánom Máthom, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince, IČO: 00 649 333 podal dňa 05.06.2026 na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Bátorová, splašková kanalizácia – I. etapa“ vydaného Okresným úradom Veľký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2018/006327 zo dňa 27.09.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2018 a súčasne požiadal o vydanie povolenia na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením, ktorá pozostáva zo zmeny termínu na dokončenie stavby stanoveného v stavebnom povolení, pričom nový termín na dokončenie stavby stavebník navrhuje do 31.12.2028.

Dôvodom žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia je nezačatie s realizáciou vodnej stavby do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť, pre nedostatok finančných prostriedkov.

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Bátorová, splašková kanalizácia, I. etapa“ vydala obec Čebovce pod číslom spisu OCÚ-121/2018, SOU-35/2018 zo dňa 17.07.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.08.2018.

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Bátorová, splašková kanalizácia – I. etapa“ vydal Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2018/006327 dňa 27.09.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2018.

Na predmetnú vodnú stavbu boli Okresným úradom Veľký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie vydané aj povolenia na uskutočnenie zmeny vodnej stavby ešte pred jej dokončením, a to rozhodnutím pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2020/000810-005 zo dňa 10.03.2020, pričom zmena spočívala zo zmeny termínu ukončenia vodnej stavby; povolenie na predĺženie platnosti stavebného povolenia vydané rozhodnutím pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2020/005310-006 zo dňa 13.08.2020; povolenie na predĺženie platnosti stavebného povolenia vydané rozhodnutím pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2022/004069-005 zo dňa 06.07.2022 a ostatné povolenie na predĺženie platnosti stavebného povolenia spojeného so zmenou termínu dokončenia vodnej stavby bolo vydané rozhodnutím pod č. spisu OU-VK-OSZP-2024/006094-004 zo dňa 19.08.2024 s platnosťou určenou na dva roky od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, t.j. do 18.09.2026.

Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona oznámil verejnou vyhláškou listom pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2026/005774-002 dňa 08.06.2026 začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia spojeného so zmenou stavby pred jej

dokončením všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodu, že špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie. Taktiež účastníkov konania upozornil, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do určenej lehoty, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány mohli oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania.

K vydaniu povolenia na predĺženie platnosti stavebného povolenia predmetnej vodnej stavby a jej zmeny pred dokončením bolo doručené záväzné stanovisko Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOPaK) pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2026/005811 zo dňa 09.06.2026, z ktorého vyplýva, že k predĺženiu platnosti stavebného povolenia a zmene termínu ukončenia vodnej stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov nemá pripomienky.

Špeciálny stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré stavba nebola začatá, a pretože podmienky, za ktorých bolo povolenie na uskutočnenie vodnej stavby vydané zostali nezmenené, s prihliadnutím na spomínané, žiadosti o predĺženie jeho platnosti vyhovel.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť o zmenu povolenia podľa § 68 ods. 2 stavebného zákona a zistil, že zmenou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V rámci konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o zmene stavby pred jej dokončením neboli vznesené účastníkmi konania žiadne námietky.

Špeciálny stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu predmetného rozhodnutia, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od správneho poplatku v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V prípade potreby si žiadateľ nechá overiť právoplatnosť tohto rozhodnutia, na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie.

Toto rozhodnutie má v zmysle § 73 ods. 9 vodného zákona a primerane podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky.

Poznámka:

Podľa § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z.z. (nový Stavebný zákon) ak ide o stavbu, pre ktorú je vydané územné rozhodnutie podľa doterajších predpisov, použijú sa doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 aj pre vybavenie žiadosti o stavebné povolenie, povolenie na zmenu stavby pred dokončením, povolenie na predčasné užívanie stavby, povolenie na dočasné užívanie stavby na účel skúšobnej prevádzky, kolaudačné rozhodnutie alebo zmenu rozhodnutia, podanej po 31. marci 2025 vrátane vydania záväzných stanovísk pre tieto konania.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho zákona, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky, ktorej doručenie sa v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vykonáva vyvesením po dobu 15 dní v obci Bátorová spôsobom v mieste obvyklým, a na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne na webovom sídle správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame dotknutú obec, aby vyznačila požadované údaje a rozhodnutie vrátila na adresu Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie, uvedenú v záhlaví rozhodnutia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis:

Na vyvesenie:

1. Obec Bátorová, Bátorová 88, 991 26 Nenince
2. Okresný úrad Veľký Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš

Ing. Pavel Šalamún
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10294

Doručuje sa

Obec Bátorová, Bátorová 88, 991 26 Bátorová, Slovenská republika
Obec Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves 189, 991 07 Opatovská Nová Ves, Slovenská republika
INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii", Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Banská Bystrica, Majerská cesta 3635/94, 974 96 Banská Bystrica, Slovenská republika
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Veľkom Krtíši, Banícka 20, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor CDaPK, Nám. A. H. Škultétyho 0/11, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor SoŽP, ŠSOH, Nám. A. H. Škultétyho 0/11, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor SoŽP, ŠSOPaK, Nám. A. H. Škultétyho 0/11, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika