

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Komisie financovania, rozpočtu a nakladania s majetkom obce pri OZ v Iľiašovciach

zo dňa 04.08.2026 na OcÚ Iľiašovce č.231, Iľiašovce

Prítomní: PhDr. Marcel Šefčík, PhD. (predseda)
Mgr. Ladislav Petrek (člen)
Ing. Vladimír Šivec (člen)
Ján Bdžoch (člen)
Anna Frankovičová (starostka obce)
(podľa prezenčnej listiny)

Rokovanie Komisie financovania, rozpočtovania a nakladania s majetkom obce (ďalej aj ako „Komisia FiRoNa“) otvoril jej predseda a prítomných oboznámil s **programom rokovania**:

1. Otvorenie
2. Posúdenie finančných dôsledkov projektového zámeru súvisiaceho s výstavbou kapacít v MŠ Iľiašovce
 - Informácia o realizácii projektového zámeru a o stave ukončenia projektu
 - Vyčíslenie doteraz vynaložených nákladov a záväzkov
 - Výška opravených a neoprávnených výdavkov z finančného mechanizmu POO
 - Rozhodnutie o ďalšom postupe financovania a účtovnom vysporiadaní investície
3. Obhliadka objektu projektu a vybudovaných kapacít v MŠ Iľiašovce
4. Rôzne

K bodu 1:

Komisia financovania, rozpočtovania a nakladania s majetkom obce:

Predseda komisie vysvetlil dôvod mimoriadneho zvolania zasadnutia finančnej komisie v nadväznosti na plnenie úlohy vyplývajúcej z Uznesenia vlády SR č. 56/2026 k návrhu na bezprostrednú realizáciu projektu výstavby kapacít MŠ v obci Iľiašovce. Zdôraznil, že už na poslednom zasadnutí finančnej komisie 11.05.2026 sa komisia zaujímalá o zmluvu o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu Obnovy a odolnosti (t.j. z Plánu obnovy a odolnosti) ako aj o zmluve so zhotoviteľom diela ako aj o ďalších skutočnostiach súvisiacich s financovaním projektu. Informácia z odboru implementácie Plánu obnovy a odolnosti, ktorou informovali p. starostku obce o ohrození financovania projektu výstavby kapacít v materskej škole bola dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia finančnej komisie.

Z uvedeného dôvodu bol navrhnutý jediný bod programu zasadnutia komisie súvisiaci s posúdením finančných dôsledkov v prípade neposkytnutia zdrojov z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti.

Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie Komisie FiRoNa č.46/2026 bolo schválené.

K bodu 2:

Komisia financovania, rozpočtovania a nakladania s majetkom obce:

Predseda zdôraznil, že financovanie projektu bolo garantované uznesením vlády č. 56/2026, ktorým Vláda SR vyzvala obec Iľiašovce, aby začala so stavebnými prácami na materskej škole a tým zvýšila kapacitu v MŠ. Obec zastúpená starostkou p. Annou Frankovičovou ako objednávateľ stavebných prác uzatvorila Zmluvu o dielo so zhotoviteľom Villa Ursi, s.r.o. dňa 23.04.2026. Avšak v čl. XI Záverečné ustanovenia v bode 11.1 bola vsunutá odkladacia podmienka účinnosti celej zmluvy o dielo. „Podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu

zákazky, t.j. účinnosť je odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti nadobudla účinnosť 24.06.2026. Číže zmluva o dielo uzatvorená so zhotoviteľom Villa Ursi, s.r.o. nebola účinná, stavba bola odovzdaná zhotoviteľovi bez platnej zmluvy. V tomto prípade nebola vykonaná ani platná základná finančná kontrola. To znamená, že všetky výdavky, ktoré boli pred účinnosťou zmluvy (t.j. pred 24.6.2026) boli neoprávnené a nebudú môcť byť refundované z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti.

Podľa informácie od p. starostky obci už došla prvá zálohová platba na základe ŽoP vo výške 199 000 eur. V súvislosti so vzniknutou situáciou obci už nedôjdu žiadne finančné prostriedky z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na dokončenie stavebných prác súvisiacich s rozšírením kapacít v MŠ a je tu vysoké riziko vrátenia vyplatenej ŽoP (t.j. 199 000 eur) ministerstvu školstva za neoprávnené výdavky.

Zároveň odbor *implementácie Plánu obnovy a odolnosti* mal výhrady aj voči verejnému obstarávaniu a bolo odporúčané p. starostke, aby stiahla žiadosť o kontrolu VO, ktorú by realizoval Úrad pre verejné obstarávanie SR a to z dôvodu rizika pokuty, ktorú by úrad ÚVO SR s najväčšou pravdepodobnosťou vyrubil obci. Podľa informácie na zasadnutí komisie p. starostka stiahla žiadosť o kontrolu VO.

Komisia financovania, rozpočtovania a nakladania s majetkom obce:

Navrhuje podať čo najskôr Žiadosť o havárie podľa §23 a §46 ods. 9 zákona č. 322/2025 Z. z. na bežné výdavky na riešenie havarijného stavu rozvodov – elektroinštalácie, vykurovania a kanalizácie vo výške finančných prostriedkov ktorými sa riešila sanácia vzniknutej situácie (avšak nie viac ako 100 000 eur). V žiadosti bude potrebné rozpísať výšku požadovaných finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu, ktorý vznikol pri modernizácii priestorov a rozširovaní kapacít v MŠ. Podľa stavu k 29.07.2026 boli faktúry vo výške 121 684,25 eur a výška „preklenovacieho“ úveru (Zmluva o termínovanom úvere č. 18/003/26) je na sumu 100 000 eur, z ktorého môžu byť v tejto chvíli hradené faktúry. Vyplnenú žiadosť o havárie spolu aj s prílohami je potrebné zaslať na Regionálny úrad školskej správy v Košiciach. Členovia finančnej komisie súhlasili s navrhovaným postupom predsedu komisie ako riešiť momentálne vzniknutú situáciu.

Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie Komisie FiRoNa č.47/2026 bolo schválené.

K bodu 3 a 4:

a) Obhliadka objektu projektu a vybudovaných kapacít v MŠ Iliašovce

Komisia financovania, rozpočtovania a nakladania s majetkom obce:

Prešla vonkajšie a vnútorné priestory materskej školy Iliašovce a pozitívne zhodnotila modernizáciu priestorov MŠ. Zároveň prešla aj priestory vzniknutej havarijnej situácie spojenej s elektroinštaláciou a kanalizáciou.

b) Informovanie o situácii OZ Iliašovce

Komisia financovania, rozpočtovania a nakladania s majetkom obce:

Odporúča p. starostke v dohľadnej dobe zvolať obecné zastupiteľstvo, na ktorom bude informovať poslancov o vzniknutej situácii ako aj o ďalšom spôsobe finančného a účtovného vysporiadania sa s predmetnou investíciou vrátane ďalších súvisiacich opatrení.

Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie Komisie FiRoNa č.48/2026 bolo schválené.

Spracoval: PhDr. Marcel Šefčík, PhD.

Overil: Mgr. Ladislav Petrek

V Iliašovciach dňa 04.08.2026


PhDr. Marcel Šefčík, PhD.
predseda komisie