
Dodatok č.l k zmluve o poskytnutí architektonických a 
inžinierskych služieb - zmluva o dielo

uzavretá podľa ustanovenia § 536 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „ zmluva „)

ZOD č.001/2019 / dodatok č.l

1. Zmluvné strany

1.1. Obec Nacina Ves

Sídlo : Nacina Ves 229,072 21, Nacina Ves

Štatutárny zástupca, osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy :

Anton Šandor - starosta obce

Zástupca, osoba oprávnená konať vo veciach technických :

Anton Šandor - starosta obce

Tel. 056/6498224
Email: nacinaves@nacinaves.sk

IČO: 00325511
DIČ

Bankové spojenie: SK29 5600 0000 0042 0653 6001

(ďalej v texte označovaný ako „Objednávateľ"}

1.2. H2M Ateliér s.r.o.

Sídlo : Lesné 6, 071 01 okres Michalovce

Štatutárny zástupca, osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy :

Ing.árch.Martin Hakoš - konateľ

ICO: 
DIČ: 
Tel.
Email:
Bankové spojenie: 
Č.ú.:

46 706 917
2023537472
0907 971 401
hakosarchitekt@gmail.com
VÚB a.s.
SK71 0200 0000 0033 3081 7455

(ďalej v texte označovaný ako „Projektant"}

Predmet a dôvod dodatku

Predmetom dodatku je zmena termínu splatnosti 2. splátky uvedenej v bode 5.2. a jej rozdelenie do dvoch splátok . 
Dôvodom tejto zmeny je jednak vypršanie pôvodného termínu splátky a zároveň požiadavky objednávateľa na aktualizáciu 
PD z dôvodu opätovného uchádzania sa o príspevok na realizáciu stavby.

Pôvodná dohodnutá celková kalkulácia zostáva nezmenená .
Prvá splátka bola vyplatená v zmysle zmluvy .

Pôvodné znenie :

5. Dohodnutá odmena - kalkulácia

5.1. Za splnenie predmetu zmluvy zo strany Projektanta zaplatí Objednávateľ Projektantovi dohodnutú odmenu vo výške
11 970 ,-€ /slovom jedenásťtisíc deväťstosedemdesiat/, projektant nie je platcom DPH.

5.2. Celková dohodnutá odmena za splnenie predmetu tejto zmluvy zo strany Projektanta je splatná nasledovným spôsobom :

prvá splátka 4970, - € - do 90 dní odo dňa odovzdania dokumentácie , na základe faktúry, ktorú vystaví 
projektant investorovi.

druhá splátka 7000, - € - do jedného roka ( 365 dní) odo dňa odovzdania dokumentácie , na základe faktúry, 
ktorú vystaví projektant investorovi.



5.3. Fakturácia za dodatočné výkony nebude akceptovaná, ak tieto výkony neboli predmetom predbežnej písomnej objednávky 
Objednávateľa.

5.4. Ak Objednávateľ bez vážnych dôvodov odmietne riadne a včas vypracované projektové dokumentácie, resp. ich časti, 
prevziať, považuje sa to z hľadiska povinnosti Objednávateľa zaplatiť dohodnutú odmenu, resp. jej príslušnú časť za riadne 
splnenie predmetu zmluvy.

Nové znenie :

5. Dohodnutá odmena - kalkulácia

5.3. Za splnenie predmetu zmluvy zo strany Projektanta zaplatí Objednávateľ Projektantovi dohodnutú odmenu vo výške 
11 970 ,-€ /slovom jedenásťtisíc deväťstosedemdesiat/, projektant nie je platcom DPH.

5.4. Celková dohodnutá odmena za splnenie predmetu tejto zmluvy zo strany Projektanta je splatná nasledovným spôsobom :

prvá splátka 4970, - € - do 90 dní odo dňa odovzdania dokumentácie , na základe faktúry, ktorú vystaví 
projektant investorovi.

druhá splátka 1000, - € - do 30 dní odo dňa odovzdania aktualizovanej dokumentácie , na základe faktúry, 
ktorú vystaví projektant investorovi.

tretia splátka 6000, - € - do 30 dní odo dňa oficiálneho potvrdenia dotácie na predmetný projekt, na základe 
faktúry, ktorú vystaví projektant investorovi.

5.5. Fakturácia za dodatočné výkony nebude akceptovaná, ak tieto výkony neboli predmetom predbežnej písomnej objednávky 
Objednávateľa.

5.6. Ak Objednávateľ bez vážnych dôvodov odmietne riadne a včas vypracované projektové dokumentácie, resp. ich časti, 
prevziať, považuje sa to z hľadiska povinnosti Objednávateľa zaplatiť dohodnutú odmenu, resp. jej príslušnú časť za riadne 
splnenie predmetu zmluvy.

Tento dodatok č.l k zmluve je vyhotovený v 4 exemplároch v jazyku slovenskom, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 
exempláre.

V Nacinej Vsi dňa 11.01.2022
X 4

Objednávateľ:
1

V Nacinej Vsi dňa 11.01.2022

Projektant':

...... v............. .
Anton Sandor

Sarosta obce
Ing. árch . Martin Hakoš

konateľ


