Zmluva o dielo ¢. 1/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel Obec Nandraz

Sidlo: Nandraz 25, 049 61 Rakos
Statutarny organ: starostka obce

Zastupeny: Mgr. Martina MiSankova
Pravna forma: obec

ICO: 00328588

DIC: 2020724772

Bankové spojenie:
Cislo Ggtu (IBAN):

BIC kéd banky:
Telefén:
e-mail:

VSeobecna Uverova banka, a.s.
SK72 0200 0000 0000 2552 1582
SUBASKBX

+421584482424, +421908948456
obecnandraz@gmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Mgr. Martina MiSankova
vo veciach technickych: Mgr. Martina MiSankova
vo veciach kontroly: Mgr. Martina MiSankovéa

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel”

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

BIC kéd banky:
Telefon:
e-mail:

BABIMPEX s.r.o.

Malohontska 1547/7, 979 01 Rimavska Sobota
konatel

S.r.o.

51300184

2120667043

Fio banka, a.s.

SK82 8330 0000 0138 4096

FIOZSKBA

+421902376670

babimpex@rsnet.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Ondrej Babik
vo veciach technickych: Ing. Ondrej Babik
vo veciach realiza¢nych: Ing. Ondrej Babik

(dalej len ,Zhotovitel®)

(Objednéavatel a Zhotovitel spolo€ne dalej ako ,Zmluvné strany*)

CL1
Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podfa § 117 z&kona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Nandraz.
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2.10

Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu finanénych prostriedkov podfa tejto Zmluvy je platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti dotacie, uzavretd medzi poskytovatelom dotacie, ktorym je Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie SR (dalej len ,Poskytovatel”) a Objednavatelom (dalej len ,Zmluva
o poskytnuti dotacie®).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z dotéacie, ktorého podmienky Cerpania su
upravené v Zmluve o poskytnuti dotacie, uzatvorenej medzi Objednavatefom a Poskytovatelom.

CL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a v€as zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Nandraz v Specifikacii a v rozsahu prac
a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dfia 14.1.2022 (dalej len ,Dielo“) a zavazok Objednavatela
zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podla €l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnd sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentéacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
$pecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne pre Gcely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) ohlasenia stavby,

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,
(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
ohlasenim stavby a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 - neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy (dalej len
,Vykaz vymer®), dalej v sulade s ostatnou prisluSnou dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného
obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednavatela.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
ohlasenia stavby, ktoré su pre Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade so v8eobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Zze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislunymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouZije Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takdto zmena nebude najskor pisomne schvalend technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
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technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentécii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
Lprodukty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany Gcel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbyto€ného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spifiajlice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim sposobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

CLm
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté plnenie podfa Zmluvy
najneskdr v lehote 1 mesiaca od prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dfia pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na €asti Diela.

Zhotovitel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér dern pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne indtalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a sku$obnictvo SR & 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestfiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty€it existujluce inzinierske siete na stavbe.

ClL.Iv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych strdn podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 116 919,75 EUR
DPH 23 383,95 EUR
Cena celkom vratane DPH 140 303,70 EUR

slovom: jednostostyridsattisictristotri eur a sedemdesiat eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfiha vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, ndklady na bezpecnost’ majetku
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a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
spojenia vylu¢ne pre Uucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeenie bezpelnosti
a ochrany zdravia pri praci podla prisludnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dia prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditeln4 v sulade s tymito vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajS§ie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedl'ajSie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na v8etky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatefom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, ndvody na udrzbu a pouzitie
vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skuSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do€asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zauc€enie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podfa Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZzena cenova kalkuldcia — cena Diela je Uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskuto€nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Zze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemo6ze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a v€asné dokonc&enie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na tzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohfadavku voci Objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat' akukolvek svoju pohladavku voci pohfadavke
Objednavatela.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pri€om podkladom pre kazdu
vystavenu faktiru budu supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto &lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace

(ii) faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebeZne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dha nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel
sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dha doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit k
predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v
danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Zze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Stpisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podfa poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,

(vi) v pripade, ze faktira bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vy$ke nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sum jednotkovych
poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z ddévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktdra spdsobila na jej Uhradu (vyliéenie omeSkania
s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii) faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dariového dokladu
v stlade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitefovi. Lehota splatnosti faktury je Strnast (14) dni odo dna jej doruéenia
Objednavatelovi.

(viii) Zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (ij. vSetky faktdrované
tovary a materialy su zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel doru€i vyuctovaciu faktdru Objednavatelovi do $trnastich (14) kalendarnych dni odo dfa podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktiura Zhotovitela povazuje za zaplatenu okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefaznej sumy z uctu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky vocéi svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat’ riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti a/alebo uvedenu skuto¢nost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit uhradu faktary
vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby Uhrady splatnych zavazkov voci subdodavateflom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za poru$enie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vyli¢enie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpod&tovym stavebnym softvérom pouZitym
Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.
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Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich v8eobecne zavazné pravne
predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, a to najma/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sUcCasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su¢astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vy¢islenia Uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznaCenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostato€énom €asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zdkona o verejnom
obstaradvani a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti dotacie. V pripade, ak naviac prace
pozadované Objednavatefom maju zasadny vplyv na terminy uskuto€nenia Diela, Zmluvné strany pristupia
k posunutiu terminu ukon&enia Diela o poCet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL v
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpe it stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Zze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikna pocas realizacie Diela, najméa vzhfadom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje c&innosti stavbyvediceho zabezpedit osobou stavbyveduceho, ktory svojimi
odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou musi zaru€ovat riadne a v€asné splnenie
povinnosti Dodavatela. V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je
Zhotovitel povinny sa tychto zucCastnit, a to prostrednictvom stavbyveduiceho, pripadne dalSich
splnomocnenych zastupcov Zhotovitefa. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je
Objednavatel povinny oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa
Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela najméa/nie
vylu€ne uvedené denné skuto€nosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, po¢et zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri€om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapige aj obchodné meno a ICO kaZzdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujiucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v ilom svoj suhlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatefovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:
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(iy Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskdr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tdto svoju
povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel moze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespésobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osbéb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbyto€ného odkladu,
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokon&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest’ ktorikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne Gcinnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€riovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe¢nost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osbb
vykonavajucich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatefov / inych oséb
vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osved&enia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(i) Skodach na Zivotnom prostredi a

(ii) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegdlneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za Ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyzZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporuSuje
zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.
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Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, ze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spbésobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenud Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vysSie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dria
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju Cinnost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zZivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu &ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy dokoné&enia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzdjomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskoér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskdr do €asu, kedy méa déjst k realizacii €asti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podfa
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel moéze
obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii asového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou €innostou podfa ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost’ Zhotovitela za €innosti pri
realizacii Diela podrla tejto Zmluvy.

CL Vil
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
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predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavateflov je povinny dodat’ plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatefov Zhotovitela v Struktdrovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, , datum poziadania
o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia pInenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvdlila subdodavatela.

Cl. v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatefovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokoneného Diela, a to v zmysle ¢lanku lll, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatefom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urc¢i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dna doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ureniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Zze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisant dokladovu cast

vztahujucu sa k Dielu potrebnd najma, nie vSak vylu¢ne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len

,Dokladova €ast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisluSnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukofvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technologii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskoér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podfa bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;
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(vii) konstatovanie, Zze diiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut zaru¢na doba.
Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dna doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo UpIné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,Vy$Sou mocou*
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylu€uje prekazka sposobend Vy$Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ucely tohto
ustanovenia znamena ,VysSia moc* taki mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na nu odvolava, ktoru objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovsetkym vojny, revollcie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIII tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
prediZzena, pri¢om celkové prerusenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut’ tri (3) kalendarne mesiace.
O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

CLIX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajacich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaru€nu dobu na stavebné €asti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zarucéna doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel nembze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut
nova Zaruc¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru€nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni' od oznamenia vady
Objednavatefom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitelovi vady Diela najneskér vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoc¢ného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poSkodenu (nefunkénu) ¢ast Diela,

" Doplni verejny obstaravatel podla potreby.
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a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastlupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitefa spolu s
podrobnym vyucétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL. X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) vpripade omeskania Zhotovitefa s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omesSkania

(i) v pripade neodstranenia vad al/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to az do
diia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek poru$enia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zaCaty der nesplnenia/poruSenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznikd Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie v§etkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle ¢lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj za€aty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatefa na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypocltu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omeSkania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CLXxi
Skonéenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skondit:

11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonceni
tejto Zmluvy sa suc¢asne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti
s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zaCalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeSkani s odovzdanim Diela podla ¢l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30 dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v urenej primeranej lehote neodstrani,
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11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora po€as doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 eSte nedosSlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, a vysledky finan¢nej
kontroly Poskytovatela dotacie neumozriuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
stavebnych prac.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tato Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktury/faktur o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v iom uviest dévod odstupenia a je U¢inné
driom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhfadom na
ich charakter trvat' aj po skonéeni tejto Zmluvy.

CL Xu
VSeobecné a zavere¢né ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne ucinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika dfiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia ucinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie financnych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih dorucenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela dotacie.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G€inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a uéinnym ustanovenim, ktoré
najlepSie zodpoveda pévodne zamysSlanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doru€enu v deri jej osobného odovzdania, v derfi jej doru€enia prostrednictvom
posty alebo iného doruCovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného doru€ovatela, zasielka sa povazuje za
doruéenu na treti deni od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a doplifiat formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
Uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat’ platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitefov a sukromnych osbb, protipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitefov, pranie



12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

Spinavych pefiazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podfa tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponika ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo sudnom orgdne akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za u¢elom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za uU€elom
ziskania alebo udrZzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
poruSenie povinnosti podfa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoCnosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitefa podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupCné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZzuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto€fiovanymi stavebnymi pracami a
to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.
Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este
nedos$lo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky finanénej kontroly Poskytovatela dotacie neumoznuju
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu st najma: a) Poskytovatel dotacie a nim poverené osoby; b) Najvyssi
kontrolny drad SR a nim, poverené osoby; ¢) Organ auditu, jeho spolupracuijtice organy (Urad vliadneho
auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu.

Neoddelitelnou stc€astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Vykaz vymer

V Nandrazi, dha 1.2.2022 V Nandrazi, dia 1.2.2022
Za Objednavatela Za Zhotovitela
Mgr. Martina MiSankova Ing. Ondrej Babik
starostka konatel

Obec Nandraz BABIMPEX s.r.o.



