
                                                                                              

Dodatok č.1 
 k zmluve o dielo   č. 1/2021 

 
 
 
 

 
Článok č. 1 

ZMLUVNÉ STRANY 

 
 

1.1 Objednávateľ 
 

 
 
 
 
Názov:                              Obec  Beňatina 
Adresa:                Beňatina 10, 072 64 

 
Štatutárny zástupca:      Štefan Minčák, starosta obce 
IČO:                                   00 325 023 
DIČ:                                   2020740667 
 
Tel.:                                   0905 633 647                       
E-mail:                              benatina@lekosonline.sk   
 webové sídlo:                 www.benetina.sk  

 

 

 
 

1.2 Zhotoviteľ:         

Názov organizácie :          REALSTEEL s.r.o 
  
Adresa:                              Komárovce 41 
Zastúpený:                        Pavel Novák 
bankové spojenie:           Slovenská sporiteľňa, a.s 
číslo účtu:                         SK96 0900 0000 0051 4800 8562 
IČO:                              51701430 
IČ DPH:                              SK2120772533 
Tel.:                                    0915 888 915   
e-mail:                              realsteel@realsteel.sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 
Názov zákazky : „Beňatina - Beňatinské  jazero“. 

 
Na základe Zmluvy o dielo   Článku  č. 15 OSTATNÉ USTANOVENIA bod 15.5. ,  
               V prípade, ak zhotoviteľ nemôže ukončiť realizáciu diela  v termíne do 31.10.2021 z dôvodu, 
               že nastane mimoriadna udalosť nezavinená zhotoviteľom, ktorá je pri všetkej starostlivosti 
               nepredvídateľná a pri všetkom úsilí neodvrátiteľná, t.j. vis major, (živelné udalosti ako náhle 
               zmeny počasia, blesky,   povodeň    alebo   prírodné    zákonitosti    ako   je  zosuv pôdy, resp.                
               opatrenia prijaté vládou SR týkajúce sa zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19) je 
               objednávateľ oprávnený dodatkom k zmluve o dielo, predĺžiť termín ukončenia realizácie, 
               maximálne o    jeden   kalendárny rok.   Dôkazné   bremeno    v   uvedenom   prípade l eží na 
               zhotoviteľovi, ktorý je povinný preukázať vznik udalosti vis major a priamu príčinnú súvislosť 
               medzi vyššie uvedenou udalosťou a jeho omeškaním s realizáciou predmetu zmluvy. 

 
-sa upravuje  lehota výstavby takto. 

 
 
Vypúšťa  sa : 
 

Článok č. 4 
ČAS PLNENIA 

 
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  dielo zrealizuje (ukončí) riadne  v lehote   do 31.10.2021. 
Stavebný objekt  Beňatina - SO-01 Zipline   bude   realizovaný v jednej  etape.  
Stavebný objekt  Beňatina - SO-02 Zázemie /rekonštrukcia budovy/   
 
 

Nahrádza sa : 
 
 

Článok č. 4 
ČAS PLNENIA 

 
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  dielo zrealizuje (ukončí) riadne  v lehote   do  31.05.2022. 
Stavebný objekt  Beňatina - SO-01 Zipline   bude   realizovaný v jednej  etape.  
Stavebný objekt  Beňatina - SO-02 Zázemie /rekonštrukcia budovy/  

 
 
                                                                ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
Ostatné  články zmluva sa nemenia. 
 
Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a  účinnosť   
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
 
 



              Tento  dodatok je vyhotovený v  štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ obdrží  
jeden rovnopis. 
 
 
 
Beňatina  dňa 29.10.2021                                         v Sobrance dňa 29.10.2021 
 
 
Objednávateľ:                                                            Zhotoviteľ: 
 
...............................................                                                          ................................................ 
Štefan Minčák, starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zoznam subdodávateľov 
k zákazke s názvom 

„Beňatina - Beňatinské  jazero.“ 
 
 

Por. 
číslo 

Subdodávateľ Údaje o osobe 
oprávnenej konať za 

subdodávateľa 
v rozsahu – 

 meno a priezvisko, 
adresa pobytu. 

 

Predmet 
subdodávky  

Výška 
subdodávky v 
% z celkového 

plnenia 
zmluvy 

1. G.L.S. Building service s.r.o. 
Petrovce nad Laborcom 140 
Petrovce nad Laborcom 
071 01 
 
IČO: 48303836 
 

 
 

Andrij Meľnyčuk 
Petrovce nad 
Laborcom 140 
Petrovce nad 

Laborcom 071 01 
nar. xxxxxxxx 

 
Volodymyr Timoshenko 

Petrovce nad 
Laborcom 140 
Petrovce nad 

Laborcom 071 01 
nar. xxxxxxxx  

 

      
 
     Zipline 

Zázemie 

         50% 
 

(58000,-eur) 
    (22650,-eur) 

 
 
Zvyšné práce a dodávky diela  uvažujeme realizovať vlastnými pracovníkmi 
 
 
                            29.10.2021                                                      Beňatine                            29.10.2021 
Beňatina  dňa ....................                                         v.................................. dňa .................... 
 
 
 
 
Objednávateľ:                                                            Zhotoviteľ: 
 
...............................................                                                          ................................................ 
Štefan Minčák, starosta obce    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


