ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zidkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zakonnik) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardavani a o zmene a

doplneni niektorych zdkonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Nazov organizacie: Obec Bukovce
Sidlo organizacie: Bukovce 79, 090 22 Bukovce
Statutarny orgdn: Jaroslav Palicka
ICO: 00330353
DIC: 2020784249
Bankové spojenie: VUB banka a.s.
IBAN: SK 54 0200 0000 0045 9498 0058
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Jaroslav Pali¢ka

b) technickych: Ing. FrantiSek Herkel
(dalej len “Objednavatel ”)
a
Nazov organizacie: Metrostav Slovakia a.s.
Sidlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Zapisany v: OR Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa, vlozka ¢. 5753/B
Zastupena: Ing. Robert Patek, PhD. — generalny riaditel

Ing. Marcel Rychly — ekonomicky riaditel

ICO: 47 144 190
DIC: 2023755712
IC DPH: SK2023755712
Bankové spojenie: CSOB a.s.
Cislo uctu: SK59 7500 0000 0000 2504 1183
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych: Ing. Jan Sekerdk — na zaklade plnej moci
vo veciach technickych: Ing. Jdn Cimbalak, Miroslav Kraus
Cislo telefénu: 0907717151
Cislo faxu:
Email: jan.cimbalak@metrostav.cz

(dalej len “Zhotovitel”)
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Clanok I1.
PREAMBULA

2.1 Zhotovitel je Uspesnym uchadzacom vo verejnej sutazi —,ZniZzenie energetickej narocnosti budovy

obecného domu v obci Bukovce“.

2.2 Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaze. Tato sluzba bude

2.3

3.1.

3.2

3.3

3.4

4.1.

4.2.

financovana z finanénych prostriedkov verejného obstaravatela a spolufinancovana z nendvratného
finanéného prispevku z Operac¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze budi spoloéne koordinovat postup a poskytovat si pozadovanu sucinnost
pri realizacii Projektu.
Clanok 1.
PREDMET ZzMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci stavebného
projektu: ,ZniZzenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Bukovce”. Predmet
zmluvy je Specifikovany v Prilohe ¢. 1. — 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnud sucast tejto Zmluvy
(dalej len ,,Dielo”).

Dielo bude realizované v sulade s prilohami €. 1, €. 2, a ¢. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v
mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e Oceneného vykazu vymer — priloha ¢. 1;

e podla projektovej dokumentacie — priloha ¢. 2;

e podla vypracovaného ¢asového planu vystavby diela (harmonogramu) — priloha €. 3;

e podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sutazi, na zaklade ktorej bol vybrany ako

Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze
s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su krealizacii Projektu potrebné, azZe doklady a dokumenty nim
poskytnuté k Projektu boli vyhotovené vsulade s Uplnym obozndmenim sa s Projektom a boli
vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli
v sUvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavazuju poskytnut si vzajomnu
sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, riadne a vcas, bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej unie a slovenskymi technickymi
normami, v sulade s projektovou dokumentdciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objedndvatela.
Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy.
Pouzije materidly, ktoré spifiaji podmienky a poziadavky uvedené v zdkone & 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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4.3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto Zmluvy,
ktoré mu boli Objedndvatelom poskytnuté, ako aj so skutocnym stavom lokality, ktorej sa realizacia
Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemoze uplatriovat naroky na Gpravu zmluvnych
podmienok.

4.4. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZzuje za Uplné a dostato¢né na ocenenie
realizacie kompletného Diela.

4.5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli:

5.1.1 v zmysle §3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za cely
predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 733.715,11 eur

DPH 20% 146.742,02 eur
Spolu 880.458,13 eur
Slovom osemstoosemdesiattisicStyristopatdesiatosem eur a trinast centov

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny najneskér do 10 pracovnych dni odo dna
odovzdania staveniska a na zaklade pisomného vyzvania Objedndvatefom:

1. zloZit na Ucet Objedndvatela sumu vo vyske 10 % z ceny za Dielo (bez DPH) ako vykonovu
zaruku. Verejny obstaravatel Zhotovitelovi vrati po prevzati diela sumu na ucet
Objednavatela (najneskdér do 7 pracovnych dni). NezloZenie vykonovej zaruky bude
povaZzované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotovitela,

Alebo

2. predlozit Vykonovu bankovu zaruku vo vyske 10% z ceny diela bez DPH, ktora bude platna
od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o dielo do terminu odovzdania a prevzatia diela bez vad
a nedorobkov. Vykonova bankova zaruka bude po prevzati diela vratena (najneskér do 7
pracovnych dni). NezloZenie vykonovej bankovej zaruky bude povazované za odmietnutie
uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotovitela.

5.3 V pripade, ak Zhotovitel odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch stanovenych v
odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani ¢asti Diela, bude mu
vykonova zaruka v sulade s bodom 5.2 tejto Zmluvy uvolnenda, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti,
ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstrdneni vdd a nedorobkov podpisany oboma
Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeli ich odstranenie
Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny
pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat
s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena vykonova zaruka, znizena o
sumu pohladdvky Objedndvatela s titulu odstranenia vad.
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Dan z pridanej hodnoty bude uctovanad Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne uvadzaju,
Ze priloha uréujica Cenu za Dielo je Uplna a zavaznd a k jej zmene mozZe dojst vyluéne na zéklade
pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v sulade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

Vyssie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vSetky ndaklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych
komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto¢né, elektricki energiu a
pod.

Objednavatel sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v Prilohe ¢.1
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodéavok a prac raz za mesiac a to na
zaklade supisu dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom. Prilohou faktdry budu
podrobné supisy dodanych tovarov a vykonanych sluzieb za fakturované obdobie dokumentujice
plnenie Doddvatela a odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle Objednavatelovi dva
origindly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v odévodnenych
pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktdra je splatnd v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom zneni do 60 dni od jej
dorucdenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zadina plynut diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola
faktdra preukazatelne dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradenda na ucet Zhotovitela
uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena primerane k pravam a
povinnostiam oboch zmluvnych stran a s prihliadnutim na sp6sob financovania predmetu zmluvy z
eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, 7e predlozend fakttra bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

a) cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,

d) oznadenie pefiazného Ustavu a €islo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) kéd projektu, nazov projektu,

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru
(dariovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objedndvatel v omeskani s jej
Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynat odo dna jej dorucenia
Objednavatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prilohou kazdej faktury musi byt:

GUR000085



a)

b)

d)

5.13

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Protokol o prevzati — supis skuto¢ne dodanych prac s uvedenim mnozstva a cien podla rozpoctu za
fakturované obdobie, s celkovou cenou. Supis bude odsuhlaseny stavebnym dozorom a bude
vyhotoveny a predlozeny aj v elektronickej forme vo formate suboru .xls/xlsx (MS Excel). Za
odsuhlaseny supis prac a doddvok sa povazuje taky supis, ktory je na kaZzdej strane oznaceny
peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednavatela.

Fotodokumentdciu o skuto¢ne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

Cestné prehlasenie zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu vietkych splatnych zavizkov voéi kazdému
subdodavatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie niektorej Casti diela, resp. prac a dodavok na
diele, ¢i Casti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotovitel fakturu podla tejto
zmluvy objednavatelovi. Objednavatel je opravneny pozadovat preukazanie tvrdeni zhotovitela
uvedenych v cestnom prehldseni a to vyzvou zaslanou zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V
pripade, ak sa cestné prehlasenie zhotovitela ukaze nepravdivym, resp. zhotovitel jeho znenie
nepreukaze, je objednavatel opravneny takto vystavenu faktiru neuhradit, a to az do doby
preukazania Uhrady splatnych zavazkov vocéi kazdému subdoddvatelovi, ktorému zhotovitel zveril
vykonanie fakturovanej ¢asti diela, resp. prac a dodavok na diele, ¢i ¢asti diela zo strany zhotovitela.
Postup objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy zmluvné strany nepovazuju za porusenie
zmluvy zo strany objednavatela ako ani za omeskanie objednavatela so splnenim svojho pefazného
zavazku podla tejto zmluvy.

V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu budu prilohou faktury aj vdine listky
vystavené prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od
projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objedndvatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykond prace bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok
na pisomnu vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze ich na
vyzvu Objedndvatela neodstrani, urobi tak Objedndvatel na naklady Zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 304 dni odo dria odovzdania
staveniska, v sulade s ¢asovym harmonogramom, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany
po nadobudnuti G&innosti Zmluvy odielo vzmysle Cl. XVI. Bod 16.2 Zmluvy o dielo. Tento
harmonogram bude tvorit neoddelitelnd sdéast Zmluvy ako sucast Prilohy €. 3 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a vcasnym
spolupbsobenim Objedndvatela (poskytnutim sicinnosti Objedndvatela) dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objedndvatel pravo Ziadat nahradu skody,
pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany, dodatoc¢ny ¢as plnenia
Zmluvy a vyhldsi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od
Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vyssej moci (vojna, povoden, zemetrasenie, vybuch,
teroristicky Utok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle
od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel
tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktoru by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal.
Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

8.1

rozhodnutim organ $tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd
dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zdpisom v stavebnom denniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla predchadzajiceho bodu
Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela. Prerugenie
vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu ozndmit Objednavatelovi a stcasne
oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka
sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma
Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh,
pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel najneskdor do pat dni, od kedy odpadli dévody
prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo
Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predlZenie terminu dokoncenia
Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z dovodov vyssie
uvedenych nebude technicky mozné Dielo dokoncit za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne Usilie k dodrZaniu povodnej
lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej strany,
ktorud pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. Objednavatel
ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej moci, vykonu
uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchadzania vzniku skéd na zdravi
a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku skody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objedndvatela upozornit na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia
Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vsetky prace vykonané ku driu
prerusenia zhotovenia Diela v sulade s podmienkami fakturdcie a za podmienky, Ze su vykonané
riadne a vcas.

Clanok ViIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy : k. U. Bukovce, Bukovce €.71 okres Stropkov. Detailny popis miesta
plnenia predmetu zmluvy je uvedeny v projektovej dokumentdacii (Priloha ¢.2 Zmluvy).

Clanok ViII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni
svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
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b) Planované kontroly budd vykonavané minimdlne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela na
zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zdklade casového planu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v ¢l.V., bod 5.1.

d) Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvnd stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

e) Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovat druht zmluvnu stranu s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

8.2  Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnd na zabezpedenie predmetu
Zmluvy.

b) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodéavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zmenit
subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym sthlasom Objednévatela. Ziadost o zmenu
subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel Objedndvatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred
planovanym datumom zmeny subdodévatela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne uUdaje o svojich subdodavateloch, uUdaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie
uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov
poskytovanie aktualnych U(dajov podla predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne
poskytovat aktualizované (daje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodld zmenit subdodavatela
pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut
Objednavatelovi vsetky Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujuice splnenie podmienok
Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa
pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel' je povinny plnit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstardvani a inych
suvisiacich pravnych predpisov (o.i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zdznam v registri
partnerov verejného sektora,

ii. zabezpedit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a navrhovaného
subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia suvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednavatelovi aktualne Udaje o svojich subdodavateloch, idaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona o verejnom obstaravani,
Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdoddvatelia spliiiali podmienky U&asti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatel
musi byt opravneny dodévat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonévat stavebné prace v
rozsahu predmetu subdodavky.

c) Zhotovitel je povinny do 10 dni pracovnych dni odo dfia odovzdania staveniska Objednavatelom
uzavriet a udrziavat v platnosti po celt dobu vykonavania Diela poistnd zmluvu na poistenie
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zodpovednosti za Skodu spOsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich oséb,
ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.
Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelnd Prilohu €. 5 tejto Zmluvy;

d) Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrzZiavali zakaz pozivania alkoholickych ndpojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto
Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy;

e) Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych priestoroch
Objednavatela; likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a svojim planom
likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajluceho pri vystavbe;

f) Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

g) Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

h) Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a prdcach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych dcinnosti a dalSimi

osobitnymi predpismi;

i) Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia
pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldavania a organizicie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

j)  Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spliaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok
posudenia ich zdravotnej spOsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornu
spOsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri prdci,

k) Zhotovitel je povinny zabezpecit vykondavanie ¢innosti a plnenie pracovnych povinnosti s vy$sim
rizikom, pri ktorych méze vzniknat zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
CastejSie vznika poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami Zhotovitela, ktori maju platny
preukaz, osvedéenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny odbornu spdsobilost potrebnt na vykon
prace preukazat prislusnou dokumentaciou;

I) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré
s vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

m) Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi ur¢ené zakonom MV
SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku pozZiaru, ak také ¢innosti vykonava;

n) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a dplnym dokonéenim a
riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
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predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokoldrne odovzda Dielo Objednavatelovi a
Objednavatel je povinny ukonéené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré
by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

0) Zhotovitel sa zavdzuje odstranit vsetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizadciou predmetu
Zmluvy a nalozit s nim v sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na
mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrariovat odpad a necistotu
spbsobent jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k
znecisteniu okolitych priestorov. V sulade s planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajuceho
pri vystavbe.

8.3 Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

8.4 Kazdda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druh( Zmluvnu stranu s dostatoénym predstihom o
technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

8.5 Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne
oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

9.1 Objedndvatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Frantisek Herkel,

9.2 Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a
vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umozZnit. Tym
Objednavatel neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindleZi Zhotovitelovi.

9.3 Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Jan Cimbaldk, osvedcCenie o odbornej spbsobilosti pre
¢innost stavbyveduceho ¢.: 01006*10* .

9.4 Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustéale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustéale zodpovednu
osobu, ktord zodpovedad za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho
zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu
vykondvania prac.

9.5 Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd dobu
plnenia zdvazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zdkon, vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k
zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dra zéapisu, ak to vyZaduje povaha
zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje rieSenie takejto veci za
bezodkladné, je povinny tuto skuto€nost v zdzname uviest a bezodkladne o tejto skutoénosti
informovat stavebny dozor, resp. poverent osobu Objednavatela.
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9.6 Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su délezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a spdsobe vykonanych prdc, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok,
vztahujlce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vSetkych casti Diela, pokial su tieto prace ukoncéené riadne v dohodnutom rozsahu.

10.2 Objednavatel bude Dielo preberat podla ¢asového harmonogramu, ktory je prilohou tejto zmluvy
o dielo. Zhotovitel bude informovat pisomne a zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o
pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie minimdalne tri pracovné dni vopred. Ndsledne si Zmluvné
strany dohodnu presny termin odovzdania ¢asti Diela.

10.3 Objedndvatel prevezme riadne dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla casového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého ndvrh
pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych strdn a
stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentdcie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne slizZilo
k urcenému ucelu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami v stlade
s bodom 10.2. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto
¢lanku Zmluvy.

10.3.3  Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osvedcujlce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Prislusnu koépiu Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad,

c) Vysledky merani a skudsok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy alebo
iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavézuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoétu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu
odsuhlasentd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dbjde pocas realizacie
predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a

prevzatie, nepovaZzuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mbze
Objednavatel odopriet prevzatie Diela.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.7.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa Dielo
za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a v€as splneny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukonéenia UspeSného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajuce zaruke (¢lanok XlI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zadstupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, pri nej
bude postudend jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky,
ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve
Zhotovitel Objednévatela aspori pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢riiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu. Pri
tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST zA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sulade s ustanovenim
¢lanku 1. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku Ill. tejto Zmluvy v sulade s
projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi normami,
vztahujldcimi sa na predmet plnenia a na stavebnl cast zhotoveného diela poskytuje zaruku 60
mesiacov, s vynimkou prac a materiadlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na
doba.

PInenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
maximalne do p&tnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstrariovat vadu do 24 hodin
od jej oznamenia a odstranit ju najneskdr do 48 hodin od jej telefonického nahldsenia. V pripade
zavainej reklamacie ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych
dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na znak suhlasu podpisu. Za
pisomne uplatnend reklamaciu sa povazuje aj reklamdcia, ktord Objednavatel zasle Zhotovitelovi
faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou,
pricom za den nahldsenia problému — reklamdcie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie
lehot sa povazuje der odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zarucéna doba zacina plynut driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad, t. j.
diom podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela, resp. diiom podpisu posledného
protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho casti.
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

12.1.

12.2.

Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vad
dorucenim reklamicie.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za konecnu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objedndavatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje za
prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skudskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objednévatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit vsetky
vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz
vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazZzou alebo pouzitim nevhodného materidlu,
alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zdvazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zarucnej dobe a
sucasne sa zavazuje, Zze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou, bude
realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz
zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov a ich atestov,
kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a cinnosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamované Dielo sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej reklamacie
do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zdruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a
Objednavatela pripadne ich pravnych ndstupcov vykonané vyhodnotenie doterajsSej prevadzky a
zisteni, ¢i boli odstrdanené doteraz reklamované vady. Konanie zvold pisomne ktorakolvek zo
Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednéavatelovi pokyny
k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny nebudu
Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s tym, Ze vada
vznikla nedostatocnou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknd Objednavatelovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela z Eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych
fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznu vysku skody, ktord méze Objednavatelovi spdsobit
porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek skodou, ktora bola
Objednavatelovi spdsobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené.
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12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej
strane, ma druhad strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIiI.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny
uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto pokuty
Objednavatelovi uhradit:

e Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela v stlade s ¢asovym harmonogramom, resp. jeho
Casti zmluvnid pokutu vo vyske 0,5% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaidy zacaty
kalendarny dert omeskania.

* Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy deri omeskania
Zhotovitela aZ do doby ich skuto¢ného odstranenia.

e Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zacaty kalenddrny den omeskania.

e Za porusenie povinnosti vyplyvajlcich zo zdkona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
zmluvnu pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto povinnosti.
Takéto porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

e V pripade zistenia potzitia alkoholu, resp. inych omamnych |atok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajcit v Objektoch Objednavatela, podla bodu
8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00€
za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanikd narok Objednavatela
na odstupenie od Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréend individudlna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00€ za kazdé jednotlivé porusenie, a
to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov (bod 8.2.b)
Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povaZzuje za podstatné porusenie
Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
- ma ndrok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kaidé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnua pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nadhradu skody v zmysle ust. § 373 a
nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo pripadné
odstupenie od Zmluvy. Objednavatel je opravneny domdhat sa nahrady skody presahujlcej

zmluvnu pokutu.

V pripade omeskania platby za vystavenu faktlru na strane Objedndvatela, je objednavatel povinny
uhradit 0,5% z fakturovanej Ceny za kaZzdy zacaty kalendarny dern omeskania. Lehota splatnosti
faktury zacina plynut odo diia jej dorucenia Objednavatelovi, pricom sankcia z omeskania zacina
plynut odo dna nasledujliceho po lehote splatnosti dorucenej faktury (lehota splatnosti - bod 5.12
Zmluvy o dielo).
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CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

14.1. Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu uvedené v
liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, alebo faxom
(e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia budu zasielané
doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym sposobom, na adresy
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:
za Zhotovitela:

a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zalezZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Jan Sekerdk, oblastny riaditel
Tel: 0915737237
Email: jan.sekerak@metrostav.cz

b) Za technické rieSenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Jdn Cimbaldk, vedici marketingu
Tel: 0907717151
Email: jan.cimbalak@metrostav.cz

za Objednavatela:

a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Jaroslav Palicka, starosta
Tel: 0907994853
Email: obecbukovce@gmail.com

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. FrantiSek Herkel, stavebny dozor
Tel: 0905502664
Email: herkel.frantisekmail.com

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZzuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

14.3. Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie sa
Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V
pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim zavazkov podla
Zmluvy alebo v suvislosti s nou nevyrieSia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory
vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budi riesené na
miestne a vecne prislusSnom sude Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej
republiky.

14.4. Za okolnosti vylucujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZzuje prekazka,
ktora nastala nezdvisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej 7e by v &ase vzniku zavazku tuto prekdzku predvidala. U&inky vyluéujice
zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Gcéinky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluéuje prekazka, ktord nastala az v ¢ase, ked bola Zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat v stlade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny alebo
doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné.
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14.6.

14.7.

15.1

15.2

15.3

154

15.5

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto
Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o
poskytnuti NFP na financovanie predmetu zdkazky a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnd sucéinnost.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych
strdn v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy, ato z dovodov uvedenych v Obchodnom
zdkonniku a dbévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek sposobu skoncenia
zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel vysporiada pohladavky
Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje préavo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v
pripade, kedy esSte nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej finanénej kontroly
Poskytovatela NFP neumoziuju financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukdzané porudenie pravnych predpisov SR a EU v rdmci realizdcie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajlicich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami (vady v mnozZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho dcasti Zhotovitelom v omeskani voci casovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) neuzatvorenie poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu podla bodu 8.2 c) tejto Zmluvy,

i) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.7 Zmluvy,

j) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v omeskani, nesplini
svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

GURO00085



15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné dnom dorucéenia pisomného ozndmenia o odstlpeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred ucinnostou odstlpenia od Zmluvy, resp. po Ucinnosti pokial ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objedndvatela a narokov vyplyvajlcich z
ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednévatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatefom do dia nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia ucinnosti odstUpenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a Géinnost tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplyvajice pre jej Gcastnikov
nastanu najneskor ku diiu nadobudnutia tc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Objedndvatel sa zavizuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skutoénostiach.
Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer;

Priloha €. 2 — Projektova dokumenticia;

Priloha ¢. 3 — Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela
Priloha €. 4 — Informécie o subdoddavateloch

Priloha €. 5 — Poistna zmluva

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednavatel a dva Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany
sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neucdinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo Gcinnym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda povodne
zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo nedcinného. Do uzavretia takého dodatku plati
zodpovedajlca pravna Uprava vseobecne zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
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16.6  Zmluvné strany vyhlasujq, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucéinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy suU dostatocne jasné, urcité a
zrozumitelné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vazneho suhlasu ju podpisali.

V Bukovciach, dria 28.06.2022 V Presove, dna 28.06.2022
Objednavatel Zhotovitel
Zhotovitel
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Zoznam priloh k Zmluve o dielo:

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer;

Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia;

Priloha €. 3 — Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela
Priloha ¢. 4 — Informacie o subdodavateloch

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva
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