Dodatok ¢.1 k

ZMLUVE O DIELO ¢.4/2023
uzavretd podla §536 a §565 Obchodného zakonnik
a v zneni neskorsich predpisov

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY

1. OBJEDNAVATEL DIELA: Obec Zemplinske HradisSte
Sidlo: Obecna 392/11, 076 01 Zemplinske Hradiste
V zastpeni starostom obce: Jan Oléh
ICO: 00332208
DIC: 2020507797

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

V zastpeni:

VSeobecna tiverova banka a.s., TrebiSov
3526-622/0200

2. ZHOTOVITEL DIELA: URBAN studio s.r.o.
Ing. arch. DuSan Hudec
Sidlo: Benediktinska 24, 040 18 KoSice
Kancelaria: Letna 45, 040 01 KoSice

Ing. arch. DuSan Hudec
Autorizovany architekt SKA

ICO: 46 461 612

DIC: 2023389599
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Cislo G¢tu: 2925868978/1100

IBAN:

SKO08 1100 0000 0029 2586 8978

sa dohodli na nasledovnych zmenach ¢lankov zmluvy o dielo

CLANOK III
OBSAH A ROZSAH DIELA
sa meni v bode I1.) nasledovne

I) ZaD UPN-O, nivrh upraveny po prerokovani a &istopis

Navrh upraveny po prerokovani ZaD UPN-O sa upravi a doplni z elaboratov Navrhu ZaD
UPN-O na zaklade vysledkov prerokovania a doslych stanovisk pre podanie Ziadosti
o odsuhlasenie na Okresnom urade KoSice, podla § 25 stavebného zédkona. Po schvaleni ZaD
UPN-O v Obecnom zastupitel'stve obce Zemplinske HradiSte sa spracuju 3 kompletné
analogové elaboraty Cistopisu ZaD UPN-O doplnia o schval'ovaciu dolozku pre Giéely uloZenia
na obec Zemplinske Hradiste, Okresnom urade v KoSiciach a prisluSnom stavebnom urade.
Dodanie analdégovych elaboratov Cistopisu ZaD UPN-O bude realizované na zéaklade
samostatnej objednavky obce, podl'a skutoénych nakladov na reprografiu v danom case.



CLANOK VI
CENA ZA DIELO
sa meni nasledovne

Cena za dielo sa sklada s nasledovnych etap:

A) Navrh ZaD UPN-O v sume 7.300,- eur bez DPH

B) Navrh upraveny po prerokovani ZaD UPN-O v sume 100,- eur bez DPH
C) Cistopis ZaD UPN-O v sume 100,- eur bez DPH

Celkova cena za spracovanie je vo vyske 7.500,- eur bez DPH.

Zhotovitel nie je platcom DPH.

V cene je zahrnuté dodanie 3 kompletnych elaboratov navrhu ZaD UPN-O, v analégovej
forme al x na CD v digitalnej forme. Navrh upraveny po prerokovani a Cistopis budua
spracované Upravou elaboratov Navrhu (A). Pripadné zhotovenie dalSich elaboratov
Cistopisu (C), bude faktarované na zaklade skutocnych nékladov na reprografiu a tla¢ diela
podl'a bodu C) v pocte podl'a platnej legislativy.

Fakturacia za dielo prebehne po jednotlivych etapach (A-C). Splatnost’ faktury je 14 dni
na ucet zhotovitela. Uhrada za dielo sa prevedie formou prevodu na podnikatelsky ucet
zhotovitel'a najneskdr v denl splatnosti faktury.

V pripade Ze zhotovitel stane platcom DPH bude fakturovana suma navySend o DPH
v zmysle platnych pravnych predpisov

CLANOK IX
ZAVERECNE USTANOVENIA
sa dopliia nasledovne

6. Tento dodatok ¢.1 k zmluve vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednéavatel’
obdrzi dve vyhotovenia a zhotovitel' obdrzi dve vyhotovenia. Dodatok ¢.1 k zmluve
nadobuda ucinnost’ podpisom obidvoch zmluvnych stran a zverejnenim na internetovej
stranke obce.

7. Tento Dodatok ¢.1 k zmluve je povinne zverejiiovanou zmluvou v stlade s § 5 a zékona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov.

V Zemplinskom Hradisti, diia 20.02.2026 V Kosiciach, dita 19.2.2026.
Objednavatel”: Zhotovitel

Obec Zemplinske Hradiste URBAN studio s.r.0.

v zastpeni: Jan Olah Ing. arch. DuSan Hudec

starosta obce konatel’



