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Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

 

 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
 Názov organizácie: Obec Rovinka Sídlo organizácie: Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika IČO: 00305057 DIČ: 2020362036 IČ DPH: nie je platiteľ DPH 

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2472 2112  Zastúpenie: Ing. Tomáš Káčer, starosta obce  
Tel.: 02/45985218 

E-mail: kacer@obecrovinka.sk  Web stránka: www.obecrovinka.sk Právna forma: obec 

 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov) Názov: BeMiCon s.r.o Sídlo: Údernícka 11, 851 01 Bratislava Zastúpený:  Zuzana Bedajová - konateľ IČO: 50 522 272 DIČ: 2120353532 IČ DPH: SK2120353532 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 4503 0080 

Tel.: 0903 552 967 

Fax:  

E-mail zodpovednej kontaktnej osoby: bemicon@bemicon.sk 

E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: bemicon@bemicon.sk Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd.: Sro, vložka č. 116110/B 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Článok 1. 
Úvodné ustanovenia 

 Zmluvné strany uzatvorili dňa 13. 02. 2026 Zmluvu o dielo evidovanú pod č. 011/2026. Nakoľko súčasťou Zmluvy o dielo je príloha č. 1 Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer s vyplnením všetkých požadovaných informácií), ktorá z dôvodu administratívnej chyby neobsahuje všetky požadované náležitosti a to stĺpce: 
- konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol jednoznačne identifikovaný ekvivalentný tovar/výrobok/materiál, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnocoval 

v ponuke vo verejnom obstarávaní, 
- zoznam použitých ekvivalentných riešení ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené 

v projektovej dokumentácii a s uvedením, v čom spočíva ekvivalentnosť riešenia, 

- Vyhlásenie zhotoviteľa o tom, či jeho ponuka spĺňa požiadavky na predmet zmluvy. dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“) za účelom odstránenia administratívnej chyby. 
 

Článok 2. 
Predmet dodatku 

 

2.1. Príloha č. 1 Zmluvy o dielo Príloha č. 1 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer s vyplnením všetkých požadovaných informácií) sa nahrádza Prílohou č. 1 Dodatku. 
 

Článok 3. 
Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú neznemené. 
 

3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa. 
 

3.3 Dodatok nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom 
z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento Dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 
 

 

Prílohami tohto Dodatku je: Príloha č. 1 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer s vyplnením všetkých požadovaných informácií) 

 
V Rovinke, 24. 02. 2026 V Bratislave, 24. 02. 2026 

 Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa: 
 

 

 

 ________________________ ________________________ 

 objednávateľ zhotoviteľ 

 Ing. Tomáš Káčer, starosta Zuzana Bedajová, konateľ 

 

Príloha č. 1 zmluvy – predloží uchádzač v ponuke  



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

23,00% 918 620,19

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

918 620,19

Sadzba dane Základ dane Výška dane

1 129 902,83EUR

23,00% 0,00 0,00
211 282,64



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

 
 

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

585 336,261 475 883,14Stavebná časť A

918 620,19 1 129 902,83

Fasády2 46 117,6337 494,01
Areál 10 371,673 12 757,15
Vykurovanie4

93 472,7375 994,095 Zdravotechnika

35 324,9528 719,478 HSP

81 863,4566 555,656 Vzduchotechnika a príprava pre chladenie
239 979,06195 104,937 Elektroinštalácia

35 051,5928 497,23



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 475 883,14

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 475 883,14 23,00% 109 453,12

Cena s DPH v EUR 585 336,26

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

1 - Stavebná časť A

 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 475 883,14

HSV - Práce a dodávky HSV 144 623,86

    1 - Zemné práce 3 384,53

    2 - Zakladanie 9 755,02

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 495,80

    4 - Vodorovné konštrukcie 567,49

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 54 120,54

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 70 604,89

    99 - Presun hmôt HSV 1 695,59

PSV - Práce a dodávky PSV 331 259,28

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 8 120,21

    713 - Izolácie tepelné 4 364,71

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 747,04

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 091,91

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 6 928,35

    763 - Konštrukcie - drevostavby 105 549,69

    764 - Konštrukcie klampiarske 445,94

    766 - Konštrukcie stolárske 51 600,41

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 66 041,04

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 461,32

    771 - Podlahy z dlaždíc 14 382,95

    776 - Podlahy povlakové 31 140,80

    781 - Obklady 21 683,78

    783 - Nátery 548,58

    784 - Maľby 17 100,06

    786 - Čalúnnické práce 52,49

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

1 - Stavebná časť A



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 475 883,14

D HSV Práce a dodávky HSV 144 623,86

D 1 Zemné práce 3 384,53

1 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne m3 12,576 43,20 543,28

VV "F2-odstránenie štrkového zásypu 195mm"11,8*0,195 2,301

VV "F4-odstránenie zhutnený štrkový násyp"6,9*0,25 1,725

VV "F5-odstránenie zhutnený štrkový násyp"34,2*0,25 8,550

VV Súčet 12,576

2 K 17410100-2
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 77,072 3,78 291,33

VV

"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - 
ZHUTNENÝ ŠTRK POD PODKLADNÝ BETÓN, FR. 16-32 
mm, PRÍP. 8-32 MM (MIEŠANÁ FRAKCIA), HR. MIN. 250 
MM"

VV 78*0,25 19,500

VV

"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ZHUTNENÝ ZÁSYP 
ŠTRKOM, ŠTRKODRVA fr. 8-16, HR. 250 
mm"(223,58*0,25)*1,03

57,572

VV Súčet 77,072

3 M 58341000290-1

OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - 
ZHUTNENÝ ŠTRK POD PODKLADNÝ BETÓN, FR. 16-
32 mm, PRÍP. 8-32 MM (MIEŠANÁ FRAKCIA), HR. 
MIN. 250 MM

t 40,950 14,58 597,05 Kamenivo fr. 8-32, 16-32

VV 78*0,25*2,1 40,950

4 M 58341000200-2
PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ZHUTNENÝ ZÁSYP 
ŠTRKOM, ŠTRKODRVA fr. 8-16, HR. 250 mm t 120,901 14,58 1 762,74 Kamenivo fr. 8-16

VV (223,58*0,25)*1,03*2,1 120,901

5 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 15,600 4,86 75,82

VV
"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - 
NASYPANÁ ZEMINA HR. 200MM"78*0,2

15,600

VV Súčet 15,600

6 K 17410100-1 Dovoz zeminy m3 3,024 37,80 114,31

VV 15,6-12,576 3,024

VV Súčet 3,024

D 2 Zakladanie 9 755,02

7 K 27332131-1-1

OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - 
PODKLADNÝ A UZATVÁRACÍ BETÓN - CEMENTOVÝ 
POTER, SUCHÁ ZMES, RÝCHLOTVRDNÚCI 
BETÓNOVÝ POTER NA BÁZE CEMENTU HR. 100 MM 

m3 7,800 126,36 985,61

VV 78*0,1 7,800

8 K 27332131-1

OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - 
PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, Z 
BETÓNU C20/25, hr. 150 mm BEZ VÝSTUŽE, 
DILATOVANÝ

m3 11,700 129,60 1 516,32

VV 78*0,15 11,700

9 K 27336192-1

OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - 
PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, VÝSTUŽ 
PODKLADNEJ BETÓNOVEJ DOSKY  hr. 150 mm 
SIEŤAMI KY 50 (150x150/8 mm), ROZMER SIETE 2x3 
m 

ks 18,000 41,63 749,34

10 K 27332131-2
PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ROZNÁŠACIA 
VRSTVA PODLAHY, BETÓNOVÁ MAZANINA hr. 150 
mm, BETÓN C20/25, BEZ VÝSTUŽE, DILATOVANÝ 

m3 33,537 129,60 4 346,40

VV
((14,37+0,36+0,52+3,08+4,2+5,92+2,25+30,4+9,36+25)+(29
,07+26,68+34,41+6,95+6,01+25))*0,15

33,537

11 K 27336192-2

PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ROZNÁŠACIA 
VRSTVA PODLAHY, VYSTUŽ BETÓNOVEJ 
MAZANINY hr. 150 mm SIEŤAMI KD37 (150x150/6 
mm) 2x, ROZMER SIETE 2x3 m

ks 96,000 16,23 1 558,08

12 K 28997121-1 Zriadenie separačnej a ochrannej geotextílie m2 268,296 1,08 289,76

VV
"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - SEPARAČNÁ A 
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ min. 300 
g/m2"223,58*1,2

268,296

VV Súčet 268,296

13 M 69311000450-1
PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - SEPARAČNÁ A 
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 
min. 300 g/m2

m2 300,492 1,03 309,51 GEOTEK N 300 g/m2 netkaná PES geotextília

VV 268,296*1,12 'Prepočítané koeficientom množstva 300,492

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 495,80

14 K 3413114-1
Osadenie UPE do maltového lôžka a vyspravenie 
otvoru betónom C25/30

m3 2,170 270,00 585,90

VV
((2,9*8+1,6*1+1,8*2+4,05*1+2,95*2+1,2*4+1,7*1+1,96*1)*(0,
3*0,1+0,092*0,12)+(1,3*2)*(0,3*0,1+0,092*0,12)+(1,3*1)*(0,2
5*0,1+0,042*0,12))*1,05

2,170

15 K 311272511
SKLADBA STENY ST1 - MUROVANÁ STENA 
HR.250MM (ALT.300MM) Z POROBETÓNOVÉHO 
MURIVA, MIN. P6, NAPR. YTONG

m3 7,247 210,03 1 522,09

VV
(0,5*2,1*2+1)*0,25+(5,3*1,1+0,5*1,9+0,53*1,3+0,88*1,3+1,5*
0,1+0,05*1,3+0,55*1,3+1,5*0,1+2,4*1,8*2+0,9*0,9*4)*0,3

7,247

16 K 31123451-1
SKLADBA STENY ST2 - MUROVANÁ STENA 
HR.250MM (ALT.300MM) Z KERAMICKÉHO MURIVA, 
MIN. P15, NAPR. POROTHERM

m3 1,660 147,53 244,90

VV (5,5*1+0,6*1,9)*0,25 1,660

17 K 342272051.S
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm m2 32,164 46,75 1 503,67

P

Poznámka k položke: 
Pórobetónová podmurovka z pórobetónového muriva hr. 150 mm 
objemovej hmotnosti min. 500 kg/m3 normalizovanej pevnosti min. 3 
N/mm2, podmurovka SD priečok hr. 150 mm. Podmurovka vrátane 
obojstranného potiahnutia sklotextilnou mriežkou plošnej hmotnosti 
min. 145 g/m2 aplikovanej do vrstvy stavebného lepidla.

VV (50,2*0,45+19*0,35)*1,1 32,164

18 K 342272031.S
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm m2 9,367 39,98 374,49

P

Poznámka k položke: 
Pórobetónová podmurovka z pórobetónového muriva hr. 100 mm 
objemovej hmotnosti min. 500 kg/m3 normalizovanej pevnosti min. 3 
N/mm2, podmurovka SD priečok hr. 100 mm. Podmurovka vrátane 
obojstranného potiahnutia sklotextilnou mriežkou plošnej hmotnosti 
min. 145 g/m2 aplikovanej do vrstvy stavebného lepidla.

konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

predmet zmluvy.

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

1 - Stavebná časť A



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

VV (12,7*0,45+8*0,35)*1,1 9,367

19 K 341361821.S Výstuž stien a priečok B500 (10505) t 0,206 1 285,20 264,75

VV

"Výstuž pórobetónových podmuroviek prútovou výstužou 
priemeru 8 mm, dodávka a montáž - výstuž vkladaná 
vytvorených drážok v mieste styčných hrán"

VV
"pórobetónového muriva podmuroviek, dva prúty na šírku 
tvárnice"

VV (50,2+19+12,7+8)*2*2*1,3*0,44/1000 0,206

VV Súčet 0,206

D 4 Vodorovné konštrukcie 567,49
20 K 41135417-1 Podstojkovanie otvorov pre vyhotovenie prekladov m2 15,013 37,80 567,49

VV
((2,4*8+1,2*1+1,4*2+3,55*1+2,45*2+0,9*4+1,3*1+1,66*1+1,2
*1)*0,3+(0,9+0,9+1,1+1,1)*0,3+(1,6+0,9)*0,25)*1,1

15,013

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 54 120,54

21 K 62247325-1
Vyčistenie podkladu po odstránení vnútorných 
degradovaných častí omietok m2 470,578 1,62 762,34

22 K 61246012-1
Príprava vnútorného podkladu podláh penetráciou 
základnou

m2 351,083 1,08 379,17

VV
"PODLAHA P1, S PENETRÁCIOU PODKLADU, RESP. 
PODLA ODPORÚČANÍ VÝROBCU"

VV
((26,1+4,37+7,49+4,21+2,37+6,3+12,61+12,4+89,3+19,74+1
7,32+6,09+15,87+3,27+2,16+4,2+14,52+30,7)+(12,18+4,41+
2,23+11,22+7,56))*1,05

332,451

VV

"PODLAHA P3, S PENETRÁCIOU PODKLADU, RESP. 
PODLA ODPORÚČANÍ 
VÝROBCU"(2,9+1,57+0,39+1,15*0,315*21+1,15*0,162*24)*1
,1

18,632

VV Súčet 351,083

23 K 61145917-3
Vyspravenie poškodených podláh a dier v potere po 
odstránení podlahy a inštalácií v podlahe m2 162,420 12,42 2 017,26

VV (316,62+749,24+16,94)*0,15 162,420

24 K 61145917-2
Vyspravenie poškodených omietok na existujúcich 
stenách  v rozsahu 30 %

m2 470,577 12,42 5 844,57

VV
((383,5*3,55-
(0,9*2,02*4+1*2,02*4+1,2*2,15*6+1,6*2,2*4+1,45*2,2*2+0,9*
2,1*2)+(2,02*2+0,9*1)*(0,25+0,3)))*0,3

392,721

VV
((2,02*2+1*1)*(0,3+0,3)+(2,15*2+1,2*1)*(0,15+0,25+0,25)+(2
,2*2+1,6*1)*(0,25+0,5)+(2,2*2+1,45*1)*0,15+(2,1*2+0,9*1)*0,
3)*0,3

4,052

VV

(-
(5,4*1,5*1+2,6*2,6*1+1,5*2,6*1+1,5*1,5*1+2,4*1,8*9+1,2*2,0
7*1+1,4*1,8*1+1,4*2,75*1+3,55*1,9*1+2,45*1,9*8+0,9*0,9*4+
1,3*2,2*1+5,4*1,2*2))*0,3

-39,537

VV
(-
(3,6*1,2*1+1,8*2,8*1)+(1,5*2+5,4*2)*0,15*1+(2,6*2+2,6*1)*0,
2*1+(2,6*2+1,5*1)*0,15*1+(1,5*2+1,5*2)*0,15*1)*0,3

-1,148

VV
((1,8*2+2,4*2)*0,22*9+(2,07*2+1,2*1)*0,22*1+(1,8*2+1,4*2)*
0,22*1+(2,75*2+1,4*1)*0,22*1+(1,9*2+3,55*2)*0,15*1+(1,9*2
+2,45*2)*0,15*8)*0,3

9,842

VV
((0,9*2+0,9*2)*0,15*4+(2,2*2+1,3*1)*0,15*1+(1,2*2+5,4*2)*0,
1*2+(1,2*1+3,6*1+5,4*1+1,6*1+2,8*1)*0,1*1)*0,3

2,135

VV
((125*3-
(0,9*2,02*2+1,55*2,2*2)+(2,02*2+0,9*1)*0,25*1+(2,2*2+1,55*
1)*0,25*1))*0,3

110,180

VV
(-
(2,4*1,8*17+1,2*2,75*1+0,9*0,9*4+1,2*1,8*2)+(1,8*2+2,4*2)*
0,22*17+(2,75*2+1,2*1)*0,2*1+(0,9*2+0,9*2)*0,22*4)*0,3

-14,513

VV ((1,8*2+1,4*2)*0,22*2+(4,3*0,25*10+3,7*0,25*10))*0,3 6,845

VV Súčet 470,577

25 K 61246511-2
Príprava podkladu pre maľby existujúcich omietaných 
stien

m2 1 568,592 0,86 1 348,99

VV
((383,5*3,55-
(0,9*2,02*4+1*2,02*4+1,2*2,15*6+1,6*2,2*4+1,45*2,2*2+0,9*
2,1*2)+(2,02*2+0,9*1)*(0,25+0,3)+(2,02*2+1*1)*(0,3+0,3)))

1 312,094

VV
((2,15*2+1,2*1)*(0,15+0,25+0,25)+(2,2*2+1,6*1)*(0,25+0,5)+
(2,2*2+1,45*1)*0,15+(2,1*2+0,9*1)*0,3-
(5,4*1,5*1+2,6*2,6*1+1,5*2,6*1+1,5*1,5*1))

-10,528

VV

(-
(2,4*1,8*9+1,2*2,07*1+1,4*1,8*1+1,4*2,75*1+3,55*1,9*1+2,4
5*1,9*8+0,9*0,9*4+1,3*2,2*1+5,4*1,2*2+3,6*1,2*1+1,8*2,8*1)
+(1,5*2+5,4*2)*0,15*1)

-118,069

VV

((2,6*2+2,6*1)*0,2*1+(2,6*2+1,5*1)*0,15*1+(1,5*2+1,5*2)*0,1
5*1+(1,8*2+2,4*2)*0,22*9+(2,07*2+1,2*1)*0,22*1+(1,8*2+1,4*
2)*0,22*1+(2,75*2+1,4*1)*0,22*1)

24,198

VV
((1,9*2+3,55*2)*0,15*1+(1,9*2+2,45*2)*0,15*8+(0,9*2+0,9*2)
*0,15*4+(2,2*2+1,3*1)*0,15*1+(1,2*2+5,4*2)*0,1*2+(1,2*1+3,
6*1+5,4*1+1,6*1+2,8*1)*0,1*1)

19,190

VV
(125*3-
(0,9*2,02*2+1,55*2,2*2)+(2,02*2+0,9*1)*0,25*1+(2,2*2+1,55*
1)*0,25*1-(2,4*1,8*17+1,2*2,75*1+0,9*0,9*4+1,2*1,8*2))

282,967

VV
((1,8*2+2,4*2)*0,22*17+(2,75*2+1,2*1)*0,2*1+(0,9*2+0,9*2)*
0,22*4+(1,8*2+1,4*2)*0,22*2)+(4,3*0,25*10+3,7*0,25*10)

58,740

VV Súčet 1 568,592

26 K 622481119.S
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením m2 174,275 9,18 1 599,84

VERTEX sklovláknitá
perlinka R117 A101

VV "Pórobetón hr. 150 mm"

VV
"Podmurovka vrátane obojstranného potiahnutia sklotextilnou 
mriežkou plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 aplikovanej do 
vrstvy stavebného lepidla."

VV
((50,2*0,45+19*0,35)*2+(50,2+19)*(0,15+0,1+0,1+0,1+0,1))*
1,1

106,194

VV "Pórobetón hr. 100 mm"

VV
"Podmurovka vrátane obojstranného potiahnutia sklotextilnou 
mriežkou plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 aplikovanej do 
vrstvy stavebného lepidla."

VV  ((12,7*0,45+8*0,35)*2+(12,7+8)*(0,1+0,1+0,1+0,1+0,1))*1,1 30,118

VV
"Nové oceľové preklady sa obojstranne a so spodu potiahnu 
sklotextilnou mriežkou plošnej hmotnosti min. 145 g/m2"

VV
"aplikovanou do vrstvy stavebného lepidla s napojením na 
pôvodnú omietku"

VV
((2,9*8+1,6*1+1,8*2)*(0,2+0,3+0,2)+(4,05*1+2,95*2+1,2*4+1,
7*1+1,96*1)*(0,2+0,25+0,2)+(1,3*2)*(0,2+0,3+0,2)+(1,3*1)*(0
,2+0,25+0,2))*1,1

37,963

VV Súčet 174,275

27 K 63244057-1
PODLAHA P1 - SAMONIVELAČNÝ POTER hr. DO 8,0 
MM

m2 350,361 13,50 4 729,87

VV
((26,1+5,08+8,38+4,94+2,59+7,18+13,96+13,61+89,3+19,74
+17,32+6,09+17,39+3,27+2,34+4,2+14,79+30,7)+(12,18+5,2
8+2,45+12,42+8,13))*1,07

350,361

VV Súčet 350,361

28 K 63244057-2
PODLAHA P2 - SAMONIVELAČNÝ POTER hr. DO 8,0 
MM

m2 824,164 13,50 11 126,21

VV
((132,01+13,13+29,49+41,97+42,84+13,87+48,33+43,46+44
,88+15,33+11,72+9,74)+(29,98+45,91+45,26+72,47+35,74+
35,03+24,78+13,3))*1,1

824,164

VV Súčet 824,164

29 K 63131610-1
Príprava podkladu pod samonivelačný poter zdrsnenie 
podkladu

m2 1 115,284 0,32 356,89

VV (316,62+749,24+16,94)*1,03 1 115,284
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požiadavky na 30 K 61146024-1

SKLADBA STROPU SR3 - UNIVERZÁLNA 
JEDNOVRSTVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA 
HR. MAX. 20 MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/,    
VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY 
+ PREDNÁSTREK,

m2 351,786 14,58 5 129,04

VV
((19,59+11,72+26,68+30,4+(1,2*2+3,5*2+4,05*2+2,65*3)*0,2
5)+(13,3+24,41+34,88+35,58+29,83+45,76+45,11))

323,623

VV ((1,85*1+3,55*8+4,3*8)*0,25+3*(0,25*2+0,5*3+0,25*8)) 28,163

VV Súčet 351,786

31 K 61246024-1

SKLADBA STENY - UNIVERZÁLNA JEDNOVRSTVÁ 
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. MAX. 20 MM, 
/NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/,   VYHLADENÁ 
DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY + 
PREDNÁSTREK

m2 62,626 14,58 913,09

VV

(0,5*2,1*2+1)*2+(5,3*1,1+0,5*1,9+0,53*1,3+0,88*1,3+1,5*0,1
+0,05*1,3+0,55*1,3+1,5*0,1+2,4*1,8*2+0,9*0,9*4)*2+(5,5*1+
0,6*1,9)*2

62,626

32 K 9539961-2 Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru m 253,040 2,70 683,21

33 K 9539961-3-1
Paropriepustná  izolácia - tmel medzi osadenými 
oknami, dverami a zasklenými stenami, zo strany 
exteriéru

m 253,040 2,92 738,88
SOUDAL-izolačný tmel
5411183005716

34 K 61245107-1
Vyspravenie a vyrovnanie ostení po odstránení 
oceľových zárubní, okien a po odstránení priečok m2 126,320 15,66 1 978,17

35 K 62747135-1
Vyrovnanie, prebrúsenie a odmastenie povrchu stien 
pre vyhotovenie nových stierok stien

m2 699,112 3,78 2 642,64

VV
(979,338+14,694-115,459-8,8+13,205+345,611-
91,494+28,092)*0,5

699,112

VV Súčet 699,112

36 K 61146022-1
Vyhotovenie nových tenkonvrstvových stierok stien 
vrátane sieťky m2 699,112 12,42 8 682,97

VV
"Vyhotovenie nových tenkonvrstvových stierok stien vrátane 
sieťky"

VV
(979,338+14,694-115,459-8,8+13,205+345,611-
91,494+28,092)*0,5

699,112

VV Súčet 699,112

37 K 61245107-15
Uzavretie prierazu pre vedenie kanalizácie v betóne š. 
600mm, rozmeru 400x400mm, betónom

m3 0,192 140,40 26,96

VV 0,4*0,4*0,6*2 0,192

38 K 61245107-16
Uzavretie prierazu pre vedenie kanalizácie v betóne š. 
600mm, rozmeru 400x400mm, tubolit okolo potrubia pre 
potrubie do D160 

m 1,600 48,60 77,76

39 K 61245107-6-1
Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu 
do D160 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody, 
kanaliácie, eli atď.)

ks 9,000 30,24 272,16

P

Poznámka k položke: 
a úprava podlahy a strešnej krytiny (vyhotevenie hydroizolácie prie 
prestupe strešnou konštrukciou) vrátane potrebných kotviacich a 
pomocných materiálov pre Hr. Panela + podlahy 350mm

VV 5+2+2 9,000

40 K 61245107-6
Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu 
do D80 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody, 
kanaliácie, eli atď.)

ks 36,000 16,20 583,20

P

Poznámka k položke: 
a úprava podlahy a strešnej krytiny (vyhotevenie hydroizolácie prie 
prestupe strešnou konštrukciou) vrátane potrebných kotviacich a 
pomocných materiálov pre Hr. Panela + podlahy 350mm

VV 5+2+7+1+9+12 36,000

41 K 61245107-6-2
Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu 
do D80 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody, 
kanaliácie, eli atď.)

ks 4,000 19,98 79,92

P

Poznámka k položke: 
a úprava podlahy a strešnej krytiny (vyhotevenie hydroizolácie prie 
prestupe strešnou konštrukciou) vrátane potrebných kotviacich a 
pomocných materiálov pre časti s trapézovým plechom hr. do 450mm

42 K 61245107-7
Uzavretie a utesnenie prierazu cez stenu pre vedenie 
kanalizácie a vody do D110mm v murive hr. Do 300mm 
- maltou

ks 3,000 20,52 61,56

43 K 61245107-8
Uzavretie a utesnenie prierazu cez stenu pre vedenie 
vykurovania do D60mm v murive hr. Do 300mm - 
maltou

ks 20,000 10,80 216,00

44 K 61245107-9
Uzavretie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú 
hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D160

ks 9,000 29,70 267,30

45 K 61245107-10
Uzavretie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú 
hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D80

ks 36,000 15,98 575,28

46 K 61245107-11
Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu 
murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie 
VZT, ZTI, ÚK a ELI do D160

ks 9,000 90,18 811,62

47 K 61245107-12
Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu 
murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie 
VZT, ZTI, ÚK a ELI do D80

ks 36,000 42,44 1 527,84

Consoll PO doska CSL,PO

náter CSL,PO akryl
CSL,PO CSL W10

48 K 61245107-13
Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu  
železobetónovú hr. Do 300mm pre profesie ELI do D80 ks 4,000 42,44 169,76

Consoll PO doska

CSL,PO náter CSL,PO
akryl CSL,PO CSL W10

49 K 61245107-23
Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT 
rozmeru do 1660x310 mm v stene hr. do 300 mm

ks 1,000 75,03 75,03

50 K 61245107-24
Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT 
rozmeru do 560x310 mm v stene hr. do 150 mm

ks 1,000 12,66 12,66

51 K 61245107-25
Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT 
rozmeru do 510x310 mm v stene hr. do 150 mm

ks 2,000 11,53 23,06

52 K 61245107-26
Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT 
priemeru do 310 mm v stene hr. do 300 mm

ks 1,000 14,01 14,01

53 K 61245107-27
Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT 
priemeru do 220 mm v stene hr. do 300 mm

ks 1,000 7,06 7,06

54 K 61245107-28
Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT 
priemeru do 185 mm v stene hr. do 300 mm

ks 2,000 4,72 9,44

55 K 61245107-29
Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT 
priemeru do 160 mm v stene hr. do 300 mm

ks 1,000 3,73 3,73

56 K 61245107-30
Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT 
priemeru do 260 mm v stene hr. do 150 mm

ks 3,000 4,93 14,79

57 K 61245107-31
Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT 
priemeru do 185 mm v stene hr. do 150 mm

ks 3,000 2,50 7,50

58 K 61245107-32
Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT 
priemeru do 160 mm v stene hr. do 150 mm

ks 12,000 1,87 22,44

59 K 61245107-3
Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov 
vykurovania maltou

m 54,000 2,70 145,80

60 K 61245107-4
Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov 
kanalizácie maltou

m 26,000 4,32 112,32

61 K 61245107-5
Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov vody 
maltou

m 26,000 2,70 70,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 70 604,89

62 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,  -0,19600t

m2 657,612 4,32 2 840,88
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VV
"Odstránenie keramických priečok hr. 80mm a otvory /aj s 
omietkami/"(2,35+2,285+1,7+0,99)*4+(2,04+1,28*4+2,83*2)*
3,05-0,8*1,97*1-0,6*1,97*5

60,915

VV
"Odstránenie keramických priečok hr. 100mm a otvory /aj s 
omietkami/"(3,875)*4+(3,6+2,78*2+1,7+2,67+2,285)*3,76-
1,4*2,1*1-0,8*1,97*2-0,6*1,97*6

61,780

VV
"Odstránenie keramických priečok hr. 125mm a otvory /aj s 
omietkami/"

VV

(2,02)*4+(23,95+23,5+5,275*2+5,175*2+5,5+5,7+1,32+0,5+1
,025+2,22+2,83)*3,05+(4,775*3+4,3*4)*2,8-0,6*1,97*1-
0,8*1,97*22

327,203

VV
"Odstránenie keramických priečok hr. 150mm a otvory /aj s 
omietkami/"

VV
(2,6+2,15)*3,3+(1,85+0,95*3+1,15*2+7,5+5,4*2+5,5+4,5+1,3
5)*4+(4,05*3)*3,96-1,4*2,45*2-0,9*1,97*5-2,5*2,5*3

175,914

VV
"odstránenie keramickej inštalačnej predstienky hr. 75mm /aj 
s omietkami/"(1+2,8)*3+5,1*4

31,800

VV Súčet 657,612

63 K 962031132-1 Odstránenie plochých prekladov v=do 70mm š.120mm m 76,000 4,32 328,32

VV 3*2*10+2*2*2+4*2 76,000

64 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 8,486 43,20 366,60

VV
"Odstránenie keramického muriva hr. 250mm a otvory /aj s 
omietkami/"

VV
((3,55*1,9+4,05*0,3)*1+(0,75*2,55+0,59*2,55+5,3*0,25+2,95
*0,3*2)*1+(2,45*0,7*6)+(0,9*0,9+1,2*0,3)*4+(1,3*2,2+1,7*0,3
+1,96*0,3)*1)*0,25

8,350

VV
"Vyhotovenie prierazu cez stenu pre vedenie kanalizácie a 
vody do D200mm v murive hr. Do 300mm"3,14*0,1*0,1*0,3*3

0,028

VV
"Vyhotovenie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú 
hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do 
D160"3,14*0,08*0,08*0,3*9

0,054

VV
"Vyhotovenie prierazu cez stenu  murovanú a porobetónovú 
hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do 
D80"3,14*0,04*0,04*0,3*36

0,054

VV Súčet 8,486

65 K 962084131.S
Búranie priečok doskových, sadrových, 
sadrokartónových hr.do 100 mm,  -0,10000t

m2 82,544 4,32 356,59

VV
"Odstránenie sadrokartónových priečok hr. 100mm a 
otvory"(3,9+3,6+3,6*3)*4-0,8*1,97*4-1*1,2*3-1,4*2,1

60,356

VV
"Odstránenie sadrokartónových inštalačných predstienok, 
SDK doska hr.1x12,5 + konštrukcia z tenkostenných 
oceľových profilov hr. do 50 mm"

VV (0,85+0,2+4,3+0,9)*3,55 22,188

VV Súčet 82,544

66 K 96301252-1
Vyhotovenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukcie 
vyvŕtaním priemeru do D160 ks 9,000 43,20 388,80

P
Poznámka k položke: 
pozn. najskôr je potrebné nájsť dutinu v panely a dieru vyvŕtať tak aby 
nebola poškodená výstuža panela ! Hr. Panela + podlahy 350mm

67 K 96301252-2
Vyhotovenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukcie 
vyvŕtaním priemeru do D80 ks 28,000 21,60 604,80

P
Poznámka k položke: 
pozn. najskôr je potrebné nájsť dutinu v panele a dieru vyvŕtať tak aby 
nebola poškodená výstuž panela ! Hr. Panela + podlahy 350mm

68 K 96301252-3
Vyhotovenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukcie 
vyvŕtaním priemeru do D80, pozn. v časti trapézového 
plechu hr. Do 450mm

ks 2,000 81,00 162,00

P
Poznámka k položke: 
pozn. najskôr je potrebné nájsť dutinu v panele a dieru vyvŕtať tak aby 
nebola poškodená výstuž panela ! Hr. Panela + podlahy 350mm

69 K 96806235-3 Odstránenie vnútorných drevených okien m2 3,240 16,20 52,49

VV 0,9*0,6*6 3,240

VV Súčet 3,240

70 K 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t

m2 2 204,254 4,10 9 037,44

VV
"Odstránenie keramických priečok hr. 80mm a otvory /aj s 
omietkami/"((2,35+2,285+1,7+0,99)*4+(2,04+1,28*4+2,83*2)
*3,05-0,8*1,97*1-0,6*1,97*5)*2

121,830

VV
"Odstránenie keramických priečok hr. 100mm a otvory /aj s 
omietkami/"((3,875)*4+(3,6+2,78*2+1,7+2,67+2,285)*3,76-
1,4*2,1*1-0,8*1,97*2-0,6*1,97*6)*2

123,561

VV
"Odstránenie keramických priečok hr. 125mm a otvory /aj s 
omietkami/"

VV
((2,02)*4+(23,95+23,5+5,275*2+5,175*2+5,5+5,7+1,32+0,5+
1,025+2,22+2,83)*3,05+(4,775*3+4,3*4)*2,8-0,6*1,97*1-
0,8*1,97*22)*2

654,407

VV
"Odstránenie keramických priečok hr. 150mm a otvory /aj s 
omietkami/"

VV
((2,6+2,15)*3,3+(1,85+0,95*3+1,15*2+7,5+5,4*2+5,5+4,5+1,
35)*4+(4,05*3)*3,96-1,4*2,45*2-0,9*1,97*5-2,5*2,5*3)*2

351,828

VV
"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 
250 mm a otvory /aj s omietkami/"

VV
((1,8*1,65+4*2,75+6*4+1,6*2,25+2,1*0,3+1,85*3,35+5,3*4*2
+6,7*4*2+4,3*4)-(2*2,5+1,4*2,1*2))*2

301,435

VV
"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 
300 mm a otvory /aj s omietkami/"

VV
((2,4*1,8+2,9*0,3)*6+(0,75*2,55+0,55*2,55+5,3*0,25+2,9*0,3
*2)*1+(1,2*0,02+1,6*0,3)*1+(1,4*1,8+1,8*0,3)*1+(1,4*2,8+1,8
*0,3)*1)*1,05

47,821

VV
((1,2*1)*1+(1,1*0,95*2+1,5*0,25*2)+(0,9*2,15*1+1,3*0,25)+(0
,9*2,07+1,3*0,25)+(0,05*2,07+1,3*0,3))*1,05

9,431

VV
"odstránenie keramickej inštalačnej predstienky hr. 75mm /aj 
s omietkami/"(1+2,8)*3+5,1*4

31,800

VV
"Odstránenie vnútorných degradovaných častí omietok stien, 
ostení, nadpraží v rozsahu cca. 30%"470,578 470,578

VV
"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 
365 mm a otvory /aj s omietkami/"(5,5*3,35*1,05)*2

38,693

VV
"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 
400 mm a otvory /aj s omietkami/"(3,6*3,55-
(0,9*2,05+1*1,2))*2

19,470

VV
"Odstránenie keramického muriva hr. 250 mm a otvory /aj s 
omietkami/

VV
((3,55*1,9+4,05*0,3)*1+(0,75*2,55+0,59*2,55+5,3*0,25+2,95
*0,3*2)*1+(2,45*0,7*6)+(0,9*0,9+1,2*0,3)*4+(1,3*2,2+1,7*0,3
+1,96*0,3)*1)

33,400

VV Súčet 2 204,254

71 K 978011191.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t

m2 334,023 4,32 1 442,98

VV "Odstránenie vnútorných omietok stropov na 2.np"

VV
(13,3+15,37+15,07+15,14+14,98+30,83+30,86+43,11+15,52
+14,71+14,71+14,71+30,05+30,16+(23,95*2+5,275*2+4,775
*3+5,175*2+4,3*3)*0,125-66,5)

244,023

VV "Odstránenie vnútorných omietok stropov na 1.np"70,6+19,4 90,000

VV Súčet 334,023

72 K 978015291.S
Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 
%,  -0,05900t

m2 57,860 3,46 200,20

VV
"Odstránenie zateplovacieho systému z polystyrénu hr. 
80mm, podklad, polystyrén, sieťka stierka a fasádna 
omietka"

VV 5,5*3,5*4-2,4*1,8*3-1,4*2,1-0,9*0,9*4 57,860



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
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VV Súčet 57,860

73 K 96208612-1 Búranie muriva priečok z pórobetónu m3 65,809 27,00 1 776,84

VV
"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 
250mm a otvory /aj s omietkami/"

VV
((1,8*1,65+4*2,75+6*4+1,6*2,25+2,1*0,3+1,85*3,35+5,3*4*2
+6,7*4*2+4,3*4)-(2*2,5+1,4*2,1*2))*0,25

37,679

VV
"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 
300mm a otvory /aj s omietkami/"

VV
((2,4*1,8+2,9*0,3)*6+(0,75*2,55+0,55*2,55+5,3*0,25+2,9*0,3
*2)*1+(1,2*0,02+1,6*0,3)*1+(1,4*1,8+1,8*0,3)*1+(1,4*2,8+1,8
*0,3)*1)*0,3*1,05

14,346

VV
((1,2*1)*1+(1,1*0,95*2+1,5*0,25*2)+(0,9*2,15*1+1,3*0,25)+(0
,9*2,07+1,3*0,25)+(0,05*2,07+1,3*0,3))*0,3*1,05

2,829

VV
"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 
365 mm a otvory /aj s omietkami/"5,5*3,35*0,365*1,05

7,061

VV
"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 
400 mm a otvory /aj s omietkami/"(3,6*3,55-
(0,9*2,05+1*1,2))*0,4

3,894

VV Súčet 65,809

74 K 965081812.S
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 
čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -
0,06500t

m2 303,508 4,86 1 475,05

VV "Odstránenie keramickej dlažby aj s lepidlom"

VV
(16,8+29,4+16+47,7+4,4+8,9+26,7+4,3+1,4+1,3+3,2+1,9+1,
4+2,4+3,7+7,5)+(13,3+12,2+4+5,2+1,1+1,2+2,7+5,4+4,2+1+
1,1+1,2+45,1)

274,700

VV (1,15*0,32*21+2,4*1,2+1,3*1,2) 12,168

VV
"Odstránenie keramického sokla v=100mm aj s 
lepidlom"(100,8+63,2+2,4)*0,1

16,640

VV Súčet 303,508

75 K 978059531
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 352,732 3,78 1 333,33

VV "Odstránenie keramického obkladu aj s lepidlom"

VV
(2,6*0,8+3,8*0,8)+(20,95+17,95+25,6)*3-0,6*1,97*10-
0,8*1,97*5+(8,7)*1,6-0,8*1,6*2+(28,9+7,2+31,14)*2,75-
0,6*1,97*11-0,8*1,97*6

352,732

VV Súčet 352,732

76 K 96508141-1
F2-odstránenie priemyselná liata podlaha 5mm, 
odfrézovanie alt. zbrúsenie

m2 11,800 11,34 133,81

77 K 96508141-1-1
F4-odstránenie priemyselná liata podlaha 5mm, 
odfrézovanie alt. zbrúsenie

m2 6,900 11,34 78,25

78 K 96508141-2 F2-odstránenie teralit 3mm m2 11,800 5,78 68,20

79 K 96508141-2-1 F4-odstránenie teralit 3mm m2 6,900 5,78 39,88

80 K 96504334-1 F2-odstránenie cementový poter 22mm m2 11,800 2,43 28,67

81 K 96504334-1-1 F4-odstránenie cementový poter 22mm m2 6,900 2,43 16,77

82 K 96105511-1
F2-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr. 
125mm

m3 1,475 129,60 191,16

VV 11,8*0,125 1,475

83 K 96105511-1-1
F4-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr. 
100mm

m3 1,380 129,60 178,85

VV (6,9*0,1)*2 1,380

84 K 96105511-1-3
F5-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr. 
50mm

m3 1,710 129,60 221,62

VV 34,2*0,05 1,710

85 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 6,156 102,60 631,61

VV "F5-odstránenie vyrovnávajúceho betónu 80mm"34,2*0,08 2,736

VV "F5-odstránenie podkladového betónu 100mm"34,2*0,1 3,420

VV Súčet 6,156

86 K 965042141.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,20000t

m3 1,180 91,80 108,32

VV "F2-odstránenie betónovej mazaniny 50mm"11,8*0,05 0,590

VV "F2-odstránenie betónovej mazaniny 50mm"11,8*0,05 0,590

VV Súčet 1,180

87 K 978065011.S
Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej 
úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 
mm, -0,01841t

m2 57,860 3,24 187,47

VV

"Odstránenie zateplovacieho systému z polystyrénu hr. 
80mm, podklad, polystyrén, sieťka stierka a fasádna 
omietka"

VV 5,5*3,5*4-2,4*1,8*3-1,4*2,1-0,9*0,9*4 57,860

VV Súčet 57,860

88 K 978071251.S
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
vodorovnej,  -0,07300t

m2 18,700 7,02 131,27

VV "F2-odstránenie separačnej fólie"11,8 11,800

VV "F4-odstránenie separačnej fólie"6,9 6,900

VV Súčet 18,700

89 K 978071311.S
Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 
mm,  -0,09300t

m2 52,900 3,24 171,40

VV "F2-odstránenie tepelnej izolácie hr. 50mm"11,8 11,800

VV "F4-odstránenie tepelnej izolácie hr. 50mm"6,9 6,900

VV "F5-odstránenie tepelnej izolácie hr. 50mm"34,2 34,200

VV Súčet 52,900

90 K 97807125-1
F4-odstránenie hydroizolácie hydrobit + penetračný 
náter

m2 6,900 7,02 48,44

91 K 97807125-1-1
F5-odstránenie hydroizolácie hydrobit + penetračný 
náter

m2 34,200 7,02 240,08

92 K 93890230-1
Vyčistenie podlahy po odstránení nášľapnej vrstvy 
podlahy (napr. lepidlo, nerovnosti po lepidle)

m2 913,522 0,86 785,63

VV
((3,3+11,7+49,9+25,6+21,4+23,7+15,1+22+21,1+20)+((16,8
+29,4+16+47,7+4,4+8,9+26,7+4,3+1,4+1,3+3,2+1,9+1,4+2,4
+3,7+7,5)))*1,2

468,960

VV
((13,3+12,2+4+5,2+1,1+1,2+2,7+5,4+4,2+1+1,1+1,2+45,1)+(
1,15*0,32*21+2,4*1,2+1,3*1,2))*1,2

131,842

VV
(((18,2)+(15,5+14,7+14,7+14,7+30+30,2+30,9+30,8+15+15,
1+15,1+15,7)))*1,2

312,720

VV Súčet 913,522

93 K 93890230-2
PODLAHA P3 - VYČISTENÝ A PREBRÚSENÝ 
POVRCH BETÓNOVEJ ZÁLIEVKY OCELOVÝCH 
STUPŇOV 

m2 12,558 16,20 203,44

VV (1,15*0,32*21+2,4*1,2+1,3*1,2+0,39) 12,558

VV Súčet 12,558

94 K 97408311-1
Zapílenie betónového poteru a železobetónu do hr. 
125mm

m 205,700 8,64 1 777,25

VV 32,1+22,1+9,1+4,4+7,3+11,2+67,8+36+15,7 205,700

95 K 97408310-2 Zapílenie podkladového betónu hr. 100mm m 205,700 6,48 1 332,94

VV 12,6+45,3+37,2+10,9+19,2+30,9+14,9+14,8+19,9 205,700

96 K 962052211.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t m3 0,185 129,60 23,98

VV
"Vyhotovenie prierazu pre vedenie kanalizácie a rozvodu 
vody v betóne š. do 600mm, rozmeru do 400x400mm"

VV
0,25*0,25*0,42*1+0,25*0,25*0,35*1+0,2*0,2*0,42*1+0,2*0,2*
0,35*1+0,25*0,25*0,4*4

0,179

VV
"Vyhotovenie prierazu cez stenu  železobetónovú hr. do 
300mm pre profesie ELI do D80"3,14*0,04*0,04*0,3*4

0,006
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VV Súčet 0,185

97 K 96808235-1
Odstránenie plastových okien, dverí a zaskl. Stien na 
fasáde, vrátane parapetov vonkajších a vnútorných, 
pozn. plocha okennej konštrukcie

m2 28,344 8,64 244,89

VV 1,5*2,6*1+1,2*2,07*1+2,45*1,2*6+1,8*1,2*1+1,2*1,8*1 28,344

98 K 96808235-2
Odstránenie vnútorných plastových okien, dverí a 
zaskl. stien vrátane plechových a plastových parapetov

m2 41,380 8,64 357,52

VV 2,4*1,8*3+0,9*0,9*4+1*1,2+0,9*2,2+1,9*3+3*3+4*0,7+1,5*3 41,380

99 K 96806112-1
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

ks 44,000 1,94 85,36

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 
600/1970 aj so zárubňami aj prahmi"12 12,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 
800/1970 aj so zárubňami aj prahmi"27 27,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 
900/1970 aj so zárubňami aj prahmi"5 5,000

VV Súčet 44,000

100 K 96807245-1 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 600x1970 ks 12,000 27,00 324,00

101 K 96807245-2 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 800x1970 ks 27,000 27,00 729,00

102 K 96807245-3 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 900x1970 ks 5,000 27,00 135,00

103 K 96806112-2
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
nad 2 m2, -0,02700t

ks 16,000 2,70 43,20

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 
1400/2450 aj so zárubňami aj prahmi"2 2,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 
1400/2100 aj so zárubňami aj prahmi"4 4,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 
2000/2500 aj so zárubňami aj prahmi"1 1,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 
2500/2500 aj so zárubňami aj prahmi"4 4,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 
1200/2100 aj so zárubňami aj prahmi"2 2,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 
1500/2100 aj so zárubňami aj prahmi"1 1,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 
1450/2100 aj so zárubňami aj prahmi"2 2,000

VV Súčet 16,000

104 K 96807245-4 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1400x2450 ks 2,000 54,00 108,00

105 K 96807245-5 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1400x2100 ks 4,000 48,60 194,40

106 K 96807245-6 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 2000x2500 ks 1,000 81,00 81,00

107 K 96807245-7 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 2500x2500 ks 4,000 102,60 410,40

108 K 96807245-8 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1200x2100 ks 2,000 40,50 81,00

109 K 96807245-9 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1500x2100 ks 1,000 43,20 43,20

110 K 96807245-10 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1450x2100 ks 2,000 45,90 91,80

111 K 97403125-1 Vyhotovenie drážky v stene ( š v h ) 120x80 mm m 128,000 4,54 581,12

112 K 97403123-2 Vyhotovenie drážky v stene ( š v h ) 150x50 mm m 86,000 3,78 325,08

113 K 97403123-3 Vyhotovenie drážky v stene ( š v h ) 125x50 mm m 102,000 3,78 385,56

114 K 97403123-4 Vyhotovenie drážky v stene ( š v h ) 100x50 mm m 223,000 3,02 673,46

115 K 97403125-5
Vyhotovenie drážok pre vedenie kanalizácie v stene 
D75 (drážka 90x90mm) m 15,000 3,78 56,70

116 K 97403124-6
Vyhotovenie drážok pre vedenie kanalizácie v stene 
D50 (drážka 60x60mm) m 23,000 3,02 69,46

117 K 97403123-7
Vyhotovenie drážok pre vedenie vody v murive D50 
(drážka 40x40mm) m 56,000 2,59 145,04

118 K 97403125-8
Drážkovanie pre vyhotovenie kanalizačného potrubia v 
stene aj v podlahe drážka max. 80x80mm m 42,000 3,78 158,76

119 K 97631-1 Odstránenie inštalačných dvierok 300x300mm ks 3,000 7,02 21,06

120 K 96203113-1 Odstránenie akustického obkladu zo stien hr. 100mm m2 119,350 1,62 193,35

VV (13,8+17,5+2,8)*3,5 119,350

121 K 976085311.S
Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane 
poklopu alebo mreže,  -0,04400t kg 416,050 0,54 224,67

VV
"Odstránenie oceľových poklopov podlahových 
kanálov"(3,4+3,6*2)*0,005*7850

416,050

VV Súčet 416,050

122 K 97408311-2 Zapílenie pórobetónového panelu hr. do 300mm m 113,014 21,60 2 441,10

VV
((2,4*1+1,84*2+0,25*2+0,3*2+2,9*1)*6+(0,79*1+0,59*1+2,79
*2+0,25*2+0,3*2+5,8*1)*1+(0,02*2+0,2*2+0,3*2+1,6*1)*1)*1,
1

84,678

VV
((1,4*1+1,84*2+0,2*2+0,3*2+1,8*1)*1+(1,4*1+2,79*2+0,2*2+
0,3*2+1,8*1)*1+(1,8*1+1,6*2)*1+(1,2*1+0,95*2)*1)*1,1

28,336

VV Súčet 113,014

123 K 97408311-3 Zapílenie keramického muriva hr. do 250 mm m 90,926 27,00 2 455,00

VV
((3,55*1+1,94*2+0,25*2+0,3*2+4,05*1)*1+(0,69*1+0,89*1+2,
84*2+0,25*2+0,3*2+5,5*1)*1+(0,7*2+2,45*1)*6)*1,1

54,494

VV
((0,9*1+0,94*2+0,15*2+0,3*2+1,2*1)*4+(1,3*1+2,24*2+0,2*2
+0,3*2+1,7*1)*1+(1,66*1+0,35*2+0,15*2+0,25*2+1,96*1)*1)*
1,1

36,432

VV Súčet 90,926

124 K 976061111.S Vybúranie drevených zábradlí a madiel,  -0,01600t m 28,400 2,16 61,34

VV
"Odstránenie dreveného schodiskového madla 
300x60mm"28,4

28,400

VV Súčet 28,400

125 K 976071111.S Vybúranie kovových madiel a zábradlí m2 15,200 5,40 82,08

VV
"Odstránenie oceľového zábradlia 
v.900mm"3,49+2,39+3,18+1,38+3,82+0,94

15,200

VV Súčet 15,200

126 K 95317102-1
D+M oceľového poklopu eli kanálu 600x600mm, s 
protipožiarnou odolnosťou EW15 D1 ks 2,000 270,00 540,00

127 K 95290211-0 Záverečné upratovanie m2 1 322,175 4,86 6 425,77

VV 842,03+128,36+351,785 1 322,175

128 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 1 322,175 1,51 1 996,48

VV
"pomocné lešenie pre vyhotovenie sadrokartónových 
podhľadov, omietok a malieb 
stropov"842,03+128,36+351,785

1 322,175

VV Súčet 1 322,175

129 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 1 322,175 1,51 1 996,48

VV
"pomocné lešenie pre vyhotovenie sadrokartónových 
podhľadov, omietok a malieb 
stropov"(842,03+128,36+351,785)*1

1 322,175

VV Súčet 1 322,175

130 K 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 1 322,175 1,30 1 718,83
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131 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 1 322,175 0,86 1 137,07

132 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 699,866 7,02 4 913,06

133 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 6 298,794 0,32 2 015,61

VV 699,866*9 6 298,794

134 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 699,866 7,02 4 913,06

135 K 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt

t 699,866 1,62 1 133,78

136 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 699,866 8,64 6 046,84

D 99 Presun hmôt HSV 1 695,59

137 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 627,996 2,70 1 695,59

D PSV Práce a dodávky PSV 331 259,28

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 8 120,21

138 K 71114155-1

OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - 
HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A 
VODE, 2 x ASFALTOVÝ PÁS, HR. 2x 4 MM, SPOLU 
8MM + PENETRAČNÝ NÁTER

m2 101,400 29,16 2 956,82

VV 78*1,3 101,400

139 K 71146330-1
Náterová hydroizolácia vhodná pod obklady a dlažby 
pre podlahy a steny v priestoroch so zvýšenou 
vlhkosťou, /rohy a kúty opatriť spevňujúcou páskou/

m2 255,022 19,44 4 957,63 SIKA -PCI Lastogum

VV
((15,87+6,09+16,42+2,07+3,08+4,2+14,52+30,33+98,81*0,2
+4*2,6)+(4,24+7,4+4,06+2,23+6,07+12,61+12,5+67,47*0,2+
9,5*2,6))*1,05

220,548

VV ((11,22+7,47+4,26+2,23+38,26*0,2))*1,05 34,474

VV Súčet 255,022

140 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

% 79,140 2,60 205,76

D 713 Izolácie tepelné 4 364,71
141 K 63200101-1 PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie m2 392,054 0,76 297,96

VV
"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - 
OCHRANNÁ VRSTVA TEPELNEJ IZOLÁCIE, PE 
FÓLIA"78*1,3

101,400

VV
"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - OCHRANNÁ VRSTVA 
TEPELNEJ IZOLÁCIE, PE FÓLIA"223,58*1,3

290,654

VV Súčet 392,054

142 M 28329000360-1 PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie m2 450,862 0,26 117,22 Fólia stavebná PE IZO-FOL
VV 392,054*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 450,862

143 K 713112125.S
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, 
spodkom prilepením

m2 13,005 8,10 105,34

VV
"Zateplenie spodnej hrany oceľových prekladov v obvodovej 
stene z dosiek z polystyrénu XPS hr. 40 mm (napr. Styrodur 
2800)"

VV
"vrátane vhodného stavebného lepidla a mechanického 
kotvenia"

VV
(2,4*8+1,2*1+1,4*2+3,55*1+2,45*2+0,9*4+1,3*1+1,66*1+1,2*
1)*0,3*1,1

13,005

VV Súčet 13,005

144 M 28375000070-1

Zateplenie spodnej hrany oceľových prekladov v 
obvodovej stene z dosiek z polystyrénu XPS hr. 40 mm 
(napr. Styrodur 2800) vrátane vhodného stavebného 
lepidla a mechanického kotvenia

m2 13,265 5,22 69,24 SAINT GOBAIN  Styrodur 2800

VV 13,005*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 13,265

145 K 71311-A-1
Vloženie požiarnej izolácie do vlny v trapézovom strope 
pri pístavbe hr. 60mm

m2 46,940 15,12 709,73

P

Poznámka k položke: 
 pozn. bude sa vkladať nad hornú pásnicu oceľových nosníkov o šírke 
0,5m a 0,8 m, je potrebné narezať do vlny existujúceho trapézového 
plechu !

VV 4,05*6*0,8+5,5*10*0,5 46,940

146 K 713122131.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným do lepidla

m2 312,759 4,32 1 351,12

VV

"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - 
TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR. 
ISOVER EPS NEOFLOOR/, HR. 50 MM"78*1

78,000

VV

"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - TEPELNÁ IZOLÁCIA 
PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN  /napr. ISOVER EPS 
NEOFLOOR 200/, hr. 50 MM, PEVNOSŤ V TLAKU min. 200 
kPa PRI 10%"

VV "STLAČENÍ"223,58*1,05 234,759

VV Súčet 312,759

147 M 28376000060-1
OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - 
TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN 
/NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR/, HR. 50 MM

m2 87,360 4,20 366,91 SAINT GOBAIN  ISOVER EPS NEOFLOOR

P
Poznámka k položke: 
Minimálna objemová hmotnosť: 20 kg/m3.

VV 78*1,12 'Prepočítané koeficientom množstva 87,360

148 M 28376000280-1

PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - TEPELNÁ IZOLÁCIA 
PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /napr. ISOVER EPS 
NEOFLOOR 200/, hr. 50 MM, PEVNOSŤ V TLAKU 
min. 200 kPa PRI 10% STLAČENÍ

m2 234,759 5,50 1 291,17 SAINT GOBAIN  ISOVER EPS NEOFLOOR

149 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 43,090 1,30 56,02

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 747,04

150 K 72114080-4
Odstránenie kanalizačných stúpačiek DN100 a ich 
zaslepenie pri prestupe strechou a do podlahy 
(splašková a dažďová kanalizácia)

m 21,000 8,10 170,10

151 K 72114080-1
Odstránenie existujúceho liatinového potrubia DN100 
zaveseného pod stropom aj s kolenami a odbočkami m 132,000 7,02 926,64

VV "Odstránenie existujúcich rozvodov kanalizácie"132 132,000

VV Súčet 132,000

152 K 72111-2
Zaslepenie vodovodu a kanalizácie po odstránenií 
kuchynskej linky

ks 5,000 30,24 151,20

153 K 72111-2-1 Zaslepenie existujúcich rozvodov zti ks 5,000 21,60 108,00

154 K 72121081-1
Odstánenie podlahovej vpuste, aj potrebným vybúraním 
podlahy pre inštaláciu novej vpuste ks 1,000 21,60 21,60

155 K 72121081-2
Odstránenie podlahovej vpuste s potrebným vybúraním 
podlahy

ks 3,000 21,60 64,80

156 K 72111-3
Zaslepenie vodovodu a kanalizácie po odstránenií 
kuchynskej linky

ks 5,000 30,24 151,20

157 K 72311-4 Chránička KOPOFLEX 110 m 30,000 4,54 136,20

158 K 998721201.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m % 17,300 1,00 17,30

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 091,91
159 K 72211081-1 Odstránenie existujúcich rozvodov vody m 251,000 4,32 1 084,32

160 K 998722201.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

% 10,840 0,70 7,59
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D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 6 928,35
161 K 72521082-1 Odstránenie umývadla aj so sifónom ks 9,000 8,67 78,03

162 K 72582080-1 Odstránenie batérií umývadlových ks 9,000 6,36 57,24

163 K 72511081-1 Odstránenie  wc aj s napojením na vodu a kanalizáciu ks 8,000 14,46 115,68

164 K 72533082-1
Odstránenie výlevky aj s napojením na vodu a 
kanalizáciu

ks 1,000 14,46 14,46

165 K 72513081-1
Odstránenie pisoáru aj s napojením na vodu a 
kanalizáciu

ks 3,000 14,46 43,38

166 K 72581081-1 Odstránenie vodovodného ventilu studenej vody ks 9,000 1,16 10,44

167 K 72581081-2 Odstránenie rohových ventilov vody DN20 v stene ks 32,000 1,16 37,12

168 K 72511-1

a - Oporné madlo šírky 850 mm výšky 810 mm, pre 
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so 
skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, 
zaťaženie cca. 120 kg 

ks 1,000 145,80 145,80

P

Poznámka k položke: 
madlo inštalovať k sprchovej batérii  -  Vybavenie WC a kúpeľní pre 
imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické 
požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

169 K 72511-2

b - Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 
32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými 
upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie 
max. 120 kg

ks 2,000 145,80 291,60

P

Poznámka k položke: 
madlo inštalované na stenu vedľa vstupu do kúpeľne -  Vybavenie WC 
a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné 
technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

170 K 72511-3

c - Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 
32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými 
upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie 
max. 120 kg

ks 2,000 145,80 291,60

P

Poznámka k položke: 
madlo inštalované na vstupné dvere -  Vybavenie WC a kúpeľní pre 
imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické 
požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

171 K 72511-4

d - Sprchové sklopné sedátko rozm. 450x450 mm, 
sedátko s opornou nohou s nosnosťou 200 kg, materiál 
plast a antikorová oceľ, systém montáže navŕtaním, 
dodávka a montáž vrátane koteviaceho materiálu

ks 1,000 351,00 351,00

P

Poznámka k položke: 
-  Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 
Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie

172 K 72511-5

e - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre 
umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 600 
mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily 
kruhového prierezu priemeru 32  mm, dodávka a 
montáž vrátane montážnej sady

ks 2,000 145,80 291,60

P

Poznámka k položke: 
 Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 
Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie

173 K 72511-6

f - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre 
umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 600 
mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily 
kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a 
montáž vrátane montážnej sady

ks 2,000 145,80 291,60

174 K 72511-7

g - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre 
záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 900 
mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily 
kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a 
montáž vrátane montážnej sady

ks 2,000 183,60 367,20

P

Poznámka k položke: 
Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 
Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie

175 K 72511-8

h - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo 
pre záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 800 
mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily 
kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a 
montáž vrátane montážnej sady

ks 2,000 162,00 324,00

P

Poznámka k položke: 
Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 
Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie

176 K 72511-9

i - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre 
sprchu, dĺžka držadla 830 mm, konštrukčná výška 
držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 
mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady

ks 1,000 140,40 140,40

P

Poznámka k položke: 
Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 
Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie

177 K 72511-10
l - Univerzálna rohová tyč na sprchový záves rozm. 
950x950 mm, materiál hliník s chrómovou povrchovou 
úpravou, dodávka a montáž vrátane kotevnej sady

ks 1,000 70,20 70,20

178 K 72511-11 m - Sprchový záves rozm. 180x200 cm, polyester, šedá ks 1,000 27,00 27,00
AWD interior -

AWD02101953

179 K 72511-12 n - Nerezový zásobník na toaletný papier ks 2,000 70,20 140,40
Onpira Nerezový
zásobník na toaletný
papier B 0401

180 K 72511-13
Nerezový odpadkový kôš, rozmer 360x160x435 mm, 
napr. Sanela

ks 2,000 82,08 164,16 Sanela SLZN 23X

181 K 72511-14 Závesný hák na veci vo WC a kúpelni pre imobilných ks 2,000 16,20 32,40
Háčik SAT nehrdzavejúca oceľ
HACEKNALEP1K

182 K 72521951-1
Dodávka a montáž celonerezového umývadla so 
vstavanou nádobou na pitnú

ks 13,000 278,64 3 622,32
Ad- Ideen EAN kód
4260306551385

Mobilné umývadlo na ruky

P

Poznámka k položke: 
Napájanie 230 V pre 
potreby ponorného čerpadla a ohrevu teplej vody. Rozmer umývadla 
cca. 
470x435 mm. 

183 K 998725201.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m % 69,080 0,30 20,72

D 763 Konštrukcie - drevostavby 105 549,69
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184 K 763139531.S
Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou 
nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché 
opláštenie, -0,02106t

m2 1 287,640 2,70 3 476,63

VV
"Odstránenie sadrokartónového plného a kazetového 
podhľadu aj so zavesenou konštrukciou, závesy a krížové 
rošty"

VV
(132,3+68,87+47,18+17,02+25,61+16,32+1,1+47,38+28,92+
15,68+26,71+4,1+8,86+1,7+11,86+3,01+3,08+1,19+1,36+1,
87+1,24+1,34+2,28+3,59)

472,570

VV
(7,45+14,91+21,66+21+23,73+42,95+68,54+20,43+58,11+5
8,11+101,55+25)

463,440

VV
(13,3+25,3+11,89+2,72+5,33+7,83+15,37+15,07+15,18+14,
98+30,83+30,86+43,11+15,52+14,71+14,71+14,71+30,05+3
0,16)

351,630

VV Súčet 1 287,640

185 K 76311-A-1
Revízny otvor do sadrokartónového podhľadu 
500x500mm

ks 5,000 91,80 459,00

186 K 76313709-1
SKLADBA STROPU - SR1 - ZAVESENÝ ROŠT Z 
PROFILOV PRE VYHOTOVENIE KAZETOVÉHO 
PODHLADU HR. 38 MM napr. Rigips T24

m2 884,132 18,36 16 232,66
Saint- Gobain

- Profil priečny T24

P

Poznámka k položke: 
(hlavný nosný profil 38x24 mm, priečny profil medzi hlavnými 32x24 
mm dl. 1200 mm, priečny profil medzi priečnymi 32x24 mm dl. 600 mm, 
obvodový profil 19x24 mm) príp. iný ekvivalent. 

VV
(15,87+14,52+4,2+3,08+6,09+2,88+9+8,8+143,25+28,94+56
,5+59,98+12,89+9,72+4,24+4,13+4,45+15,18+29,07+41,82+
42,69+42,12)*1,05

587,391

VV
((6,08+5,65+9,18+9,18+13,72+47,92+43,31+44,73)+(21,42+
11,22+4,2+16,5*4))*1,05

296,741

VV Súčet 884,132

187 K 76313703-1
SKLADBA STROPU - SR1 - DEKORATÍVNE 
STROPNÉ KAZETY 600x600 mm hr. 15 PRE 
KAZETOVÝ PODHĽAD

m2 842,030 12,96 10 912,71
Saint- Gobain

- Rigips Minerálna kazeta
OWA Premium Finetta K3

P

Poznámka k položke: 
(V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ 
BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY 
JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV) - dekoratívne stropné kazety rozm. 
600x600 mm hr. 15 mm, kazety nehorľavé na báze minerálnej vlny 
napr. RIGIPS OWA PREMIUM príp. iný ekvivalent. 

VV
(15,87+14,52+4,2+3,08+6,09+2,88+9+8,8+143,25+28,94+56
,5+59,98+12,89+9,72+4,24+4,13+4,45+15,18+29,07+41,82+
42,69+42,12)

559,420

VV
((6,08+5,65+9,18+9,18+13,72+47,92+43,31+44,73)+(21,42+
11,22+4,2+16,5*4))

282,610

VV Súčet 842,030

188 K 76313281-1

SKLADBA STROPU - SR2 - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ 
ROŠT Z CD A UD PROFILOV PRE VYHOTOVENIE SD 
PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 27 alt. 54 MM (27 mm v 
mieste jednoúrovňového roštu)

m2 134,778 25,92 3 493,45
Saint- Gobain- Rigips ,

Rigiprofil CD, Rigiprofil

UD,závesy , spojk

VV
((4,04+4,54+2,07+1,63+1,39+1,6+2,22+2,18+2,23+4,06+2,2
4+3,27+12,5+10,61+60,14)+(3,88+2,23+4,26+3,27))*1,05

134,778

189 K 76313821-1
SKLADBA STROPU - SR2 - SADROKARTÓNOVÁ 
DOSKA HR. 1x15 MM

m2 128,360 8,64 1 109,03

P

Poznámka k položke: 
(V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ 
BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY 
JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV) - plný podhľad (v hygienických 
priestoroch sadrokartónová doska so zvýšenou odolnosťou proti 
vlhkosti), napr. Rigips RBI

VV
((4,04+4,54+2,07+1,63+1,39+1,6+2,22+2,18+2,23+4,06+2,2
4+3,27+12,5+10,61+60,14)+(3,88+2,23+4,26+3,27))

128,360

190 K 76313281-2

SKLADBA STROPU - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ ROŠT Z 
CD A UD PROFILOV JEDNOÚROVŇOVÝ PRE 
VYHOTOVENIE SD PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 27 
MM PRE VYHOTOVENIE GKF STROPU 

m2 231,747 32,40 7 508,60

VV 211,95+19,797 231,747

191 K 76313222-2

SKLADBA STROPU - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA 
GKF HR. 1x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OCHRANA 
OCEĽOVÝCH NOSNÝCH PRVKOV STREŠNEJ 
KONŠTRUKCIE

m2 211,950 8,64 1 831,25
Knauf RED Piano F15 ,GKF 

15x1200x2000

VV
(16,22+14,97+15,24+56,5+21,05+(0,92+11,4*0,35)*10+(0,58
+8,4*0,35)*6+(0,46+5,7*0,35)*2+(0,62+7,4*0,35)*4)

211,950

192 K 76313242-1
SKLADBA STROPU - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA 
GKF HR. 2x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OBALENIE 
POTRUBIA

m2 21,123 8,64 182,50
Knauf RED Piano F15

,GKF 15x1200x2000

VV
(3,24*0,48*2+6,58*0,48*2+(3,24+2,76+7,06+6,58)*0,48+0,55
*0,465*2+0,55*0,48*2+0,465*0,48*1)*1,05

21,123

193 K 76313242-2

SKLADBA STROPU - OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA PRE 
OBKLAD ZO SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK GKF 
HR. 2x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OBALENIE 
POTRUBIA

m2 20,117 45,36 912,51

VV
(3,24*0,48*2+6,58*0,48*2+(3,24+2,76+7,06+6,58)*0,48+0,55
*0,465*2+0,55*0,48*2+0,465*0,48*1)

20,117

194 K 76311111-1

SKLADBA PRIEČKY PR1 HR.100MM - 
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM (V 
ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU 
PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A 
POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH 
PRIESTOROV)

m2 247,331 51,84 12 821,64

P

Poznámka k položke: 
TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 75 MM, SÚČINITEL 
TEPELNEJ VODIVOSTI 0,040 W/m.K, IZOLÁCIA VKLADANÁ DO 
KOVOVÉHO ROŠTU - KOVOVÝ ROŠT - PROFIL Š. 75 MM - 
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM (V ZMYSLE 
POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 
STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH 
PRIESTOROV)

VV
((8,4*3,29+11,8*3,56+16,2*3,96+20*4-0,9*2,02*4-
1*2,02*2)+(15,3*3,05-0,9*2,02*1))

247,331

195 K 76311551-2

SKLADBA PRIEČKY PR2 HR.150MM - 
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2x12,5 MM (V 
ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU 
PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A 
POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH 
PRIESTOROV)

m2 692,846 37,80 26 189,58

P

Poznámka k položke: 
TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 100 MM, SÚČINITEL 
TEPELNEJ VODIVOSTI 0,040 W/m.K, IZOLÁCIA VKLADANÁ DO 
KOVOVÉHO ROŠTU - KOVOVÝ ROŠT - PROFIL Š. 100 MM - 
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2x12,5 MM (V ZMYSLE 
POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 
STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH 
PRIESTOROV)

VV
((1,5*2,5+5,2*3,29+30,5*3,56+55,2*3,96+45,4*4-
(1,5*2,6*1+3*1,1*1+1,5*1,1*1+0,9*2,02*4+1*2,02*11+1,2*2,1
5*1+2,4*0,5*4)))

483,908

VV (12,2*2,8+63*3,05-(0,8*2,02*2+1*2,02*7)) 208,938

VV Súčet 692,846

196 K 76312001-2
SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 150 MM, 
200MM

m2 160,313 37,80 6 059,83

P

Poznámka k položke: 
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM, S 
PRESIEŤKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV, NA 
OCELOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII Z CW A UW PROFILOV ŠÍRKY 
50 MM, /SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZVÝŠENOU 
ODOLNOSŤOU PROTI VLHKOSTI/   

Knauf- C3-CW profil

100/50/0,6,C3-UW profil

100/40/0,6,

Skrutky a natlkacie

hmoždiny, Doska Knauf
GREEN 12,5 resp. Doska

Saint- Gobain- Rigips RF

15x1200x2000,alt. Do

vlhkých prostredí RigipsRFI 
15x1200x2000

Knauf- Zavesený
podhlad na ocelovej

podkonštrukcii D.112 .SK ,CD 
profil 60/27/0,6, UD

profil 60/27/0,6, Závesy,
spojky a natlkacie hmoždiny

Knauf- Zavesený
podhlad na ocelovej

podkonštrukcii D.112 .SK
,CD profil 60/27/0,6, UD

profil 60/27/0,6, Závesy,
spojky a natlkacie

hmoždinyKnauf- C3-CW profil

75/50/0,6,C3-UW profil

75/40/0,6,

Minerálna vlna Knauf
akustik board hr.75mm

Skrutky a natlkacie

hmoždiny, Doska Knauf
GREEN 12,5 resp. Doska

Knauf RED Piano 12,5

Knauf- C3-CW profil

100/50/0,6,C3-UW profil

100/40/0,6,Minerálna vlna 
Knauf

akustik board hr.100mm

Skrutky a natlkacie

hmoždiny, Doska Knauf
GREEN 12,5 resp. Doska

Knauf RED Piano 12,5



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

VV
(1,4+4,05)*3,06+(1,45+0,35+0,9+1,05)*3,57+(2,9+5,15+2,23
+2,15+2,23+1,1+1,14+2,7+2,7+2,4+2,58+5,05+0,35+3,5)*3,6

160,313

197 K 76312001-3 SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 50 MM m2 10,440 59,40 620,14

P

Poznámka k položke: 
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM, S 
PRESIEŤKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV, NA 
OCELOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII Z CD A UD PROFILOV HR. 27 
MM, /SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU 
PROTI VLHKOSTI/   

VV 2,9*3,6 10,440

198 K 76311-SP-1
Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 
mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dĺ. 2780 mm a 
2x1100 mm, vr. dverí 3x700x1820, I01

ks 2,000 2 525,08 5 050,16

Atypický výrobok
HPL 13mm + hliníkový
rám š.40 mm

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok

VV "1NP"1 1,000

VV "2NP"1 1,000

VV Súčet 2,000

199 K 76311-SP-2
Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 
mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dĺ. 1840 mm a 
1100 mm, vr. dverí 2x700x1820, I02

ks 1,000 1 552,61 1 552,61

Atypický výrobok
HPL 13mm + hliníkový
rám š.40mm

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

200 K 76311-SP-3
Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 
mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dĺ. 900 mm, vr. 
dverí 1x700x1820, I03

ks 2,000 754,24 1 508,48
Atypický výrobok
HPL 13mm + hliníkový
rám š.40mm

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok

VV "1NP"2 2,000

VV Súčet 2,000

201 K 76311-SP-4
Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 
mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dĺ.2340 mm a 
900 mm, vr. dverí 2x700x1820, I04

ks 1,000 1 641,68 1 641,68

Atypický výrobok
HPL 13mm + hliníkový
rám š.40mm

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

202 K 76311-SP-5
Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 
mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dĺ.1382 mm, vr. 
dverí 1x700x1820, I05

ks 1,000 1 805,94 1 805,94
Atypický výrobok
HPL 13mm + hliníkový
rám š.40mm

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

203 K 95394511-2 Rohové profily a lišty pri SDK priečkach a predstenách m 352,000 1,62 570,24
LIKOV-Rohová lišta
hliníková na sadrokartón
G-LP 0,3/23x23/3000

204 K 998763201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

% 1 039,390 1,55 1 611,05

D 764 Konštrukcie klampiarske 445,94

205 K 76435282-1
Odstránenie podparapetného plastového žľabu 150x80 
pre vedenie elektra a štrukturovanej kabeláže vrátane 
káblových rozvodov a zásuviek

m 336,800 1,30 437,84

206 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m % 4,380 1,85 8,10

D 766 Konštrukcie stolárske 51 600,41

207 K 76611-O-1

Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, 
otvor 2400x1800, interiérové žalúzie, vr. vnútorného 
plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, 
T01

ks 8,000 833,74 6 669,92

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"8 8,000

208 K 76611-O-2

Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, 
otvor 2450x1900, interiérové žalúzie, vr. vnútorného 
plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, 
T02

ks 8,000 873,50 6 988,00

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"8 8,000

VV Súčet 8,000

209 K 76611-O-3

Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, 
otvor 1400x1800, interiérové žalúzie, vr. vnútorného 
plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, 
T03

ks 1,000 414,31 414,31

Profil6-komorový
plastový INOUTIC s ocelovou
pozink.výstužou Farebné 
prevedenie Steel blue exterier

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

210 K 76611-O-4

Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, 
otvor 3550x1900, interiérové žalúzie, vr. vnútorného 
plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, 
T04

ks 1,000 1 076,90 1 076,90

Profil6-komorový
plastový INOUTIC s ocelovou
pozink.výstužou Farebné 
prevedenie Steel blue exterier

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

211 K 76611-O-5
Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, 
otvor 900x900, vr. vnútorného plast. parapetu a 
vonkajšieho oplechovania parapetu, T05

ks 4,000 216,97 867,88

Profil6-komorový
plastový INOUTIC s ocelovou
pozink.výstužou Farebné 
prevedenie Steel blue exterier

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"4 4,000

hmoždiny, Doska Knauf
GREEN 12,5 resp. Doska

Knauf RED Piano 12,5

Knauf- C3-CW profil

50/50/0,6,C3-UW profil

50/40/0,6,

Skrutky a natlkacie

hmoždiny, Doska Knauf
GREEN 12,5 resp. Doska

Knauf RED Piano 12,5

Profil 6-komorový plastový 
INOUTIC s ocelovou

pozink.výstužou Farebné 
prevedenie Steel blue exterier

– biela interier Zasklenie 
izolačné trojsklo s TGI
dištančným rámikom
Vonkajšie oplechovanie
parapetu-poplastovaný
plech hr.2mm farba modrá
Vnútorná parapetná doska 
hr.20mm farba biela 

Interierové žalúzie ovládané 
retiazkou, hranatý nosník, 
farba strieborná Klúčka 
poplastovaná farba biela Profil6-komorový
plastový INOUTIC s ocelovou
pozink.výstužou Farebné 
prevedenie Steel blue exterier

– biela interier Zasklenie 
izolačné trojsklo s TGI
dištančným rámikom
Vonkajšie oplechovanie
parapetu -poplastovaný
plech hr.2mm farba modrá
Vnútorná parapetná
doska hr.20mm farba

biela Interierové žalúzie
ovládané retiazkou,
hranatý nosník,farba
strieborná Klúčka 
poplastovaná farba biela



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

VV Súčet 4,000

212 K 76611-D-1
Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, 
izolačné trojsklo bezpečnostné, prahová lišta, otvor 
1400x2750, dvere 1200x2100, T53

ks 1,000 1 128,04 1 128,04
Profil6-komorový
plastový INOUTIC s ocelovou
pozink.výstužou Farebné 

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

213 K 76611-D-2

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so 
zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom 
vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 
900x2020, dvere 800x1970, D01

ks 2,000 415,80 831,60

P
Poznámka k položke: 
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000

VV "2NP"1 1,000

VV Súčet 2,000

214 K 76611-D-3

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so 
zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom 
vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 
900x2020, dvere 800x1970, D02

ks 9,000 415,80 3 742,20

SOLODOOR POLAR-

Plné,hladké SOLODOOR, 
obložková zárubňa MPK 
okopový plech, TKZ dverový 

P
Poznámka k položke: 
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"6 6,000

VV "2NP"3 3,000

VV Súčet 9,000

215 K 76611-D-4

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so 
zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom 
vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 
1000x2020, dvere 900x1970, D03

ks 6,000 415,80 2 494,80

SOLODOOR POLAR-

Plné,hladké SOLODOOR, 
obložková zárubňa MPK 
okopový plech, TKZ dverový 

P
Poznámka k položke: 
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"5 5,000

VV "2NP"1 1,000

VV Súčet 6,000

216 K 76611-D-5

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so 
zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom 
vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 
1000x2020, dvere 900x1970, D04

ks 2,000 572,40 1 144,80

SOLODOOR POLAR-

Plné,hladké SOLODOOR, 
obložková zárubňa MPK 
okopový plech, TKZ dverový 

P
Poznámka k položke: 
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"2 2,000

VV Súčet 2,000

217 K 76611-D-6

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so 
zvýšenou odolnosťou proti hluku,antikor. okap. plech, 
vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, 
D05

ks 3,000 572,40 1 717,20

SOLODOOR POLAR-

Plné,hladké SOLODOOR, 
obložková zárubňa MPK 
okopový plech, TKZ dverový 

P
Poznámka k položke: 
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "2NP"3 3,000

VV Súčet 3,000

218 K 76611-D-7

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so 
zvýšenou odolnosťou proti hluku,antikor. okap. plech, 
vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, 
D06

ks 9,000 572,40 5 151,60

SOLODOOR POLAR-

Plné,hladké SOLODOOR, 
obložková zárubňa MPK 
okopový plech, TKZ dverový 

P
Poznámka k položke: 
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"6 6,000

VV "2NP"3 3,000

VV Súčet 9,000

219 K 76611-D-8

Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiér. 
dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, 
antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 
900x2020, dvere 800x1970, D21

ks 2,000 1 557,62 3 115,24

P
Poznámka k položke: 
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"2 2,000

VV Súčet 2,000

220 K 76611-D-9

Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiér. 
dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, 
antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 
900x2020, dvere 800x1970, D22

ks 1,000 1 557,62 1 557,62

Dvere požiarne Atvyn
A1 EW/EI 30– D3 Drevenné
(LIN0041791), obložková 
protipož. Zárubeň HDT EI60

P
Poznámka k položke: 
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

221 K 76611-D-10

Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiér. 
dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, 
antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 
1000x2020, dvere 900x1970, D23

ks 1,000 1 474,39 1 474,39

Dvere požiarne Atvyn
A1 EW/EI 30– D3 Drevenné
(LIN0041791), obložková 
protipož. Zárubeň HDT EI60

P
Poznámka k položke: 
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

222 K 76611-D-11

Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiér. 
dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, 
antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 
1000x2020, dvere 900x1970, D24

ks 1,000 1 474,39 1 474,39

Dvere požiarne Atvyn
A1 EW/EI 30– D3 Drevenné
(LIN0041791), obložková 
protipož. Zárubeň HDT EI60

P
Poznámka k položke: 
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

223 K 76611-D-12

Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiér. 
dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, 
antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 
1200x2150, dvere 1100x2100, D25

ks 1,000 2 110,03 2 110,03

Dvere požiarne Atvyn
A1 EW/EI 30– D3 Drevenné
(LIN0041791), obložková 
protipož. Zárubeň HDT EI60

P
Poznámka k položke: 
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

224 K 76611-D-13

Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiér. 
dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, 
antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 
1200x2150, dvere 1100x2100, D26

ks 2,000 2 110,03 4 220,06

Dvere požiarne Atvyn
A1 EW/EI 30– D3 Drevenné
(LIN0041791), obložková 
protipož. Zárubeň HDT EI60

P
Poznámka k položke: 
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"2 2,000

Dvere požiarne Atvyn
A1 EW/EI 30– D3 Drevenné
(LIN0041791), obložková 
protipož. Zárubeň HDT EI60
EW120 samozatvárač GEZE TS 
1000 MPK okopový plech
TKZ dverový záves 80/10
M8 22/M7 s rozetou WB 

KLIKATIBAWB, MPK 

cylindrická vložka s klúčmi 

SOLODOOR POLAR-

Plné,hladké SOLODOOR, 
obložková zárubňa MPK 
okopový plech, TKZ dverový 
záves 80/10 M8 22/M7, 
Nerezová klúčka Naturel
s rozetou WB KLIKATIBAWB,

MPK cylindrická vložka s
klúčmi EAN 8584138440492
Celox prechodový profil
30mm - BASIC AL, elox



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

VV Súčet 2,000

225 K 76611-S-1
Dodávka a montáž vnútornej plastovej zasklenej steny, 
so zvýšenou odolnosťou voči hluku, izolačné trojsklo so 
zvýšeným akustickým útlmom, otvor 2400x500, D43

ks 4,000 233,28 933,12

P
Poznámka k položke: 
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"4 4,000

VV Súčet 4,000

226 K 76611-1

Dodávka a montáž drevenej zasklenej steny vr. dvojice 
obslužných výsuvných okienok v. 1000 mm, obloženie 
parapetu, celková š. otvoru 3000 mm, v. otvoru 1100 
mm, svetlá šírka otvorov 2x1425x1000 mm,  I06

ks 1,000 1 461,24 1 461,24

P

Poznámka k položke: 
Viď. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok 
 
Výplň obslužného okienka z plnostenného polykarbonátu hr. 6 mm. 
Typ oblusžných okienok vhodný pre použitie v priestoroch so zvýšenou 
vlhkosťou ako sú priestory kuchyne a pod.

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

227 K 76681180-1
Odstránenie kuchynskej linky š.600mm, dl. 1,95m aj s 
drezom, batériami a sifónmi

ks 1,000 70,20 70,20

228 K 76611-A-2
Kuchynská linka dl. 2,7 m, vrátane drezu, vrátane 
dvojplatničky a vrchných skriniek š. 350 mm,  šírka 
kuchynskej linky 600 mm

ks 1,000 1 944,00 1 944,00

P

Poznámka k položke: 
Technický popis:  
- vyrobené z lamínovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, vybavené ABS 
hranou, - pracovná doska vo všetkých ponúkaných dekóroch hr. 38 
mm, - pracovná doska je vybavená kablovou prechodkou, která 
umožňuje zapojenie elektrospotrebičov do predlžovacej zásuvky, ktorú 
je možné elegantne schovať do spodnej skrinky, - nerezový drez, 435 x 
455 mm vrátane montážneho setu a príslušenstva, - páková batéria 
vrátane montážneho setu a príslušenstva, - elektrická dvojplatnička 
vrátane montážneho setu, príslušenstva apripojenia - rektifikačné 
klzáky pre vyrovnanie podlahy do výšky 15 mm, - kuchynsk´alinka 
doplnená o LED svietiacu lištu

229 K 76611-A-3-1

Dodávka a montáž drevenej zasklenej steny vr. 
jedného obslužného výsuvného okienka v. 1000 mm, 
obloženie parapetu, celková š. otvoru 1500 mm, v. 
otvoru 1100 mm, svetlá šírka otvorov 1x1400x1000 
mm,  I07

ks 1,000 730,62 730,62

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Viď. Výpis sanitárnych priečok a obslužných 
okienok 
Výplň obslužného okienka z plnostenného polykarbonátu hr. 6 mm. 
Typ obslužných okienok vhodný pre použitie v priestoroch so zvýšenou 
vlhkosťou ako sú priestory kuchyne a pod. 

230 K 998766201
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m % 513,180 0,55 282,25

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 66 041,04

231 K 76753202-1
Odstránenie zdvojenej podlahy v=450 až 500mm, 
vrátane podlahových dosiek hr.50mm, a nosného 
systému podlahy

m2 213,800 4,10 876,58

P
Poznámka k položke: 
stojky, vrátane všetkých technologických rozvodov (ELI, VZT atď.) - 
podlaha Mero antistatické PVC

VV 3,3+11,7+49,9+25,6+21,4+23,7+15,1+22+21,1+20 213,800

232 K 76765880-1
Demontáž brány zdvíhacej s elektro pohonom plochy 
nad 6 do 9 m2, -0,281t

m2 20,000 54,00 1 080,00

VV
"Odstránenie garážových dverí automatických sekcionálnych 
vrátane kotviacich a vodiacich konštrukcií a pohonu,"4*2,5*2

20,000

VV Súčet 20,000

233 K 76711-B-1 Odstránenie hasiacich prístrojov ks 8,000 10,80 86,40

234 K 76711-B-2 Odstránenie nástenných hydrantov ks 4,000 12,96 51,84

235 K 767-17 Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 6 kg ks 14,000 48,60 680,40

P

Poznámka k položke: 
Hasiace prístroje v súlade s STN 92 0202-1 práškové PHP Pr6. 
Hasiaci prístroj bude označený návodom na použitie a stanovište 
piktogramom podľa NV č. 387/2006 Z. z. a STN 92 0202-1. Prednostne 
sa hasiace prístroje umiestnia k hadicovému navijaku. Navrhujú sa 
hasiace prístroje práškové 6 kg, ABC.

236 K 76753123-1

Spätná montáž rozobratej časti zdvojenej podlahy 
v=450 až 500 mm vrátane podlahových dosiek hr. 50 
mm a nosného systému podlahy - podlaha Mero 
antistatické PVC

m2 17,655 37,80 667,36

VV 5,5*0,45+5,5*0,6+6,6*1,8 17,655

237 K 76711-D-1

Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, 
izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, únikové 
kovanie, otvor 1500x2600, dvere 1300x2100 a 
400x2100, T51

ks 1,000 4 447,08 4 447,08

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

238 K 76711-D-2

Dodávka a montáž protipožiarnych hliníkových 
vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné 
protipožiarne, prah. lišta, EW 30 C3-D1, otvor 
1200x2070, dvere 1000x1970, T52

ks 1,000 3 003,87 3 003,87

Hliníkový profil ALUPROF MB
-86 SI,SI+ Farebné prevedenie 
RAL 5011 exteriér-RAL 9016
interiér Zasklenie izolačné

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

239 K 76711-D-3
Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, 
izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor 
1300x2200, dvere 1100x2100, T54

ks 1,000 1 787,48 1 787,48
Hliníkový profil ALUPROF MB
-86 SI,SI+ Farebné prevedenie 
RAL 5011 exteriér-RAL 9016

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

240 K 76711-D-4

Dodávka a montáž protipožiarnych hliníkových 
vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné 
protipožiarne, prah. lišta, EW 30 C3-D1, otvor 
1200x2750, dvere 1000x2100, T55

ks 1,000 2 745,19 2 745,19

Hliníkový profil ALUPROF MB
-86 SI,SI+ Farebné prevedenie 
RAL 5011 exteriér-RAL 9016
interiér Zasklenie izolačné

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "2NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

241 K 76711-D-5

Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí 
dvojkrídlových, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. 
lišta, otvor 1800x2800, dvere 1000x2100 a 600x2100, 
T56

ks 1,000 6 911,35 6 911,35

Hliníkový profil ALUPROF MB
-86 SI,SI+ Farebné prevedenie 
RAL 5011 exteriér-RAL 9016
interiér Zasklenie izolačné

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

242 K 76711-S-1

Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej zasklenej steny, 
jednoduché nerozbitné bezpeč. sklo príp. dvojsklo, 
unikové kovanie, otvor 1200x2200, krídla 900x2100 a 
500x2100, D41

ks 1,000 2 488,51 2 488,51

Hliníkový profil ALUPROF MB
-86 SI,SI+ Farebné prevedenie 
RAL 5011 exteriér-RAL 9016
interiér Zasklenie izolačné

Atypický výrobok - Zásklenná 
stena z dubového dreva 
ošetrená dvojitým náterom 
ochrannou farebnou lazúrou v 
odtieni prírodný orech(alebo 
iný odolný material napr. 
Hliník), Výplň okienka 
polykarbonát hr.6mm, 
kovanie, tesniace prvky, 

pneumatické zariadenie 
ulahčujúce otváranie

Kuchynská linka Tanith
270 Drez Tango UNI 800x600

Dvojplatnička SENCOR SCP 
2803BK

Atypický výrobok-Z
asklená stena z dubového 
dreva ošetrená dvojitým
náterom ochrannou
farebnou lazúrou v odtieni 
prírodný orech (Výplň okienka
polykarbonát hr.6mm, 
kovanie, tesniace prvky, 

pneumatické zariadenie 

Hasiace prístroj
práškový 6KG Kodreta
(P6Te)

Hliníkový profil ALUPROF MB
-86 SI,SI+ Farebné prevedenie 
RAL 5011 exteriér-RAL 9016
interiér Zasklenie izolačné
trojsklo Celoobvodové 
kovanie Winkhaus activPilot 

Valčekový zámok Prahová 
lišta

Profil 6-komorový
plastový INOUTIC s
ocelovou pozink.výstužou
Zasklenie izolačné
trojsklo s TGI dištančným 
rámikom so zvýšenou 
odolnosťou proti hluku



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

243 K 76711-S-2

Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej zasklenej steny, 
jednoduché nerozbitné bezpeč. sklo príp. dvojsklo, 
unikové kovanie, otvor 1500x2600, krídla 900x2100 a 
400x2100, D42

ks 1,000 2 971,45 2 971,45

Hliníkový profil ALUPROF MB
-86 SI,SI+ Farebné prevedenie 
RAL 5011 exteriér-RAL 9016
interiér Zasklenie izolačné

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

244 K 76711-S-4

Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej protipožiarnej 
zasklenej steny, EW 30 C3 - D1, nerozbitné 
protipožiarne bezpečnostné sklo,samozatvárač, otvor 
1450x2200, krídla 900x2100 a 350x2100, D61

ks 1,000 3 586,96 3 586,96

Hliníkový profil ALUPROF MB
-86 SI,SI+ Farebné prevedenie 
RAL 5011 exteriér-RAL 9016
interiér Zasklenie izolačné

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

245 K 76711-S-5

Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej protipožiarnej 
zasklenej steny, EW 30 C3 - D1, nerozbitné 
protipožiarne bezpečnostné sklo,samozatvárač, otvor 
1600x2200, krídla 900x2100 a 500x2100, D62

ks 1,000 4 057,19 4 057,19

Hliníkový profil ALUPROF MB
-86 SI,SI+ Farebné prevedenie 
RAL 5011 exteriér-RAL 9016
interiér Zasklenie izolačné

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

246 K 76711-S-6

Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej protipožiarnej 
zasklenej steny, EW 30 C3 - D1, nerozbitné 
protipožiarne bezpečnostné sklo,samozatvárač, 
únikové kovanie, otvor 1550x2200, krídla 900x2100 a 
450x2100, D63

ks 1,000 3 358,26 3 358,26

Hliníkový profil ALUPROF MB
-86 SI,SI+ Farebné prevedenie 
RAL 5011 exteriér-RAL 9016
interiér Zasklenie izolačné
trojsklo Celoobvodové 

P
Poznámka k položke: 
Viď. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych 
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "2NP"1 1,000

VV Súčet 1,000

247 K 76711-A-1
2x2UPE120 - úprava otvorov v pórobetónových alt. 
keramzitbetónových, keramických a pórobetónových 
panelových stenách

t 3,191 4 860,00 15 508,26

VV
((2,9*8+1,6*1+1,8*2+4,05*1+2,95*2+1,2*4+1,7*1+1,96*1)+(1,
3*2)+(1,3*1))*2*2*12,1/1000*1,3

3,191

248 K 76711-A-3-1 Betónové bloky pod jednotku Z7.3 500x500x100 ks 4,000 27,00 108,00

249 K 76711-A-5
Vyhotovenie doplnenie podstupníc, z oceľového plechu 
hr. 6mm, navarením na existujúce schodisko

t 0,406 7 020,00 2 850,12

VV (0,212*1,15*24+0,212*0,1*1)*0,008*7850/1000*1,1 0,406

250 K 76711-A-6

Z01 - Vnútorné schodisko vrátane podesty a 
medzipodesty  sa v mieste zrkadla opatrí ocelovým 
tyčovým zábradlím  s dreveným madlom vo výške 600-
620 mm a 1000 mm

m 11,600 270,00 3 132,00
Atypický výrobok
v zmysle výpisu
výrobkov

P

Poznámka k položke: 
výška zábradlia min. 1000 mm, celková dlžka zábradlia 11,6 m - 
kompet dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotevného materiálu a 
povrchovej úpravy zábradlia v zmysle projektovej dokumentácie

VV 1*11,6 11,600

251 K 76711-A-7

Z02 - Vnútorné ocelové schodisko sa na nástupnom 
ramene na volnom okraji smerom do chodby  1.NP 
opatrí ocelovým tyčovým zábradlím s dreveným 
madlom vo výške 1000 mm

m 3,800 183,60 697,68
Atypický výrobok
v zmysle výpisu
výrobkov

P

Poznámka k položke: 
výška zábradlia min. 1000 mm, celková dlžka zábradlia 3,8 m - kompet 
dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotevného materiálu a 
povrchovej úpravy zábradlia. v zmysle projektovej dokumentácie

VV 1*3,8 3,800

252 K 76711-A-8

Z03 - Vnútorné schodisko vrátane podesty a 
medzipodesty sa v mieste lemujúcej zvislej steny opatrí 
dreveným madlom vo výške 1000 mm, výška horného 
madla min. 1000 mm, celková dĺžka madla 11,1 m 

m 11,100 183,60 2 037,96
Atypický výrobok
v zmysle výpisu
výrobkov

P

Poznámka k položke: 
kompet dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotevného materiálu a 
povrchovej úpravy stenového madla v zmysle projektovej 
dokumentácie.

253 K 76711-A-13
Z04 - Vnútorné schodisko vrátane podesty a 
medzipodesty sa v mieste lemujúcej zvislej steny opatrí 
dreveným madlom vo výške 600-620 mm

m 11,100 86,40 959,04

Atypický výrobok
v zmysle výpisu
výrobkov

P

Poznámka k položke: 
výška spodného madla 600-620 mm, celková dĺžka madla 11,1 m - 
kompet dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotevného materiálu a 
povrchovej úpravy stenového madla v zmysle projektovej 
dokumentácie.

254 K 76711-A-12
Nosná oceľová konštrukcia pod vonkajšiu VZT jednotku 
Z7.3 situovanú na plochej streche 

t 0,214 6 350,40 1 358,99

P

Poznámka k položke: 
 celková hmotnosť oceľových prvkov nosnej konštrukcie pod vonkajšou 
VZT 7.3 jednotku vrátane 7% rezervy na pomocné konštrukcie a 
montážne prvky - dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného 
materiálu a povrchovej úpravy. Konštrukcia kotvená do podkladných 
betónových blokov. Konštrukcia z žiarovo pozinkovaných oceľových 
profilov.

VV 200*1,07/1000 0,214

255 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 654,520 0,90 589,07

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 461,32
256 K 76903500-1 Dverové mriežky pre VZT ks 12,000 37,80 453,60 MPK - Vetracia mriežka STM

257 K 998769201.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky do 7 m % 4,540 1,70 7,72

D 771 Podlahy z dlaždíc 14 382,95

258 K 77154121-1
Vyhotovenie interiérovej protišmykovej keramickej 
dlažby hr. 8mm, s lepidlom pre lepenie dlažby hr. 5 mm m2 332,451 27,54 9 155,70

VV

"PODLAHA 
P1"((26,1+4,37+7,49+4,21+2,37+6,3+12,61+12,4+89,3+19,7
4+17,32+6,09+15,87+3,27+2,16+4,2+14,52+30,7)+(12,18+4,
41+2,23+11,22+7,56))*1,05

332,451

VV Súčet 332,451

259 M 59774000090-1
PODLAHA P1 - Interiérová keramická protišmyková 
dlažba hr. 8 mm, s lepidlom pre lepenie dlažby hr. 5 mm m2 345,749 11,34 3 920,79 Multi séria KRETA 30x30 TAA34070.1

VV 332,451*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva 345,749

260 K 77154121-2
Vyhotovenie interiérovej protišmykovej keramickej 
dlažby hr. 8mm, s lepidlom pre lepenie dlažby hr. 7 mm m2 18,632 31,86 593,62

VV
"PODLAHA P3 - INTERIÉROVÁ KERAMICKÁ 
PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8 MM S PROTIŠMYKOVOU 
ÚPRAVOU HRÁN SCHODISKOVÝCH STUPŇOV"

VV (2,9+1,57+0,39+1,15*0,315*21+1,15*0,162*24)*1,1 18,632



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

VV Súčet 18,632

261 M 59774000090-2

PODLAHA P3 - INTERIÉROVÁ KERAMICKÁ 
PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8 MM S 
PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU HRÁN 
SCHODISKOVÝCH STUPŇOV

m2 19,377 11,34 219,74 Multi séria KRETA 30x30 schodovka TCA35508.1

VV 18,632*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva 19,377

262 K 998771201.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

% 138,900 3,55 493,10

D 776 Podlahy povlakové 31 140,80
263 K 77651182-1 Odstránenie PVC podlahy aj s lepidlom m2 260,600 4,10 1 068,46

VV
(18,2)+(15,5+14,7+14,7+14,7+30+30,2+30,9+30,8+15+15,1+
15,1+15,7)

260,600

264 K 77651182-2 Odstránenie dielektrického koberca m2 10,000 2,27 22,70

VV 10*1 10,000

265 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 586,900 1,84 1 079,90

VV "Odstránenie PVC sokla výšky 50mm aj s lepidlom"
VV (382,4+204,5) 586,900

VV Súčet 586,900

266 K 776992210
Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným 
elektrickým náradím

m2 1 115,284 1,08 1 204,51

VV (316,62+749,24+16,94)*1,03 1 115,284

267 K 776990110
Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových 
podláh

m2 1 115,284 0,60 669,17

VV (316,62+749,24+16,94)*1,03 1 115,284

268 K 776541100.S
Lepenie povlakových podláh napr. PVC, Linoleum hr. 
2,5 mm + lepidlo hr. 0,5 mm (pri PVC a Linoleu), 
protišmyková podlaha

m2 801,687 8,64 6 926,58

VV
"PODLAHA P2 - PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA, NAPR. PVC 
ALEBO LINOLEUM HR. 6 MM"

VV
((132,01+13,13+29,49+41,97+42,84+13,87+48,33+43,46+44
,88+15,33+11,72+9,74)+(29,98+45,91+45,26+72,47+35,74+
35,03+24,78+13,3))*1,07

801,687

VV Súčet 801,687

269 M 28411000061-1

PODLAHA P2 - PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA, NAPR. 
PVC ALEBO LINOLEUM HR. 6,0 MM, LEPIDLO PRE 
LEPENIE PODLÁH Z LINOLEA ALEBO PVC HR. 2,0 
MM

m2 801,687 20,52 16 450,62 linoleum Veneto hr.2,5 mm 04017-v2f872641

P
Poznámka k položke: 
0,7 mm nášlap, Topclean PUR

VV
((132,01+13,13+29,49+41,97+42,84+13,87+48,33+43,46+44
,88+15,33+11,72+9,74)+(29,98+45,91+45,26+72,47+35,74+
35,03+24,78+13,3))*1,07

801,687

VV Súčet 801,687

270 K 77642001-2 Lepenie podlahových soklov z PVC m 673,948 2,92 1 967,93

VV
"Lepenie soklov z PVC lepidlom bez obsahu toluénu 
bezzápachové výšky 100mm"

VV
((59,83+14,8+20,8+27,35+27,75+16+27,68+28,75+29,45+14
,55+31,68+15,25+12,17+49,59)+(15,2+19,2+25,75+26,15+4
6,03+29,05+29,35+21,3+25))*1,1

673,948

VV Súčet 673,948

271 M 28411000350-1
Sokel z PVC heterogénny hrúbka min. 2mm, napr. , 
podlahový vinik výšky 100mm m2 77,983 21,06 1 642,32 linoleum Veneto hr.2,5 mm 04017-v2f872641

VV 67,395*1,05 70,765

VV 70,765*1,102 'Prepočítané koeficientom množstva 77,983

272 K 998776201.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

% 310,320 0,35 108,61

D 781 Obklady 21 683,78

273 K 78144540-1

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
keramických , vr. sokla hr.8 mm, lepidla hr. 6 mm,  na 
vyrovnaný a vyspravený podklad + lepidlo (rozmer 
obkladu min. 300x300)

m2 475,414 27,54 13 092,90

VV
"keramický obklad hr. 8mm aj lepidlom aj keramický sokel 
(rozmer obkladu min. 300x300)"

VV
((3,6*0,6+15,22*1,5-0,9*1,5+85,2*2-1*2*3-
0,9*2*9+11,3*2,4+10*2,6-1*2*1+8,1*3-1*2+27,2*3,55-1,5*2,6-
1*2*2-3*1,1-1,5*1,1))*1,1

361,867

VV
((41,8*2-1*2*1-
0,9*2*4)+(75,2*0,1+(2,4+1,2+1,3+1,2+0,15+0,162*16+0,3*14
)*0,1)+20)*1,1

113,547

VV Súčet 475,414

274 M 597764000-1
Obkladačky keramické vr. sokla hr.8 mm  s lepidlom 
pre lepenie obkladu  na vyrovnaný a vyspravený 
podklad + lepidlo,  min. rozmer obkladu 300x300mm

m2 484,922 15,12 7 332,02 Fineza séria HAPPY 30

VV 475,414*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 484,922

275 K 95394511-1
Rohové a ukončujúce lišty pri obkladoch - eloxovaný 
hliníkové

m 308,770 2,70 833,68

VV
"ukončovací rohový profil keramických obkladov hrúbky 8 
mm, eloxovaný hliník"

VV (219,2+1,1*4+1,5*5+2*16+2,4*6+0,1*4+0,15*8+0,1*16)*1,1 308,770

VV Súčet 308,770

276 K 998781201
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m

% 212,590 2,00 425,18

D 783 Nátery 548,58

277 K 78380181-1-1
Odstránenie náteru zo schodiska s prebrúsením, 
odmastením a prípravou podkladu

m2 46,815 1,62 75,84

VV
(0,663*2*2+3,078*0,14*2+3,551*0,14*2+0,48*2*2+2,4*0,14*4
+1,189*2*2+5,947*0,14*4+0,523*2*2+2,612*0,14*2+2,619*0,
14*2)

19,415

VV
(((0,05+0,3+0,05)*1,15+0,05*0,3*2)*21+(2,4*1,2+1,2*1*0,05+
2,4*1*0,05)+(1,2*1,3+1,2*1*0,05+1,3*1*0,05)+(0,4*4*0,161)*
24*2)

27,400

VV Súčet 46,815

278 K 78312472-1
Vyhotovenie nového náteru schodiska 1-2x základný 
náter, 1x vrchný náter

m2 51,497 9,18 472,74

P

Poznámka k položke: 
certifikovaný náter alebo nástrek podľa zvoleného výrobcu 
certifikovaných náterových a nástrekových systémov pre navrhované 
korózne prostredie C1! 

VV
((0,663*2*2+3,078*0,14*2+3,551*0,14*2+0,48*2*2+2,4*0,14*
4+1,189*2*2+5,947*0,14*4+0,523*2*2+2,612*0,14*2+2,619*
0,14*2))*1,1

21,357

VV
(((0,05+0,3+0,05)*1,15+0,05*0,3*2)*21+(2,4*1,2+1,2*1*0,05+
2,4*1*0,05)+(1,2*1,3+1,2*1*0,05+1,3*1*0,05)+(0,4*4*0,161)*
24*2)*1,1

30,140

VV Súčet 51,497

D 784 Maľby 17 100,06

279 K 78440180-2
Odstránenie vnútorných malieb a umývateľných 
náterov

m2 1 568,592 1,08 1 694,08

VV
((383,5*3,55-
(0,9*2,02*4+1*2,02*4+1,2*2,15*6+1,6*2,2*4+1,45*2,2*2+0,9*
2,1*2)+(2,02*2+0,9*1)*(0,25+0,3)+(2,02*2+1*1)*(0,3+0,3)))

1 312,094

VV
(2,15*2+1,2*1)*(0,15+0,25+0,25)+(2,2*2+1,6*1)*(0,25+0,5)+(
2,2*2+1,45*1)*0,15+(2,1*2+0,9*1)*0,3

10,483

VV

-
(5,4*1,5*1+2,6*2,6*1+1,5*2,6*1+1,5*1,5*1+2,4*1,8*9+1,2*2,0
7*1+1,4*1,8*1+1,4*2,75*1+3,55*1,9*1+2,45*1,9*8+0,9*0,9*4+
1,3*2,2*1+5,4*1,2*2)

-131,789



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 
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a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

VV

-
(3,6*1,2*1+1,8*2,8*1)+(1,5*2+5,4*2)*0,15*1+(2,6*2+2,6*1)*0,
2*1+(2,6*2+1,5*1)*0,15*1+(1,5*2+1,5*2)*0,15*1+(1,8*2+2,4*2
)*0,22*9

12,807

VV
(2,07*2+1,2*1)*0,22*1+(1,8*2+1,4*2)*0,22*1+(2,75*2+1,4*1)*
0,22*1+(1,9*2+3,55*2)*0,15*1+(1,9*2+2,45*2)*0,15*8+(0,9*2
+0,9*2)*0,15*4

18,336

VV
(2,2*2+1,3*1)*0,15*1+(1,2*2+5,4*2)*0,1*2+(1,2*1+3,6*1+5,4*
1+1,6*1+2,8*1)*0,1*1+(125*3-
(0,9*2,02*2+1,55*2,2*2)+(2,02*2+0,9*1)*0,25*1)

370,734

VV
(2,2*2+1,55*1)*0,25*1-
(2,4*1,8*17+1,2*2,75*1+0,9*0,9*4+1,2*1,8*2)+(1,8*2+2,4*2)*
0,22*17+(2,75*2+1,2*1)*0,2*1

-50,057

VV
((0,9*2+0,9*2)*0,22*4+(1,8*2+1,4*2)*0,22*2+(4,3*0,25*10+3,
7*0,25*10))

25,984

VV Súčet 1 568,592

280 K 784418011.S
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 2 261,027 0,54 1 220,95

VV "Zakrývanie otvorov a podláh ochrannou fóliou PE"

VV
(316,62+749,24+16,94+229,91)*1,3+(5,4*1,5*1+2,6*2,6*1+1,
5*2,6*1+1,5*1,5*1+2,4*1,8*9+1,2*2,07*1+1,4*1,8*1)*1,3

1 790,885

VV

(1,4*2,75*1+3,55*1,9*1+2,45*1,9*8+0,9*0,9*4+1,3*2,2*1+5,4
*1,2*2+3,6*1,2*1+1,8*2,8*1)*1,3+(2,4*1,8*17+1,2*2,75*1+0,9
*0,9*4+1,2*1,8*2)*1,3

208,722

VV
(0,9*2,02*10*2+1*2,02*20*2+0,9*2,02*2*2+1,2*2,15*3*2+1,6*
2,2*1*2+1,5*2,6*1*2+2,4*0,5*4*2+1,45*2,2*1*2)*1,3

221,952

VV (1,6*2,2*1*2+1,55*2,2*1*2+3*1,1*2*2+1,5*1,1*1*2)*1,3 39,468

VV Súčet 2 261,027

281 K 78445247-3 Maľovanie stien farba umývatelná na celú výšku m2 2 414,578 4,86 11 734,85

P

Poznámka k položke: 
Úprava vnútorných povrchov omietaných a sadrokartónových stien, 
priečok a predstien - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová 
disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, 
farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru (napr. 
kuchyne, jedálne, kúpelne, detské izby, priestory škôl a zdravotníckych 
zariadení) odtieňu podľa požiadaviek stavebníka - materiál+práca

VV
"SKLADBA STENY - VNÚTORNÁ FARBA 2x, - 
UMÝVATELNÝ POVRCH NA CELÚ VÝŠKU"

VV 2414,578 2 414,578

VV Súčet 2 414,578

282 K 78445247-2 Maľovanie stropov farba umývateľná 2x m2 504,153 4,86 2 450,18

VV
"SKLADBA STROPU - SR2 - VNÚTORNÁ FARBA 2x, - 
UMÝVATELNÝ POVRCH"

VV
((4,04+4,54+2,07+1,63+1,39+1,6+2,22+2,18+2,23+4,06+2,2
4+3,27+12,5+10,61+60,14)+(3,88+2,23+4,26+3,27))*1,05

134,778

VV
"SKLADBA STROPU SR3 - VNÚTORNÁ FARBA 2x, - 
UMÝVATELNÝ POVRCH"

VV
((19,59+11,72+26,68+30,4+(1,2*2+3,5*2+4,05*2+2,65*3)*0,2
5)+(13,3+24,41+34,88+35,58+29,83+45,76+45,11))*1,05

339,804

VV ((1,85*1+3,55*8+4,3*8)*0,25+3*(0,25*2+0,5*3+0,25*8))*1,05 29,571

VV Súčet 504,153

D 786 Čalúnnické práce 52,49
283 K 786611010.S Demontáž interiérových žalúzií, -0,002t m2 16,200 3,24 52,49

VV
"Odstránenie vnútorných zvislých žalúzií asanovaných 
okien"2,4*1,8*3+0,9*0,9*4

16,200



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 494,01

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 37 494,01 23,00% 8 623,62

Cena s DPH v EUR 46 117,63

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

2 - Fasády

 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 37 494,01

HSV - Práce a dodávky HSV 19 996,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14 457,52

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 444,51

    99 - Presun hmôt HSV 93,97

PSV - Práce a dodávky PSV 15 914,73

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 23,61

    764 - Konštrukcie klampiarske 214,48

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 15 653,24

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 23,40

M - Práce a dodávky M 557,28

    21-M - Elektromontáže 557,28

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 026,00

    VRN04 - Projektové práce 1 026,00

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

2 - Fasády



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 37 494,01

D HSV Práce a dodávky HSV 19 996,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14 457,52

1 K 61145917-3
Vyspravenie povrchu stien po odstránení 
zatepľovacieho systému, cementovou maltou pre 
omietky

m2 28,963 19,44 563,04

2 K 62525073-3-1
OPRAVA FASÁDY, DOPLNENIE ETICS - OPRAVNÁ 
LEPIACA STIERKA PRE ETICS

m2 59,543 11,88 707,37

3 K 62525123-1

OPRAVA FASÁDY, DOPLNENIE ETICS - NOVÁ 
TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA ETICS, IZOLAČNÉ 
DOSKY NA BÁZE POLYSTYRÉNU /napr. EPS-F/ HR. 
80 MM lepené a mechanicky kotvené k podkladu

m2 34,142 35,82 1 222,97

4 K 62525020-1

OPRAVA FASÁDY, DOPLNENIE ETICS - NOVÁ 
TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA ETICS, IZOLAČNÉ 
DOSKY NA BÁZE POLYSTYRÉNU /napr. EPS-F/ HR. 
30 MM lepené a mechanicky kotvené k podkladu, 
zateplenie ostení a nadpraží nových fasádnych otvorov

m2 25,402 33,21 843,60

5 K 62248111-2
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením m2 256,284 9,18 2 352,69

VERTEX sklovláknitá
perlinka R117 A101

6 K 6259911-5 Základný náter m2 249,593 2,70 673,90 SIKA- PCI Gisogrund PGM

7 K 622464222
Vonkajšia omietka stien  tenkovrstvová silikátová 2 mm 
príp. silikónová omietka

m2 241,497 18,09 4 368,68 SIKA- PCI Multiputz ZS ,zrno 2,0mm

8 K 62525073-3-2
OPRAVA SOKLA, DOPLNENIE ETICS - OPRAVNÁ 
LEPIACA STIERKA PRE ETICS

m2 7,360 11,88 87,44

9 K 62525054-1

OPRAVA SOKLA, DOPLNENIE ETICS - NOVÁ 
TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA ETICS, IZOLAČNÉ 
DOSKY NA BÁZE POLYSTYRÉNU /napr. XPS/ HR. 80 
MM  lepené a mechanicky kotvené k podkladu

m2 7,360 39,72 292,34

10 K 622465112
Vonkajšia omietka stien , marmolit, mramorové zrná, 
strednozrnná , soklová omietka

m2 8,096 21,30 172,44 SIKA - PCI Multiputz MP

11 K 9539461-3 APU lišty m 174,890 1,62 283,32 Likov- LS-VH lišta okenná začisťovacia

12 K 9539961-2 Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru m 253,040 3,78 956,49

13 K 9539961-3-1
Paropriepustná  izolácia - tmel medzi osadenými 
oknami, dverami a zasklenými stenami, zo strany 
exteriéru

m 253,040 1,30 328,95
SOUDAL-paropriepustná 
páska SWS Basic plus 
OUTSIDE

14 K 9539461-2-
Rohové a okapové profily zateplenia fasády a ostení a 
nadpraží m 174,890 2,16 377,76

Likov- rohové lišty Likov -
rohové lišty s okapnicou

15 K 95399522-1
Ukončovacia omietková lišta pre ETICS vrátane lepidla 
pre lepenie k podkladu a pretmelenia styčnej škáry s 
pôvodnou fasádnou omietkou 

m 136,000 1,30 176,80 Likov-LC-L-ukončovacia
lišta omietková

16 K 9539961-4
Komprimačná tesniaca páska pre montáž okien,  napr. 
predkomprimovaná páska Illmod Trio príp. iný 
ekvivalent 

m 225,640 2,97 670,15
ILLBRUCK- 750 ILLMOD

TRIO TP652

17 K 9539961-3
Paropriepustná izolácia - tmel medzi osadenými 
oknami, dverami a zasklenými stenami, zo strany 
exteriéru

m 225,640 1,62 365,54 SOUDAL-izolačný tmel

18 K 62799103-1
Vytmelenie styku fasády o okapového chodníka - 
trvalopružným vodeodolným tmelom m 3,714 3,78 14,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 444,51

19 K 978015291.S
Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 
%,  -0,05900t

m2 105,728 1,08 114,19

20 K 978065011.S
Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej 
úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 
mm, -0,01841t

m2 105,728 2,70 285,47

21 K 97408310-3
Zarezanie a zapílenie kontaktného zateplovacieho 
systému na fasádach hr. do 100 mm

m 215,064 0,54 116,13

22 K 93890230-4
OPRAVA POVRCHU FASÁDY - VYČISTENIE A 
ZDRSNENIE EXISTUJÚCEJ FASÁDNEJ OMIETKY 

m2 176,000 6,48 1 140,48

23 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 528,768 1,51 798,44

24 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 1 057,536 1,51 1 596,88

25 K 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 528,768 1,30 687,40

26 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 528,768 0,86 454,74

27 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 8,255 7,02 57,95

28 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 156,845 0,32 50,19

29 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 8,255 7,02 57,95

30 K 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt

t 8,255 1,62 13,37

31 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo 
stavieb a demolácií (17 09), ostatné

t 8,255 8,64 71,32

D 99 Presun hmôt HSV 93,97

32 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 34,802 2,70 93,97

D PSV Práce a dodávky PSV 15 914,73

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 23,61

33 K 71111314-1
Náterová ochranná hydroizolácia oceľových konštrukcií 
v styku s terénom a ostatnými konštrukciami - napr. 
GUMOASFALT

m2 3,714 4,86 18,05
DenBraven-Gumoasfalt 

DN350

34 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

% 2,140 2,60 5,56

D 764 Konštrukcie klampiarske 214,48

35 K 76445480-1
Odstránenie ďažďových zvodov do D200, klampiarske 
konštrukcie m 4,400 2,16 9,50

36 K 76432183-1 Odstránenie oplechovania spiro rúry na streche m2 5,200 1,62 8,42

konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

predmet zmluvy.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

37 K 76445445-1 Dažďový zvod zo strechy kruhového prierezu ∅ 125 mm m 5,200 37,80 196,56
KJG- zvodová rúra (P
-PZR),pozink lakovaný,
farba tmavo modrá , RAL5010

38 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m % 3,96 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 15 653,24

39 K 76711-1-1
Dodávka a montáž nosnej oceľovej konštrukcie 
vonkajšieho oceľového schodiska t 1,320 7 020,00 9 266,40

Atypický výrobok v zmysle 
výpisu výrobkov

40 K 76711-1-4
Dodávka a montáž oceľových schodiskových stupňov, 
pororoštové rozm. 270x1200 mm, povrch žiarový 
pozinkovanie

ks 22,000 97,09 2 135,98
Atypický výrobok v zmysle 
výpisu výrobkov

41 K 76711-1-5

Dodávka a montáž atypického oceľového pororoštu 
podesty, rozm. 600x1500 mm, nosný pásik 40x2 mm, 
rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 600 mm, povrch 
žiarové pozinkovanie

ks 2,000 155,30 310,60 Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov

42 K 76711-1-6

Dodávka a montáž atypického oceľového pororošt 
podesty, rozm. 700x1500 mm, nosný pásik 40x2 mm, 
rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 600 mm, povrch 
žiarové pozinkovanie

ks 1,000 176,69 176,69 Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov

43 K 76711-1-7
Dodávka a montáž atypického oceľového pororoštu 
podesty,  rozm. 1100x110 mm, nosný pásik 40x2 mm, 
rozmer oka 30x32 mm, povrch žiarový pozink

ks 1,000 40,50 40,50 Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov

44 K 76711-1-8

Dodávka a montáž atypického oceľového pororoštu 
medzipodesty, rozm. 900x1200 mm, nosný pásik 40x2 
mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 1200 mm, 
povrch žiarový pozink

ks 1,000 181,44 181,44 Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov

45 K 76711-1-9
Dodávka a montáž oceľového tyčového zábradlia s 
oceľovým madlom, výška zábradlia min. 1000 mm m 21,000 162,00 3 402,00 Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov

46 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 155,140 0,90 139,63

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 23,40

47 K 769083075.S Demontáž spiro potrubia DN 315-355,  -0,00237 t m 4,500 5,18 23,31

48 K 998769201.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky do 7 m % 0,230 0,39 0,09

D M Práce a dodávky M 557,28

D 21-M Elektromontáže 557,28

49 K 21111-1
Odstránenie svetiel, kamier a spínačov na fasáde a 
znefunkčnenie predmetnej elektroinštalácie ks 43,000 12,96 557,28

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 026,00

D VRN04 Projektové práce 1 026,00
50 K VRN04-1 Výrobná dokumentácia oceľového schodiska ks 1,000 1 026,00 1 026,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 371,67

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 10 371,67 23,00% 2 385,48

Cena s DPH v EUR 12 757,15

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 371,67

HSV - Práce a dodávky HSV 10 326,31

    1 - Zemné práce 699,43

    2 - Zakladanie 3 395,96

    5 - Komunikácie 1 727,37

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 121,21

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 784,84

    99 - Presun hmôt HSV 597,50

PSV - Práce a dodávky PSV 45,36

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 45,36

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

3 - Areál



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 371,67

D HSV Práce a dodávky HSV 10 326,31

D 1 Zemné práce 699,43

1 K 113154240.S
Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm  
0,254 t

m2 4,284 7,02 30,07

VV
"Frézovanie betónového povrchu do hĺbky 100 mm - na 
prepojenie novej betónovej plochy nad pôvodnou"

VV ((2,28+2,25)/2*1+(1,83+1,8)/2*1)*1,05 4,284

VV Súčet 4,284

2 K 113307123.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t

m2 35,483 12,96 459,86

VV
"Odstránenie podkladného lôžka zo štrkodrviny hr. do 300 
mm - odstránenie železobetonovej plochy"

VV 15,6+1,7*0,5*2+2,185*0,5*2 19,485

VV
"Odstránenie lôžka zo štrkodrviny hr. do 300 mm - vybúranie 
betónových rámp"(4*1,6*2)

12,800

VV
"Odstránenie lôžka zo štrkodrviny hr. do 200 mm - vybúranie 
betónového okapového chodníka"(2,2*0,82+1,7*0,82)

3,198

VV Súčet 35,483

3 K 131201102.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3

m3 1,882 9,18 17,28

VV
"Plošný výkop, prehĺbenie odkrytej pláne hĺbky do 300 
mm"5,4*0,23+(2,2*0,82+1,7*0,82)*0,2

1,882

VV Súčet 1,882

4 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 1,882 1,08 2,03

5 K 121101112 Odstránenie vegetačnej vrstvy m3 0,810 1,40 1,13

VV "hr. do 150 mm"(5,4)*0,15 0,810

VV Súčet 0,810

6 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 2,588 9,18 23,76

VV
"Výkop nepaženej ryhy šírky do 600 mm v hornine 3, do 100 
m3 - výkop pre základové pásy vonkajšieho oceľového 
schodiska"

VV (1,7*0,5)*2*0,75+(2,185*0,5)*2*0,57 2,520

VV
"Výkop nepaženej ryhy šírky do 600 mm v hornine 3, do 100 
m3 - výkop pre štrkové lôžko obrubníkov lemujúcich 
spevnené plochy Pl2"

VV 1,38*0,475*0,1*1,03 0,068

VV Súčet 2,588

7 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 2,588 1,08 2,80

8 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 0,922 4,86 4,48

VV
"Zhutnený zásyp vykopanou 
zeminou"((1,87+1,89+1,91+1,93)*0,055+(4*0,7)*0,15)*1,1

0,922

VV Súčet 0,922

9 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 19,485 0,59 11,50

VV
"Úprava pláne v 
zárezoch"5,4+3,8+(1,7*0,5)*2+(2,185*0,5)*2+(1,6*4)

19,485

10 K 17410100-1 Zahumusovanie m3 0,744 27,00 20,09

VV
"Zahumusovanie plôch okolo spevnených plôch a obrubníkov 
hr. do 150 mm"

VV ((1,87+1,89+1,91+1,93)*0,225*0,15+(4*0,7)*0,15)*1,1 0,744

VV Súčet 0,744

11 K 18120110-1-2
Pl1 - Zhutnenie a úprava konštrukčnej pláne - 
najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu 
pretvárnosti Edef2=45 MPa, Edef2/Edef1=max2,5

m2 23,100 0,59 13,63

VV 22*1,05 23,100

12 K 18120110-1-3
Pl2 - Zhutnenie a úprava konštrukčnej pláne - 
najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu 
pretvárnosti Edef2=30 MPa, Edef2/Edef1=max2,5

m2 5,400 0,59 3,19

13 K 162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 4,358 0,66 2,88

VV 1,882+0,81+2,588-0,922 4,358

14 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 4,358 2,48 10,81

15 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m

m3 30,506 0,43 13,12

VV 4,358*7 30,506

16 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 4,358 3,56 15,51

17 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 4,358 0,86 3,75

18 K 171209002
Poplatok za skladovanie a recykláciu - zemina a 
kamenivo (17 05) ostatné

t 7,844 8,10 63,54

VV 4,358*1,8 7,844

D 2 Zakladanie 3 395,96
19 K 273313611.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,194 129,60 25,14

VV
"Podkladný betón základových pásov hr. 50 mm, betón 
C16/20 - vonkajšie oceľové 
schodisko"(1,7*0,5*0,05*2+2,185*0,5*0,05*2)

0,194

20 K 27331371-1
Metličková protišmyková úprava betónových plôch - 
povrch nástupných plošín m2 36,179 7,02 253,98

VV
(2,2*1,6+1,8*0,11+1,7*1,52+1,22*0,11)+((1,8+1,925)/2*3,805
+(2,28+2,155)/2*3,805+(1,925+2,155)/2*6,97)

36,179

21 K 274321411.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 3,140 135,00 423,90

VV
"Betón základových pásov, betón C25/30 prostý, bude 
vystužený - vonkajšie oceľové schodisko"

VV
(1,7*0,5*0,7*2+2,185*0,5*0,7*2+0,35*0,35*0,25*6+0,35*0,35*
0,25*2+0,25*1,35*0,25*1)*1,03

3,140

VV Súčet 3,140

22 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 3,780 22,68 85,73

konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

predmet zmluvy.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

VV
"Zvislé debnenie základov, debnená vyvýšená časť 
základových pásov vonkajšieho oceľového schodiska - 
zhotovenie"

VV ((0,35*4*0,25)*8+(0,25*2+1,35*2)*0,25)*1,05 3,780

VV Súčet 3,780

23 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 3,780 6,48 24,49

24 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 0,370 1 285,20 475,52

VV
"Výstuž základových pásov, oceľ 10505(R) - vonkajšie 
oceľové schodisko, stupeň vystuženia 
1,5%"3,14/100*1,5*7850/1000

0,370

25 K 273321411.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 8,234 129,60 1 067,13

VV
"Nástupné plošiny pred vstupmi do jedálne 1.40 a odbornej 
učebne 1.26 hr. do 450 mm, betón STN-EN 206-1-C25/30-
XC2(Sk)-Cl0,4-Dmax16-S3, Ecm= 30,5 Gpa"

VV
((2,2*1,6)*(0,4+0,43)/2+1,8*(0,05+0,111)/2*0,11+(1,7*1,52)*(
0,4+0,43)/2+1,22*(0,05+0,111)/2*0,11)*1,02

2,611

VV
"Nástupná plošina pred vstupom do chodby 1.08 a odbornej 
učebne 1.16 hr. do 200 mm, betón STN-EN 206-1-C25/30-
XC2(Sk)-Cl0,4-Dmax16-S3, Ecm= 30,5 Gpa"

VV

((0,1+0,15)/2*1*(1,8+1,83)/2+(0,1+0,15)/2*1*(2,28+2,25)/2+(
0,05+0,2)/2*2,8*(1,83+1,925)/2+(0,05+0,2)/2*2,8*(2,25+2,15
5)/2)*1,03

1,996

VV
(0,2*6,97*(2,155+1,925)/2+(1,12+1,32)*(0,05+0,11)/2*0,11)*
1,03

2,951

VV
"Dobetónovanie okapového chodníka hr. do 200 mm so 
zahľadením povrchu, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC2(Sk)-
Cl0,4-Dmax16-S3, Ecm= 30,5 Gpa"

VV 4*0,82*0,2*1,03 0,676

VV Súčet 8,234

26 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 5,445 23,76 129,37

VV
"Zvislé debnenie hrán nástupných plošín pred vstupmi do 
jedálne 1.40 a odbornej učebne 1.26 vrátane opornej 
konštrukcie - zhotovenie"

VV
(1,6*(0,4+0,43)/2*2+2,2*0,4+1,52*(0,4+0,43)/2*2+1,7*0,4)*1,
1

4,565

VV
"Zvislé debnenie hrán dobetónovaného okapového chodníka 
vrátane opornej konštrukcie - zhotovenie"4*0,2*1,1

0,880

VV Súčet 5,445

27 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 5,445 5,40 29,40

28 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,602 1 285,20 773,69

VV
"Výstuž nástupných plošín pred vstupmi, oceľ 10 505(R), 
stupeň vystuženia 1%"(2,611+4,947)/100*1*7850/1000 0,593

VV
"Výstuž betónu okapového chodníka sieťami KD37 (oká 
150x150 mm, prúty ∅5 mm) v strede"4*0,82*2,11*1,3/1000

0,009

VV Súčet 0,602

29 K 451577777.S
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého m2 1,400 4,75 6,65

VV "Pl2 - ŠD, Ložná vrstva, štrkodrvina fr. 4-8 mm hr. 40mm"1,4 1,400

VV Súčet 1,400

30 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 46,715 1,08 50,45

VV
"Pl1 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, 
pevnosť v ťahu v pozdlžnom aj priečnom smere min. 60 
kN/m"

VV
"odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. 
Geomatex TST 60/60   "(22+(28,1+1,6*2+4*2)*0,3)*1,2

40,548

VV
"Pl2 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, 
pevnosť v ťahu v pozdlžnom aj priečnom smere min. 60 
kN/m"

VV
"odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. 
Geomatex TST 60/60   "(1,4+8,8*0,38)*1,3

6,167

VV Súčet 46,715

31 M 69311000200-3

Pl1 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, 
pevnosť v ťahu v pozdlžnom aj priečnom smere min. 60 
kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 
kN, napr. Geomatex TST 60/60   

m2 41,359 1,06 43,84 Geomatex TST 60/60   

VV 40,548*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 41,359

32 M 69311000200-3-1

Pl2 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, 
pevnosť v ťahu v pozdlžnom aj priečnom smere min. 60 
kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 
kN, napr. Geomatex TST 60/60 

m2 6,290 1,06 6,67 Geomatex TST 60/60 

VV 6,167*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 6,290

D 5 Komunikácie 1 727,37

33 K 56485111-1
Štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnené podkladné lôžko 
pod okapový chodník hr. 150  mm - dobetónovanie 
okapového chodníka

m2 3,790 5,99 22,70

VV 4*0,92*1,03 3,790

34 K 56483111-2
Štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnené podkladné lôžko 
pod obrubník hr. 100  mm - spevnená plocha Pl2

m2 0,675 4,54 3,06

VV 1,38*0,475*1,03 0,675

35 K 58111411-1
Pl1 - Cestný betón, betón STN EN 206-1-C30/37-XF4-
Dmax32, vrstva vystužená sieťami KY50 m3 6,798 145,80 991,15

VV (15,6+4*1,6)*0,3*1,03 6,798

36 K 27336182-1
Pl1 - Výstuž cestného betónu sieťami KY50 (oká 
150x150 mm, prúty ∅8 mm) pri spodnom a hornom 
okraji (dve vrstvy)

t 0,309 1 285,20 397,13

VV 22*2*5,4*1,3/1000 0,309

37 K 56484111-3
Pl1 - UM ŠD 0/16, G(c), podkladná vrstva, štrkodrvina 
fr. 0-16 mm, hr. 120 mm

m2 22,660 4,80 108,77

VV 22*1,03 22,660

38 K 56485111-4
Pl1 - UM ŠD 16/31,5(45),G(c), nosná vrstva, 
štrkodrvina fr. 16-32(45) mm, hr. min. 180mm m2 23,100 6,54 151,07

VV 22*1,05 23,100

39 K 56484111-3-1
Pl2 - UM ŠD 0/16, G(c), podkladná vrstva, štrkodrvina 
fr. 0-16 mm hr. 120mm

m2 1,400 4,80 6,72

40 K 56485111-5
Pl2 - UM ŠD 16/31,5(45),G(c), nosná vrstva, 
štrkodrvina fr. 16-32(45) mm, hr. Min. 170mm m2 1,400 6,25 8,75

41 K 59691114-1
Pokládka betónovej dlažby hr. 60 mm, pokládka 
vrátane aplikácie škárovacích hmôt m2 1,400 14,58 20,41

VV
"Pl2 - DL1, Exteriérová betónová protišmyková dlažba 
mrazuvzdorná  hr. 60mm"1,4

1,400

VV Súčet 1,400

42 M 59246000790-1
Pl2 - DL1, Exteriérová betónová protišmyková dlažba 
mrazuvzdorná  hr. 60mm

m2 1,400 12,58 17,61 Premac Klasiko 60

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 121,21

43 K 62246011-1
Dodávka a zhotovenie adhézneho mostíka pre 
napojenie betónových plôch na betónové podklady v 
exteriéry

m2 32,066 3,78 121,21

VV
"pod nástupnou plošinou pred vstupom do chodby 1.08 a 
odbornej učebne 1.16"

VV ((1,8+2,28)/2*14,57+(2,28+2,25+1,83+1,8)*0,1)*1,05 32,066



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 
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dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

VV Súčet 32,066

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 784,84

44 K 93890965-1
Vyšistenie okapového chodníka od nečistôt a machu - 
zo zadnej a bočnej strany objektu A m2 88,700 2,16 191,59

VV 81,5+(1,6+1,6+4)*1 88,700

VV Súčet 88,700

45 K 919735122.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm m 8,160 9,72 79,32

VV
"Zapílenie železobetónového krytu hl. do 100 mm - 
frézovanie železobetonovej plochy"1,8+1,83+2,25+2,28 8,160

VV Súčet 8,160

46 K 919735126.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 250 do 300 mm m 56,340 23,76 1 338,64

VV
"Zapílenie železobetónového krytu hr. do 300 mm - 
odstránenie železobetonovej 
plochy"29,6+1,6*2+4+(0,5*2+1,7*2)*2+(2,185*2+0,5*2)*2

56,340

47 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 5,760 75,60 435,46

VV
"Vybúranie a odstránenie betónových rámp premenlivej 
hrúbky hr. 300-500 mm"(4*1,6*2)*(0,3+0,5)/2

5,120

VV
"Vybúranie a odstránenie betónového okapového chodníka 
hr. 200mm"(2,2*0,82+1,7*0,82)*0,2

0,640

VV Súčet 5,760

48 K 961055111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t m3 5,846 97,20 568,23

VV
"Odstránenie železobetónového krytu hr. do 300 mm - 
odstránenie železobetonovej 
plochy"15,6*0,3+1,7*0,5*2*0,3+2,185*0,5*2*0,3

5,846

VV Súčet 5,846

49 K 91636111-1
Osadenie obrubníka betónového ležatého do lôžka z 
betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou m 1,380 13,50 18,63

VV
"Osadenie betónového obrubníka do betónového lôžka s 
bočnou oporou - spevnená plocha Pl2"0,41+0,4+0,29+0,28 1,380

VV Súčet 1,380

50 M 59217000180-3-

Ob1 - Betónový obrubník chodníkový bez skosenia, 

50x200x1000 alt. 500 mm (dlžka podla zaobenia trasy) 
osadený do betónového lôžka s bočnou oporou 

m 1,500 2,70 4,05 Premac  obrubník chodníkový bez skosenia, 50x200x1000 (500)

VV "spevnená plocha Pl2 - 1,38x1,03=1,42 › 1,5 m"1,5 1,500

51 K 91810111-2
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 m3 0,076 102,60 7,80

VV

"Betón pre lôžko betónového obrubníka, betón min. C16/20-
XF4-S1, zavlhlá betónová zmes - spevnená plocha 
Pl2"1,38*0,055

0,076

VV Súčet 0,076

52 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 41,984 7,02 294,73

53 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 377,856 0,32 120,91

VV 41,984*9 377,856

54 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 41,984 7,02 294,73

55 K 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt

t 41,984 1,62 68,01

56 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo 
stavieb a demolácií (17 09), ostatné

t 41,984 8,64 362,74

D 99 Presun hmôt HSV 597,50

57 K 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 61,471 9,72 597,50

D PSV Práce a dodávky PSV 45,36

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 45,36

58 K 71113110-1
Separačný dilatačný pás z asfaltovej hydroizolácie hr. 
min. 8 mm (2x4) vkladaný medzi nástupnú plošinu a 
zvislé železobetónové oplotenie - D+M

m2 3,000 15,12 45,36

59 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

% 2,60 0,00
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka Dátum:

Objednávateľ:  Projektant: Ing.N.Jókay
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 497,23

HSV - Práce a dodávky HSV 857,80

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 857,80

PSV - Práce a dodávky PSV 24 457,56

    713 - Izolácie tepelné 1 232,73

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 10 937,34

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 3 859,33

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 7 908,30

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 519,86

M - Práce a dodávky M 1 948,13

    23-M - Montáže potrubia 1 948,13

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 233,74

4 - Vykurovanie
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka Dátum:

Objednávateľ:  Projektant: Ing.N.Jókay
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 497,23

D HSV Práce a dodávky HSV 857,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 857,80

1 K 952902110
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, 
na schodišti a na povalách m2 2 000,000 0,27 540,00

2 K 972056004.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stropov - železobetónových -0,00005t cm 180,000 1,73 311,40

3 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,250 7,02 1,76

4 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 2,250 0,32 0,72

VV 0,25*9 2,250

5 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 0,250 7,02 1,76

6 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo 
stavieb a demolácií (17 09), ostatné

t 0,250 8,64 2,16

D PSV Práce a dodávky PSV 24 457,56

D 713 Izolácie tepelné 1 232,73

7 K 713482111.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 244,800 4,10 1 003,68

8 M 283310002700

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. 

ekvivalent

m 204,000 0,92 187,68 Armacell TUBOLIT DG 18x13

9 M 283310002900

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. 

ekvivalent

m 40,800 0,99 40,39 Armacell TUBOLIT DG 22x13

10 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 0,022 44,76 0,98

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 10 937,34

11 M 39104
Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrNi: 
d=22mm, L=6m, resp. ekvivalent

ks 40,800 45,80 1 868,64 Geberit Mapress d22

12 M 39103
Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrNi: 
d=18mm, L=6m, resp. ekvivalent

ks 204,000 38,53 7 860,12 Geberit Mapress d18

13 K 230120043
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 50

m 244,800 3,15 771,12

14 K 733190217.S
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 
89/5

m 244,800 0,95 232,56

15 K 998733101.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m

t 3,000 68,30 204,90

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 3 859,33

16 K 734213240.S
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 3/8

ks 61,000 3,20 195,20

17 M 551210009100.S Ventil odvzdušňovací automatický 3/8” ks 61,000 9,99 609,39 IVAR.VARIA I00400620

18 K 734223150.S
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 
15

ks 61,000 4,33 264,13

19 K 734223208.S Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej ks 61,000 2,38 145,18

20 K 998734101.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0,057 53,27 3,04

21 M H002

Tlakovo nezávislý TRV V2100DPI15, Termostatický 

tlakovo nezávislý priamy radiátorový  ventil, max. 

prietok 145 l/h, max. , Prevádzkový tlak PN10, DN15,, 

resp. ekvivalent

KS 60,000 23,13 1 387,80 HONEYWELL TRV V2100DPI15

22 M H05

Spodný Verafix-E V2420D0015, Regulačný, uzatvárací, 
vypúšťací a napúšťací ventil do spiatočky, priamy, 
DN15, Kvs=1,45, resp. ekvivalent

KS 60,000 8,61 516,60 HONEYWELL Verafix-E V2420D0015

23 M H077
Termostatická hlavica Thera-4 klasik s kvapal. 

snímačom, resp. ekvivalent KS 61,000 11,34 691,74 HONEYWELL thera-4 klasik

24 M H0133

Pripájací blok s integrovaným termostatickým ventilom 

typ BB pre vykurovacie telesá so stredovým 

pripojením, rohový, DN15, resp. ekvivalent

ks 1,000 46,25 46,25 TRV rohové DN 15 / EK, 351CP015

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 7 908,30

25 K 735153300
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. 
Steel Košice s príplatkom 8 %, resp. ekvivalent ks 61,000 2,82 172,02

26 M
21060060-50-

0010
RADIK KLASIK 21-0600/0600, resp. ekvivalent ks 9,000 79,53 715,77 Korado RADIK KLASIK 21-0600/0600

27 M
21060080-50-

0010
RADIK KLASIK 21-0600/0800, resp. ekvivalent ks 12,000 95,29 1 143,48 Korado RADIK KLASIK 21-0600/0800

28 M
21060100-50-

0010
RADIK KLASIK 21-0600/1000, resp. ekvivalent ks 13,000 111,05 1 443,65 Korado RADIK KLASIK 21-0600/1000

29 M
21060120-50-

0010
RADIK KLASIK 21-0600/1200, resp. ekvivalent ks 4,000 126,79 507,16

Korado RADIK KLASIK 21-0600/1200

30 M
21060160-50-

0010
RADIK KLASIK 21-0600/1600, resp. ekvivalent ks 1,000 185,03 185,03 Korado RADIK KLASIK 21-0600/1600

31 M
21090100-50-

0010
RADIK KLASIK 21-0900/1000, resp. ekvivalent ks 13,000 159,04 2 067,52 Korado RADIK KLASIK 21-0900/1000

32 K 735154140.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm ks 9,000 24,72 222,48

33 K 735154141.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 12,000 25,67 308,04

34 K 735154142.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 17,000 26,61 452,37

35 K 735154143.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks 1,000 30,08 30,08

36 K 735154152.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 13,000 29,11 378,43

37 K 735191904
Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou 
oceľových alebo liatinových m2 100,000 0,66 66,00

38 K 735191905
Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie 
telesa

ks 61,000 1,32 80,52

39 K 735191910
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 
potrubia o v. pl. vykurovacích telies

m2 100,000 0,66 66,00

40 K 998735101.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m

t 1,108 62,95 69,75

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 519,86

41 K 230050031.S Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov kg 20,000 3,13 62,60

konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

predmet zmluvy.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

42 K 230050033.S
Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových 
materiálov

kg 20,000 5,97 119,40

43 M 552810004200.S
Objímka dvojitá značky 2 06 2210 1/2" D 22 mm, resp. 
ekvivalent

ks 200,000 1,13 226,00 URG-2X 1/2

44 M 552810004300.S
Objímka dvojitá značky 2 06 2210 3/4" D 27 mm, resp. 
ekvivalent

ks 40,000 1,21 48,40 URG-2X 3/4

45 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m t 1,000 63,46 63,46

D M Práce a dodávky M 1 948,13

D 23-M Montáže potrubia 1 948,13
46 K 230010254.S Montáž potrubia z oceľových rúr G 1/2" m 200,400 2,24 448,90

47 K 230010255.S Montáž potrubia z oceľových  rúr G 3/4" m 40,800 2,39 97,51

48 K 230120046.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
do DN 100

m 244,800 0,73 178,70

49 K HZS000213.1 Nastavenie ventilov KS 61,000 11,02 672,22

50 M HV01 revízne správy KS 1,000 550,80 550,80

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 233,74

51 K HZS000113
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, 
vykurovacia skúška

hod 8,000 22,03 176,24

52 K HZS000114
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
- prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie 
systému

hod 18,000 22,03 396,54

53 K HZS000117 doprava ks 1,000 660,96 660,96



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing.N.Jókay IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 994,09

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 75 994,09 23,00% 17 478,64

Cena s DPH v EUR 93 472,73

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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5 - Zdravotechnika



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka Dátum:

Objednávateľ:  Projektant: Ing.N.Jókay
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 75 994,09

HSV - Práce a dodávky HSV 7 159,89

    1 -  Zemné práce 1 130,05

    4 - Vodorovné konštrukcie 174,96

    8 - Rúrové vedenie 3 283,83

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 841,40

    99 - Presun hmôt HSV 729,65

PSV - Práce a dodávky PSV 66 087,24

    713 - Izolácie tepelné 1 813,33

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 7 864,31

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 28 868,44

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 26 662,09

    732 - Ústredné kúrenie - strojovne 402,56

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 476,51

M - Práce a dodávky M 2 570,72

    23-M - Montáže potrubia 2 570,72

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 176,24

5 - Zdravotechnika
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka Dátum:

Objednávateľ:  Projektant: Ing.N.Jókay
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 75 994,09

D HSV Práce a dodávky HSV 7 159,89

D 1  Zemné práce 1 130,05

1 K 132211101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím m3 10,000 43,20 432,00

2 K 161101501.S
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky m3 10,000 37,80 378,00

3 K 162201101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 10,000 0,66 6,60

4 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 5,000 2,48 12,40

5 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m

m3 45,000 0,43 19,35

VV 5*9 45,000

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 5,000 0,86 4,30

7 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 9,000 8,10 72,90

VV 5*1,8 9,000

8 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 5,000 4,86 24,30

9 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 3,600 19,44 69,98

10 M 583310003800.S piesok frakcia 0-16 mm t 7,560 14,58 110,22

VV 3,6*2,1 7,560

D 4 Vodorovné konštrukcie 174,96

11 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 3,600 48,60 174,96

D 8 Rúrové vedenie 3 283,83
12 K 230120095 Montáž  vývodu signalizačného vodiča ks 2,000 38,56 77,12

13 M 844014
Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 
200m balenie, resp. ekvivalent

m 20,000 5,51 110,20 VUKI CE 4 mm2

14 K 871221006.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm

m 20,000 4,33 86,60

15 M 286130033700.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 

m, resp. ekvivalent
m 20,000 5,35 107,00

Pipelife 3395001018 63X5,8

SDR11 PE100 PN16

16 M 286530020400.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 

kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm, resp. ekvivalent
ks 3,000 7,91 23,73

GAWAPLAST Elektro- koleno 

90° D63 (PE100 -SDR11-PN16) 
12EGEM063

17 K 871264000.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 100

m 52,000 16,23 843,96

18 M 286140000400.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 
10, dĺ. 5 m, resp. ekvivalent ks 10,400 50,34 523,54

PIPELIFE PP MASTER RURA

SN10 100/5 m

19 K 871274002.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 125

m 19,000 16,88 320,72

20 M 286140000800.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 
10, dĺ. 5 m, resp. ekvivalent ks 3,800 62,77 238,53

PIPELIFE PP MASTER RURA

SN10 125/5 m

21 K 871324004.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 150

m 6,000 19,07 114,42

22 M 286140001200.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 
10, dĺ. 5 m, resp. ekvivalent ks 1,200 80,04 96,05

PIPELIFE PP MASTER RURA

SN10 160/5 m

23 K 891213111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný 
pre prípojky DN 50

ks 1,000 14,94 14,94

24 M 551110028400.S
Ventil priamy PP-R 50x6/4" pre rozvod pitnej, teplej 

vody a stlačeného vzduchu, resp. ekvivalent ks 1,000 48,04 48,04 FV-Plast 301050 PPR ventil 50

25 K 892233111
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 
do 70

m 20,000 4,86 97,20

26 K 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 20,000 1,06 21,20

27 K 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm m 77,000 2,07 159,39

28 K 892372111
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 mm ks 1,000 291,19 291,19

29 K 899721131
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou

m 20,000 2,20 44,00

30 M 283230008100.S
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba 
biela, resp. ekvivalent

m 20,000 3,30 66,00 DEN BRAVEN 22M24

D 9  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 841,40

31 K 952902110
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, 
na schodišti a na povalách m2 600,000 0,27 162,00

32 K 972056006.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 
stropov - železobetónových -0,00009t cm 220,000 2,86 629,20

33 K 972056013.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do 
stropov - železobetónových -0,00037t cm 220,000 4,65 1 023,00

34 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,000 7,02 7,02

35 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 9,000 0,32 2,88

VV 1*9 9,000

36 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 1,000 7,02 7,02

37 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m t 1,000 1,64 1,64

38 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo 
stavieb a demolácií (17 09), ostatné

t 1,000 8,64 8,64

D 99 Presun hmôt HSV 729,65

39 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 13,512 54,00 729,65

D PSV Práce a dodávky PSV 66 087,24

D 713 Izolácie tepelné 1 813,33

40 K 713482111.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 65,000 4,10 266,50

41 M 283310002800

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. 

ekvivalent

m 20,000 0,99 19,80
Armacell TUBOLIT DG

20x13

konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

predmet zmluvy.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

42 M 283310003000

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. 

ekvivalent

m 91,000 1,05 95,55
Armacell TUBOLIT DG

25x13

43 M 283310003300

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. 

ekvivalent

m 48,000 1,50 72,00 Armacell TUBOLIT DG

35x13

44 M 283310003500

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. 

ekvivalent

m 49,000 1,72 84,28
Armacell TUBOLIT DG

42x13

45 M 283310003800

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. 

ekvivalent

m 53,000 2,16 114,48
Armacell TUBOLIT DG

54x13

46 K 713482112.S1
Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer 39-70 
mm

m 62,000 4,60 285,20

47 K 713482121.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 71,000 4,56 323,76

48 K 713482122.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 
mm

m 16,000 5,05 80,80

49 M 283310004700.S
Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 22,000 1,78 39,16
Armacell TUBOLIT DG

22x20

50 M 283310004800.S
Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 32,000 2,10 67,20 Armacell TUBOLIT DG 28x20

51 M 283310004900.S
Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 17,000 2,33 39,61
Armacell TUBOLIT DG

38x20

52 M 283310005000

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. 

ekvivalent

m 16,000 2,71 43,36
Armacell TUBOLIT DG

42x20

53 K 713530230.S
Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN 
otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom El90-
180, s vloženou TI

ks 2,000 11,40 22,80

54 M 449410002710.S

Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, 
zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a 
prestupov potrubí, resp. ekvivalent

ks 0,080 18,25 1,46 HILTI CP 601S 310ML

55 M 631450000500.S

Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným 
pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených 

plôch, resp. ekvivalent

m2 0,326 37,24 12,14
KNAUF INSULATION

Power-teK WM 640 GGN

56 K 713530325.S
Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí 
DN otvoru/DN potrubia 67/20 mm izolované tmelom 
El90-180, s vloženou TI

ks 2,000 14,71 29,42

57 M 449410002710.S

Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, 
zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a 
prestupov potrubí, resp. ekvivalent

ks 0,400 18,25 7,30 HILTI CP 601S 310ML

58 M 631450000500.S

Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným 
pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených 

plôch, resp. ekvivalent

m2 0,840 37,24 31,28
KNAUF INSULATION

Power-teK WM 640 GGN

59 K 713530335.S
Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí 
DN otvoru/DN potrubia 82/32 mm izolované tmelom 
El90-180, s vloženou TI

ks 2,000 19,72 39,44

60 M 449410002710.S

Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, 
zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a 
prestupov potrubí, resp. ekvivalent

ks 0,320 18,25 5,84 HILTI CP 601S 310ML

61 M 631450000500.S

Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným 
pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených 

plôch, resp. ekvivalent

m2 1,030 37,24 38,36
KNAUF INSULATION

Power-teK WM 640 GGN

62 K 713530340.S
Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí 
DN otvoru/DN potrubia 82/50 mm izolované tmelom 
El90-180, s vloženou TI

ks 2,000 24,07 48,14

63 M 449410002710.S

Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, 
zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a 
prestupov potrubí, resp. ekvivalent

ks 0,320 18,25 5,84 HILTI CP 601S 310ML

64 M 631450000500.S

Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným 
pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených 

plôch, resp. ekvivalent

m2 1,030 37,24 38,36
KNAUF INSULATION

Power-teK WM 640 GGN

65 K 998713102.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

t 0,026 47,95 1,25

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 7 864,31

66 M 286630021600

Sprchový vpust "Primus-Drain" HL540, DN 50, (0,8 l/s), 

s izolačnou súpravou a 3 upevňovacími nožičkami, 
PP/nerez, resp. ekvivalent

ks 1,000 135,54 135,54 Hutterer & Lechner HL540

67 M 551620015600.1

Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, 

krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, 

vetranie a klimatizácia, PP/ABS, resp. ekvivalent

ks 1,000 25,69 25,69
Hutterer & Lechner

HL138 UP

68 K 721172200.S Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32 m 13,000 17,66 229,58

69 M 286140036200.S
HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu, resp. ekvivalent

ks 13,000 5,97 77,61 PIPELIFE HT Dn32

70 K 721172203.S Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40 m 9,000 19,42 174,78

71 M 286140036800.S
HT rúra hrdlová DN 40 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu, resp. ekvivalent

ks 9,000 7,67 69,03 PIPELIFE HT Dn70

72 K 721172206.S Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 m 13,000 12,96 168,48

73 M 286140037400.S
HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu, resp. ekvivalent

ks 13,000 1,62 21,06 PIPELIFE HT Dn50

74 K 721172209.S Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70 m 19,000 14,04 266,76

75 M 286140038000.S
HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu, resp. ekvivalent

ks 19,000 2,27 43,13 PIPELIFE HT Dn70

76 K 721172212.S Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100 m 12,000 15,12 181,44

77 M 286140038600.S
HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu, resp. ekvivalent

ks 12,000 4,86 58,32 PIPELIFE HT Dn100

78 K 721172390.S Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70 ks 1,000 5,94 5,94

79 K 721172403.S
Montáž odhlučneného odpadového potrubia 
vodorovného DN 50

m 10,000 10,94 109,40

80 M 286140042400.S
Rúra PP odhlučnená D 50 mm dĺ. 1 m, tichý systém pre 
rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent

ks 10,000 8,73 87,30
Rehau Raupiano Plus

11201341200

81 K 721172406.S
Montáž odhlučneného odpadového potrubia 
vodorovného DN 75

m 28,000 20,92 585,76

82 M 286140043000.S
Rúra PP odhlučnená DN 75 mm dĺ. 1 m, tichý systém 
pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent

ks 28,000 17,41 487,48
Rehau Raupiano Plus

11202141200

83 K 721172409.S
Montáž odhlučneného odpadového potrubia 
vodorovného DN 110

m 43,000 26,22 1 127,46

84 M 286140043700.S
Rúra PP odhlučnená DN 110 mm dĺ. 1 m, tichý systém 
pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent

ks 43,000 26,22 1 127,46
Rehau Raupiano Plus

11202941200

85 K 721172500.S Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 75 ks 4,000 7,38 29,52

86 M 286540142000.S
Čistiaci kus odhlučnený PP DN 75, tichý odpadový 
systém, resp. ekvivalent

ks 4,000 8,61 34,44
Rehau Raupiano HT

11230791001

87 K 721172503.S
Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 
110

ks 5,000 9,61 48,05

88 M 286540142100.S
Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový 
systém, resp. ekvivalent

ks 5,000 12,69 63,45
Rehau Raupiano HT

11215341004



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
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89 K 721194105.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50 mm

ks 10,000 4,35 43,50

90 K 721194109.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110 mm

ks 14,000 6,45 90,30

91 K 721213000.S
Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom 
DN 50

ks 2,000 20,56 41,12

92 M 286630023500

Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok 

DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová 
uzávierka Primus, PE, resp. ekvivalent

ks 2,000 32,83 65,66
Hutterer & Lechner

HL90Prblue

93 K 721213015.S Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 ks 3,000 24,67 74,01

94 M 414834
ACO rošt. nástavec 200x200mm pro vp. 142, příruba, 
1.4404, resp. ekvivalent

ks 3,000 163,92 491,76 ACO 142 14404

95 M 416900
ACO kalový koš VP 142 teleskop, hyg.žl. 200, O=0,4 l, 
1.4301, resp. ekvivalent

ks 3,000 30,40 91,20 ACO VP142

96 M 414831
ACO Hyg. vpust 142, DN 100 boční, tlaková 
příř.,sif.,1.4404, resp. ekvivalent ks 3,000 337,09 1 011,27 ACO 142

97 K 721230000.S Montáž HL 138, resp. ekvivalent ks 1,000 8,99 8,99

98 K 721274112.S Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100 ks 2,000 3,21 6,42

99 M 429720001200
Hlavica vetracia HT DN 100 - PP systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE, resp. ekvivalent
ks 2,000 18,92 37,84 PIPELIFE 3395002034

100 M 429720001100
Hlavica vetracia HT DN 70 - PP systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE, resp. ekvivalent
ks 1,000 27,31 27,31 PIPELIFE 3395002033

101 K 721290006.S
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 
potrubia DN 50

ks 1,000 1,98 1,98

102 K 721290009.S
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 
potrubia DN 75

ks 4,000 2,20 8,80

103 M 551610001100

Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 
50/75, (13 l/s), 0°až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná 
kanalizácia, ABS, resp. ekvivalent

ks 1,000 53,87 53,87
Hutterer & Lechner

HL905

104 K 721290012.S
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 
potrubia do DN 110

ks 5,000 2,35 11,75

105 M
55161000010011

0

Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN110, (37 l/s), - 40 
až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná 
kanalizácia, PP, resp. ekvivalent

ks 5,000 38,49 192,45
Hutterer & Lechner

HL900N

106 M 551610000100

Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 75, (37 l/s), - 40 
až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná 
kanalizácia, PP, resp. ekvivalent

ks 4,000 38,49 153,96
Hutterer & Lechner

HL900N

107 K 721290123.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
dymom do DN 300

m 147,000 1,46 214,62

108 K 725869381
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, ostatných typov do D 40

ks 2,000 10,36 20,72

109 M 551620015500

Zápachová uzávierka HL136.3, DN 40, kondezačný 
sifón 60 mm, vertikálne pripojenie 5/4", s 

protizápachovou klapkou a čistiacim kusom, vetranie a 
klimatizácia, PP, resp. ekvivalent

ks 1,000 26,46 26,46
Hutterer & Lechner

HL136.3

110 M 551620015200

Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný 
sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná 

protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, 

PP, resp. ekvivalent

ks 1,000 26,46 26,46 Hutterer & Lechner HL136N

111 K 998721102.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m t 0,174 35,51 6,18

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 28 868,44

112 K 722161012.S
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 35 mm

m 40,000 80,20 3 208,00 Viega Sanpress Inox d35

113 K 722161015.S
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 42 mm

m 19,000 103,36 1 963,84 Viega Sanpress Inox d42

114 K 722161018.S
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 54 mm

m 40,000 131,27 5 250,80 Viega Sanpress Inox d54

115 K 722171132.S Potrubie plasthliníkové D 20 mm m 42,000 24,36 1 023,12 REHAU RAUTITAN D20

116 K 722171133.S Potrubie plasthliníkové D 26 mm m 123,000 31,72 3 901,56 REHAU RAUTITAN D26

117 K 722171134.S Potrubie plasthliníkové D 32 mm m 25,000 35,93 898,25 REHAU RAUTITAN D32

118 K 722171135.S Potrubie plasthliníkové D 40 mm m 46,000 51,92 2 388,32 REHAU RAUTITAN D40

119 K 722171136.S
Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 
50 mm

m 13,000 64,79 842,27 REHAU RAUTITAN D50

120 K 722172939
Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu 
lisovaním D 20 mm, resp. ekvivalent

ks 42,000 5,64 236,88

121 K 722172942
Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu 
lisovaním D 25 mm, resp. ekvivalent

ks 123,000 6,38 784,74

122 K 722172945
Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu 
lisovaním D 32 mm, resp. ekvivalent

ks 25,000 8,70 217,50

123 K 722172948
Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu 
lisovaním D 40 mm, resp. ekvivalent

ks 46,000 11,28 518,88

124 K 722172951
Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu 
lisovaním D 50 mm, resp. ekvivalent

ks 13,000 18,36 238,68

125 K 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 3/4

ks 10,000 5,82 58,20

126 M 551110029000.S Ventil uzatvarací priamy 3/4" ks 10,000 6,92 69,20
Novaservis Ferro F-POWER 

KFP21

127 K 722221025.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 5/4

ks 7,000 7,57 52,99

128 M 551110005200.S Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz ks 7,000 18,95 132,65 Novaservis Ferro F-POWER KFP41

129 K 722221030.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 6/4

ks 1,000 9,81 9,81

130 M 551110029300.S Ventil uzatvarací priamy 6/4" ks 1,000 27,75 27,75 Novaservis Ferro F-POWER KFP51

131 K 722221035.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 2

ks 4,000 11,76 47,04

132 M 551110006000.S Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz ks 4,000 46,29 185,16 Novaservis Ferro F-POWER KFP61

133 K 722221070.S
Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu 
G 1/2

ks 57,000 3,49 198,93

134 M 551110007700.S Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz ks 57,000 6,92 394,44 TIEMME TM2180R2804

135 K 722221082.S
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 
1/2

ks 18,000 3,49 62,82

136 M 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 18,000 5,08 91,44 Novaservis Ferro F-POWER KFPO1

137 K 722221110.S Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 2 ks 1,000 11,76 11,76

138 K 722221170.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 ks 4,000 3,49 13,96

139 M 551210021100.S Ventil poistný pre kúrenie 1/2”, PN 10, mosadz ks 4,000 24,78 99,12 IVAR I00205018

140 K 722221175.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 ks 2,000 5,82 11,64

141 M 551210021600.S Ventil poistný pre kúrenie 3/4”, PN 10, mosadz ks 2,000 45,41 90,82 IVAR I00203425

142 K 722221270.S Montáž spätného ventilu závitového G 3/4 ks 4,000 3,49 13,96

143 M 551110016600.S
Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, 
disk plast

ks 4,000 17,85 71,40 IVAR 692532.05

144 K 722221280.S Montáž spätného ventilu závitového G 5/4 ks 2,000 5,82 11,64

145 M 551110016700.S
Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, 
disk plast

ks 2,000 24,47 48,94 IVAR CIM33CREA020

146 K 722250005
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou 
D 25

KS 4,000 49,57 198,28
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147 M 449150003800

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, 

hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené 
dvierka, prúdnica ekv.6, resp. ekvivalent

ks 4,000 267,69 1 070,76
"AX trade D25 PH- Plus ekv. 

6"

148 K 722290215.S Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100 m 348,000 6,18 2 150,64

149 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 348,000 1,59 553,32

150 K 998722102.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

t 0,394 10,12 3,99

151 M BA295-6/4A
Oddeľovač potrubia závitový2" BA 295-2A , resp. 
ekvivalent

ks 1,000 978,46 978,46 Resideo-Braukmann BA295

152 M 422010003300.S
Filter závitový na vodu 6/4", so spätným preplachom 

F76S-11/2AA, resp. ekvivalent
ks 1,000 736,48 736,48 Resideo-Braukmann F76

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 26 662,09

153 M 552240006800

Žľab sprchový bez krytu nerezový HL50F.0/60, DN 50, 
(0,8 l/s), dĺ. 600 mm, montáž do plochy, stavebná výška 
min. 110 mm, resp. ekvivalent

ks 2,000 226,88 453,76 Hutterer & Lechner HL50F

154 K 725119109 Montáž tlakového tlačidlového splachovača ks 11,000 15,09 165,99

155 M 552380000900

Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité 
splachovanie, 246x164 m, resp. ekvivalentm, 

lesklý/matný/lesklý chróm

ks 11,000 41,02 451,22 Geberit Sigma

156 K 725119109.1
Montáž tlakového tlačidlového splachovača 
bezbarierového

ks 2,000 15,09 30,18

157 M 552380000200

Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité 
splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý 

chróm/biela, GEBERIT ezbarierového, resp. ekvivalent

ks 2,000 34,75 69,50 Geberit Sigma20

158 K 725119730 Montáž záchodu do predstenového systému  ks 11,000 90,80 998,80

159 M 642360004000.S
Misa záchodová keramická závesná bez 

splachovacieho okruhu, resp. ekvivalent
ks 11,000 116,05 1 276,55 Jika Lyra plus H8213840000001

160 M 554330000200.S
Záchodové sedadlo plastové s poklopom s 

automatickým pozvoľným sklápaním, resp. ekvivalent ks 11,000 43,42 477,62 Jika Lyra Plus duroplast H8933843000631

161 K 725119730.1
Montáž záchodu do predstenového systému 
bezbarierového

ks 2,000 34,45 68,90

162 K 725129210.S
Montáž pisoáru keramického s automatickým 
splachovaním

ks 6,000 27,62 165,72

163 M 642510000200.S
Pisoár so senzorom keramický JIKA GOLEM, resp. 

ekvivalent
ks 6,000 443,06 2 658,36 LAUFEN CZ JIKA GOLEM H8430700004831

164 M ATS001 Pisoárový tlakový splachovač, resp. ekvivalent ks 6,000 88,10 528,60 LAUFEN CZ JIKA GOLEM H8430700004831

165 M 552370000100.S

Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou 

podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných 
konštrukcií, resp. ekvivalent

ks 11,000 189,89 2 088,79 Geberit duofix 111.300.00.5

166 K 725149715.S
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou ks 2,000 60,89 121,78

167 M beb10
WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, 

antibakteriálne, upevnenie zhora, resp. ekvivalent
ks 2,000 20,36 40,72 Geberit Selnova Comfort 500.337.01.1

168 M ben12

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova 

Comfort Premium, predĺžené vyloženie, čiastočne 
uzavretý tvar, Rimfree, resp. ekvivalent

ks 2,000 202,21 404,42
Geberit Selnova Comfort

RIMFREE 501.545.01.1

169 M 552370000300

Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 
1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou 
Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, 
GEBERIT, resp. ekvivalent

ks 2,000 296,56 593,12 Geberit duofix 111.300.00.5

170 M geb13 Bezpečnostné oporné madlo na WC, resp. ekvivalent ks 2,000 132,48 264,96 Sapho XH538

171 M u08
Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort, resp. 

ekvivalent
ks 2,000 126,06 252,12

Geberit Selnova Comfort

502.769.00.7

172 M u09

Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, 
napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu, 
resp. ekvivalent

ks 2,000 122,32 244,64 Geberit Piave 116.181.21.1

173 M u010

Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové 
armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s 
podomietkovou funkčnou skrinkou, resp. ekvivalent

ks 2,000 110,16 220,32
Geberit Príslušenstvo
116.425.11.1

174 M u011

Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre 

umývadlo, s krabicou pre montáž do steny, súprava pre 
konečnú montáž, sitkový ventil a prepadová rúra, 
vodorovný odtok, resp. ekvivalent

ks 2,000 32,70 65,40
Geberit Príslušenstvo
151.120.11.1

175 K 725149745.S Montáž pisoáru do predstenového systému ks 6,000 139,33 835,98

176 K 725149760.S
Montáž predstenového systému umývadiel  do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou ks 17,000 44,98 764,66

177 M 552370002200.S
Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých 
montovaných konštrukcií, resp. ekvivalent ks 17,000 68,33 1 161,61

Geberit Duofix

111.430.00.1

178 M 552370001800

Predstenový systém Kombifix pre pisoár, univerzálny, 

výška 1090-1270 mm pre skryté ovládanie 
splachovania, plast, GEBERIT, resp. ekvivalent

ks 6,000 324,00 1 944,00
Geberit Kombifix

4025416756347

179 K 725149765.S Montáž umývadla do predstenového systému ks 17,000 44,37 754,29

180 M 642110004300.S Umývadlo keramické bežný typ š. 500mm ks 17,000 56,62 962,54 Multi EUR351 50x39,5 cm

181 M 552310001200

Kuchynský drez nerezový Ohio 800x420 mm na 

zapustenie do dosky aj spodná montáž, hĺbka 220 mm, 
sifón, DEXTRADE, resp. ekvivalent

ks 1,000 110,16 110,16 Reginox OHIO 80x42

182 K 725245103.S
Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 
mm a šírky 900 mm ks 3,000 59,68 179,04

183 M 552260001605.S
Sprchové dvere dvojdielne rozmer 875-905x1950 mm, 

6 mm bezpečnostné číre sklo, resp. ekvivalent ks 3,000 206,72 620,16 Sanovo T2 85

184 K 725319112.S
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s 
rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr

ks 1,000 23,85 23,85

185 K 725333360.S
Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez 
výtokovej armatúry

ks 3,000 25,62 76,86

186 M 642710000100.S
Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou alebo 
plastová

ks 3,000 193,13 579,39 Jika Mira 5104.6.000.000.1

187 K 725539100.S
Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 
30 L

ks 1,000 60,00 60,00

188 M 201395

ESH 10 O-N Trend s armatúrou Slovarm - Malý 

zásobníkový ohrievač vody beztlakový, nad umývadlo 
10l, 2kW, 230V, s armatúrou Slovarm, resp. ekvivalent

ks 1,000 206,96 206,96
STIEBEL ELTRON ESH 10 U-P

Plus

189 M 232083
PSH 100 Trend - Nástenný zásobníkový ohrievač vody 
100l, 230V, 2kW (EOV 100), resp. ekvivalent

ks 3,000 308,98 926,94
STIEBEL ELTRON PSH 100

Trend

190 M 121011501
OKCE 300 S elektrický ohrievač vody stacionárny, 
resp. ekvivalent

ks 2,000 992,35 1 984,70 DRAŽICE OKCE S 300

191 K 725539103.S
Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 
120 L

ks 3,000 67,69 203,07

192 K 725539105.S1
Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 
300 L

ks 2,000 109,72 219,44

193 K 725829206.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s 
mechanickým ovládaním odpadového ventilu

ks 1,000 10,50 10,50

194 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 18,000 17,81 320,58

195 M 551450003800.S
Batéria umývadlová stojanková páková, resp. 

ekvivalent
ks 17,000 78,02 1 326,34

KLUDI Pure&Easy

373870565

196 M 551450000200

Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer 

dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI, 
resp. ekvivalent

ks 1,000 84,56 84,56 KLUDI Logo Neo 379240575

197 K 725829801.S
Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo 
klasickej s mechanickým ovládaním

ks 3,000 10,49 31,47



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

198 M 551450003500.S Batéria umývadlová nástenná páková, resp. ekvivalent ks 3,000 54,91 164,73 Hansgrohe Logis 71225000

199 K 725849201.S Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 2,000 23,92 47,84

200 M 551450002600.S Batéria sprchová nástenná páková, resp. ekvivalent ks 2,000 98,00 196,00 Grohe BauEdge 23333000

201 K 725849203.S Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej ks 1,000 23,92 23,92

202 M 551720004400.S

Automatické ovládanie sprchy s elektronikou a 

termostatickým ventilom pre teplú a studenú vodu, 

resp. ekvivalent

ks 1,000 330,48 330,48 Sanela SLS02

203 K 725849205.S
Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s 
nastaviteľnou výškou sprchy ks 3,000 3,82 11,46

204 M 551450003300.S
Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a 
prepínačom, resp. ekvivalent ks 3,000 11,02 33,06 SAT SATSS41

205 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40 mm

ks 19,000 10,30 195,70

206 M 551620006400.S
Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40, resp. 

ekvivalent
ks 19,000 19,28 366,32 ALCAPLAST A43

207 K 725869311.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)

ks 7,000 11,40 79,80

208 M 551620007100.S
Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 

50, resp. ekvivalent
ks 7,000 22,03 154,21 ALCAPLAST A443 D50/40

209 K 998725102.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m t 0,813 36,90 30,00

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 402,56
210 M 9116799 Flowjet 3/4", resp. ekvivalent ks 7,000 26,06 182,42 Reflex Flowjet 3/4" 4036705066566

211 K 732331003.S
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
12l

ks 2,000 7,34 14,68

212 M 484630006100.S
Nádoba expanzná s membránou, objem 12 l, 3/1,5 bar, 

6/1,5 bar, resp. ekvivalent
ks 2,000 92,01 184,02 REFLEX NG 12L 8203306

213 M 484710007100.S
Držiak expanznej nádoby na stenu viacúčelový vrátane 
skrutiek a hmoždiniek, resp. ekvivalent ks 2,000 10,72 21,44 REFLEX 9200140

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 476,51

214 K 230050031.S Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov kg 15,000 3,13 46,95

215 K 230050033.S
Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových 
materiálov

kg 5,000 5,97 29,85

216 M 286710007200

Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania 

D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, M10, EPDM 

izolant, HILTI, resp. ekvivalent

ks 40,000 0,46 18,40 HILTI MP-PI

217 M 286710007300

Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania 

D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, M10, EPDM izolant, 

HILTI, resp. ekvivalent

ks 120,000 0,53 63,60 HILTI MP-PI

218 M 286710007400.S

Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-

36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant, resp. 

ekvivalent

ks 25,000 0,58 14,50 HILTI MP-PI

219 M 286710007500

Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania 

D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, M10, EPDM 

izolant, HILTI, resp. ekvivalent

ks 60,000 0,71 42,60 HILTI MP-PI

220 M 286710007600

Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania 

D 54-58 mm, M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. 

ekvivalent

ks 15,000 0,81 12,15 HILTI MP-PI

221 M 286710008300

Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania 

D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8, M10, EPDM 

izolant, HILTI, resp. ekvivalent

ks 50,000 1,77 88,50 HILTI MP-PI

222 K 726190915.S Montáž krycích dvierok ks 10,000 11,02 110,20

223 M 1680510030
Dvierka vaňové plastové HACO VD 150×300 mm, resp. 
ekvivalent

ks 9,000 4,89 44,01 HACO VD 150×300 mm

224 M 1680510040
Dvierka vaňové plastové HACO VD 200×200 mm, resp. 
ekvivalent

ks 1,000 4,78 4,78 HACO VD 200×200 mm

225 K 998767102.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,015 64,34 0,97

D M Práce a dodávky M 2 570,72

D 23-M Montáže potrubia 2 570,72

226 K 230140025.S
Montáž rúrok Dxt 38x2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 
17

m 40,000 21,68 867,20

227 K 230140030.S
Montáž rúrok Dxt 44,5x2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 
17

m 19,000 24,88 472,72

228 K 230140036.S
Montáž rúrok Dxt 57x2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 
17

m 40,000 30,77 1 230,80

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 176,24

229 K HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, 
funkčná skúška

hod 8,000 22,03 176,24
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Náklady z rozpočtu 66 555,65

D1 - M Práce a dodávky M 66 497,77

    D2 - 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 61 587,72

    D3 - DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA JESTVUJÚCEJ VZT 4 910,05

HSV - Práce a dodávky HSV 57,88
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Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

6 - Vzduchotechnika a príprava pre chladenie



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 66 555,65

D D1 M Práce a dodávky M 66 497,77

D D2 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 61 587,72

1 M 24111-1-1

Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so 

spätnou klapkou a časovým dobehom MICRO 100 IT + 
sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota 
vzdušniny 50°C

ks 5,000 136,68 683,40 VORTICE QUADRO MICRO 100 IT

2 M 24111-1-2

Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so 

spätnou klapkou a časovým dobehom MEDIO IT + 
sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota 
vzdušniny 50°C

ks 4,000 171,89 687,56 VORTICE QUADRO MEDIO IT

3 M 24111-1-3

Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so 

spätnou klapkou a časovým dobehom SUPER IT + 
sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota 
vzdušniny 50°C

ks 1,000 263,71 263,71 VORTICE QUADRO SUPER IT 12024

4 M 24111-1-4
Napr. (alebo ekvivalent) radiálny potrubný ventilátor K 

200 L sileo, max. teplota vzdušniny 70°C ks 1,000 213,61 213,61 Systemair K 200 L

5 M 24111-1-5

Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so 

spätnou klapkou MEDIO I + sada pre montáž do 
falošného stropu, max. teplota vzdušniny 50°C

ks 2,000 215,89 431,78 Vortice MEDIO I 

6 M 24111-1-6

Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so 

spätnou klapkou MICRO 100 I + sada pre montáž do 
falošného stropu, max. teplota vzdušniny 50°C

ks 2,000 147,96 295,92 Vortice MICRO 100 I

7 M 24111-1-7
Napr. (alebo ekvivalent) vzt jednotka podstropné 

prevedenie
ks 1,000 11 014,92 11 014,92 AmberAir Compact 2-CXP-E2-I50

P

Poznámka k položke: 
typ: AmberAir Compact 2-CXP-E2-I50 (stranu prevedenia spresniť pri 
objednávaní), Qp/o=1820 m3/h, filtrácia F7/M5 so sledovaním 

zanesnia, protiprúdový rekuperátor, ventilátory s EC motorom, 

zabudovaný el. ohrievač s výkonom max. 6.0 kW, kompletná MaR a 
prekáblovanie. nástenný programovateľný ovládač SA-control + 
Modbus

8 M 24111-1-8
Uzatváracia klapka tesná so prípravou pre servopohon 

UKT-1600x250-S, resp. ekvivalent
ks 1,000 270,00 270,00 UKT-1600x250-S

9 M 24111-1-9
Uzatváracia klapka tesná so prípravou pre servopohon 

UKT-800x250-S, resp. ekvivalent
ks 1,000 162,00 162,00 UKT-800x250-S

10 M 24111-1-10

Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so 

spätnou klapkou MEDIO I + sada pre montáž do 
falošného stropu, max. teplota vzdušniny 50°

ks 2,000 215,89 431,78 Vortice MEDIO I 

11 M 24111-1-11
Napr. (alebo ekvivalent) Prívodno-odvodný digestor 

StandardPlus, resp. ekvivalent
ks 1,000 1 390,50 1 390,50 StandardPlus CHU-1750x1000x400-R1

P

Poznámka k položke: 
Umiestnenie: Výdaj (ľavá strana) - teplé pulty Prevedenie: Stenové 
Typ: CHU-1750x1000x400-R1(1x200)-78l/s-T2(1x160)+71l/s-V3-FT=1-

FS=2-PL150/PR100-AR Prívod: 256m3/h, 2Pa, 25dBA, pripojenie 

1xØ160mm Odvod: 282m3/h, 16Pa, 30dBA, pripojenie 1xØ200mm 

Rozmery DxŠxV=1750x1000x400mm Filtrácia: 2-stupňová (1x 
labyrintový a 1x tukový filter) + 2x slepé filtre - umývateľné v umývačke 
riadu (min.60°C) Prívodné difúzne mriežky (bezprievanový systém 
vetrania) -  umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odkvapkávacie 
tukové misky - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odoberateľná 
predeľovacia stena (pravá) Integrované osvetlenie: 1x LED (39W, 
4000K)

12 M 24111-1-12
Prívodno-odvodný digestor StandardPlus, resp. 

ekvivalent
ks 1,000 1 390,50 1 390,50 StandardPlus CHU-1750x1000x400-R1

P

Poznámka k položke: 
Umiestnenie: Výdaj (pravá strana) - teplé pulty Prevedenie: Stenové 

Typ: CHU-1750x1000x400-R1(1x200)-78l/s-T2(1x160)+71l/s-V3-FT=1-

FS=2-PL150/PR100-AL Prívod: 256m3/h, 2Pa, 25dBA, pripojenie 

1xØ160mm Odvod: 282m3/h, 16Pa, 30dBA, pripojenie 1xØ200mm 

Rozmery DxŠxV=1750x1000x400mm Filtrácia: 2-stupňová (1x 
labyrintový a 1x tukový filter) + 2x slepé filtre - umývateľné v umývačke 
riadu (min.60°C) Prívodné difúzne mriežky (bezprievanový systém 
vetrania) -  umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odkvapkávacie 
tukové misky - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odoberateľná 
predeľovacia stena (ľavá) Integrované osvetlenie: 1x LED (39W, 
4000K)

13 M 24111-1-13
Prívodno-odvodný digestor StandardPlus, resp. 

ekvivalent
ks 1,000 1 371,60 1 371,60 StandardPlus CHU-1200x1400x400-R1

P

Poznámka k položke: 
Umiestnenie: Konvektomat Prevedenie: Stenové Typ: CHU-

1200x1400x400-R1(1x315)-276l/s-T2(1x250)+249l/s-V3-FT=2-

PL100/PR100 Prívod: 896m3/h, 43Pa, 42dBA, pripojenie 1xØ250mm 

Odvod: 994m3/h, 49Pa, 50dBA, pripojenie 1xØ315mm Rozmery 

DxŠxV=1200x1400x400mm Filtrácia: 2-stupňová (2x labyrintový a 2x 
tukový filter) - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Prívodné 
difúzne mriežky (bezprievanový systém vetrania) -  umývateľné v 
umývačke riadu (min.60°C) Odkvapkávacie tukové misky - umývateľné 
v umývačke riadu (min.60°C) Integrované osvetlenie: 1x LED (20W, 
4000K)

14 M 24111-1-14
Prívodno-odvodný digestor StandardPlus, resp. 

ekvivalent
ks 1,000 1 422,90 1 422,90 StandardPlus CHU-1700x1100x400-R1

P

Poznámka k položke: 
Umiestnenie: Umývačky riadu Prevedenie: Stenové, kondenzátne Typ: 
CHU-1700x1100x400-R1(1x200)-75l/s-T2(1x160)+68l/s-V3-FK=1-

FS=2-PL100/PR100 Prívod: 245m3/h, 2a, 25dBA, pripojenie 

1xØ160mm Odvod: 270m3/h, 14Pa, 27dBA, pripojenie 1xØ200mm 

Rozmery DxŠxV=1700x1100x400mm Filtrácia: 1-stupňová (1x 
kondenzátny filter) + 2x slepé filtre - umývateľné v umývačke riadu 
(min.60°C) Prívodné difúzne mriežky (bezprievanový systém vetrania) -  
umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odkvapkávacie tukové misky 
- umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Integrované osvetlenie: 1x 
LED (39W, 4000K)

15 M 24111-1-15

Dverná clona komfortná interiérová C1-E2-150/TR, 

horizontálne prevedenie, elektrický ohrev + RAB 91 

ovládač pre voľbu otáčok (3st.) + RAB 91E ovládač pre 
voľbu vykurovacieho výkonu (2 st.), resp. ekvivalent

ks 1,000 1 681,27 1 681,27 Doormaster C1-E2-150/TR

16 M 24111-1-16
Medené izolované potrubie (dvojica) + komunikačný 
kábel, 6.35/9.5+ komunikačný kábel, resp. ekvivalent bm 10,000 12,11 121,10

EBRILLE 040402 DATACOM UTP Cat.6

17 M 24111-1-17 Medené izolované potrubie, 6 bm 90,000 3,56 320,40 EBRILLE 040402

18 M 24111-1-18 Medené izolované potrubie, 10 bm 39,000 5,30 206,70 EBRILLE 040402

19 M 24111-1-19 Medené izolované potrubie, 12 bm 90,000 7,14 642,60 EBRILLE 040402

20 M 24111-1-20 Medené izolované potrubie, 16 bm 27,000 9,19 248,13 EBRILLE 040402

21 M 24111-1-21 Medené izolované potrubie, 18 bm 8,000 11,67 93,36 EBRILLE 040402

22 M 24111-1-22 Medené izolované potrubie, 22 bm 11,000 13,52 148,72 EBRILLE 040402

23 M 24111-1-23 Medené izolované potrubie, 28 bm 6,000 20,54 123,24 EBRILLE 040402

24 M 24111-1-24 Plaštové lišty (vrátane tvaroviek) bm 20,000 7,52 150,40 OBO 4012196491292

25 M 24111-1-25 Podomietková krabica pre montáž klimatizácie ks 13,000 11,40 148,20 Artiplastic 040238

konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

predmet zmluvy.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

26 M 24111-1-26
Al hadica jednovrstvá Semivac, SV 100, resp. 

ekvivalent
bm 16,000 4,41 70,56 MultiVac Semivac SV100

27 M 24111-1-27
Al hadica jednovrstvá Semivac, SV160, resp. 

ekvivalent
bm 1,500 7,29 10,94 MultiVac Semivac SV160

28 M 24111-1-28
Al hadica jednovrstvá Semivac, SV200, resp. 

ekvivalent
bm 1,500 10,85 16,28 MultiVac Semivac SV200

29 M 24111-1-29
Al hadica jednovrstvá Semivac, SV250, resp. 

ekvivalent
bm 0,500 12,47 6,24 MultiVac Semivac SV250

30 M 24111-1-30
Al hadica jednovrstvá Semivac, SV315, resp. 

ekvivalent
bm 0,500 16,20 8,10

MultiVac Semivac SV315

31 M 24111-1-31 Krycia mriežka, KM DN200, resp. ekvivalent ks 1,000 21,60 21,60 Systemair ZN-DN200

32 M 24111-1-32

Protidažďová žalúzia zinkovaná so upínacím rámikom s 
sitom, PZ ZN-do obvodu 2100mm-UR-S, resp. 

ekvivalent

ks 1,000 122,04 122,04 Systemair  PZZN UR-S

33 M 24111-1-33

Protidažďová žalúzia zinkovaná so upínacím rámikom s 
sitom, PZ ZN-do obvodu 3700mm-UR-S, resp. 

ekvivalent

ks 1,000 172,80 172,80 Systemair  PZZN UR-S

34 M 24111-1-34
Regulačná klapka ručná, RKR-do obvodu 800mm, 
resp. ekvivalent

ks 2,000 52,92 105,84 Systemair RKR-do obvodu 800mm

35 M 24111-1-35
Regulačná klapka ručná, RKR-do obvodu 1000mm, 
resp. ekvivalent

ks 1,000 60,73 60,73 Systemair RKR-do obvodu 100mm

36 M 24111-1-36 Regulačná klapka ručná, RKR-DN160, resp. ekvivalent ks 1,000 26,25 26,25 Systemair TUNE-R-1-H-DN160

37 M 24111-1-37 Regulačná klapka ručná, RKR-DN200, resp. ekvivalent ks 3,000 29,16 87,48 Systemair TUNE-R-1-H-DN200

38 M 24111-1-38 Regulačná klapka ručná, RKR-DN250, resp. ekvivalent ks 1,000 31,64 31,64 Systemair TUNE-R-1-H-DN250

39 M 24111-1-39 Spätná klapka, CAR DN200, resp. ekvivalent ks 1,000 128,52 128,52 ABO CAR DN200

40 M 24111-1-40
Tlmiaca vložka, TVL-do obvodu 2000mm-100, resp. 
ekvivalent

ks 4,000 30,40 121,60 Systemair TVL-do obvodu 2000mm/100

P
Poznámka k položke: 
TVL-do obvodu 2000mm-100

41 M 24111-1-41
Tlmič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1000, 
resp. ekvivalent

ks 1,000 291,60 291,60 Systemair SLRS 200-150

P
Poznámka k položke: 
SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1000

42 M 24111-1-42
Tlmič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1250, 
resp. ekvivalent

ks 1,000 330,58 330,58 Systemair SLRS 200-150

P
Poznámka k položke: 
SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1250

43 M 24111-1-43
Tlmič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1500, 
resp. ekvivalent

ks 1,000 318,60 318,60 Systemair SLRS 200-150

P
Poznámka k položke: 
SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1500

44 M 24111-1-44
Tlmič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-2000, 
resp. ekvivalent

ks 1,000 378,00 378,00 Systemair SLRS 200-150

P
Poznámka k položke: 
SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-2000

45 M 24111-1-45
Výfuková žalúzia plastová gravitačná, VK12, resp. 
ekvivalent

ks 2,000 14,88 29,76 Systemair VK12

P
Poznámka k položke: 
VK12

46 M 24111-1-46
Výfuková žalúzia plastová gravitačná, VK15, resp. 
ekvivalent

ks 1,000 33,08 33,08 Systemair VK15

P
Poznámka k položke: 
VK15

47 M 24111-1-47
Výfuková žalúzia plastová gravitačná, VK25, resp. 
ekvivalent

ks 1,000 39,33 39,33 Systemair VK25

P
Poznámka k položke: 
VK25

48 M 24111-1-48
Tepelná izolácia s Al. fóliou, K-Flex DUCT KRAFT 

METAL HR=10mm, resp. ekvivalent
m2 7,813 10,76 84,07 K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=10mm

P
Poznámka k položke: 
K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=10mm

49 M 24111-1-49
Tepelná izolácia s Al. fóliou, K-Flex DUCT KRAFT 

METAL HR=30mm, resp. ekvivalent
m2 72,176 31,16 2 249,00 K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=30mm

P
Poznámka k položke: 
K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=30mm

50 M 24111-1-50
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
2100mm, resp. ekvivalent

m2 0,740 35,64 26,37 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 2100mm

51 M 24111-1-51
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
2000mm

m2 0,780 35,64 27,80 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 2000mm

52 M 24111-1-52
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
1400mm

m2 0,660 35,64 23,52 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1400mm

53 M 24111-1-53
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
1300mm

m2 0,660 35,64 23,52 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1300mm

54 M 24111-1-54
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
1300mm

m2 1,320 35,64 47,04 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1300mm

55 M 24111-1-55
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
1400mm

m2 0,880 35,64 31,36 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1400mm

56 M 24111-1-56
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
1400mm

m2 3,520 35,64 125,45 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1400mm

57 M 24111-1-57
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
1300mm

m2 0,650 35,64 23,17 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1300mm

58 M 24111-1-58
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
1400mm

m2 0,420 35,64 14,97 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1400mm

59 M 24111-1-59
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
1400mm

m2 0,420 35,64 14,97 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1400mm

60 M 24111-1-60
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
1400mm

m2 0,420 35,64 14,97 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1400mm

61 M 24111-1-61
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
1400mm

m2 0,840 35,64 29,94 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1400mm

62 M 24111-1-62
VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 
1200mm

m2 1,920 26,73 51,32 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1200mm

63 M 24111-1-63
VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 
1400mm

m2 0,420 26,73 11,23 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1400mm

64 M 24111-1-64
VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 
1300mm

m2 14,290 26,73 381,97 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1300mm

65 M 24111-1-65
VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 
1400mm

m2 35,380 26,73 945,71 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1400mm



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

66 M 24111-1-66
VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 
1400mm

m2 1,960 26,73 52,39 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1400mm

67 M 24111-1-67
VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 
1400mm

m2 3,840 26,73 102,64 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1400mm

68 M 24111-1-68
VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 
2100mm

m2 0,730 26,73 19,51 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 2100mm

69 M 24111-1-69
VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 
3700mm

m2 1,290 26,73 34,48 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 3700mm

70 M 24111-1-70
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
1300mm

m2 0,240 35,64 8,55 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1300mm

71 M 24111-1-71
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
2000mm

m2 1,000 35,64 35,64 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 2000mm

72 M 24111-1-72
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
3700mm

m2 0,560 35,64 19,96 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 3700mm

73 M 24111-1-73
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
1300mm

m2 0,270 35,64 9,62 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1300mm

74 M 24111-1-74
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
2000mm

m2 0,680 35,64 24,24 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 2000mm

75 M 24111-1-75
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
2000mm

m2 0,340 35,64 12,12 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 2000mm

76 M 24111-1-76
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
2000mm

m2 0,340 35,64 12,12 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 2000mm

77 M 24111-1-77
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
2000mm

m2 0,340 35,64 12,12 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 2000mm

78 M 24111-1-78
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
2000mm

m2 0,510 35,64 18,18 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 2000mm

79 M 24111-1-79
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
800mm

m2 0,140 35,64 4,99 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 800mm

80 M 24111-1-80
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
800mm

m2 0,320 35,64 11,40 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 800mm

81 M 24111-1-81
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
1000mm

m2 0,400 35,64 14,26 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1000mm

82 M 24111-1-82
VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 
1200mm

m2 0,440 35,64 15,68 Apiagra RUH

P
Poznámka k položke: 
do obvodu 1200mm

83 M 24111-1-83 Sedlový kus PSU, ø100, resp. ekvivalent ks 1,000 9,72 9,72 Apiagra RUS/SPIRO SEDL

P
Poznámka k položke: 
ø100

84 M 24111-1-84 Spiro rúra, ø100 bm 38,000 7,37 280,06 Apiagra RUS/SPIRO d/l

P
Poznámka k položke: 
ø100

85 M 24111-1-85 Spiro rúra, ø125 bm 10,000 7,37 73,70 Apiagra RUS/SPIRO d/l

P
Poznámka k položke: 
ø125

86 M 24111-1-86 Spiro rúra, ø160 bm 4,000 8,55 34,20 Apiagra RUS/SPIRO d/l

P
Poznámka k položke: 
ø160

87 M 24111-1-87 Spiro rúra, ø200 bm 13,000 11,56 150,28 Apiagra RUS/SPIRO d/l

P
Poznámka k položke: 
ø200

88 M 24111-1-88 Spiro rúra, ø250 bm 5,000 14,42 72,10 Apiagra RUS/SPIRO d/l

P
Poznámka k položke: 
ø250

89 M 24111-1-89 Spiro rúra, ø315 bm 1,000 22,66 22,66 Apiagra RUS/SPIRO d/l

P
Poznámka k položke: 
ø315

90 M 24111-1-90 Spiro-jednostranná odbočka 45°, ø100-ø100-ø100 ks 8,000 9,98 79,84 Apiagra RUS/SPIRO ROZK45

P
Poznámka k položke: 
ø100-ø100-ø100

91 M 24111-1-91 Spiro-jednostranná odbočka 45°, ø125-ø125-ø100 ks 2,000 10,80 21,60 Apiagra RUS/SPIRO ROZK45

P
Poznámka k položke: 
ø125-ø125-ø100

92 M 24111-1-92 Spiro-jednostranná odbočka 45°, ø200-ø200-ø100 ks 1,000 13,50 13,50 Apiagra RUS/SPIRO ROZK45

P
Poznámka k položke: 
ø200-ø200-ø100

93 M 24111-1-93 Spiro-jednostranná odbočka 90°, ø200-ø200-ø160 ks 1,000 15,12 15,12 Apiagra RUS/SPIRO ROZK90

P
Poznámka k položke: 
ø200-ø200-ø160

94 M 24111-1-94 Spiro koleno, ø100/R100,45° ks 7,000 5,94 41,58 Apiagra RUS/SPIRO OBLK45

P
Poznámka k položke: 
ø100/R100,45°

95 M 24111-1-95 Spiro koleno, ø100/R100,90° ks 5,000 7,56 37,80 Apiagra RUS/SPIRO OBLK45

P
Poznámka k položke: 
ø100/R100,90°

96 M 24111-1-96 Spiro koleno, ø125/R125,90° ks 2,000 8,10 16,20 Apiagra RUS/SPIRO OBLK45

P
Poznámka k položke: 
ø125/R125,90°

97 M 24111-1-97 Spiro koleno, ø160/R160,90° ks 2,000 12,69 25,38 Apiagra RUS/SPIRO OBLK45

P
Poznámka k položke: 
ø160/R160,90°

98 M 24111-1-98 Spiro koleno, ø200/R200,90° ks 2,000 13,72 27,44 Apiagra RUS/SPIRO OBLK45

P
Poznámka k položke: 
ø200/R200,90°

99 M 24111-1-99 Spiro koleno, ø250/R250,90° ks 4,000 16,20 64,80 Apiagra RUS/SPIRO OBLK45

P
Poznámka k položke: 
ø250/R250,90°

100 M 24111-1-100 Spiro-obojstranná odbočka 45°, ø100-2xø100 ks 1,000 19,33 19,33 Apiagra RUS/SPIRO ROZK45

P
Poznámka k položke: 
ø100-2xø100

101 M 24111-1-101 Spiro prechod, ø125-ø100 ks 2,000 5,18 10,36 Apiagra RUS/SPIRO PRK1

P
Poznámka k položke: 
ø125-ø100

102 M 24111-1-102 Spiro prechod, ø125-ø160 ks 1,000 5,62 5,62 Apiagra RUS/SPIRO PRK1

P
Poznámka k položke: 
ø125-ø160



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

103 M 24111-1-103 Spiro prechod, ø200-ø160 ks 1,000 7,13 7,13 Apiagra RUS/SPIRO PRK1

P
Poznámka k položke: 
ø200-ø160

104 M 24111-1-104 Spiro prechod, ø250-ø200 ks 1,000 12,85 12,85 Apiagra RUS/SPIRO PRK1

P
Poznámka k položke: 
ø250-ø200

105 M 24111-1-105 Spiro prechod, ø315-ø250 ks 1,000 16,42 16,42 Apiagra RUS/SPIRO PRK1

P
Poznámka k položke: 
ø315-ø250

106 M 24111-1-106 Spiro spojka, SS ks 19,000 3,78 71,82 Apiagra RUS/SPIRO SPOKV

P
Poznámka k položke: 
SS

107 M 24111-1-107 Záslep s odvodnením s tesnením, Z-DN125 ks 1,000 13,50 13,50 Apiagra RUS/SPIRO ZLSK

P
Poznámka k položke: 
Z-DN125

108 K 24111-1-108 Montáž VZT ks 1,000 12 628,56 12 628,56

109 K 24111-1-109
Montážny, spojovací, závesný, kotviací a tesniaci 
materiál (8% z dodávky)

ks 1,000 2 700,00 2 700,00

110 K 24111-1-110 Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT ks 1,000 3 240,00 3 240,00

111 K 24111-1-111 Lešenie ks 1,000 1 296,00 1 296,00

112 K 24111-1-112 Presun hmôt ks 1,000 1 080,00 1 080,00

113 K 24111-1-113 Zdvíhacia technika ks 1,000 2 700,00 2 700,00

114 K 24111-1-114 Doprava ks 1,000 3 240,00 3 240,00

115 K 24111-1-115 Revízia ks 1,000 2 700,00 2 700,00

D D3 DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA JESTVUJÚCEJ VZT 4 910,05

116 K 24111-9 Ventilátor potrubný, odstránenie zariadenia      ks 5,000 8,64 43,20

117 K 24111-10 Ventilátor lokálny, odstránenie zariadenia     ks 4,000 8,64 34,56

118 K 24111-11
Cirkulačná chladiaca klimatizačná jednotka vnútorná, 
odstránenie zariadenia 

ks 11,000 27,00 297,00

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: nástenná, kazetová, kazetová zdvojená, 
podstropná, kanálová     

119 K 24111-12 Tlmič hluku, odstránenie zariadenia m2 32,000 1,62 51,84

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: štvorhranný / kruhový 

120 K 24111-13 Odstránenie VZT potrubia štvorhranného / spiro m2 550,000 7,56 4 158,00

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: rovná rúra / tvarovka / regulačný prvok / požiarne 
klapky / tepelné izolácie interiér     

121 K 24111-14 Distribučný element, odstránenie zariadenia ks 85,000 3,13 266,05

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: výustka, anemostat + regulácia + čelná doska, 
mriežka, žalúzia, protidaždová žalúzia, výfuková žalúzia, tanierový 
ventil     

122 K 24111-15 Flexo potrubie, odstránenie zariadenia     mb 55,000 1,08 59,40

D HSV Práce a dodávky HSV 57,88

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 57,88

123 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,130 7,02 14,95

124 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 19,170 0,32 6,13

VV 2,13*9 19,170

125 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 2,130 7,02 14,95

126 K 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu vybúraných hmôt
t 2,130 1,62 3,45

127 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 2,130 8,64 18,40



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 104,93

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 195 104,93 23,00% 44 874,13

Cena s DPH v EUR 239 979,06

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

7 - Elektroinštalácia

 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 195 104,93

D1 - Rozvádzač RH 19 674,58

    21-M1 - Elektromontáže - rozvádzač RH 1 487,16

D1.1 - Rozvádzač RMS2 4 183,88

D2 - Rozvádzač MX-FV 2 137,10

D5 - Svetelné obvody 55 703,94

    21-M5 - Elektromontáže - svetelné obvody 8 355,35

D6 - Zásuvkové obvody 6 058,38

    21-M6 - Elektromontáže - zásuvkové obvody 2 039,21

D7 - Elektroinštalačný materiál 78 318,89

    21-M7 - Elektromontáže 36 137,40

D7.1 - Elektroinštalačný materiál - Káblové žľaby 16 465,54

M - Práce a dodávky M 6 966,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 285,42

D14 - Dokumentácia 2 311,20

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

7 - Elektroinštalácia



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 195 104,93

D D1 Rozvádzač RH 19 674,58

1 M 35422

3x Radová rozvádzačová skriňa IP55 2000 x 800 x 400 
mm + podstavec, Hl. vypínač (istič) 250A s 
príslušenstvom, Zvodič bleskových prúdov 3pol/ 25kA 
(75kA), poistkové odpínače 1x 3p/ veľkosť 000, 13x 
odpínač valcových poistiek 3p/ 22 (14) , resp.ekvivalent

ks 1,000 18 187,42 18 187,42 SCHRACK Modul 2000

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: 3x Radová rozvádzačová skriňa IP55 2000 x 800 
x 400 mm + podstavec, Hl. vypínač (istič) 250A s príslušenstvom, 
Zvodič bleskových prúdov 3pol/ 25kA (75kA), poistkové odpínače 1x 
3p/ veľkosť 000, 13x odpínač valcových poistiek 3p/ 22 (14) + rezerva, 
Monitorovacie relé výpadku napájania, 2xTermostat, 2xčasové rele, 1x 
súmrakový spínač , resp.ekvivalent 41x istič (do 10kA) B16A/1p + 
rezerva, 13x istič (do 10kA) C10/1p + rezerva, 1x Istič (do 10kA) 
D10/1p, 1x istič (do 10kA) D6/1p, 1x istič (do 10kA) C10/3p, 1x istič (do 
10kA) C16/3p, 4x istič (do 10kA) C6A/1p, 9x chránič 40A/4p typ A, 2x 
chránič 40A/4p typ A-G, 3x chránič 63A/ 4p, typ F-G, 1x ističe D16A/1p 
+ C25/3p a D16A/1p + C25/3p, ističe C40A/ 3p + C25/3p + C16/3p + 
C16/3p, 2x istič B50A/3p, ističe C16/3p, B16A/3p, B32/3p, vrátane 
svoriek, prístrojovej a priestorovej rezervy a príslušenstva

D 21-M1 Elektromontáže - rozvádzač RH 1 487,16

2 K 210190001 Zapojenie rozvádzača ks 1,000 1 487,16 1 487,16

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a 
zapojenia kabeláže, atest

D D1.1 Rozvádzač RMS2 4 183,88

3 M 44464
Rozvodnica pre zapustenú montáž 6x33 modulov, Hl. 
vypínač (istič) 50A s príslušenstvom, prepäťová 
ochrana typ 2 (C), , resp.ekvivalent

ks 1,000 3 908,48 3 908,48 SCHRACK Modul 2000

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: pre nástennú/ zásustnu montáž, nepriehľadné 
dvere, počet radov 6, počet modulov v rade 33, krytie IP30, PE+N, 
farba RAL9003, materiál : oceľ-plech Hl. vypínač (istič) 63A s 
príslušenstvom, prepäťová ochrana typ 2 (C), Monitorovacie relé 
výpadku napájania, 23x istič (do 10kA) B16A/1p + rezerva, 10x istič 
(do 10kA) C10/1p + 4x istič B10/1p + rezerva, 1x Istič (do 10kA) 
D10/1p, 1x istič (do 10kA) D6/1p, 1x istič (do 10kA) C10/3p, 1x istič (do 
10kA) C16/3p, 4x istič (do 10kA) C6A/1p, 9x chránič 40A/4p typ A, 2x 
chránič 40A/4p typ A-G, 3x chránič 63A/ 4p, typ F-G, 1x ističe D16A/1p 
+ C25/3p a D16A/1p + C25/3p, ističe C40A/ 3p + C25/3p + C16/3p, 
ističe B16A/3p, B32/3p, vrátane svoriek, prístrojovej a priestorovej 
rezervy a príslušenstva, resp.ekvivalent

4 K 210190004 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg ks 1,000 275,40 275,40

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a 
zapojenia kabeláže, atest

D D2 Rozvádzač MX-FV 2 137,10

5 M 0124
Plastová rozvodnica so zvodičmi bleskových prúdov 1x 
2p 25+25kA (50kA) + 4p 12,5kA (50kA), 
resp.ekvivalent

ks 2,000 936,36 1 872,72 SCHRACK Modul 2000

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: krytie IP65, nástenná rozvodnica

6 K 210190002 Zapojenie rozvádzača ks 2,000 132,19 264,38

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a 
zapojenia kabeláže, atest

D D5 Svetelné obvody 55 703,94

7 M 19136

LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH 
AQUA LED 1773lm 14W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 
MacAdam3 SDCM L80B50 nástenné nad, 
resp.ekvivalent

ks 17,000 83,72 1 423,24 FAGERHULT FGH AQUA LED 1773lm 14W 4000K CRI80

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Označenie: A číslo produktu: 19136

8 M 22333-402

LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH 
DWIDE CEILING LED 4500lm 38W 4000K CRI80 
DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM 
L100B50 prisadené, resp.ekvivalent

ks 32,000 165,24 5 287,68 FAGERHULT FGH DWIDE CEILING LED 4500lm 38W 4000K CRI80

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Označenie: B číslo produktu: 22333-402

9 M 22501

LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH 
DWIDE VTB LED 2907lm 21W 4000K CRI80 ON/OFF 
IP20 MacAdam3 SDCM L90B50  zapustené, 
resp.ekvivalent

ks 28,000 115,67 3 238,76

FAGERHULT FGH DWIDE VTB LED 2907lm 21W 4000K CRI80

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Označenie: C číslo produktu: 22501

10 M 22201-402

LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH 
DWIDE VTB LED 4393lm 35W 4000K CRI80 
DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM 
L100B50 zapustené, resp.ekvivalent

ks 6,000 137,70 826,20 FAGERHULT FGH DWIDE VTB LED 4393lm 35W 4000K CRI80

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Označenie: D číslo produktu: 22201-402

11 M 22206-402

LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH 
DWIDE VTB 1,2m LED 4355lm 35W 4000K CRI80 
DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM 
L100B50 zapustené, resp.ekvivalent

ks 40,000 196,08 7 843,20 FAGERHULT FGH DWIDE VTB 1,2m LED 4355lm 35W 4000K CRI80

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Označenie: E číslo produktu: 22206-402

12 M 73031

LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH 
PLEIAD G4 WIDE LED 1081lm 9W 4000K CRI80 
ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 zapustené, 
resp.ekvivalent

ks 49,000 123,38 6 045,62

FAGERHULT FGH PLEIAD G4 

WIDE LED 1081lm 9W 4000K 

CRI80 ON/OFF IP64 

MacAdam3 SDCM L90B50
P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Označenie: F číslo produktu: 73031

13 M 73280

LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH 
PLEIAD G4 WIDE LED 1432lm 12W 4000K CRI80 
ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 zapustené, 
resp.ekvivalent

ks 44,000 112,36 4 943,84

 FAGERHULT FGH PLEIAD G4 

WIDE LED 1432lm 12W 4000K 

CRI80 ON/OFF IP64 

MacAdam3 SDCM L90B50
P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Označenie: G číslo produktu: 73280

14 M 39332

LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH 
KAPTUR LED 6785lm 46W 4000K CRI80 ON/OFF 
IP67 IK08 MacAdam3 SDCM L80B50  prisadené, 
resp.ekvivalent

ks 13,000 148,72 1 933,36

FAGERHULT FGH KAPTUR LED 

6785lm 46W 4000K CRI80 

ON/OFF IP67 IK08 MacAdam3 

SDCM L80B50
P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Označenie: H číslo produktu: 39332

konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

predmet zmluvy.

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

15 M 13587-402

LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH 
NOTOR 65 ASYM START 1,2m LED 3772lm 29W 
4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM 
L100B50 + FAGERHULT FGH NOTOR 65 WIRE 
BRACKET (6ks) + FAGERHULT FGH NOTOR 65 
CEILING BRACKET WITH WIRE (6ks), resp.ekvivalent

ks 12,000 299,64 3 595,68  FAGERHULT FGH NOTOR 65 ASYM START 1,2m LED 3772lm 29W 4000K

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Označenie: K1 číslo produktu: 13587-402 + 
92683 (6ks) + 91696 (6ks)

16 M 13611-402

LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH 
NOTOR 65 ASYM CONTI 1,2m LED 3772lm 29W 
4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM 
L100B50 + FAGERHULT FGH NOTOR 65 WIRE 
BRACKET (6ks) + FAGERHULT FGH NOTOR 65 
CEILING BRACKET WITH WIRE (6ks), resp.ekvivalent

ks 12,000 288,62 3 463,44

 FAGERHULT FGH NOTOR 65 ASYM CONTI 1,2m LED 3772lm 29W 4000K CRI80

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Označenie: K2 číslo produktu: 13611-402 + 
92683 (6ks) + 91696 (6ks)

17 M Y8-2536
Helios LED 1,2W IP65 1hod, svietidlo núdzoveho 
osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent

ks 27,000 66,10 1 784,70 MODUS Helios LED 1,2W IP65 

18 M Y12-4758
Helios P LED 1,2W IP42 1hod, svietidlo núdzoveho 
osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent

ks 4,000 66,10 264,40 MODUS Helios LED 1,2W IP42 

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: označenie: N2

19 M 5902448994413
AXN, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 1W IP42 1hod, 
svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, 
resp.ekvivalent

ks 30,000 38,56 1 156,80 MODUS AXN, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 1W IP42

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Modus AXN OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 
AXN univerzální optika,1W LED 130 lm BASIC IP42 1h , svítící při 
výpadku,  bílé

20 M
OZN/ODB/3x1W/
B/1/

OUTDOOR LED, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 3W 
IP66 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s 
akumulátorom, resp.ekvivalent

ks 10,000 52,88 528,80 MODUS OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 3W IP66

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: MODUS OUTDOOR LED 
OZN/ODB/3x1W/B/1/SA/AT/WH OUTDOOR 3x1W LED  360 lm 
PREMIUM IP66 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé

21 M 3558A-A651 C
Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 C slonová 
kosť , resp.ekvivalent ks 18,000 2,07 37,26 ABB Tango 3558A-A651 C

22 M 3558A-A652 C
Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 C 
slonová kosť , resp.ekvivalent ks 25,000 2,59 64,75 ABB Tango 3558A-A652 C

23 M 3294A-A123 C
Kryt stmievača s otočným ovládaním, 3294A-A123 C 
slonová kosť, resp.ekvivalent ks 15,000 4,86 72,90 ABB Tango 3294A-A123 C

24 M 3559-A01345 Prístroj spínača 1, 1So 3559-A01345, resp.ekvivalent ks 18,000 2,79 50,22 ABB Tango 3558A-A662 C

25 M 3559-A05345 Prístroj prepínača 5 3559-A05345, resp.ekvivalent ks 19,000 4,70 89,30 ABB Tango 3559-A01345

26 M 3559-A52345 Prístroj prepínača 6+6 3559-A52345, resp.ekvivalent ks 6,000 0,64 3,84 ABB Tango 559-A05345

27 M 6599-0-2988
Prístroj stmievača DALI pre otočné ovládanie a 
tlačidlové spínanie, ABB 6599-0-2988, resp.ekvivalent ks 15,000 152,92 2 293,80 ABB Tango 6599-0-2988

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Stmívač výkonový pro stmívání až 64 zařízení 
DALI se zvýšenou citlivostí nastavení jasu při pomalém otáčení. Má 
integrovanou orientační LED, nelze pro designovou řadu Impuls. 
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Maximální délka 
kabelového vedení je 300m s průřezem žil od 1,5-2,5mm². Stisknutím 
tlačítka zapnete potenciometr a otáčením vlevo nebo vpravo regulujete 
úroveň nastavení jasu, tedy výkon osvětlovací soustavy. Úroveň jasu 
při zapnutí krátkým stiskem, je bez jiného nastavení naposledy použitá 
hladina. Minimální hodnota úrovně jasu je řednastavená nebo se dá 
předvolit. V aktivním režimu přístroj slouží jako napájecí zdroj DALI 
sběrnice 15,5V DC/75mA až pro 37ks DALI driverů. Při paralelním 
zapojení tří aktivních potenciometrů, lze napájet až 111 DALI driverů 
bez nutnosti dalších komponentů v Dali systému. V pasivním režimu se 
přístroj chová jako přídavná ovládací jednotka.   4vodičové připojení (v 
pasivním režimu 2vodičové) Typové číslo: 2117/11 U-500  Přístroj není 
vhodný pro kombinaci s jinými snímači DALI.

28 M 3901A-B10 C
Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť , 
resp.ekvivalent

ks 15,000 1,30 19,50 ABB Tango 3901A-B10 C

29 M 3901A-B20 C
Rámček dvojnásobný 3901A-B20 C slonová kosť , 
resp.ekvivalent

ks 15,000 2,32 34,80
ABB Tango  3901A-B20 C

30 M 3901A-B30 C
Rámček trojnásobný 3901A-B30 C slonová kosť , 
resp.ekvivalent

ks 1,000 3,36 3,36 ABB Tango 3901A-B30 C 

31 M 3901A-B40 C
Rámček štvornásobný 3901A-B40 C slonová kosť , 
resp.ekvivalent

ks 2,000 4,41 8,82 ABB Tango 3901A-B40 C

32 M SPS000000025
Čidlo pohybu Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - 
biele, resp.ekvivalent

ks 2,000 19,83 39,66
Philips Massive - 87098/12/31

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: 140° Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - 
biele

33 M 1030022
Čidlo pohybu - 1030022 - Luxa 103-100 AP WH - 360° 
stropné - biele, resp.ekvivalent, resp.ekvivalent

ks 30,000 36,35 1 090,50 Theben LUXA 103-100 AP WH 1030022

34 M 069740
Čidlo pohybu do exterieru - LEGRAND Plexo 069740 - 
360° stropné, nástenne - sivá - IP55, resp.ekvivalent

ks 10,000 62,48 624,80 LEGRAND Plexo 069740 - 360° 

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: LEGRAND - Plexo - 0 697 40 - PIR SENZ. 360°, 
SIV. IP55 Kód    069740 EAN    3245060697402 Možnosť nástennej a 
stropnej montáže

35 M ESV000000020
Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová, 
resp.ekvivalent

ks 1 164,000 0,24 279,36 WAGO 224-112

36 M ESV000001065
Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-
4,0mm2 lanko - 32A/400V, resp.ekvivalent

ks 500,000 0,60 300,00 WAGO 222-415 

D 21-M5 Elektromontáže - svetelné obvody 8 355,35

37 K 210110001
Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre 
prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia ks 18,000 6,57 118,26

38 K 210110003
Sériový spínač (prepínač) -  radenie 5, nástenný pre 
prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia ks 19,000 7,02 133,38

39 K 210110008.S
Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 
44, vrátane zapojenia

ks 6,000 7,95 47,70

40 K 210110072 Stmievač LED pre zapustenú montáž ks 15,000 9,50 142,50

41 K 210110095 Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž ks 42,000 9,55 401,10

42 K 210201240 Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelný zdroj ks 130,000 7,53 978,90

43 K 210201250 Zapojenie svietidla IP44, 1x svetelný zdroj ks 123,000 8,21 1 009,83

44 K 210201500
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového - 

núdzový režim ks 71,000 7,97 565,87

45 K 210201911 Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg ks 71,000 8,89 631,19

46 K 210201912 Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg ks 66,000 11,86 782,76

47 K 210201913 Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg ks 187,000 17,78 3 324,86

48 K 210292041
Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu 
sprevádzkovaním

ks 60,000 3,65 219,00

D D6 Zásuvkové obvody 6 058,38

49 M 5518A-2999 C
Zásuvka IP44 kompletná ABB Tango 5518A-2999 C 
slonová kosť s clonkami a viečkom, resp.ekvivalent ks 27,000 10,20 275,40 ABB Tango 5518A-2999 C



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke:  Zásuvka obsahuje kovovú montážnu dosku, 
dodáva sa kompletná.  Radenie: 2P+PE s kolíkom s clonkami a 
viečkom Krytie: IP44 s viečkom Napätie: 250V Max prúd: 16A Montáž: 
pomocou skrutiek Montážna hĺbka: vhodná krabica KU68

50 M 5518A-A2359 C
Zásuvka jednonásobná, clonky 5518A-A2359 C 
slonová kosť, resp.ekvivalent ks 7,000 6,40 44,80 ABB Tango 5518A-A2359 C

51 M
5513A-C02357 
B.1

Zásuvka dvojnásobná, clonky 5513A-C02357 C 
slonová kosť , resp.ekvivalent ks 110,000 9,05 995,50 ABB Tango 5513A-C02357 C 

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke:  Dvojzásuvka obsahuje kovovú montážnu dosku, 
dodáva sa kompletná s krytom aj rámikom. 2x2P+PE s kolíkom, 
clonkami a natočenou dutinou, bezskrutkové pripojenie vodičov

52 M 3901A-B10 C
Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť , 
resp.ekvivalent

ks 49,000 1,30 63,70 ABB Tango 3901A-B10 C

53 M 3938A-A106 B
Svorkovnica päťpólová, kryt 3938A-A106 C slonová 
kosť , resp.ekvivalent ks 15,000 5,83 87,45 ABB Tango 3938A-A106 C

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Dizajn ABB Tango, pre napojenie žalúzie, VZT

54 M EZA000000184 Praktik - zásuvka - 5518-2929 B, resp.ekvivalent ks 10,000 4,37 43,70 ABB Praktik 5518-2929B 

55 M EZA000000240
Praktik - 5518-2069 B - 2-zásuvka priebežná - 
16A/250V - biela, resp.ekvivalent

ks 4,000 10,68 42,72 ABB Praktik 5518-2069 B

56 M 051242
Spínač vačkový S 25 JPD 1103 A6 25A/3P 0-1 páčka, 
kryt IP65, resp.ekvivalent

ks 2,000 13,51 27,02 SEZ Krompachy, a.s S25 JPD 1103 A6 3pól.  S040089

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Kód tovaru: 051242, číslo tovaru: 0103442

57 M 451102 Termostat EBERLE RTR-E 3502, resp.ekvivalent ks 3,000 21,39 64,17 EBERLE RTR-E 3502

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Priestorový bimetalový termostat EBERLE, 16A 
s termickou spätnou väzbou, vstup pre pokles teploty, kontrolka, 
vypínač ON/OFF, montáž na stenu alebo priamo na elektroinštalačnú 
krabicu s vertikálnymi pripevňovacími otvormi alebo na DIN lištu s 
príchytkou, možnosť montáže na rámik ARA 1 E, rýchla a jednoduchá 
inštalácia vďaka prehľadnej a prístupnej svorkovnici.

58 M EL740174
Súprava pre invalidov do WC Schrack, zdroj na lištu, 
VISIO, biela , resp.ekvivalent

ks 2,000 302,94 605,88 Schrack VISIO EL740174

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Schrack Súprava pre invalidov do WC, zdroj na 
lištu, VISIO, biela  Tlačidlo volania VISIO, biela  Potvrdzujúce tlačidlo 
VISIO, biela  Signálne svietidlo, akustický a optický alarm, 24 V AC/DC  
Vrátane zdroja na DIN lištu -> umiestniť do rozvádzača RMS1 a RMS2 
Objednávacie číslo #: EL740174--

59 M EV105021
Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre vložky prístrojov 
55x55mm , resp.ekvivalent

ks 6,000 1,21 7,26 Schrack VISIO EV105021

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Schrack Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre 
vložky prístrojov 55x55mm Objednávacie číslo #: EV105021--

60 M EV105022
Rámik 55mm, dvojitý, biely pre vložky prístrojov 
55x55mm , resp.ekvivalent

ks 2,000 1,62 3,24 Schrack VISIO EV105022

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Schrack  Rámik 55mm, dvojitý, biely pre vložky 
prístrojov 55x55mm Objednávacie číslo #: EV105022--

61 M 1608021
PO-406 Dobehové časové relé, 230 V AC, 10 A , 
resp.ekvivalent

ks 13,000 21,86 284,18 F&F PO-406 5908312595397 

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Časové relé s oneskoreným vypnutím slúži na 
udržanie napájania ovládaného spotrebič na stanovený čas po vypnutí 
ovládacieho napätia (napríklad: Pri vetraní kúpeľne ventilátorom. 
Ventilátor sa zapne spolu s osvetlením a po vypnutí osvetlenia časove 
relé zabezpečí dobeh ventilátora na nastavený čas).

62 M 676.25100_
Kompletné tlačidlo v skrinke pre zapustenú montáž 
IP55, 1 roz+ 1zap SCAME 676.25100, resp.ekvivalent

ks 2,000 44,00 88,00 SCAME 676.25100

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: SCAME 676.25100

63 M 676.10101
Kryt + náhradné sklo 100x100 SCAME 676.10101, 
resp.ekvivalent

ks 2,000 11,33 22,66 SCAME 676.10101

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: SCAME 676.10101

64 M 590.PL004001 NC doplňujúci kontakt rozpínací, resp.ekvivalent ks 2,000 4,15 8,30 SCAME 590.PL004001

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: 590.PL004001

65 M 590.PL004002 NO doplňujúci kontakt spínací, resp.ekvivalent ks 2,000 4,15 8,30 SCAME 590.PL004002

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: 590.PL004002

66 M 310633
Protipožiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel., 
resp.ekvivalent

ks 35,000 18,25 638,75 HILTI CP 601S 310ML

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Obsah patróny/fóliového balenia 	310 ml

67 M
1SFA611812R10
00

PRÁZDNA SKRINKA ABB 1SFA611812R1000, 2 x 
OTVOR + Kontrolky XB5KSM a XB5-AVM4, 
resp.ekvivalent

ks 1,000 64,25 64,25 ABB 1SFA611812R1000

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Kryt pre diaľkový ovládač ABB 
1SFA611812R1000  Pre zobrazenie poruchy v riaditeľnii Osadené: 1x 
Schneider Harmony XB5KSM zvukový signalizátor 1x Schneider 
Harmony XB5-AVM4 Signálka červená s led

68 M NFA-S2 Havarijný servopohon Belimo NFA-S2, resp.ekvivalent ks 1,000 320,49 320,49 Belimo NFA-S2

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke:  Havarijný servopohon Belimo NFA-S2. Určený 
pre VZT klapky, guľové kohúty. Napájanie 24...240V. Krútiaci moment 
10 Nm, veľkosti klapiek do cca 2 m², dva integrované pomocné 
prepínacie kontakty.

69 M SFA-S2 Havarijný servopohon Belimo SFA-S2, resp.ekvivalent ks 1,000 323,40 323,40 Belimo SFA-S2

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke:  Havarijný servopohon Belimo SFA-S2. Určený 
pre VZT klapky, guľové kohúty. Napájanie 24...240V. Krútiaci moment 
20 Nm, veľkosti klapiek do cca 4 m², dva integrované pomocné 
prepínacie kontakty.

D 21-M6 Elektromontáže - zásuvkové obvody 2 039,21

70 K 210110501.S Vypínač vačkový S 25V J, JD, JZ 1103 A6 ks 2,000 9,57 19,14

71 K 210111011.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 

V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE
ks 34,000 5,89 200,26

72 K 210111012.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 

10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie
ks 125,000 7,02 877,50

73 K 210290751 Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW ks 30,000 4,72 141,60

74 K 210290752
Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW, 
bez zapojenia

ks 5,000 7,51 37,55

75 K 210291780 Montáž klimatizácie, exterierova jednotka, zapojenie ks 6,000 49,10 294,60

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Vratane zapojenia

76 K 210292041
Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu 
sprevádzkovaním

ks 60,000 3,65 219,00

77 K 210451020 Montáž a napojenie termostatu na stenu ks 7,000 23,50 164,50

78 K 220330101.S
Zariadenie EPS, CENTRAL/ TOTAL STOP, montáž 
tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku ks 2,000 10,13 20,26

79 K 360430102.S
Montáž servopohonu VZT-klapiek so spätnou pružinou - 
k.m.18 Nm

ks 2,000 32,40 64,80

D D7 Elektroinštalačný materiál 78 318,89

80 M KPE000000108 Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny, resp.ekvivalent m 150,000 1,13 169,50 Prakab CYKY-J 3x2,5 

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, 
výplňový obal, PVC plásť.



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
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81 M KPE000000106 Kábel pevný CYKY-J 5x1,5 pvc čierny, resp.ekvivalent m 150,000 1,13 169,50 Prakab CYKY-J 5x1,5

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, 
výplňový obal, PVC plásť.

82 M KPE000000103 Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 pvc čierny, resp.ekvivalent m 150,000 1,81 271,50 Prakab CYKY-J 5x2,5 

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, 
výplňový obal, PVC plásť.

83 M KPE000000131 Kábel pevný CYKY-J 5x4 pvc čierny, resp.ekvivalent m 50,000 3,52 176,00 Prakab CYKY-J 3x4

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, 
výplňový obal, PVC plásť.

84 M KPE000000109 Kábel pevný CYKY-J 5x6 pvc čierny, resp.ekvivalent m 50,000 5,15 257,50 Prakab CYKY-J 5x6

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, 
výplňový obal, PVC plásť.

85 M 341610013700
Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2, 
resp.ekvivalent

m 350,000 0,75 262,50 VUKI N2XH-O 2x1,5 

86 M 3416100143001
Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2, 
resp.ekvivalent

m 450,000 1,03 463,50 VUKI N2XH-O 3x1,5

87 M 341610014300
Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2, 
resp.ekvivalent

m 5 206,000 0,97 5 049,82 VUKI N2XH-J 3x1,5

88 M 341610014400
Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2, 
resp.ekvivalent

m 4 900,000 1,45 7 105,00 VUKI N2XH-J 3x2,5

89 M 341610016800
Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2, 
resp.ekvivalent

m 3 161,000 1,49 4 709,89 VUKI N2XH-J 5x1,5

90 M 341610016900
Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2, 
resp.ekvivalent

m 200,000 2,19 438,00 VUKI N2XH-J 5x2,5

91 M KPE000000500
Kábel pevný N2XH-J 5x4 bezhalogénový čierny, 
resp.ekvivalent

m 100,000 5,42 542,00 Schwechater kaberwerke N2XH-J 5x4 

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Medený vodič, izolácia zo zosieťovaného 
polyetylénu, výplňová vrstva z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, 
plášť z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi.

92 M 341610017100
Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2, 
resp.ekvivalent

m 210,000 7,56 1 587,60 Schwechater kaberwerke N2XH-J 5x6 

93 M KPE000000032
Kábel pevný N2XH-J 5x10 bezhalogénový čierny, 
resp.ekvivalent

m 100,000 12,73 1 273,00 Schwechater kaberwerke N2XH-J 5x10 

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Medený vodič, izolácia zo zosieťovaného 
polyetylénu, výplňová vrstva z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, 
plášť z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi.

94 M KPE000000481
Kábel pevný N2XH-J 5x25 bezhalogénový čierny, 
resp.ekvivalent

m 52,000 32,95 1 713,40 Schwechater kaberwerke N2XH-J 5x25

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Medený vodič, izolácia zo zosieťovaného 
polyetylénu, výplňová vrstva z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, 
plášť z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi.

95 M 341610017300
Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 7x1,5 mm2, 
resp.ekvivalent

m 869,000 3,52 3 058,88 Schwechater kaberwerke N2XH-J 7x1,5

96 M 341610025000
Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 2x1,5 
mm2, resp.ekvivalent

m 120,000 1,76 211,20 Schwechater kaberwerke NHXH FE180/E60 2x1,5

97 M KPE000000438
Kábel pevný N2XH-J 3x2,5 FE180/E60 ( CXKH-V-J 
P60) s funkčnou odolnosťou oranžový, resp.ekvivalent m 50,000 1,71 85,50 VUKI N2XH-J 3x2,5 FE180/E60

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Medený vodič, sklosľudová páska, izolácia z 
bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, výplňová vrstva z 
bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi alebo sklotextilná ohňu odolná 
páska, plášť z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi - oranžový.

98 M 341610012300
Kábel medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zž, 
resp.ekvivalent

m 800,000 1,24 992,00 VUKI N2XH 4

99 M 34139878 Kábel J-H(St)H 2x2x0,8, resp.ekvivalent m 950,000 0,69 655,50 VUKI J-H(St)H 2x2x0,8

100 M 34139879 Kábel J-H(St)H 4x2x0,8, resp.ekvivalent m 750,000 0,69 517,50 VUKI J-H(St)H 4x2x0,8

101 M 3410300730
FTP 4x2x24 AWG, Cat.5e, LSOH Kábel na prenos dát, 
resp.ekvivalent

m 450,000 0,56 252,00 OPTRO-NET FTP 4x2x24 AWG

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Pre napojenie termostatov a CO2 snímačov k 
rekuperačným jednotkám

102 M KDP000001481
Kábel dátový pevný 26000037 STP cat.6a B2cas1d1a1 
AWG23 LSOH 500MHz interiér, resp.ekvivalent

m 800,000 0,89 712,00 SOLARIX 26000037 STP cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz

103 M 038947
Elektroinštalačná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 
320N D25 -25°C+105°C HF-biela, resp.ekvivalent

m 600,000 0,86 516,00 UNIVOLT HFX 320N D25 -25°C+105°C HF-biela

104 M 080821
Elektroinštalačná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 
320N D32 -25°C+105°C sv.šedá, resp.ekvivalent m 650,000 1,29 838,50 UNIVOLT HFX 320N D32 -25°C+105°C sv.šedá

105 M 3411316050
Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX FA - čierna KF 09050 
FA, resp.ekvivalent

m 50,000 0,99 49,50 KOPOS KOPOFLEX FA - čierna KF 09050 FA

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Balenie: /50/1800 m

106 M 286130073500
Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 
09063 FA, čierna, DN 63, HDPE, KOPOS, 
resp.ekvivalent

m 50,000 1,30 65,00 KOPOS KOPOFLEX KF 09063 FA, čierna, DN 63, HDPE

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Balenie: 50/1500 m

107 M 286130073600
Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 
09075 FA, čierna, DN 75, HDPE, KOPOS, 
resp.ekvivalent

m 30,000 2,20 66,00 KOPOS KOPOFLEX KF 09075 FA, čierna, DN 75, HDPE

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Balenie: 50 m

108 M KTR000000883
Chránička káblová KOPOFLEX 110mm 450N HDPE 
červená, resp.ekvivalent m 30,000 2,20 66,00 KOPOS KOPOFLEX 110mm 450N HDPE červená

109 M 2207036
Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - 
oceľový pozinkovaný, resp.ekvivalent ks 2 500,000 1,47 3 675,00 OBO BETTERMANN 2031 M 30 FS

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 
FS - oceľový pozinkovaný Zväzkové držiaky sú vyrobené z 
pozinkovaného oceľového plechu a je možné ich bez problémov otvoriť 
a znovu zavrieť bez pomoci náradia. Pre jednoduché uloženie vedení a 
káblov môžu byť zväzkové držiaky počas ukladania káblov zostať 
otvorené. Až po dokončení inštalácie sa držiaky jednoducho zatvoria. 
Vďaka konštrukcii uzáveru a hmotnosti inštalovaných vedenie sa 
uzáver zabezpečuje sám proti nechcenému otvoreniu.  Do držiaka sa 
vôjde CYKY 3x1,5 - 30 ks káblov

110 M 2207028
Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - 
oceľový pozinkovaný, resp.ekvivalent ks 2 500,000 0,89 2 225,00 OBO BETTERMANN 2031 M 15 FS

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke:  Popis produktu Upevňovací držiak - 2207028 - 
Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný Zväzkové držiaky sú 
vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a je možné ich bez 
problémov otvoriť a znovu zavrieť bez pomoci náradia. Pre jednoduché 
uloženie vedení a káblov môžu byť zväzkové držiaky počas ukladania 
káblov zostať otvorené. Až po dokončení inštalácie sa držiaky 
jednoducho zatvoria. Vďaka konštrukcii uzáveru a hmotnosti 
inštalovaných vedenie sa uzáver zabezpečuje sám proti nechcenému 
otvoreniu.  Do držiaka sa vôjde CYKY 3x1,5 - 15 ks káblov

111 M EHM000000026 Hmoždinka -  6x40mm - natĺkacia ks 5 000,000 0,12 600,00 Wkręt-Met 6x40mm SM-06040
112 M EHM000000025 Hmoždinka -  8x45mm - natĺkacia ks 2 500,000 0,29 725,00 Wkręt-Met 8x45mm SM-08045
113 M 921 AN20666a Kotva oceľová M6/30 narážacia, resp.ekvivalent ks 1 300,000 0,29 377,00 fischer FBN II m6/30 

114 M 405515 Držiak kábla UDF15, resp.ekvivalent ks 1 300,000 0,51 663,00 STRADER UDF15

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke:  Držiaky a objímky E90 Bezprostredné 
upevňovanie káblov na stenu alebo strop. MATERIÁL: Oceľ galvanický 
zinkovaná
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115 M 1112
Plastový popisný štítok s uchytením na označovanie 
káblov, zatváraci 30x8mm, resp.ekvivalent

100ks 20,000 19,43 388,60 SCHRACK IK021165

116 M KU 68-1901
Univerzálna krabica pod omietku KU 68-1901, 
resp.ekvivalent

ks 250,000 0,39 97,50 KOPOS KU 68-1901

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: priemer 73mm hĺbka 42mm osová vzdialenosť pri 
spojení je 71mm

117 M 6400-221/3
Univerzálna krabica pod omietku 6400-221/3 s viečkom 
a svorkovnicou, resp.ekvivalent

ks 90,000 3,30 297,00 KOPOS 6400-221/3

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: materiál: polypropylén rozmery: priemer 71mm, 
hĺbka 43mm  príslušenstvo: viečko: V 082 (v balení) svorkovnica: 6303-
13P1 (v balení) krytie: IP 20 (s viečkom) viečko: V 082 (v balení)

118 M EKR000000202
Škatuľová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V - 
plastová - sivá, resp.ekvivalent

ks 50,000 3,87 193,50 SEZ - DK 6455-11P/2

119 M EKR000000135
Škatuľová rozvodka - 6455-27P - 5pólová - plastová, 
resp.ekvivalent

ks 36,000 8,60 309,60 SEZ - DK 6455-27P

120 M 99017 Krabica KSK 80, resp.ekvivalent ks 50,000 4,19 209,50 KOPOS KSK 80

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Montáž na materiály triedy horľavosti A1 - F Pro 
montáž do prostředí vyžadujících krytí IP 66.  Integrované těsnění v 
otvorech pro montáž na podkladový materiál. Určené pro přímou 
instalaci na povrch bez nutnosti podkládání izolační podložkou. 
Dokonalé utěsnění kabelů i trubek. Nerezové šrouby pro instalaci víka 
a krytky pro hlavy montážních šroubů součástí balení. Možnost 
instalace speciální řadové svorkovnice (S-KSK 1). Integrovaný O-
kroužek pro možnost instalace kabelové průchodky. 8x průchody ∅ 20 
mm.

121 M 919656 Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK, resp.ekvivalent ks 50,000 2,93 146,50 KOPOS S-KSK 1

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Montáž na materiály triedy horľavosti A1 - F 
Vhodná pro krabice KSK 80 a KSK 100. Odbočovací svorkovnice 
složená z pěti oddělených svorek. Jedna svorka je určena pro 4 vodiče 
o průřezu 1,5 - 2,5 mm2 nebo 3 vodiče o průřezu 4 mm2. Umožňuje 
snadnou montáž na dno krabic. Je určena pro max. napětí 500 V. 
Zkoušena dle ČSN EN 60998-1.

D 21-M7 Elektromontáže 36 137,40

122 K 210010026.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, 
uložená pevne m 500,000 1,94 970,00

123 K 210010027.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, 
uložená pevne m 520,000 2,12 1 102,40

124 K 210010150.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená 
pevne

m 50,000 2,62 131,00

125 K 210010151.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
pevne

m 50,000 2,83 141,50

126 K 210010152.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 75 uložená 
pevne

m 30,000 3,10 93,00

127 K 210010154.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená 
pevne

m 30,000 3,92 117,60

128 K 210010301 Krabica prístrojová bez zapojenia ks 300,000 1,97 591,00

129 K 210010321
Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane 
zapojenia

ks 90,000 8,36 752,40

130 K 210020001.S
Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie 
kábla z pásky 30 x 3 mm

ks 5 000,000 1,62 8 100,00

131 K 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 150,000 1,23 184,50

132 K 210800158.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 150,000 1,21 181,50

133 K 210800159.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 150,000 1,41 211,50

134 K 210800160.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 m 50,000 1,71 85,50

135 K 210800161.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 50,000 2,17 108,50

136 K 210872122.S Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 2x2x0,8 m 1 050,000 1,03 1 081,50

137 K 210872124.S Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 4x2x0,8 m 850,000 1,21 1 028,50

138 K 210881069
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  2x1,5

m 350,000 1,13 395,50

139 K 210881075
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x1,5

m 5 656,000 1,19 6 730,64

140 K 210881076
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x2,5

m 4 900,000 1,34 6 566,00

141 K 210881100
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x1,5

m 3 161,000 1,30 4 109,30

142 K 210881101
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x2,5

m 200,000 1,53 306,00

143 K 210881102.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x4

m 100,000 2,01 201,00

144 K 210881103
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x6

m 210,000 2,37 497,70

145 K 210881104.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x10

m 100,000 2,85 285,00

146 K 210881105
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  7x1,5

m 869,000 1,30 1 129,70

147 K 210881238.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x25

m 52,000 3,63 188,76

148 K 210881325
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-
FE 180/E30 0,6/1,0 kV  2x1,5

m 120,000 1,17 140,40

149 K 210881333.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-
FE 180/E60 0,6/1,0 kV  3x2,5

m 50,000 1,36 68,00

150 K 220081141.S
Vytvorenie protipožiarnej prepážky na 
jednoplášť.celoplast.,kábli(zvislé ul.kábla) do 100 žíl ks 100,000 6,39 639,00

D D7.1 Elektroinštalačný materiál - Káblové žľaby 16 465,54
151 M 345750008600 Žlab káblový MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent m 100,000 6,73 673,00 TOP SERVIS EKZS MARS 62/50

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Pre DC kabeláž na streche od FVE

152 M 345750010500 Žlab káblový MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent m 100,000 22,67 2 267,00 TOP SERVIS  EKZS  MARS 300/100

153 M 345750011200 Kryt káblového žľabu MARS 62 mm, resp.ekvivalent m 100,000 3,82 382,00 TOP SERVIS 62-2m MARS TOP

154 M 345750011900 Kryt káblového žľabu MARS 300 mm, resp.ekvivalent m 100,000 12,23 1 223,00 TOP SERVIS 300-2m MARS TOP

155 M 345750012500
Koleno 90° pre káblový žlab MARS 62x50 mm, 
resp.ekvivalent

m 5,000 9,54 47,70 TOP SERVIS MARS 62x50 90°

156 M 345750014400
Koleno 90° pre káblový žlab MARS 300x100 mm, 
resp.ekvivalent

m 5,000 27,13 135,65 TOP SERVIS MARS 300x100 90°

157 M 345750018800
Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS 300x100 mm, 
resp.ekvivalent

ks 5,000 21,62 108,10 TOP SERVIS MARS 300x100

158 M 345750019100
Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 62x50 mm, 
resp.ekvivalent

ks 5,000 6,32 31,60 TOP SERVIS MARS 62x50

159 M 345750021000
Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 300x100 mm, 
resp.ekvivalent

ks 5,000 22,28 111,40 TOP SERVIS MARS 300x100

160 M 345750025800
Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 62 mm, 
resp.ekvivalent

ks 5,000 3,22 16,10 TOP SERVIS MARS 62x50 Top

161 M 345750026500
Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 300 mm, 
resp.ekvivalent

ks 5,000 13,22 66,10 TOP SERVIS MARS 300x100 top

162 M 345750029200
Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS 
300x100 mm, resp.ekvivalent

ks 5,000 7,41 37,05 TOP SERVIS MARS 300x100 top

163 M 345750029500
Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS 62x50 
mm, resp.ekvivalent

ks 5,000 2,53 12,65 TOP SERVIS MARS 62x50 Top
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164 M 345750030900
Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS 
300x100 mm, resp.ekvivalent

ks 5,000 7,30 36,50 TOP SERVIS MARS 300x100 top

165 M 345750031400
T-kus pre káblový žlab MARS 3x62x50 mm, 
resp.ekvivalent

ks 6,000 11,01 66,06 TOP SERVIS  MARS 3x62x50 mm

166 M 345750033300
T-kus pre káblový žlab MARS 3x300x100 mm, 
resp.ekvivalent

ks 6,000 27,13 162,78 TOP SERVIS  MARS 3x300x100 mm

167 M 345750034200
Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x62 mm, 
resp.ekvivalent

ks 6,000 3,88 23,28 TOP SERVIS  MARS 3x62 mm TOP

168 M 345750034900
Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x300 mm, 
resp.ekvivalent

ks 6,000 14,32 85,92 TOP SERVIS  MARS 3x300mm TOP

169 M 345750041500
Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 300x100 mm, 
resp.ekvivalent

ks 5,000 25,81 129,05 TOP SERVIS  MARS 3x62x50 mm

170 M 345750042500
Kryt odbočného T-dielu pre káblový žlab MARS 300 
mm, resp.ekvivalent

ks 10,000 8,70 87,00 TOP SERVIS MARS 300x100 top

171 M 345750042800 Nosník pre káblový žlab MARS 62 mm, resp.ekvivalent ks 100,000 2,64 264,00 TOP SERVIS 62 MARS N 62 TOP 4010101

172 M 345750043300
Nosník pre káblový žlab MARS 300 mm, 
resp.ekvivalent

ks 100,000 9,13 913,00 TOP SERVIS 300 MARS N 300 

173 M 345750043900
Konzola dierovaná pre káblový žlab MARS 300, 
resp.ekvivalent

ks 100,000 9,13 913,00 TOP SERVIS 300 MARS m 300 

174 M 345750044300
Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 62 mm, 
resp.ekvivalent

ks 100,000 1,72 172,00 TOP SERVIS 62 MARS U 62 

175 M 345750044900
Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 300 mm, 
resp.ekvivalent

ks 100,000 4,98 498,00 TOP SERVIS 300 MARS U 300 

176 M 345750045300
Uholník L pre káblový žlab MARS 2,0x35x35x2000, 
resp.ekvivalent

ks 75,000 13,24 993,00 TOP SERVIS  2,0x35x35x2000,

177 M 345750047600 Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm, resp.ekvivalent ks 100,000 0,42 42,00 TOP SERVIS SDž2 2100502

178 M 345750047800
Spojka pre káblový žlab MARS 100 mm, 
resp.ekvivalent

ks 100,000 0,58 58,00 TOP SERVIS   EKZS

179 M 345750048100
Spojka pre spodný diel žľabu MARS 300 mm, 
resp.ekvivalent

ks 100,000 2,59 259,00 TOP SERVIS   EKZS

180 M 345750050900 Zakončenie žľabu MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent ks 5,000 1,50 7,50 TOP SERVIS   EKZS 65

181 M 345750052800 Zakončenie žľabu MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent ks 5,000 2,46 12,30 TOP SERVIS EKZS 300

182 M 345750053100 Držiak stropný pre káblový žlab MARS, resp.ekvivalent ks 180,000 3,15 567,00 TOP SERVIS NL 62 4010201

183 M 345750053200
Trapezový úchyt pre káblový žlab MARS M8, 
resp.ekvivalent

ks 180,000 2,27 408,60 TOP SERVIS SDž2 2100502

184 M 345750053700
Prepážka pre káblový žlab MARS 60 mm, 
resp.ekvivalent

m 100,000 4,90 490,00 TOP SERVIS EKZS 60

185 M 345750053800
Prepážka pre káblový žlab MARS 100 mm, 
resp.ekvivalent

m 100,000 5,80 580,00 TOP SERVIS EKZS 100

186 M 345750053900
Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm), 
resp.ekvivalent

ks 180,000 1,83 329,40 TOP SERVIS m8

187 M 345750054100
Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS, 
resp.ekvivalent

ks 180,000 0,76 136,80 TOP SERVIS   EKZS

188 M 345750054300
Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8, 
resp.ekvivalent

ks 50,000 19,34 967,00 TOP SERVIS   EKZS

189 K 210020303
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 
62/50 mm vrátane veka a podpery, resp.ekvivalent

m 100,000 12,45 1 245,00

190 K 210020313
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 
300/100 mm vrátane veka a podpery, resp.ekvivalent

m 100,000 19,08 1 908,00

D M Práce a dodávky M 6 966,00
191 M 21000019 Podružný materiál 2% % 2,000 378,00 756,00

192 M 21000016 MD - mimostavenisková doprava 1% % 1,000 1 620,00 1 620,00

193 K 21000017 MV - murárska výpomoc 1% % 1,000 540,00 540,00

194 K 21000018 PD - podiel dodávok 0,5% % 0,500 2 700,00 1 350,00

195 K 210000201 PPV - podiel pridružených výkonov 1% % 1,000 1 404,00 1 404,00

196 K 210000202 Dopravné náklady 1% % 1,000 1 296,00 1 296,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 285,42

197 K 971033431
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 

hr.do 150 mm,  -0,07300t
ks 57,000 5,18 295,26

198 K 971033441
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 

hr.do 300 mm,  -0,14600t
ks 15,000 15,12 226,80

199 K 974031221

Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v 
priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 
mm a š. do 30 mm,  -0,00200 t

m 1 040,000 2,16 2 246,40

200 K 974032122
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a 
tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -0,00200t m 100,000 1,62 162,00

201 K 974032124
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a 
tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 150 mmn,  -0,00700t m 85,000 2,16 183,60

202 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 17,309 7,02 121,51

203 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 17,309 2,88 49,85

D D14 Dokumentácia 2 311,20

204 K 000400022

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 

dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby
hod 8,000 86,40 691,20

205 K 210251575
Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - 

Elektroinštalácia, Bleskozvod a uzemnenie ks 1,000 1 620,00 1 620,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 719,47

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 28 719,47 23,00% 6 605,48

Cena s DPH v EUR 35 324,95

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

9 - HSP

 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 719,47

D1 - HSP 9 894,91

    21-M1 - Elektromontáže - HSP 2 044,80

D2 - Elektroinštalačný materiál 15 322,65

    21-M2 - Elektromontáže 8 751,33

HSV - HSV 3 107,51

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 394,40

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

9 - HSP



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 719,47

D D1 HSP 9 894,91

1 M LDAONE500S01
LDAONE500S01 - Kompaktný systém HSP na stenu, 

2x500W, 6 liniek, resp. ekvivalent
ks 1,000 3 540,24 3 540,24 SECTRO LDAONE500S01

2 M LDAONEBC1S01
LDAONEBC1S01 - Karta na aktiváciu nabíjania podľa 
EN54-4, resp. ekvivalent

ks 1,000 706,86 706,86 SECTRO LDAONEBC1S01

3 M
LDAONEWMAS0

1

LDAONEWMAS01 - Konzola pre montáž na stenu k 
systému ONE, resp. ekvivalent

ks 1,000 214,02 214,02 SECTRO LDAONEWMAS01

4 M LDAMPS8ZS02
LDAMPS8ZS02 - Stanica hlásateľa k systému ONE, 8 
tl., resp. ekvivalent

ks 1,000 992,52 992,52 SECTRO LDAMPS8ZS02

5 M ST150 ST150 - Akumulátor 12V/20Ah, resp. ekvivalent ks 2,000 110,48 220,96 SECTRO ST150

6 M
WA 06-165/T-

EN54

WA 06-165/T-EN54 - Biela reproduktorová skrinka, 

IP54, 6W, EN54, resp. ekvivalent
ks 42,000 39,47 1 657,74 ic audio WA 06-165/T-EN54

7 M CP200
CP200 - Resetovateľný požiarny tlačidlový hlásič, 
červený, resp. ekvivalent ks 11,000 34,83 383,13 INIM VEGA VCP 100

8 M ALCI
ALCI - Ochranný priehľadný kryt pre VCP100, resp. 
ekvivalent

ks 11,000 12,24 134,64 INIM VEGA VCP 100 - ALCI

D 21-M1 Elektromontáže - HSP 2 044,80

9 K 220330101.S
Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, 
zapojenie, preskúšanie na omietku ks 11,000 10,94 120,34

10 K 22037-0423 Montáž ústredne HSP vrátane nastavenia ks 1,000 570,90 570,90

11 K 22037-0432 Montáž akumulátora 12VDC/18Ah vrátane prepojenia ks 2,000 39,63 79,26

12 K 22037-0451 Montáž repro v skrini do 6W ks 42,000 11,71 491,82

13 K 22037-0601 Funkčná skúška a revízia HSP systému ks 1,000 457,38 457,38

14 K 22037-0602 Zaškolenie obsluhy ks 1,000 85,54 85,54

15 K 22037-0603 Dokumentácia skutočného vyhotovenia HSP ks 1,000 166,74 166,74

16 K 999 922000 Ostatný materiál pre montáže - M22 ks 1,000 72,82 72,82

D D2 Elektroinštalačný materiál 15 322,65

17 M 3410350971
NHXH-O 2x1,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s 
funkčnosťou VDE, resp. ekvivalent m 770,000 1,90 1 463,00 VUKI NHXH-O 2x1,5 FE180/E30

18 M
341KPE0000000

01

JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou 
červený, resp. ekvivalent m 341,000 1,17 398,97 VUKI JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60

19 M 921 AN20666a Kotva oceľová M6/30 narážacia, resp. ekvivalent ks 3 700,000 0,29 1 073,00 fischer FBN II m6/30 

20 M 405515 Držiak kábla UDF15, resp. ekvivalent ks 3 700,000 0,33 1 221,00 STRADER UDF15

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke:  Držiaky a objímky E90 Bezprostredné 
upevňovanie káblov na stenu alebo strop. MATERIÁL: Oceľ galvanický 
zinkovaná

0

21 M 8595568919144

Krabica inštalačná KSK 100 PO 101x101x63,5mm 
požiarne odolná - funkčnosť pri požiari: P90-R, E90, 
PS90, resp. ekvivalent

ks 20,000 40,02 800,40 KOPOS KSK 100 PO

P

Poznámka k položke: 
Poznámka k položke:     - funkčnosť pri požiari: P90-R, E90, PS90     - 
krabica je vybavena keramickou svorkovnicou - 5 pólov, so 

zachovaním funkčnosti pri požiari     - pripevňuje sa pomocou 
priložených kotiev do betónu (súčasť balenia)     - krabice sú určené na 
použitie len pre silové káble s preukázanou funkčnosťou pri požiari     - 
požiarne odolné krabice sú vyrobené z bezhalogénového materiálu a 
sú vybavené priechodmi z mäkčeného materiálu umožňujúcimi 
jednoduché zavedenie káblov do krabice

0

22 M 038945

Rúrka ohybná bezhalogénová, 320N/5cm, -25 až 
105°C, PP, HFX 16 ,biela 50 M (UNIVOLT), resp. 

ekvivalent

ks 200,000 0,94 188,00 UNIVOLT HFX 16

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: HFX 16

0

23 M 310633
Protipožiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel., 
resp.ekvivalent, resp. ekvivalent

ks 45,000 18,25 821,25 HILTI CP 601S 310ML

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Obsah patróny/fóliového balenia 	310 ml

0

24 K 220081141.S
Vytvorenie protipožiarnej prepážky na 
jednoplášť.celoplast.,kábli(zvislé ul.kábla) do 100 žíl ks 90,000 6,73 605,70

D 21-M2 Elektromontáže 8 751,33

25 K 210010024.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, 
uložená pevne m 200,000 1,94 388,00

26 K 210010321
Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane 
zapojenia

ks 20,000 8,36 167,20

27 K 210011305.S
Osadenie príchytky (hmoždinky) HM 6 do ostro 
pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa ks 3 200,000 1,25 4 000,00

28 K 210290361.S
Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka 
kabelová (8-17 mm)

ks 3 200,000 0,92 2 944,00

29 K 210881325
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-
FE 180/E30 0,6/1,0 kV  2x1,5

m 770,000 1,17 900,90

30 K 2108813251
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne JE-
H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60

m 341,000 1,03 351,23

D HSV HSV 3 107,51
31 M 21000019 Podružný materiál 3% % 3,000 364,23 1 092,69

32 M 21000016 MD - mimostavenisková doprava 1% % 1,000 429,62 429,62

33 K 21000017 MV - murárska výpomoc 1% % 1,000 385,56 385,56

34 K 21000018 PD - podiel dodávok 1% % 1,000 365,73 365,73

35 K 210000201 PPV - podiel pridružených výkonov 1% % 1,000 418,61 418,61

36 K 210000202 Dopravné náklady 1% % 1,000 415,30 415,30

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 394,40

37 K 971033441
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 

hr.do 300 mm,  -0,14600t
ks 25,000 15,12 378,00

38 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,336 7,02 16,40

konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

predmet zmluvy.

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

9 - HSP



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Schodisková plošina pre imobilných

12 431,06

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00 0,0023,00%

12 431,06 2 859,1423,00%

EUR 15 290,20



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

15 290,2012 431,061 Časť A - Schodisková plošina pre imobilných

12 431,06 15 290,20

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Schodisková plošina pre imobilných

 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 431,06

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 12 431,06 23,00% 2 859,14

Cena s DPH v EUR 15 290,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Schodisková plošina 
pre imobilných

1 - Časť A - Schodisková plošina pre imobilných



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 431,06

PSV - Práce a dodávky PSV 12 431,06

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 12 431,06

1 - Časť A - Schodisková plošina pre imobilných

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Schodisková plošina 
pre imobilných



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 431,06

D PSV Práce a dodávky PSV 12 431,06

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 12 431,06

1 K 76711-9-1 Schodisková plošina pre imobilných ks 1,000 12 295,80 12 295,80 VELCON V65

P

Poznámka k položke: 
Schodisková plošina pre imobilných namontovaná na schodisku 
elektricky ovládaná napr. schodisková plošina V65 alt. SPU s 
nosnosťou cca. 225 kg – Kompletná dodávka a montáž vrátane 
vlastnej nosnej konštrukcie uchytenej do konštrukcie schodiska a 
napojenia na elektro 230 V. Plošina sa pohybuje po dráhe v tvare 
zábradlia, celková dĺžka dráhy cca. 12,0 m. Rozmer prepravnej plošiny 
cca. 830x700 mm, prepravná rýchlosť cca. 5 m/min. Napájanie 
priamym prívodom. Kombinované ovládanie v staniciach, na plošine aj 
diaľkovým ovládaním.

2 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 122,960 1,10 135,26

konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

predmet zmluvy.

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Schodisková plošina 
pre imobilných

1 - Časť A - Schodisková plošina pre imobilných



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 43 003,38

0,00 0,0023,00%

34 962,10 8 041,2823,00%

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Modernizácia kuchyne a jedálne

34 962,10

Sadzba dane Základ dane Výška dane



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Modernizácia kuchyne a jedálne

 

 

43 003,3834 962,101 Modernizácia kuchyne a jedálne

34 962,10 43 003,38



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 962,10

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 34 962,10 23,00% 8 041,28

Cena s DPH v EUR 43 003,38

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Modernizácia 
kuchyne a jedálne

1 - Modernizácia kuchyne a jedálne

 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 34 962,10

PSV - Práce a dodávky PSV 34 962,10

    791 - Zariadenia veľkokuchýň 34 962,10

1 - Modernizácia kuchyne a jedálne

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Modernizácia 
kuchyne a jedálne



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 34 962,10

D PSV Práce a dodávky PSV 34 962,10

D 791 Zariadenia veľkokuchýň 34 962,10

1 K Pol1

Teplý pult TP - DLV, kapacita: 4 x GN 1/1, delená 
lisovaná vaňa, samostatný ohrev každej vane, spodná 
polica, dodávané bez gastronádob, príkon: 3 kW / 
230V, rozmery: 1500x700x900 mm (š x h x v), resp. 
ekvivalent

ks 2,000 1 459,46 2 918,92 TP - LDV / NIKOMI

2 K Pol2
Stôl pracovný PS - P3Z, rozmer: 450 x 700 x 900 mm, 
*3 x zásuvka pod sebou, *1 x spodná polica plná, nerez 
prevedenie, resp. ekvivalent

ks 2,000 542,05 1 084,10 PS - P3Z / NIKOMI

3 K Pol3
Stôl pracovný PS, rozmer: 1100 x 700 x 900 mm 
*jednoduchý, *otvorený, *bez police, nerez prevedenie, 
resp. ekvivalent

ks 1,000 345,60 345,60 PS - P / NIKOMI

4 K Pol4
Stôl pracovný PS rozmer: 1500 x 700 x 900 mm 
*jednoduchý, *otvorený, *bez police, nerez prevedenie, 
resp. ekvivalent

ks 1,000 411,64 411,64 PS - P / NIKOMI

5 K Pol5

Skrinka nástenná ZSU + koreničky, rozmer: 1100 x 350 
x 700 mm *2 x polica plná (spodná a stredná) * 
posuvné dvere, *krytovaná, *4 x GN 1/9 - 100 nerez 
prevedenie, resp. ekvivalent

ks 1,000 486,00 486,00 ZSU - K / NIKOMI

6 K Pol6

Skrinka nástenná ZSU + koreničky rozmer: 1500 x 350 
x 700 mm *2 x polica plná (spodná a stredná) * 
posuvné dvere, *krytovaná,*4 x GN 1/9 - 100, nerez 
prevedenie, resp. ekvivalent

ks 1,000 579,96 579,96 ZSU - K / NIKOMI

7 K Pol7

Stôl umývací US - P, rozmer: 1800 x 700 x 900 mm 
rozmer vane: 400 x 500 x 250/300 mm *1 x lisovaná 
vaňa, *1 x spodná polica plná *bez batérie, bez sifónu, 
nerez prevedenie, resp. ekvivalent

ks 1,000 702,00 702,00 ZSU - K / NIKOMI

8 K Pol7a Drezová batéria otočná, resp. ekvivalent ks 1,000 105,46 105,46 Color / RM Gastro

9 K Pol8

Konvektomat elektrický O 1011b - PRG rozmer: 
933x866x1046mm(šxhxv)príkon elektro: 
18,6kW/400V,kapacita: 11 x GN1/1, zásuvy naprieč pre 
lahšiu manipuláciu, tvorba pary: v BOJLERI s autom. 
prechodom do nástrekového režimuv prípade 
neočakávaného výpadku bojleru, TROJITÉ SKLO 
DVERÍ pre úsporu energie, predohrev vody v tepelnom 
výmenníku pre úsporu energie, ovládanie: elektronické 
programovateľné, 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 
krokoch, MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. 
PROGRAMY, funkcie:horúci vzduch 30-300°C, 
kombinovaný režim 30–300°C, varenie v pare 
30–130°C, BIO varenie 30–98°C, nízkoteplotné 
pečenie, nočné pečenieregenerácia, manuálne 
privlhčenie odložený štart, nekonečný čas varenia,7 
rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora,5 
automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie 
komory, predohrev komory, rýchle schladenie komory0 
USB pre HACCP výstup a programovanie0 automatická 
diagnostika chýb a prevádzkových udalostí, resp. 

ks 1,000 9 687,60 9 687,60  O-1011b PLUS, RETIGO

10 K Pol8a
Podstavec pod konvektomat *jednoradový, *so vsuvmi 
pre gastronádoby, nerez prevedenie, resp. ekvivalent

ks 1,000 540,00 540,00 0012ugbkddv1 

11 K Pol8b
Zmäkčovač vody LT - 12 rozmer: 190x515 (priem x v) 
objem: 12 l, vstupná teplota vody 8 - 25°Cmax. 
odporúčaný prietok: 500 l/h, resp. ekvivalent

ks 1,000 91,80 91,80 BLM Group LT12

12 K Pol8c Teplotná sonda, resp. ekvivalent ks 1,000 338,04 338,04 HUGENTOBER

13 K Pol9

Výlevka kombinovaná VKN - 70 rozmer: 
500x700x850mm (šxhxv)1 x vaňa: 390x285x125mm1 x 
vaňa: 400x400x200mm, odoberatelný nerezový rošt, 
batéria, sifon 40mm, možnosť závesného uchytenia, 
dodávaná v demontovanom stave, resp. ekvivalent

ks 1,000 324,00 324,00 HWB56KS

14 K Pol10
Stôl pracovný PS - O rozmer: 1800 x 700 x 900 mm 
*jednoduchý, *otvorený, *bez police *s dierou na odpad 
pr. 250 mm nerez prevedenie, resp. ekvivalent

ks 1,000 476,28 476,28 PS - O / NIKOMI

15 K Pol11

Sprcha stoj. s ramienkom DOC 3, rozmer: 
150x200x1100mm(šxhxv)nerezová tlaková hadica, 
vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s pákovým 
ovládačom, batéria z drezu,úchyt do steny, spätné 
klapky, resp. ekvivalent

ks 1,000 185,76 185,76  DOC-3

16 K Pol12

Stôl vstupný umývací SMU - P rozmer: 1900 x 700 x 
900 mm rozmer vane: 400 x 500 x 250/300 mm *1 x 
lisovaná vaňa, *1 x spodná polica plná *bez batérie, 
bez sifónu, nerez prevedenie, resp. ekvivalent

ks 1,000 1 026,00 1 026,00 SMU - P 

17 K Pol13
Stôl výstupný pracovný SM rozmer: 800 x 790 x 900 
mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police nerez 
prevedenie, resp. ekvivalent

ks 1,000 189,00 189,00 ATK87#ECO-1 

18 K Pol14
Stôl výstupný pracovný SM rozmer: 700 x 790 x 900 
mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police, *lišty na koše 
nerez prevedenie, resp. ekvivalent

ks 1,000 189,00 189,00  ATK77 # ECO

19 K Pol15

Stroj umývací QQI 52 P rozmer: 
575x605x820mm(šxhxv)príkon elektro: 3,5kW/230V, 
kapacita: 60/30/24/6 košov/hcyklus: 60", 120", 150", 
600"rozmer koša: 500x500mm(šxh)maximálna vstupná 
výška: 365mmprevedenie: jednoplášťová, dvojplášťové 
dvere, spotreba vody: 2,1 l/cyklus, bojler: tlakovýhorné 
a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená, 
elektronické ovládanie, počítadlo umývacich cyklo, 
vzobrazenie umývacích a oplachových teplot na 
displeji, autodiagnostický systém detekcie závad s 
výpisom chybových hlásenítermostop pre garantovanú 
teplotu oplachu podľa HACCPsamočistiaci program, 
filtre nečistot vo vaninastavenie dávkovačov cez 
ovládací panelzákladné príslušenstvo:-koš na taniere-
koš na poháre-kontajner na príbory-dávkovač 
umývacieho prostriedku-dávkovač oplachového 
prostriedku - odpadové čerpadlo, resp. ekvivalent

ks 1,000 1 598,40 1 598,40 REDFOX QQI 52P

konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

predmet zmluvy.

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Modernizácia 
kuchyne a jedálne

1 - Modernizácia kuchyne a jedálne



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

20 K Pol16

Stroj umývací QQI 102 P rozmer: 
634x744x1599mm(šxhxv)príkon elektro: 
8,5kW/400Vkapacita: 60/30/24/6 košov/hcyklus: 60", 
120", 150", 600"rozmer koša: 
500x500mm(šxh)maximálna vstupná výška: 
450mmprevedenie: jednoplášťová, počítadlo 
umývacích cyklovspotreba vody: 2,1 l/cyklus, bojler: 
tlakovýhorné a dolné rotačné umývacie a oplachové 
ramenáELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE UMIESTNENÉ 
HORE NA KAPOTEpre ľahké ovládanie a čitateľnost 
programov/parametrovzobrazenie umývacích a 
oplachových teplôt na displejiautodiagnostický systém 
detekcie závad s výpisom chybových 
hláseníTERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu 
podľa HACCPsamočistiaci program, filtre nečistôt vo 
vaninastavenie dávkovačov cez ovládací 
panelzákladné príslušenstvo:-koš na taniere-koš na 
poháre-kontajner na príbory-dávkovač umývacieho 
prostriedku-dávkovač oplachového prostriedku-
odpadové čerpadlo, resp. ekvivalent

ks 1,000 2 774,52 2 774,52 REDFOX QQI 102P

21 K Pol16a
Zmäkčovač vody LT - 12 rozmer: 190x515 (priem x 
v)objem: 12 lvstupná teplota vody 8 - 25°Cmax. 
odporúčaný prietok: 500 l/h, resp. ekvivalent

ks 1,000 91,80 91,80
BLM Group LT12

22 K Pol17
Dráha na tácky DT rozmer: 1500 x 350 mm *guľatá, 
nerez prevedenie, resp. ekvivalent

ks 1,000 167,67 167,67 DT rozmer: 1500 x 350 mm

23 K Pol17a
Dráha na tácky DT rozmer: 3000 x 350 mm *guľatá, 
nerez prevedenie, resp. ekvivalent

ks 1,000 335,34 335,34 DT rozmer: 3000 x 350 mm

24 K Pol18

Umývadlo s kolenovým spínaním UM 43 rozmer: 
400x295x290mm(šxhxv)opláštený nerezový 
výlisokpáka kolenového spínaniapríslušenstvo: 
odpadová trubka, resp. ekvivalent

ks 2,000 307,80 615,60 UM-43 + KOB-3 kod: 3018.15

25 K Pol19
Regál nerez R 5 rozmer: 1000 x 500 x 1700 mm *5 x 
polica plná, * pevne zvarený nerez prevedenie, resp. 
ekvivalent

ks 1,000 395,00 395,00 Nerezový regál – 100cm

26 K Pol20
Regál nerez R 5 rozmer: 1200 x 500 x 1700 mm *5 x 
polica plná, * pevne zvarený nerez prevedenie, resp. 
ekvivalent

ks 2,000 486,00 972,00 Nerezový regál – 120 cm

27 K Pol21
Regál nerez R 5 rozmer: 1300 x 500 x 1700 mm *5 x 
polica plná, * pevne zvarený nerez prevedenie, resp. 
ekvivalent

ks 3,000 529,20 1 587,60 Nerezový regál – 130 cm

28 K Pol22
Regál nerez R 5 rozmer: 1600 x 500 x 1700 mm *5 x 
polica plná, * pevne zvarený nerez prevedenie, resp. 
ekvivalent

ks 2,000 594,00 1 188,00 Nerezový regál – 160 cm

29 K Pol23
Paleta plastová, rozmer: 80 x 60 x 15 cm, resp. 
ekvivalent

ks 3,000 30,89 92,67 paleta plná 80x60x15

30 K Pol24

Chladnička UR 600 S hrubý objem v litroch: 605čistý 
objem v litroch: 570elektronický termostatrozsah teplôt: 
0 + 10°Cvonkajšie rozmery V/š/h v cm: 190 x 77,7 x 
75do okolitej teploty + 30°Copláštenie nerezvnútorné 
rozmery V/š/h v cm: 168 x 65,3 x 58príkon: 130 
Wspotreba 1,84 kWh/24 hodínročná spotreba 672 
kWhenergetická trieda Cventilované chladeniehlučnosť 
45 dbdigitálny termostat4 výškovo nastaviteľné 
roštyrozmer roštu 63 x 50, prispôsobené rozmerom GN 
2/1zabudovaný zámokľahko vymeniteľné tesnenien, 
napätie 230V/50Hz, resp. ekvivalent

ks 2,000 1 047,60 2 095,20 TEFCOLD UR 600 S

31 K Pol25
Kôš na odpadky plastový, objem: 240 L, resp. 
ekvivalent

ks 3,000 48,60 145,80 Smetná nádoba 240 l 

32 K Pol26

Chladnička UR 200 S hrubý objem v litroch: 130čistý 
objem v litroch: 119elektronický termostatrozsah teplôt 
+ 0 + 10°Cvonkajšie rozmery V/š/h v cm: 85 x 60 x 
60do okolitej teploty + 30°Cfarba: nerezvnútorné 
rozmery V/š/h v cm: 62 x 51 x 48,5príkon W: 
100spotreba 1,12 kWh/ 24 hodínročná spotreba 409 
kWhenergetická trieda Bhlučnosť 40 dbventilované 
chladeniedigitálny termostatautomatické 
odmrazovanie3 výškovo nastaviteľné roštyrozmer 
police v cm: 50,5 x 41,5zabudovaný zámokľahko 
vymeniteľné tesnenie, napätie 230V/50Hz, resp. 
ekvivalent

ks 2,000 507,60 1 015,20 TEFCOLD UR 200 S

33 K Doprava, montáž % 4,000 322,69 1 290,76

34 K Montážny a spojovací materiál % 2,000 322,69 645,38

35 K Revízna správa el.400V / 230V a funkčné skúšky hod 5,000 54,00 270,00



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 58 800,88

0,00 0,0023,00%

47 805,59 10 995,2923,00%

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - chladenie - zariadenia

47 805,59

Sadzba dane Základ dane Výška dane



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - chladenie - zariadenia

 

 

58 800,8847 805,591 Chladenie zariadenia

47 805,59 58 800,88



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 805,59

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 47 805,59 23,00% 10 995,29

Cena s DPH v EUR 58 800,88

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - chladenie - 
zariadenia

1 - Chladenie zariadenia

 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 47 805,59

D1 - M Práce a dodávky M 47 805,59

    D2 - 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 47 805,59

1 - Chladenie zariadenia

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - chladenie - 
zariadenia



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 47 805,59

D D1 M Práce a dodávky M 47 805,59

D D2 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 47 805,59

1 M 24111-1

Napr. (alebo ekvivalent) vonkajšia jednotka VRV IV, 
bez kontinuálneho vykurovania typ: RXYQ20U, 

chladivo R410A

ks 1,000 18 468,00 18 468,00 DAIKIN VRV RXYQ20U

2 M 24111-2
Napr. (alebo ekvivalent) VRV vnútorná nástenná 

jednotka FXAQ32A
ks 3,000 674,10 2 022,30 DAIKIN FXAQ32A

3 M 24111-3
Napr. (alebo ekvivalent) VRV vnútorná nástenná 

jednotka FXAQ25A
ks 1,000 1 378,07 1 378,07 DAIKIN FXAQ25A

4 M 24111-4
Napr. (alebo ekvivalent) VRV vnútorná nástenná 

jednotka FXAQ50A
ks 8,000 789,30 6 314,40 DAIKIN FXAQ50A

5 M 24111-5

príslušenstvo k zariadeniam Z7.0 a Z7.1 a vnútorným 
jednotkám: refnet KHRQM22M20T (7ks), refnet 

KHRQM22M29T (2ks), refnet KHRQM22M64T (2ks), I-

TAB controller DCC601A51 (32 adries) – 230V (1ks), I-
TAB obrazovka s káblom AL-CCD07-VESA-1 (1ks),

ks 1,000 3 147,48 3 147,48

DAIKIN KHRQM22M20;

KHRQM22M29T;

KHRQM22M64T;

DCC601A51;

AL-CCD07-VESA-1

P
Poznámka k položke: 
káblový ovládač madoka biely BRC1H52W (12ks)

6 M 24111-6
Napr. (alebo ekvivalent) vonkajšia jednotka Mini SkyAir  
RZAG35B, inverter, tepelné čerpadlo, chladivo R32 ks 1,000 1 134,00 1 134,00 DAIKIN Mini SkyAir  RZAG35B

7 M 24111-7

Napr. (alebo ekvivalent) perfera vnútorná nástenná 

jednotka FTXM50A, WiFi, IČ ovládanie + príslušenstvo: 
redukcia pre asymetrické pripojenie ASYCPIR, 

zjednodušený káblový ovládač pre split BRC073, kábel 
3m pre BRC073 (BRCW901A03),

ks 1,000 1 692,36 1 692,36

DAIKIN FTXM50A;

ASYCPIR;

BRCW901A03

P
Poznámka k položke: 
pripojovací káblik portu S21 (EKRS21) 

8 K 24111-8 Montáž VZT ks 1,000 10 246,98 10 246,98

9 K 24111-9
Montážny, spojovací, závesný, kotviací a tesniaci 
materiál (2% z dodávky)

ks 1,000 540,00 540,00

10 K 24111-10 Funkčné skúšky ks 1,000 378,00 378,00

11 K 24111-11 Doplnenie chladiva R410 ks 1,000 486,00 486,00

12 K 24111-12 Lešenie ks 1,000 324,00 324,00

13 K 24111-13 Presun hmôt ks 1,000 162,00 162,00

14 K 24111-14 Zdvíhacia technika ks 1,000 324,00 324,00

15 K 24111-15 Doprava ks 1,000 864,00 864,00

16 K 24111-16 Revízia ks 1,000 324,00 324,00

konkrétny druh, typ, výrobné 
označenie a pod. tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný 

ekvivalentný 
tovar/výrobok/materiál, 

ktoré verejný obstarávateľ 
vyhodnocoval v ponuke vo 

zoznam použitých 
ekvivalentných riešení 

ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky určené 

v projektovej 
dokumentácii 

a s uvedením, v čom 

Vyhlásenie 
zhotoviteľa o 
tom, či jeho 

ponuka spĺňa 
požiadavky na 

predmet zmluvy.

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - chladenie - 
zariadenia

1 - Chladenie zariadenia


