
Zmluva o dielo č. 9-4/2026 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 
znení a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1. Objednávateľ: 
Obchodné meno: Obec Hermanovce nad Topľou 
Sídlo: Obecný úrad Hermanovce nad Topľou 195, 094 34 Bystré 
Štát: Slovenská Republika 
Zastúpené: Ing. Martin Ivan, starosta obce 
Osoba oprávnená konať: 
- vo veciach zmluvných:     Ing. Martin Ivan, starosta obce 

- vo veciach technických:     Ing. Martin Ivan, starosta obce 
IČO: 00 332 402 
DIČ: 2020641029 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Telefón: 
Email: 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

1.2. Zhotoviteľ: 
Názov a sídlo organizácie : CONSTRUCTOR-EU s.r.o. 
 Strážnická 8141/5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto 
Zastúpený: Rastislav Mati, konateľ 
Osoba oprávnená konať: 
- vo veciach zmluvných: Rastislav Mati, konateľ 

- vo veciach technických: Rastislav Mati, konateľ 
- Bankové spojenie : 
IBAN : 
IČO: 36 836 907 
DIČ: 2022453609 
IČ DPH: SK2022453609 
Zapísaný v registri : Obchodnom reg. OS BA I, odd.: Sro, vložka č. 154734/B 
Zapísaný v registri partnerov verejného sektora: Číslo vložky: 1793 

 
(ďalej len "Zhotoviteľ“) 
V prípade skupiny dodávateľov predstavujúcich Zhotoviteľa sa uvedú požadované údaje 
o všetkých členoch skupiny dodávateľov 
(spoločne ako „zmluvné strany“) 

 



Preambula 
 

Táto zmluva o dielo je uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) za účelom realizácie stavby s 
názvom „BYTOVÝ DOM - HERMANOVCE NAD TOPĽOU “ (ďalej len „Zmluva“) na základe 
výsledku Objednávateľom uskutočneného postupu verejného obstarávania podľa § 108 a 
nasl. zákona. o verejnom obstarávaní (ďalej len „verejné obstarávanie“). 

 
Článok II. 

PREDMET ZMLUVY A ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a 
včas dielo označené ako „BYTOVÝ DOM - HERMANOVCE NAD TOPĽOU“ (ďalej len 
„Dielo“). Dielo pozostáva zo stavebného objektu : SO 01 - BYTOVÝ DOM (HLAVNÝ 
OBJEKT) SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY, ODSTAVNÉ PLOCHY A DROBNÁ 
ARCHITEKTÚRA SO 03 - POŹIARNÁ NÁDRŽ SO 04 - OEZ SO 05 - PRÍPOJKA PITNEJ 
VODY SO 06 - PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE; 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v rozsahu a podľa: 
a) podmienok uvedených v tejto zmluve, 
b) Zhotoviteľom poskytnutej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto 
Zmluvy (ďalej len „Projektová dokumentácia“ alebo „Príloha č. 3“) 
c) rozpočtu Diela, ktorým je Kalkulácia ceny predmetu zákazky - Výkaz výmer 
predložená Zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní v rámci návrhu na plnenie určených 
kritérií, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Rozpočet“ alebo „Príloha č. 2“) 
d) Príloha č. 1 Záväzný harmonogram postupu uskutočnenia stavebných prác 
e) platných právnych predpisov a noriem vzťahujúcich sa na realizáciu Diela, pri 
dodržaní platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných 
technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a 
bezpečnostných predpisov, v súlade s vydanými právoplatnými rozhodnutiami 
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a iných oprávnených organizácií, 
f) požiadaviek a pokynov oprávnených, resp. poverených zástupcov Objednávateľa, 
ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách 
(resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou formou. 

2.3.  Predmet zmluvy zahŕňa kompletnú dodávku materiálov a zariadení, ich montáž, náklady 
na dopravu, skladovanie, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak budú 
potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu 
zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, náklady na uskladnenie 
odpadového materiálu, resp. stavebného odpadu, náklady na spotrebu elektrickej 
energie a vody a všetky ďalšie náklady spojené s plnením tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude 
povinný zabezpečiť aj prípadné samostatné dočasné napojenie a meranie energií na 
základe dohody s Objednávateľom pri odovzdávaní a preberaní staveniska podľa tejto 
Zmluvy. 

2.4. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky súvisiace 
dokumenty a podklady týkajúce sa najmä realizácie Diela a jeho kvality. 

2.5. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Objednávateľa za zhotovené Dielo podľa podmienok 
uvedených v tejto Zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa podmienok uvedených v tejto 
Zmluve. 

2.6. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Objednávateľa poskytnúť pri zhotovení Diela podľa 
tejto Zmluvy Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Súčasťou súčinnosti Objednávateľa je aj 
záväzok odovzdať priestor potrebný pre zriadenie staveniska (ďalej len „stavenisko“) 
Zhotoviteľovi podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a vypratanie priestorov, 
ktoré sú predmetom realizácie Diela podľa tejto Zmluvy. 

2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 
s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce 
v súlade s požiadavkami a pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom 
rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobnej osobami, ktoré sa podieľajú na 
realizácii Diela na strane zhotoviteľa). 

2.8. V prípade, že Zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia sa zaväzujú 
k zodpovednosti  za  plnenie  záväzkov  vyplývajúcich  z  tejto  Zmluvy  spoločne 
a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely 



plnenia tejto Zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa 
uzatvorenia tejto zmluvy až do termínu riadneho odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy“. I 
v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi 
v rámci skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voči 
Objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy a uplynutia 
záručných dôb podľa tejto Zmluvy. 

2.9. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmami „oprávnený zástupca“ alebo „poverený 
zástupca“ alebo „oprávnená osoba“ alebo „poverená osoba“ v akomkoľvek gramatickom 
tvare rozumejú zamestnanci Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, 
resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie tejto 
zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne 
z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo 
z osobitného písomného poverenia vystaveného príslušnou zmluvnou stranou. 
Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených 
prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k príslušnej zmluvnej strane 
preukázateľne iný právny vzťah. 

2.10. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní využil technické alebo odborné kapacity 
inej osoby podľa zákona o verejnom obstarávaní táto musí reálne vykonávať stavebné 
práce alebo služby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vzťahujú, k čomu sa touto 
Zmluvou zaväzuje. 

2.11. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať prípadné práce nad rámec rozsahu Diela 
vymedzeného projektovou dokumentáciou a Rozpočtom, nevyhnutné pre riadnu 
realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „naviac práce“) výlučne na základe 
písomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve pred uskutočnením 
takýchto  prác,  podpísaného  štatutárnymi  zástupcami  zmluvných  strán, resp. 
nimi výslovne poverenými osobami. 

2.12. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú 
mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii 
diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na 
kvalitné a riadne vykonanie diela. 

2.13. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela 
(povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími 
možnosťami ako aj podmienkami plnej prevádzky objektu, na ktorom bude predmet tejto 
zmluvy realizovaný). 

2.14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo 
zmluvne dohodnutou osobou a na vlastné náklady zabezpečovať výkon (funkciu) 
koordinátora  bezpečnosti  v  zmysle  Nariadenia  vlády  Slovenskej  republiky 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Meno koordinátora 
oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá 
doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na 
vykonávanie tejto činnosti. 

 
 

Článok III. 
 

LEHOTA REALIZÁCIE DIELA 
 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje riadne a včas za nasledovných podmienok 
týkajúcich sa základnej lehoty realizácie Diela podľa Zmluvy: 
začatie  realizácie  diela: najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia staveniska;  
ukončenie  realizácie  diela: maximálna lehota na realizáciu Diela je: do 15 mesiacov 
odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi a vydanie právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia do 60 kalendárnych dní od odovzdania stavby. 

3.2. Maximálna lehota na realizáciu Diela (jednotlivých častí Diela) podľa tejto Zmluvy nesmie 
prekročiť lehoty uvedené v ods. 3.1 tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje 
sa s vedomím sankcií dodržať lehoty ukončenia Diela uvedené v Harmonograme. 

 Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do uvedených lehôt v ods. 3.1 tejto Zmluvy 
ukončiť realizáciu Diela v Harmonograme toto Dielo riadne vykonať a na základe 
preberacieho protokolu (príp. čiastočného preberacieho protokolu pre časť Diela) 
odovzdať toto Dielo (časť Diela) Objednávateľovi podľa podmienok uvedených v tejto 
Zmluve.                                                                                                                                                                                                                                       



3.3. Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať podľa Harmonogramu stavebných prác. 
3.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela podľa 
tejto Zmluvy, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených 
odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Článku tejto Zmluvy. 

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Článku 
Zmluvy, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé 
klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. 
V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže Objednávateľ 
jednostranne odstúpiť od Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený 
Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

3.6. V prípade, že Zhotoviteľ riadne dokončí Dielo pred uplynutím lehoty na ukončenie Diela 
uvedenej v tejto Zmluve, a túto skutočnosť písomne oznámi Objednávateľovi, 
bude Objednávateľ povinný, v súlade so vzájomnou dohodou, prostredníctvom 
oprávneného zástupcu Dielo protokolárne prevziať podľa tejto Zmluvy. Uvedené platí aj 
pre odovzdanie jednotlivých častí Diela. 

 
Článok IV. 

CENA 
 

4.1. Cena Diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou 
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou Zhotoviteľa predloženou 
vo verejnom obstarávaní – Rozpočtom, resp. Prílohou č. 2 - v nasledovnej výške: 

Zhotoviteľ – platiteľ DPH: 
Cena bez DPH: 797 620,00EUR 

DPH 23%: 183 452,60EUR 

Cena celkom vrátane DPH: 981 072,60EUR 

 

Zhotoviteľ – neplatiteľ DPH: 

Cena celkom: 

 

4.2. K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej fakturácie.  
4.3. V prípade zmeny právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany 

podpisom tejto Zmluvy súhlasia s následnou úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou 
zmene sadzby DPH výlučne formou písomného dodatku k tejto Zmluve. V prípade, že 
Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto Zmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom 
DPH, zmluvná cena podľa tejto Zmluvy sa nezvýši. 

4.4. Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 2. 
4.5. Zhotoviteľ  je  oprávnený  uplatniť  indexy  zvýšenia  cien  stavebných  prác 

a stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky  výlučne v prípade predĺženia doby realizácie Diela podľa 
Harmonogramu z dôvodov na strane Objednávateľa a z dôvodu následkov vyššej moci. 
Zhotoviteľ je povinný písomne a dôkazmi zdokladovať oprávnenosť požiadavky na 
prípadnú úpravu ceny Diela v zmysle tohto Článku Zmluvy. 

4.6. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas 
termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej 
cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky 
ďalšie požiadavky na realizáciu Diela, vyžadované predpismi a normami platnými a 
účinnými v čase podpísania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej 
zmluvnej ceny Diela určenej podľa Prílohy č. 2 ani nárok na predĺženie lehoty realizácie 
Diela podľa Harmonogramu z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. 
pri príprave ponuky vo verejnom obstarávaní (Rozpočtu), predmetné požiadavky 
nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať. 

4.7. Prípadná nevyhnutná zmena ceny podľa tejto Zmluvy je možná výlučne na základe 



zmluvnými stranami uzavretého písomného dodatku k tejto Zmluve, ktorý musí byť vždy 
v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

4.8. Pri prípadnej úprave ceny podľa predchádzajúceho ods. 4.6. sa zmluvné strany zaväzujú 
postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac prác alebo menej 
prác, je Zhotoviteľ povinný jednoznačne zdôvodniť a odôvodnenie zdokladovať zápisom 
do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách 
obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom Objednávateľa nemajú 
v žiadnom prípade charakter zmeny Zmluvy, slúžia, po odsúhlasení Objednávateľom, 
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podľa § 18 zákona 
o verejnom obstarávaní. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej 
zmluve je zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte 
pred začatím realizácie konkrétnych prác vyplývajúcich z navrhovaných zmien. 

4.9. Objednávateľom bude uzavretý dodatok k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

4.10. Pri odsúhlasovaní prípadnej zmeny ceny podľa príslušných ustanovení tohto Článku 
Zmluvy bude Objednávateľ primerane zohľadňovať, či a aký vplyv by takáto zmena 
mohla mať na výsledok verejného obstarávania. 

4.11. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že: 

4.11.1. Do celkovej ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia 
pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok 
stavebných povolení (medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených stavbou 
po dobu stavby, atď.), 

4.11.2. pri kalkulácii svojej cenovej ponuky, predloženej vo verejnom obstarávaní, ktorého 
výsledkom je táto Zmluva, kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela nie 
je povolená žiadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve výlučne v 
súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, 

4.11.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne 
a odborné vykonanie diela vrátane zriadenia, prevádzky a likvidácie staveniska, 
resp. ktoré sú potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a 
výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba uskutočniť, 

4.11.4. pri všetkých položkách platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých 
bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky 
prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletizačné a iné 
materiály, 

4.11.5. mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si 
v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za 
poskytnutie súčinnosti Objednávateľa, 

4.11.6. mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne 
nepredvídateľné výdaje a práce naviac bez dodatku uzavretého podľa podmienok 
uvedených v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vrátane príloh a 
zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo 
nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a 
pokyny na svoje prípadné otázky od Objednávateľa pred uzavretím tejto Zmluvy 
(iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a 
zakalkuloval do ceny diela pred predložením ponuky do verejného obstarávania, 

4.11.7. zaväzuje sa  vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorý 
je záväzný. 

 
Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

5.1. Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania diela vystaviť prvú 
(čiastkovú) faktúru po prestavaní minimálne 30 % z ceny diela s DPH na základe 
odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok, druhú (čiastkovú) faktúru 
po prestavaní minimálne 60 % z ceny diela s DPH na základe odsúhlasených súpisov 
skutočne vykonaných prác a dodávok, tretiu (čiastkovú) faktúru po prestavaní minimálne 
90 % z ceny diela s DPH na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác 
a dodávok a štvrtú (konečnú) faktúru zostávajúcich 10 % z ceny diela s DPH po vydaní 
kolaudačného rozhodnutia na predmetné dielo. 

5.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa 
tejto zmluvy cenu diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti 60 
dní odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať 



fyzická prehliadka časti diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je 
povinný zaplatiť cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - 
bankovým prevodom. V prípade, ak zhotoviteľ doručí objednávateľovi faktúru (čiastkovú 
alebo konečnú) skôr, než mal objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných 
prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu 
a prevzatiu fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/diela, plynie 60-
dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou 
bude objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a 
dodávok/stavebného objektu/diela. Splatnosť faktúr je v zmysle podmienok o pridelení 
finančných prostriedkov medzi objednávateľom a Štátnym fondom rozvoja bývania resp. 
medzi objednávateľom a Ministerstvom dopravy SR. Lehota splatnosti faktúr 
vystavených zhotoviteľom je 60 dní od ich doručenia objednávateľovi. 

5.3. V prípade, že odborný dozor Objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom 
Objednávateľa, potvrdzuje faktúru za Objednávateľa na účely plnenia tejto Zmluvy 
okrem stavebného dozoru vždy aj oprávnená osoba Objednávateľa, a to aj za 
predpokladu, že to v Zmluve nie je výslovne uvedené. 

5.4. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť 
vyhotovená jednoznačne a prehľadne  pričom sa musí dodržiavať poradie položiek 
a označenie, ktoré je v súlade s Rozpočtom. Rozsah vykonaných prác schváli technický 
dozor investora, resp. oprávnená osoba Objednávateľa. 

5.5. Faktúry je povinný zhotoviteľ doručovať objednávateľovi v šiestich vyhotoveniach v 
listinnej podobe pokiaľ aktuálne platný právny poriadok neustanoví inak. Každá faktúra 
musí mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z, o dani z pridanej hodnoty v platnom 
znení, pričom musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: 

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH Zhotoviteľa a Objednávateľa, 
- označenie registra, ktorý príslušnú PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu 
- číslo faktúry, 
- číslo Zmluvy a dátum jej uzatvorenia, 

- označenie Diela podľa tejto Zmluvy, 

- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry uvedený v súlade s touto Zmluvou, 
- dátum dodania fakturovaného plnenia, 
- názov položky podľa Rozpočtu a jej množstvo, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa majú finančné prostriedky 

previesť, 

- fakturovanú cenu bez DPH , sadzba DPH uvedená v %, výška DPH uvedená v 
EUR, fakturovanú cenu s DPH, informáciu o fakturovaných položkách Rozpočtu, 
ktoré nepodliehajú prenesenej daňovej povinnosti, 

- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa, 
- pečiatku a podpis stavebného dozoru Objednávateľa. 
Neoddeliteľnými prílohami faktúry budú: 
a) krycí list faktúry, 
b) súpis skutočne vykonaných prác, vyhotovený v súlade s príslušnými položkami 

Rozpočtu, ktorý musí obsahovať minimálne označenie stavebného objektu podľa 
projektovej dokumentácie, podľa tejto Zmluvy, označenie položiek podľa Rozpočtu  
s jednotkami  množstva,  skutočne realizovanými  množstvami a jednotkovými 
cenami, celkové sumy za jednotlivé položky, musí byť spracovaný priamo do 
Rozpočtu, pričom dotknuté fakturované položky budú mať Zhotoviteľom vyplnené 
skutočné množstvá a ostatné, aktuálne nefakturované položky budú mať nulové 
množstvá, a ktorý musí byť odsúhlasený zástupcom objednávateľa vo veciach 
technických. Objednávateľa, pričom súpis skutočne vykonaných prác nebude 
obsahovať kumulatívne údaje vyplývajúce zo započítania príslušných položiek z 
predchádzajúcich faktúr; uvedený spôsob je dohodnutý pre účely efektívneho 
plnenia povinností Objednávateľa vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku; kumulatívne súpisy skutočne vykonaných 
prác s ocenením podľa rozpočtu bude Zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania 
čerpania rozpočtu Objednávateľom, 

5.6. Ak  faktúra  doručená  Zhotoviteľom  nebude  obsahovať  náležitosti  uvedené 
v predchádzajúcom odseku 5.5. alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie 
je Objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi. Lehota 
splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry Objednávateľovi obsahujúcej 
všetky náležitosti a prílohy podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. 

5.7. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované touto Zmluvou, bude 
sa faktúra považovať za neúplnú a Objednávateľ alebo technický dozor investora je 



oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak Objednávateľ 
vráti Zhotoviteľovi neúplnú faktúru s odôvodnením, lehota splatnosti faktúry uvedená v 
tejto Zmluve neplynie a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania so zaplatením takejto 
faktúry. Doručením opravenej alebo doplnenej faktúry Zhotoviteľa Objednávateľovi 
začína plynúť nová lehota na zaplatenie faktúry podľa tejto Zmluvy. 

5.8.  Zaplatením faktúry Objednávateľom sa na účely tejto Zmluvy rozumie odpísanie 
fakturovanej sumy z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa 
uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne 
oznámenému najmenej 3 (slovom: tri“) pracovné dni pred doručením faktúry, ktorej 
úhrada má byť vykonaná na zmenený účet Zhotoviteľa. Zmenu uvedeného účtu je 
možné vykonať výlučne uzavretím dodatku k tejto Zmluve. 

5.9. Doručenú faktúru vrátane súpisu skutočne vykonaných prác potvrdeného stavebným 
dozorom Objednávateľ odsúhlasí alebo písomne doručí Zhotoviteľovi svoje výhrady 
k doručenej faktúre najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia 
faktúry Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy. 

5.10.  V prípade, že príslušná faktúra nebude v súlade s uskutočneným plnením Zhotoviteľa 
podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ neodsúhlasí plnenie uvedené vo faktúre vrátane 
súpisu skutočne vykonaných prác najneskôr v lehote do 10 (slovom: desiatich) 
pracovných dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy. 

5.11.  V prípade, ak Objednávateľ k doručenému súpisu skutočne vykonaných prác 
Zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku svoje výhrady 
a Zhotoviteľ doručí v Objednávateľom určenej lehote Objednávateľovi opravený súpis 
skutočne vykonaných prác, Objednávateľ opravený súpis skutočne vykonaných prác 
odsúhlasí  alebo  k nemu  uvedie  svoje  výhrady  najneskôr  v  lehote 
do 5 (slovom: piatich) pracovných dní od doručenia opraveného súpisu. 

5.12. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané naviac 
práce,  pôvodne  nezahrnuté  v Rozpočte,  budú  fakturované  osobitne po 
ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými 
stranami, na základe uzavretého dodatku k tejto Zmluve spôsobom uvedeným 
v tejto zmluve. Takéto položky, je Zhotoviteľ povinný v príslušnej faktúre uviesť 
samostatne a oddelene. 

 

 
Článok. VI. 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 
6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným technickým dozorom 

objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými 
zástupcami obidvoch zmluvných strán a v zmysle podmienok schválenej Zmluvy o úvere 
a Zmluvy o dotácii, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by 
znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. 

6.2. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníka spĺňajúceho odbornú spôsobilosť 
v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti 
na vybrané činnosti vo výstavbe a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať 
všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite 
poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú 
požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných 
odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, 
ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a 
oleja) alebo k ním chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných 
prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto 
Zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu 
Objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. 

6.3. Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného 
Zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov 
príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie diela.  

6.4. Zhotoviteľ môže na stavbe využiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, 
ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v 
primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a 



ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“)“ č. 147/2013 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na 
ochrany majetku Objednávateľa a tretích osôb. 

6.5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu (ďalej aj „PO“) pri realizácii 
Diela, bezpečnosť pri práci (ďalej aj „BOZP“) a bezpečnosť technických zariadení 
pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z.., 
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky  na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 
a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže 
použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich 
pracovníkov na zaistenie BOZP a PO, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať 
kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP 
a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú 
vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme BOZP je 
zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie BOZP a 
PO ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybaviť svojich 
pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady 
bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby 
jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné alebo psychotropné látky 
v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu 
nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri 
práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby 
svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore 
staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných 
omamných, resp. návykových látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše 
do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie Zhotoviteľ. 

6.6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré 
vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce 
skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je 
povinný predložiť zástupcovi Objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň 
po zápise. Zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od 
predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s 
obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa 
vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia 
lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu 
pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. 

6.7. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných Objednávateľom. 
Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 3 pracovné dni vopred. 
Pokiaľ sa Zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň 
jeden pracovný deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí Objednávateľovi 
písomné ospravedlnenie Objednávateľ požaduje pri realizácii diela kontrolu plnenia 
minimálne jedenkrát týždenne za prítomnosti zhotoviteľa - zodpovednej osoby. 
Stretnutia bude organizovať zhotoviteľ s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných 
dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vo veciach technických a nimi prizvané 
osoby, zhotoviteľ a určení subdodávatelia. Zápis z kontrolného dňa zaisťuje 
objednávateľ. Závery z kontrolných dní sú pre obe strany záväzné, nemôžu však samé 
o sebe meniť alebo doplňovať ustanovenia tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený 
kedykoľvek počas vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom 
svojich oprávnených zástupcov, prípadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru 
projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele. 

6.8. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné 
pokyny, ktoré mu Objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác z 
tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je Zhotoviteľ v omeškaní. 

6.9. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci Zhotoviteľa a Objednávateľa. 

6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred 
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie 
Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať 
Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré 



budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri 
pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť 
Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa 
na preverenie prác Objednávateľ nedostaví v lehote 3 (troch) pracovných dní, hoci bol 

na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto 
odkrytie vyžaduje a nezistia sa závady na vykonaných prácach. 

6.11. Dielo alebo jeho časť sa považujú za riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých 
skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a 
projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 (desať ) pracovných 
dní vopred k účastí na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na 
týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o 
vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične Objednávateľovi. 

6.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, 
najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje 
Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotoviteľ neodovzdá 
Objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18. tohto článku Zmluvy. 

6.13. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených 
projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi 
alebo technickými normami. 

6.14. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely 
uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú 
za vady diela. 

6.15. O odovzdaní a prevzatí Diela (ako aj časti Diela) sú zmluvné strany povinné spísať 
protokol najmenej v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných 
strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela 
okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj: 

- zhodnotenie akosti vykonaných prác, 
- súpis zistených vád a nedorobkov, 
- dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov, 
- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických 

zariadení, 
- súpis odovzdaných dokladov, 
- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

6.16.  Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela (časti Diela) odovzdať Objednávateľovi dve 
vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného 
stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a 
návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických 
zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o 
kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, 
potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, 
revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu Diela, manuál užívania stavby alebo 
jeho častí, porealizačné zameranie a geometrický plán – v troch vyhotoveniach + CD 
(vyhotovený podľa Technologického predpisu pre tvorbu a aktualizáciu DTMH) a ďalšie 
doklady, ktoré sa vzťahujú na Dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem. Zhotoviteľ je povinný odstrániť 
vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a 
prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s 
Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, 
že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, 
je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady 
Zhotoviteľa. 

6.17. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
poveriť realizáciou Diela alebo jeho časti tretiu osobu. Uvedené sa netýka osôb, ktorými 
kapacitami preukazoval Zhotoviteľ podmienky účasti určené podľa  zákona o verejnom 
obstarávaní vo verejnom obstarávaní a subdodávateľov, o ktorých požadované údaje 
uviedol Zhotoviteľ v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní, resp. pri uzavretí tejto 
Zmluvy. 

6.18. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, 
zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo (resp. časť 
Diela) riadne prevziať. Pracovisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 (dvoch) 

pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania celého Diela okrem zariadení 
nutných na odstránenie zistených vád a nedorobkov. 



6.19. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi zastaviť 
realizáciu Diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie 
je Zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii Diela s výnimkou prác, 
bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na Diele a s výnimkou prác, 
ktoré Objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie Diela. Objednávateľ je 
povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto Zmluvy. 
Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia 
realizácie Diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie Diela 
Zhotoviteľovi preukázať. 

6.20. Zhotoviteľ, ak chce zadať časť Diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy 
uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Uvedení 
subdodávatelia pri tom musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
a neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa zákona o verejnom obstarávaní a byť 
zapísaný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní v registri partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o registri partnerov 
verejného sektora“), ak mu takáto povinnosť podľa uvedeného zákona vznikla. Využitím 
subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy. 

6.21. Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom je 
Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania 
tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany 
subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa 
uvedeného v Prílohe č.4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť 
písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v 
rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať 
subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného 
sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto 
povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného 
subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je objednávateľ s novým 
subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak nový subdodávateľ nie je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného 
sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného 
sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je 
povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a 
navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu 
v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, 
v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora 
vyplýva. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tohto odseku tejto zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi sankciu uvedenú v čl. VIII. ods. 8.9. Odvolaním 
subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu dokončenia diela ani nárok na 
zmenu ceny diela. 

 
6.22. Zhotoviteľ  je  povinný  oznámiť  Objednávateľovi  akúkoľvek  zmenu  údajov 

o subdodávateľoch najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred vykonaním zmeny. 
6.23. Objednávateľ, v súlade  zákona o verejnom obstarávaní určil nasledovné pravidlá pre 

zmenu subdodávateľa: 
a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, nesmú u neho existovať dôvody identické 
s dôvodmi na vylúčenie podľa zákona o verejnom obstarávaní a musí byť zapísaný v 
súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní 



v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného 
sektora, ak mu takáto povinnosť podľa uvedeného zákona vznikla, 
b) zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnému 
obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením 
obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; 
resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa a rodného čísla 
subdodávateľa, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s objednávateľom na 
kratšej lehote, 
c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za 
plnenie zmluvy, 
d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon 
činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného Objednávateľom ako verejným 
obstarávateľom vo verejnom obstarávaní, je úspešný uchádzač povinný, súčasne 
s písomným oznámením podľa písm. b) tejto časti súťažných podkladov, predložiť 
dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je 
navrhovaný subdodávateľ. 

6.24. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne 
certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi 
certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov. Návrh na použitie prípadného ekvivalentu 
Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie poverenému zástupcovi Objednávateľa (technický 
dozor investora), pokiaľ sa tým nezníži akosť prác, neprekročí dohodnutá cena Diela 
v tejto Zmluve a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty 
zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. Schválenie použitia ekvivalentu musí byť 
zaznamenané v stavebnom denníku. 

6.25. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo 
sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví 
a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ 
bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie 
vykonať na náklady objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že tieto práce neboli 
riadne vykonané, zhotoviteľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie na svoje náklady. 

 
Článok VII. 

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
7.1. Zhotoviteľ  je  povinný  poskytnúť  na  Dielo  záruku  podľa  právneho  poriadku 

v Slovenskej republike a podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené 
Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude 
vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby. 

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia celej stavby. Záručná doba sa končí uplynutím 60 kalendárnych mesiacov. 
Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa 
končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich 
výrobcom, minimálne však do doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celého 
diela zhotoviteľom Objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom 
výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú 
súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Záručná doba sa 
predlžuje (t. j. vyššie uvedená lehota jej ukončenia sa predlžuje) o dobu, v ktorej 
Objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, riadne užívať celú 
stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu Dielu podľa tejto Zmluvy. 

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil 
Objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4. Objednávateľ'  je  povinný  oznámiť  vadu  Zhotoviteľovi  písomne  najneskôr do 
15 kalendárnych dní od jej zistenia. 



7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia 
bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pričom 
pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo 
vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady 
Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky 
možnom čase, vždy však najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia vady 
Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak. Pri vadách 
Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia 
vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami. 

7.6. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať dodanie 
náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo 
zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne vlastnými 
kapacitami túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ zvolí nárok na 
dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 (päť) 
pracovných dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa 
inak. 

7.7. Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má Objednávateľ 
i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná. 

Článok VIII. 
SANKCIE A POKUTY 

 
8.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,01 % z neodovzdanej časti diela vrátane DPH za každý začatý deň 
omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) 
pracovných dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi. 

8.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry Zhotoviteľa 
má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. Objednávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) 
pracovných dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Objednávateľovi. 

8.3. Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie Diela uvedených 
v Harmonograme (resp. v čl. III ods. 3.1. tejto Zmluvy) má Objednávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem 
plnenia), ktoré mal Zhotoviteľ v zmysle uvedeného Harmonogramu zrealizovať k 
zmeškanému postupovému termínu realizácie Diela, a to za každý deň omeškania. 
Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo 
dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi. 

8.4. Ak Objednávateľ zistí, že pracovníci Zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii Diela 
alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a/alebo 
psychotropných látok, má Objednávateľ právo nariadiť aby osoba, ktorá je pod 
vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok bezodkladne opustila stavenisko 
a objekt stavby. 

8.5. Ak Zhotoviteľ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.19 tejto zmluvy, 
má  objednávateľ  právo  na  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  zhotoviteľom vo 
výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ je 
povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa doručenia 
sankčnej faktúry Zhotoviteľovi. 

8.6. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany 
na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou,  
a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

 

Článok IX. 
ŠKODY 

 
9.1. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 

zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane 
ušlého zisku. 

9.2. Nebezpečenstvo škody na diele znáša Zhotoviteľ až do odovzdania Diela, alebo jeho 
častí do užívania Objednávateľovi. 

9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe 
v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí Objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne 



Objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním 
termínu ukončenia stavby zo strany Zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom 
živelnej udalosti.  

 
 
 
Článok X. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

10.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv 
na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy 
uplatnené, resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto 
Zmluvy  a  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  o  poskytovaní  záruky 
a zodpovednosti za vady za takú časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, 
a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať 
aj po zániku zmluvy odstúpením. 

10.2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov a spôsobom 
uvedeným v právnom poriadku Slovenskej republiky. 

10.3. Za podstatné porušenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotoviteľa sa 
považuje najmä: 
a) ak Zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko podľa podmienok 

uvedených v tejto Zmluve, 
b) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

lehoty uvedenej v článku III. ods. 3.1. tejto Zmluvy, 
c) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

ktoréhokoľvek   postupového   termínu   realizácie   Diela   uvedeného 
v Harmonograme o viac ako 20 dní; uvedené sa netýka ukončenia Diela ako celku, 

d) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 
akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany 
dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku) nad rámec Harmonogramu, ale 
v súlade s Harmonogramom, a napriek výzve zástupcu Objednávateľa (uvedenej 
napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej 
lehote určenom zástupcom Objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom 
denníku), 

e) ak Zhotoviteľ včas neodstráni Objednávateľom oznámenú vadu, 
f) ak Objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná, 
g) ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa 

podľa ods. 6.20 a nasl. tejto Zmluvy. 
10.4. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy aj 

v prípade, ak voči Zhotoviteľovi začne konkurzné konanie, alebo Zhotoviteľ vstúpi do 
likvidácie konkurznom konaní, alebo bude zrejmé, že Zhotoviteľ nebude schopný 
zrealizovať Dielo včas a riadne podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

10.5. Za podstatné porušenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednávateľa sa 
považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade 
s ustanoveniami čl. V. tejto Zmluvy dlhšie ako 30 kalendárnych dní. 

10.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, 
výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene 
diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné 
pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy z dôvodu na strane 
Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu 
vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Článok XI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
11.1. Zmluva sa uzatvára podľa slovenského právneho poriadku a na prípadné riešenie 

sporov budú príslušné slovenské súdy a slovenské právne predpisy. 
11.2. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ ako povinná osoba v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti 
zverejňovania zmlúv a faktúr a berie na vedomie právne účinky vyplývajúce 
z  povinného  zverejňovania  zmlúv  podľa  príslušných  ustanovení  zákona 
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a uzavretím tejto 
Zmluvy zároveň vyjadruje svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov 
uvedených v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktorý sa povinne zverejňuje v zmysle 
právneho poriadku platného v Slovenskej republike. 

11.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. 
právneho poriadku platného v Slovenskej republike. 

11.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne, po predchádzajúcej 
dohode obidvoch zmluvných strán, v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní 
a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv https://crz.gov.sk/ a uplatnení odkladacej podmienky nadobudnutia 
účinnosti až po pridelení finančných prostriedkov na realizáciu stavby, teda po podpise 
zmlúv zo ŠFRB a MD SR. 

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

11.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a štyri pre 
objednávateľa. 

11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je 
ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť 
túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne 
účastníkovi tejto Zmluvy na základe tohto vyhlásenia. 

11.9 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, 
doručuje jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri 
označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je 
povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy 
druhej zmluvnej strane do 15 kalendárnych dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na 
oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena 
nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia 
nastali tretím dňom po jej odoslaní. Zmluvné strany sa dohodli, že právne úkony 
súvisiace s týmto zmluvných vzťahom je možné doručovať aj prostredníctvom 
elektronických schránok strán dohody v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 

11.10 V prípade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane 
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za 
následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. 
Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a 
dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné 
ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude 
zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom 
účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude 
uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie 
neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a 
ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych 
predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa 
použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety. 

 
 
 
 

https://crz.gov.sk/


11.11 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1 Záväzný harmonogram postupu uskutočnenia 
stavebných prác 
Príloha č. 2 Kalkulácia ceny predmetu zákazky – Výkaz výmer 
Príloha č. 3 Projektová dokumentácia stavby 
Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov /ak je relevantný/ 

Príloha č. 5 Opis predmetu zákazky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Hermanovciach nad Topľou, dňa .............. V Hermanovciach nad Topľou, dňa .............. 

 

 

 za objednávateľa:                                           za zhotoviteľa: 

 
 
 
 

            

 



Harmonogram stavby "Bytový dom - Hermanovce nad Topľou"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Začiatok Koniec Dĺžka trvania

Bytový dom - Hermanovce nad Topľou 325,00

  Hlavný objekt 325,00

    ASR - architektonické riešenie 325,00

      Práce a dodávky HSV   325,00

        Zemné práce   8,00

        Zakladanie   10,00

        Zvislé a kompletné konštrukcie   43,00

        Vodorovné konštrukcie   45,00

        Komunikácie   7,00

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 98,00

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie   325,00

        Presun hmôt HSV   325,00

      Práce a dodávky PSV   285,00

        Izolácie proti vode a vlhkosti 2,00

        Izolácie striech, povlakové krytiny   7,00

        Izolácie tepelné   96,00

        Konštrukcie tesárske 5,00

        Konštrukcie - drevostavby   126,00

        Konštrukcie klampiarske 9,00

        Konštrukcie - krytiny tvrdé 5,00

        Konštrukcie stolárske 234,00

        Konštrukcie doplnkové kovové   142,00

        Podlahy z dlaždíc   59,00

        Podlahy vlysové a parketové   59,00

        Obklady   48,00

        Nátery   20,00

        Maľby   45,00

        Zariadenia kuchýň 15,00

    ELI - Elektroinštalácia 296,00

      Diel - Elektroinštalácia 210,00

        Práce a dodávky PSV 15,00

        Montáže vzduchotechnických zariadení 15,00

        Práce a dodávky M 210,00

        Elektromontáže 210,00

        Hodinové zúčtovacie sadzby 210,00

      Diel - Bleskozvod 74,00

        Elektromontáže 74,00

        Práce a dodávky M 74,00

Mesiac

Rok

Popis



        Hodinové zúčtovacie sadzby 74,00

    UVK - vykurovanie 95,44

      Vykurovanie 62,07

        Práce a dodávky HSV 0,08

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,08

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,03

        Práce a dodávky PSV 62,07

          Izolácie tepelné 2,48

          Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 27,54

          Ústredné kúrenie, armatúry. 8,86

          Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 62,07

        Práce a dodávky M 0,00

        Hodinové zúčtovacie sadzby 1,35

      Zdroj tepla 95,44

        Práce a dodávky HSV 0,16

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,16

        Izolácie tepelné 0,57

        Práce a dodávky PSV 95,44

          Ústredné kúrenie - kotolne 7,62

          Ústredné kúrenie, strojovne 95,44

          Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 2,35

          Ústredné kúrenie, armatúry. 2,95

        Ostatné 1,67

    ZTI - zdravotechnika 108,00

      Zdravotechnika 53,06

        Práce a dodávky HSV 1,30

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,53

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1,30

        Práce a dodávky PSV 53,06

          Izolácie proti vode a vlhkosti 1,34

          Izolácie tepelné 8,08

          Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 12,22

          Zdravotechnika - vnútorný vodovod 40,94

          Zdravotechnika - zariaď. predmety 53,06

            Nezaradené položky dielu /725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety/ 53,06

            Ústredné kúrenie - strojovne 1,34

        Montáže potrubia 1,67

      Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch 10,00

        Práce a dodávky HSV 10,00

          Zemné práce 10,00

          Zakladanie 10,00

          Vodorovné konštrukcie 10,00

            Nezaradené položky dielu /4 - Vodorovné konštrukcie/ 10,00

            Presun hmôt HSV 10,00



        Práce a dodávky PSV 10,00

          Izolácie tepelné 10,00

          Zdravotechnika - vnútorný vodovod 10,00

        Práce a dodávky M 10,00

          Montáže potrubia 10,00

      Solárny ohrev TV 10,00

        Práce a dodávky HSV 10,00

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10,00

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10,00

        Práce a dodávky PSV 10,00

          Izolácie tepelné 10,00

          Zdravotechnika - vnútorný vodovod 10,00

            Nezaradené položky dielu /722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod/ 10,00

            Ústredné kúrenie, strojovne 10,00

          Ústredné kúrenie - armatúry 10,00

    Vzduchotechnika 194,00

      Práce a dodávky HSV 11,00

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11,00

      Práce a dodávky PSV 19,64

        Izolácie tepelné 3,04

        Montáže vzduchotechnických zariadení 19,64

      Práce a dodávky M 11,00

      Hodinové zúčtovacie sadzby 11,00

  Spevnené plochy,odstavné plochy a drobná architektúra 30,00

    Odstavné plochy 25,00

      Práce a dodávky HSV   25,00

        Zemné práce   25,00

        Komunikácie   25,00

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie   25,00

        Presun hmôt HSV 25,00

    Drobná architektúra 30,00

      Práce a dodávky HSV 30,00

        Zemné práce   4,00

        Zakladanie   2,00

        Vodorovné konštrukcie 3,00

        Komunikácie 20,00

      Práce a dodávky PSV 12,00

        Izolácie striech, povlakové krytiny   12,00

        Konštrukcie tesárske 12,00

        Konštrukcie - drevostavby   12,00

        Konštrukcie klampiarske 12,00

        Konštrukcie doplnkové kovové 12,00

  Požiarna nádrž 5,00

    Práce a dodávky HSV   5,00



      Zemné práce   5,00

      Vodorovné konštrukcie   5,00

      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   5,00

      Rúrové vedenie 5,00

      Presun hmôt HSV   5,00

  Odberné elektrické zariadenie 10,00

    Zemné práce 10,00

    Zakladanie 10,00

    Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10,00

    Práce a dodávky M 10,00

    Elektromontáže 10,00

    Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 10,00

    Revízie 3,00

    Hodinové zúčtovacie sadzby 10,00

    Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 10,00

  Prípojka pitnej vody 30,00

    Práce a dodávky HSV   30,00

      Zemné práce   30,00

      Vodorovné konštrukcie   30,00

      Komunikácie 30,00

      Rúrové vedenie 30,00

      Ostatné konštrukcie a práce-búranie 30,00

      Presun hmôt HSV   30,00

    Práce a dodávky M 30,00

      Elektromontáže 30,00

  Prípojka splaškovej kanalizácie 30,00

    Práce a dodávky HSV   30,00

      Zemné práce   30,00

      Vodorovné konštrukcie   30,00

      Rúrové vedenie   30,00

      Ostatné konštrukcie a práce-búranie   30,00

      Presun hmôt HSV   30,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto: K.ú.Hermanovce n/T,p.č.331/5

IČO IČ DPH

Objednávateľ 00327085 DIČ:2020711473

Projektant 45853240 SK2023224544

Zhotoviteľ 36836907 SK2022453609

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 240 655,83 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 173 942,59 9 Bez pevnej podl. 14 VRN 2   0,00

3 PSV Dodávky 220 149,72 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 114 312,76 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 31 192,15 17 VRN 5   0,00

6 Montáž 12 794,92 18 VRN z rozpočtu 150,00

7 793 047,97 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 150,00

20 HZS 3 636,91 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 785,12

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 797 620,00

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 23,00 % z 797 620,00 183 452,60

Objednávateľ
25 981 072,60

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Ing.Ján Olexa   

26. 3. 2026

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Bytový dom - Hermanovce nad Topľou   

Obec Hermanovce   

DD - ARCH s.r.o   

CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,   
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Opis predmetu zákazky: 

OBJEKTOVÁ SKLADBA 

SO 01 - BYTOVÝ DOM (HLAVNÝ OBJEKT) 

SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY, ODSTAVNÉ PLOCHY A DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 

SO 03 - POŹIARNÁ NÁDRŽ 

SO 04 - OEZ 

SO 05 - PRÍPOJKA PITNEJ VODY 

SO 06 - PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 

Stavba – Bytový dom ( SO.01) bude slúžiť ako nájomný bytový dom. Lokalita je situovaná v centre obce, 

jej intraviláne za budovou základnej školy. Pri navrhovanom bytovom dome je existujúce detské ihrisko 

a multifunkčné ihrisko, zo západnej strany je existujúca spevnená plocha z asfaltobetónu. Objekt je 

riešený ako bytová budova s 9 bytmi(viacbytová budova) s 3 nadzemnými podlažiami, samostatne 

stojaca. Na jednotlivých podlažiach sú navrhované po 3 byt. jednotky, v 1NP je navrhovaná tech. 

miestnosť a pivničné kobky pre jedn. byty. Pôdorysný rozmer hlavnej stavby je 21,76x 12,16m. Stavba 

je riešená s bezbariérovým vstupom. Prístup do nadzemných podlaží je po vnútornom, dvojramennom 

schodisku. Stavba bude ukončená plochou strechou s povlakovou krytinou, dvoj a trojizbové byty sú 

navrhované s logiou. Kapacita bytov je 1x jednoizbový byt, 2x 2izbový byt, 6xtrojizbový byt. Stavba je 

navrhovaná ako murovaná, založená na zákl. betónových pásoch v kombinácii s vystuženými DT, s žb. 

stropmi a žb. schodiskom. 

SO 02 – Spevnené plochy, odstavné plochy a drobná architektúra 
Objekt rieši prístup z miestnej komunikácie k bytovému domu cez existujúci vjazd , k odstavným 
plochám , chodník, okapový chodník a úpravu terénu v okolí stavby. Odstavné plochy pre obyvateľov 
bytového domu.:Je navrhovaných 1,5 stojiska pre jeden byt x 9 bytov= 14stojísk , z toho je1 miesto 
určené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. 
Rozmery stojísk pre osobné automobily sú 2,5x5,0m, pre osoby so zdravotným postihnutím 3,5x5,0m.  
 
Šírkové usporiadanie parkovacích miest je nasledovné: 
Šírka parkovacích miest pre osobné automobily.................... 2,5m 
Šírka parkovacích miest pre ZŤP........................................... 3,5m 
Dĺžka parkovacích miest pre osobné automobily....................5,0m 
 

SO 03- Požiarná nádrž 
Pre zabezpečenie vody pre potreby hasenia v prípade požiaru je navrhovaná žb. podzemná nádrž 
o objeme16,9m3 . 
 

SO 04 - OEZ 

 Navrhovaná nízkonapäťová prípojka bude realizovaná z verejnej distribučnej siete VSD. Odberné 

elektrické zariadenie bude napojené podzemným káblovým vedením, ktoré bude odbočovať z 

vonkajšej rozpojovacej skrine VRIS 1 osadenej na podpernom bode č. 7 vo výške 150 cm, meranej ako 

spodný okraj skrine od upraveného terénu. Káblové vedenie bude ukončené v navrhovanom 

elektromerovom rozvádzači RE umiestnenom na fasáde bytového domu. 

SO 05 - Prípojka pitnej vody 

Objekt vodovodná prípojka bude slúžiť na zásobovanie navrhovanej novostavby bytového domu na 

parcele C-KN č. 331/5 v Hermanovciach nad Topľou pitnou vodou. Zdrojom vody bude verejný vodovod 



Hermanovce nad Topľou, miestom napojenia potrubie PVC D 110 nachádzajúce sa v krajnici miestnej 

komunikácie. 

SO 06 - Prípojka splaškovej kanalizácie 
 Objekt prípojka splaškovej kanalizácie bude slúžiť na odvádzanie splaškových vôd z bytového domu do 
verejnej kanalizácie.  

 

Plošné, výškové a objemové výmery 

SO.01 BYTOVÝ DOM (VIACBYTOVÁ BUDOVA) 

Počet užívateľov                                   26 osôb 

Zastavaná plocha                                   262,60m2 

Úžitková plocha                                1NP  205,85m2 

Úžitková plocha                                2NP  205,19m2 

Úžitková plocha                               3NP 205,19m2  

 

Úžitková plocha spolu 1-3NP                           616,23m2 

Úžitková plocha -byty                                1NP –byt č. 1 (3 izbový) 72,91m2 

                                                                       –byt č. 2 (1 izbový) 21,07m2 

                                                                       –byt č. 3 (3 izbový) 72,49m2 

                                                                2NP –byt č. 4 (3 izbový) 72,91m2 

                                                                       –byt č. 5 (2 izbový) 40,63m2 

                                                                       –byt č. 6 (3 izbový) 72,49m2 

                                                                3NP –byt č. 7 (3 izbový) 72,91m2 

                                                                       –byt č. 8 (2 izbový) 40,63m2 

                                                                       –byt č. 9 (3 izbový) 72,49m2 

Priemerná úžitková plocha bytu                      538,53m2 / 9bytov = 59,83m2 

Obostavaný priestor                                           2757m3 

Svetlá výška podlaží                                            2650mm 

Konštrukčná výška podlaži                                2900mm 

Upravený terén: ..............................  0,000 = 307,30m.n.m 

Hrebeň (výška stavby od+0,000)....  +9,459  m   

 

SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY, ODSTAVNÉ PLOCHY A DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 

cestný betón CB III                                         338,21m2 

Zatr. dlažba                                                    707,37m2 



Zámková dlažba                                             133,23m2 

Spolu                                                            1178,81m2 

 

SO 03 - POŹIARNÁ NÁDRŽ 

 

Zastavaná plocha..............…..........  10,32  m2 

Rozmery …........................…..........  4,3 x2,4 x 2,25m 

Objem maximálny...........................  16,90  m3 (účinný objem 14,00m3)  

 

 b/ Funkčné kapacity a ich účelové jednotky 

Počet obytných miestností..............  23 

Počet poschodí................................  3NP 

Plocha parcely LV 338....................  6968m2    

Index zastavanosti (IZP) ............... 0,2 1450,92m2 / 6968 m2 

Index podlažných plôch (IPP).........   0,11 262, 6m2 x3=787,8 / 6968 m2 

Koeficient zelene .......................... 0,79 6968 m2 – 

(1440,6+10,32+262,6=1450,92m2)=5517,08/6968 

(vyhodnotenie koeficientu zastavania pre všetky objekty a spevnené plochy) 

 

Počet parkovacích miest................... 14 

 

 

 


