ZMLUVA O DIELO

(dalej aj ako ,Zmluva o dielo" alebo ,ZoD" alebo ,Zmluva“)
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v platnom zneni a zakona €. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

CL. | — ZMLUVNE STRANY

Objednavatel Obec Sol ‘

so sidlom: Obecny urad , Sof 161, 094 35 Sol
zastupeny: Ing. Jozef Berta, starosta obce

ICO: 00 332 861

DIC: 2020630513

bankové spojenie: VUB, a. s. pobotka Vranov nad Toplou
¢islo Gétu: SK85 0200 0000 0040 3407 1956

(DALEJ V TEXTE AKO ,OBJEDNAVATEL")

Zhotovitel: STAVRDs.r. 0.

so sidlom/s miestom podnikania: Bielocerkevska 2 040 22 Kosice
zapisany v. Obchodnom registri Mestského stidu KoSice
zastupeny: v oddiele Sro, vo vioZke &. 28349/
vo veciach zmluvnych: Ing. Rébert Derzak

vo veciach technickych: Ing. Rébert Derzak

bankové spojenie: Csob as.

&islo Gétu: SK02 7500 0000 0040 1455 1426
ICO: 46 320 610

DIC: 2023349482

ICDPH: SK2023349482

(DALEJ V TEXTE AKO ,ZHOTOVITEL")

Gl Il - PREDMET ZMLUVY

1. .., Zhotovitel sa zavazuje vykonat riadne a véas pre objednavatela, s odbornou starostlivostou, na
svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:

,Rekonstrukcia a modernizacia kultirneho domu v obci Sol*

v rozsahu, kvalite a v sulade podla:

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej stc¢astou je aj vykaz vymer vratane jeho doplnkov
(dalej len ,PD"), ktorli odovzda objednavatel zhotovitefovi najneskér v lehote do 3 dni odo
dfia Géinnosti tejto Zmluvy,

1.2. rozpoétu zhotovitela predlozeného do verejného obstarévania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,rozpocet’);

1.3. podmienok verejného obstaravania ( Vyzve ), na zaklade ktorych bolo realizovane
verejné obstaravanie objednavatefa na realizaciu dielapodfa Clanku Ill. tejto Zmiuvy -
terminov plnenia,

1.4. Stavebného povolenia.



2. Zhotovitel sa zavazuje, ze vietky prace na diele vykona plne v sulade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa préc v ¢ase ich realizécie a prislusnymi STN.

3 Rozsah diela a jeho presna $pecifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na zaklade
poziadaviek objednavatela, informéacii. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa
v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, sPD,
s podmienkami verejného obstarévania objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s dalsimi
vychodiskovymi podkladmi podia tejto Zmluvy. Zhotovitelovi st zname technicke, kvalitativne
a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. VSetky Ukony potrebné k zhotoveniu diela su
predmetom &innosti zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spbsobily
vykonavat dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

4. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi a vsulade stouto Zmluvou, resp. vykonané v sulade
s pisomnymi dohodami zmluvnych stran. Objednavatel sa zavazuje, Ze prevezme a zaplati zan
shotovitelovi dohodnutt cenu. Zmluvné strany rozumejl, 2e objednavatel nema povinnost
prevziat a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékolvek vady, nedorobky, ato ani
v pripade, ak nebrania uzivaniu diela.

5. Zhotovitel podpisom tejto Zmiuvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom pinenia diela
a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

6. Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutych z Environmentalneho fondu, statneho
rozpo&tu a z vlastnych prostriedkov objednavatela.

CL. Ill — TERMIN PLNENIA

1. 1.1. Termin prevzatia staveniska: do 10 dni po pisomnej vyzve od objednavatefa  na
prevzatie staveniska

1.2. Termin zaéatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukonéenia prac: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska
1.4. Termin odovzdania diela: nasledujuci pracovny def od ukonéenia prac.

2. Zhotovitel je povinny bezodkladne v def vzniku udalosti, vZdy pisomne ako aj ustnou formou /aj
telefonicky/, informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu Zmiuvy s dosledkom predizenia lehoty na odovzdanie diela, zaroven aj
s désledkom predizenia lehét uvedenych v harmonograme prac;, ako aj o opravnenych
dévodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokolvek planovaného odklonu
od harmonogramu préac, pricom objednavatel je povinny o skutonosti zakladajicej odklonenie
od prac informovat objednavatela bezodkladne, najneskér do 24 hod.. Ak dojde k zdrZaniu prac,
musi zhotovitel preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade
poruenia tohto ustanovenia ma objednavatel pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na
uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade $kody tymto nie je dotknuté.

3. ' Dielo podra tejto Zmluvy bude v &ase odo diia zacatia prac, do ukoncenia prac, podfa ods. 1.
bod 1.2. a 1.3., vykonavané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory predloZi zhotovitel
objednavatelovi v lehote5 dni pred prevzatim staveniska. Dielo podfa tejto Zmiuvy bude
zhotovitelom dokonéené a objednavatelovi odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode
1.4. tohto &lanku; pokial nedéjde k okolnostiam na zaklade ktorych moéze dojst' k odovzdaniu
diela v neskorsom Gase (napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

4. V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékolvek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol sposobit objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok posunutie
ktoréhokolvek terminu zhotovenia diela alebo jeho &asti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel sa
zavazuje vykonat vsetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na
vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci objednavatefovi. Zhotovitel sa zavazuje najma
nie véak vyluéne navysit kapacity svojich pracovnikov bez akéhokolvek obmedzenia a obstarat
s tym suvisiace mechanizmy za ucelom realizacie diela.

5. Ak posledny def lehoty alebo terminu uréeného pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny def pracovného volna alebo pracovného pokoja,
zhotovitel je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v najblizsi pracovny dei nasledujuci po
dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.



Ak by v priebehu realizacie diela doslo k rozporom medzi objednavatelom a zhotovitelom,
nesmie ddjst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitefom; okrem
pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1 Obch. zak.

Zhotovitel je povinny vsetky technologicke postupy v ramci vystavby vopred prekonzultovat
s objednavatelom, avzdy v dostatoénom ¢Gase pred tou, ktorou realizaciou (tj. napr. pred
objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu prac.

CL. IV — MIESTO VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY

‘

Miestom vykonania diela k. (. obce Sol , parc. &. KN-C 374, supisné ¢islo: 330 , (dalej spolu v
texte aj ako ,stavenisko").

CL.V — CENA DIELA

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel zhotovitefovi
dojednanti cenu za dielo vo vyske 788.155,08EUR bez DPH, tj969.430,75EUR vratane
prislusnej DPH.

1.1, Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela -
prilozeného rozpoétu zaokrihleného na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
Zmluvy, a ktora je kompletna. Za spravnost’ kalkulacie rozpoc&tu zodpoveda zhotovitel. Zmluvne
strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika
v platnom zneni, tj. jednostranné dodatoéné zvySenie ceny zhotovitelom nie je mozne. Takto
urCena dohodnutd cena za dielo je realna, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim
zavazkov podla tejto Zmiuvy a zhotovitel neméa narok na zvy$enie ceny, ktory vyplynie ako
désledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky.

V cene su zahrnuté vietky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel
nie je opravneny Uétovat objednavatelovi Ziadne iné finanéné Ciastky, ako su dojednane v tejto
Zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, v€éasnym, bez vad a nedorobkov,
vykonanim diela, ktoré bude overené uspednym vykonanim skuisok a jeho prevzatim
objednavateflom, pokial nie je vtejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade prevzatia
jednotlivych Casti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany objednavatela.

V dohodnutej cene su zahrnuté vetky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych a
dopinkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k tplnému a bezchybnému vykonaniu
predmetu diela.

... Zmluvna cena dohodnuta v bode 1. ¢l. V. sa modze zmenit' dohodou zmluvnych stran v pripade,

ak dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienck a z nich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie
Diela. Za nepredvidatelné podmienky sa povazuje miera inflacie vysSia ako 5% v porovnani s
cenami vyplyvajucimi z cennika stavebnych prac pouzitého Zhotovitelom pri priprave cenovej
ponuky platnymi v ¢ase prekladania ponuk.
Zhotovitel je zaroven opravneny pozadovat navysenie ceny Diela indexaciou predloZzenim
pisomnej ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zaklade tdajov indexu
vyvoja cien v stavebnictve zverejiovaného Statistickym Gradom SR kvartalne (dostupné na
odkaze: https://www usz sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
cenou a preindexovanim navy$enou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Ak Objednavatel
pisomne odsuhlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej navySenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou
navySenou o 5% a indexdcia cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré este neboli
obstarané Zhotovitelom ku diu predlozenia ziadosti o sthlas s uplatnenim indexacie
Objednavatefovi. Po odsuihlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien Objednavatefom, je
Zhotovitel povinny ku kazdej dalgej fakture prikladat vypocet upravy fakturovanej ceny
indexovanim, z ktorej musi byt tiez zrejmé, aka cast poloZiek bola vyfakturovana pred
indexaciou ceny a aka ¢ast je vyfakturovana s indexovanou cenou.




Objednavatel je opravneny uplatnit' si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat znizenie
zmluvnej ceny Diela indexaciou na zaklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejiiovaného  Statistickym  dradom SR kvartalne  (dostupné na  odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a
preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Objednavatel uhradi
Zhotovitefovi zmluvnd cenu zniZzeni o rozdiel medzi zmluvnou cenou znizenou o 5% a
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zniZenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia
cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitelom ku dnu
predioZenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatefom. Po doruceni tejto
Ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kazdej dal$ej fakture prikladat' vypocet Upravy
fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka cast poloziek bola vyfakturovana
pred indexaciou ceny a aka ¢ast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Vsetky Upravy zmluvnych cien indexovanim budl na zéklade priloh k faktiram spracované v
samostatnej indexacnej faktire resp. dobropise po vystaveni konecnej faktary.

CL. VI — FINANCOVANIE, FAKTURACIA A PLATENIE

Objednavatel zaplati zhotovitefovi za riadne a v&as zhotovené dielo dojednanu cenu, spésobom
a v lehotach nizsie uvedenych.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude platit dojednanu cenu za dielo ciastkovo, na
zaklade vykazu skutone zrealizovanych prac adodavok zhotovitela, odsuhlasenych a
podpisanych objednévatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (dalej len ,vykaz prac’),
ato na zaklade jednotlivych giastkovych dafovych dokladov -faktdr, ktoré vystavi zhotovitel
v stilade s prislusnymi predpismi platnymi v 8ase ich vystavenia. Vykaz prac bude v Casti
jednotlivych cien poloziek zaokrihleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti plati, Ze zhotovitel' je opravneny vystavit' ¢iastkovu faktaru maximaine
1 x mesaéne, pricom je opravneny vystavit fakturu aj za dihSie obdobie ako 1 mesiac.
Osoba spinomocnend objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotliveého vykazu
prac, a vrati ho zhotovitefovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel Ciastkovu faktiru. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podia stavebného
dennika neméze sluzit ako podklad k fakturacii a faktira vystavena iba na tomto podklade bude
zhotovitelovi vratena ako neopravnena. V pripade, ked objednavate! s niektorymi poloZzkami
vykazu prac nebude suhiasit, vyznadi ich a dohodne sa so zhotovitefom tak, aby tento mohol
fakturovat aspon polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak
sporné polozky budu rie§ené v ramci dalej faktury, pokial nebudu objednavatelom celkom
opravnene odmietnuté.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé &iastkovéfaktury za dielo je zhotovitel opravneny
vystavit najskdr po odsthlaseni a podpisani vy$sie uvedeného vykazu prac, pricom zhotovitel je
~ povinny vystavit fakturu za dodavku tychto Ciastkovych prac do 15 dni odo diia odsuhlasenia
* a podpisania vy$sie uvedeného vykazu prac. Tieto jednotlivé Ciastkové faktury, ako aj niZsie
uvedenu koneé&nu fakturu, je zhotovitel povinny dorugit’ objednavatefovi v tlacenej forme v pocte
6 ks. Vykazy prac je povinny predlozit nielen v tiatenej forme ale aj v elektronickej podobe
v programe Excel na e-mail:ocu.sol@slovanet.sk Dalej je povinny zaslat na mail
fotodokumentaciu zrealizovanych prac a zabudovanych materialov. V pripade velkého objemu
dat objednavatel akceptuje aj uloZenie dat na ulozisko s naslednym e-mailovym oznamenim na
vyssie uvedeny e-mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku kazdej Ciastkovej faktire
priloZit v3etky prislichajuce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma:
- zapisnice, rozbory, protokoly a osved¢enia o vykonanych skiskach,
- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov,
- 1x kopiu stavebného dennika vrozsahu fakturovanéhoc obdobia a zrealizovanych prac
a zabudovanych materiélov,
- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii,
- zarucgné listy,
- vysledky skusok, certifikaty, osved¢enia o vykonanych skuskach pouZitych materialov
a vyrobkov,
- doklady o spésobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu),




- smenovky,

- ako aj prislusni fotodokumentaciu k fakturovanej d&iastke, ato ku vsetkym pracam,
materidalom, sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsthlaseného a podpisaného toho ktorého
konkrétneho vykazu prac.

Faktira bude mat tieto nalezitosti:

oznadenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC,
Cislo faktury,

den vystavenia a den splatnosti faktary, datum dodania,

u faktdr s uplatnenim DPH hodnoty DPH v % a v EUR a IC DPH,
fakturovanu sumu v EUR,

oznaéenie osoby, ktora fakturu vystavila,

peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,

prilohy v rozsahu a spracovane spésobom, aky predpisuje tato zmluva,
oznacenie pefazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit, konstantny a
variabilny symbol,

e nazov diela,

Koneéna faktira bude zhotovitefom vystavena a zhotovitefom objednavatelovi doruéena
v dei podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Uplne vietkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konecna faktira je
st¢asne prehlasenim zhotovitefa, Ze nebude uplatfiovat’ voéi objednavatefovi Ziadne dalSie
financne poZiadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ kazdej faktury 60 dni odo dfia jej doruéenia objednavatelovi
v sllade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zakonnika. Kazda jednotliva faktura musi okrem
beznych nalezZitosti a priloh, obsahovat' aj vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet
tejto Zmluvy, a to na zaklade vykazu prac.

Zaplatenim ktorejkolvek faktiry sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z uctu
objednavatela.

V pripade vratenia ktorejkolvek faktliry zhotovitela objednavatelom, pre chybné vyuctovanie
ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podfa zakona, resp. v pripade
absencie priloh faktury v zmysle tejto Zmluvy, tito je povinny zhotovitel opravit' v éo najkratSom
moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omeskani; nova lehota
splatnosti za¢ne plynat' diom doruéenia opravenej faktury.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit pripadné pohfadavky vo&i druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat akymkolvek zabezpeéovacim
prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL. VIl — STAVENISKO

Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu vtermine v sulade s ¢l |l tejto
Zmluvy, o¢om zmluvné strany spisu ,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska®, pricom
zhotovitel je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v ur¢eny den. Suéastou tohto
protokolu bude aj fotodokumentéacia stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny zoznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou podzemnych
vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku, zelefiou a inymi cudzimi objektmi a dbat' na to, aby
v priebehu realizacie diela nedoslo kich poskodeniu. Zhotovitel sa zavézuje pred zacatim
stavebnych prac na diele zabezpecit skutocné vytyCenie inZinierskych sieti v celom areali,
pricom uvedene je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat cistotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v sulade sa zakonom o odpadoch odstrafiovat na svoje naklady a bez omeskania
odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial déjde &innostou zhotovitela k znecisteniu prifahlych
komunikacii a ploch, a to i mimo aredlovych &i inych pléch, je zhotovitel povinny tieto na svoje



10.

11.

12.

13.

14,

naklady neodkladne vycistit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené
opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouzije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel
povinnost podla tohto bodu, anapriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku
neporiadok v lehote uréenej objednavatelom neodstrani, resp. nezamedzi prasSnosti, je
objednavatel opravneny po predchadzajicom upozorneni urobit poriadok ako aj zabezpedit
kropenie na zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitefa.

Zhotovitel sa dalej zavazuje nenarusit trvaly a bezpecny prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor, €o berie zhotovitel na vedomie.
Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho sledovat’ najma, i s prace
vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor cbjednavatela budu vykonavat osoby uréene objednavatelom, ktoré
objednavatel pisomne oznami zhotovitelovj vopred.

Zhotovitel je povinny zabezpecit ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor arobit okamzZité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpeci na stavenisku svojho stavbyvediceho,
ktorého meno oznami pisomne objednavatelovi najneskér v den prevzatia staveniska.
Zhotovitel zabezpecdi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.

Zhotovitel vyluéi zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednavatel odévodnené
namietky. Uvedené namietky sa mozu tykat nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruénosti alebo pracovitosti, poruSovania
bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dovernosti a dalsich
nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym
objednavatelovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat' vSetky platné pravne predpisy tykajluce sa
najmé bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpeé&nostnych
a poziarnych predpisoch a za ich $kolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dnfu odovzdania diela vycistif a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spisu zmluvné strany profokol. Stucastou tohto protokolu
bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumeju, Ze
objednavatel nema povinnost prevziat a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku dfiu
odovzdania diela nebude vycistené a prevadzkyschopnom stave.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit sumu skutoéného odberu elektrickej energie a vody, skutoCne
odobratej podfa vyuétovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spiSe zhotovitel
s poskytovatelom médii profokol, v ktorom uvedu pociatocny stav samostatnych meracov el.
energie avody. Po odovzdani staveniska spise zhotovitel s poskytovatefom meédii protokol
s uvedenim konec¢ného stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahajenim prac zhotovitel zabezpeli fotodokumentaciu skutkového stavu terénu
a vSetkych susednych stavieb vdotyku s navrhovanou stavbou, ktoré modZu byt ohrozene
stavebnou ¢innostou pri realizacii diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato
dokumentacia bude stc¢astou dokumentacie k prevzatiu diela objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje pocas vecernej a nocnej doby vylGéit' prevadzku tazkych stavebnych
strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu zabezpecit' stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym
bezpecnostnym predpisom; pricom za uvedené nesie pinu zodpovednost.

CL. VIl — STAVEBNY DENNiK

Zhotaovitel (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach,
ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi koépiami, zktorych je jedna pre
objednavatela.

Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatefa, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3 pracovnych
dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.



4, Stavebny dennik bude pogas realizacie prac uloZeny u stavbyvedlceho zhotovitefa.
Objednavatel ma pravo denne na jednu képiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednavatela.

5. Stavebny dennik bude obsahovat najm&: datum, uUdaje o poasi, Udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich poéty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prac podfa objektov. Taktiez preruSenie prac s odovodnenim, zaznamy
o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skuskach, zmeny
aodchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy odohodach zhotovitela
s objednavatelom a projektantom, poZiadavky opravnenych osdb na odstranenie nedostatkov,
gkody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Il

CL. IX — PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

1. Po skonéeni prac zhotovitel zabezpeli spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby/diela.

2.  Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny" sa rozumie taky rozsah
projektove] dokumentacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac a prijatého technického
riesenia, a ktorym sa zabezped¢i aktualizacia tej ¢asti jestvujice]j projektovej dokumentacie, ktora
bola vykonanymi pracami dotknuta.

CL. X — ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotovitel diela najneskér 4 pracovné dni pred ukonéenim prac vopred oznami objednavatelovi,
Ze prace na diele alebo jeho ¢asti su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s oznamenim
zhotovitel' zaroveii zasle objednavatelovi supis vykonanych prac spolu prislichajucimi
dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladani &iastku, ktora bude fakturovana
v koneénej fakture.

2. Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat je splnena riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela v celom rozsahu,

b) povinnost prevziat je spinena vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani prevzati,
2e dodavku diela prebera.

3. O prevzati diela alebo jeho &asti spisu zmluvné strany ,Protokol o odovzdani a prevzati®, ktory
bude obsahovat najm& zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a
objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatela, ze odovzdaneé dielo prebera.

4. Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel zna$a nebezpecenstvo Skody na

. zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5.  Zhotovitel doda objednavatefovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitu
dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonéeného diela /ku kolaudacii/, ktorych
vyhotovenie a dodanie je su¢ast'ou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 4 x projekt skutotného vyhotovenia stavby - v pripade realizacie vyznamnych zmien,
a vyrobnu dokumentaciu v papierove] forme a 2 x digitalne na CD (vo formate PDF a DWG);

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

- revizne spravy,

- zarucné listy,

- doklady o sp6sobe likvidacie odpadov (vazne. listky, eviden¢né listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu);

bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat' dielo za dokonéené a prevziat' ho.

Z uvedeného vyplyva, Ze chybajlce doklady, az do doby ich predloZenia, su povaZované za

vadu, ktora brani uzivaniu diela.

6. V pripade, ak zhotovitel nepredloZi vietky uvedené podklady v zmysle predchadzajuceho bodu
s nasledkom predizenia planovanej kolaudéacie diela /do 7. dni od odovzdania diela je planovana



kolaudacia diela/, vznikne objednavateflovi narok /pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske
500,- € za kazdy aj zaCaty defl omeskania; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie su dotknute.
Zhotovitel je povinny vyzvat' objednavatela na kontrolu prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe
budu zakryté alebo sa stanunepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade porusenia
tohto dojednania ma objednavatel pravo vykonat pripadnt previerku na naklady a tarchu
zhotovitefa. V pripade zakrytych prac je zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit
fotodokumentaciu a tuto priloZit' k jednotlivym faktliram a stupisom prac.

CL. XI - PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
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Zhotovitel
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1.2.

1.3.

1.4.
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1.8,
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Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, v€as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,

na svoje nebezpetenstvo a v dojednanom termine wvykonania diela ho odovzdat

objednavatelovi.

Zhotovitel' je opravneny pouZit na vykonanie diela iba subdodavatelov, ktorych uviedol v

prilohe €. 2 zmluvy a odsuhlasenych objednavateflom, alebo inych subdodavatefov v

sllade s tymto &lankom zmiuvy.

Po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela mdZe zhotovitel na vykonanie

diela pouzit inych subdodavatefov nez subdodavatelov uvedenych v zozname

subdodavatelov, ktori s zapfsani v registri partnerov verejného sektora podla § 11

zakona o verejnom obstaravani, ak relevantne.

Za ucelom zmeny v osobe subdodavatefa je zhotovitel povinny dorucit’ objednavatelovi

Ziadost' 0 zmenu v zozname subdodavatelov, ktora musi obsahovat”

1.4.1. identifikaéné (daje navrhovaného subdodavatela, ktory by mal vykonat dielo alebo

jeho ¢ast' alebo iné plnenie podla zmiuvy, uUdaje o osobe opravnenej konat za

subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,

1.4.2. podiel plnenia zmluvy, ktory ma zhotovitel v imysle zabezpedit' prostrednictvom
subdodavatela,

KaZda Ziadost podla bodu 1.4. tohto €lanku zmluvy musi byt objednavatelovi odovzdana

v€as tak, aby nezdrziavala postup vykonania diela a to najneskdr 10 (slovom: desat)

pracovnych dni pred navrhovanou zmenou subdodavatefa (podpisanim zmluvy o

subdodavke).

Objednavatel je povinny vyjadrit sa k ziadosti podla bodu 1.4. tohto ¢lanku zmluvy,

obsahujucej vSetky informacie a doklady podfa bodu 1.4. tohto ¢&lanku zmluvy, s

uvedenim, & so zmenou suhlasi alebo nie najneskér do 5 (slovom: piatich) pracovnych

dni odo dnia jej doruéenia.

Ak sa objednavatel v lehote podla bodu 1.6. tohto ¢&lanku zmluvy nevyjadri, predpoklada

sa, Zze s navrhovanou zmenou zoznamu subdodavatelov suhlasi. Uvedené ustanovenie

zmluvy neplati, ak zhotovitel nepredlozil objednavatelovi spolu so Ziadostou o zmenu v

prilohe &. 2 zmluvy informacie a doklady uvedené v bode 1.4. tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny odmietnut najma tych subdodavatelov,

1.8.1. v suvislosti s ktorymi s mu zname pripady, ked nedodrzali svoje zavédzky,

1.8.2. ktorych finan¢né a technické postavenie spolahlivo negarantuje pinenie zavazkov

zo zmluvy alebo

1.8.3. ktori nesplnaju podmienky podfa bodu 1.3 tohto &lanku zmiuvy.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi uzatvorenie zmluvy o subdodavke

najneskér do 20 (slovom: dvadsiatich) dni odo dia uzavretia prislusnej zmluvy o

subdodavke ako aj ich pripadnych dodatkov.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby v zmluve o subdodavke bolo dostatofne oSetrenég,

aby subdodavatel mohol vykonat dielo alebo jeho &ast prostrednictvom dalSieho

subdodavatela len na zéklade pisomného suhlasu objednavatela postupom podfa tohto

&lanku zmluvy.

Na zaklade pisomnej Ziadosti objednavatela je zhotovitel povinny najneskor do 3 (slovom:

troch) pracovnych dni odo dfia doruenia Ziadosti odovzdat’ objednavatelovi kopiu kaZdej

uzatvorenej zmluvy o subdodavke v zneni jej pripadnych dodatkov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze odsuhlasenie zmeny subdodavatefov zo strany

objednavatela Ziadnym spbsobom nezbavuje zhotovitela zavazkov vyplyvajucich mu zo

zmiuvy.
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Pre odstranenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasuju, Ze zhotovitel je povinny
postupovat podla tohto ¢lanku zmluvy aj v pripade, ak v priebehu sutaze nepredloZil
objednavatelovi Ziadny zoznam subdodavatelov, resp. tvrdil, Ze dielo vykona osobne a
nasledne vznikla potreba vykonat dielo alebo jeho €ast' subdodavatelom.

Zhotovitel je povinny pri vybere subdodavatela postupovat tak, aby vynaloZené naklady
na zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a
cene.

Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam.

Porusenie jednotlivych bodov tohto ¢lanku zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie
tejto Zmiuvy, s moZnostou odstipenia od zmluvy, priéom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel moznost na Uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitefovi vo vyske 1.000,- € za
kazdé aj jednotlivé porusenie; ustanevenia o nahrade $kody tymto nie s dotknuté.

. Kazda zmena subdodavatelov sa musi vykonat formou dodatku k zmluve.
. Zhotovitel, najneskér vden zadatia prac /vykonavania diela/ uréi zodpovedného a

kompetentného zastupcu, kiory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

. Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podia tejto Zmluvy zabezpedit' pre

svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych §koleni a testov z OPP a BOZP platnych v
Slovenskej republike, o ¢om predlozi objednavatelovi doklad, a to najneskér v defi zacatia
prac. Zhotovitel zodpoveda zabezpe&nost pri praci svojich zamestnancov a bezpecnost
svojich technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel méze stavbu zabezpetovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
0s0b, ktorf maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podla zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase.

Zhotovitel predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam technikav, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budu podielat na realizacii tohto diela a zavazuje sa, ze
uvedeni pracovnici budl respektovat pokyny zastupcu objednavatela. V pripade
nere$pektovania zastupcu objednavatela ma stavebnotechnicky dozor objednavatela
pravo zakazat vstup prislusnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel' je
povinny tento zakaz reSpektovat.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. véetky veci, ktoré s( potrebné na vykonanie
diela) doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpeéi na svoje
naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko).

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat
také viastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej udrzbe splfiali okrem
platnych STN a EN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky urcené
projektom stavby/diela. Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie diela zabezpecovat
kontrolné skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych ¢asti diela podla platnych STN a
EN. Ak materialy, alebo stavebné ¢&asti pochadzaju od wvyrobcu, ktory podlieha
permanentnému dohfadu, alebo kontrole zodpovedajlicej Statnej skisobne, objednavatel
moZe po dohode so zhotovitefom od skusok upustit' za podmienky, Z2e zhotovitel predloZi
potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. Vsetok materidl, ¢asti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky Gcel, na ktory maja byt
pouzivané podla poziadaviek tejtc Zmluvy, (iii) najlepSe] kvality a stupfia medzi
podobnymi typmi, bez vad a chyb. Prace, ktoré nie su v sulade s tymito poZiadavkami,
vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych nahrad, mézu byt povaZované za
vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, pri€om je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel' je povinny s odbornou starostlivostou skumat, ¢i pokyny mu
dané objednavatelom su vhodné kvykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez
zbytoéného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost tychto pokynov,
zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spésobené. V pripade, ak bude
objednavatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek skuto€nosti, Ze bol na ddvod ich
nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo
spdsobené nevhodnostou tychto pokynov.

Zhotovitel je pavinny vynalazit odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré
sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto
prekazky znemoznuju vykonanie diela riadnym spésobom, je povinny bez akéhokolvek
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odkladu na to upozornit objednavatefa a navrhnat’ mu primeranu zmenu diela. V pripade,
ak zhotovitel porugil svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma objednavatel pravo na
nahradu $kody, ktord mu tym vznikla, inak nemé Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu
gkody narok. Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne a v&as, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnit' objednavatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel je povinny
skontrolovat v&etky plany a technické podklady a pisomne upozornit' objednavatela na ich
nekompletnost alebo nedokonalost.
Zhotovitel poskytne zastupcom Objednavatela uplny a neruseny pristup na Stavenisko a
ku vsetkej dokumentacii suvisiace] s realizaciou diela.
Zhotovitel vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
sposobenu tretim osobam v slvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou minimalne na
hodnotu celého diela v EUR s DPH, Tieto poistenia sa zhotovitel zavazuje udrZiavat v
platnosti po cely &as platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uvedeneé
poistenia preukazat objednavatelovi na jeho pozZiadanie bezodkladne;, v pripade
porusenia tohto dojednania ma pravo objednavatel od tejto Zmluvy odstlipit a zarovef
pravo pozadovat zmluvni pokutu vo vySke 500,- € za kazde aj jednotlivé porusenie,
ustanovenie o nahrade $kody tymto nie je dotknute.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je

povinny na viastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v désledku jeho Cinnosti;

prislugné doklady o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat objednavatefovi v ramci
prisludnych ciastkovych faktur. Zhotovitel sa zavazuje vSetku nim spbsobent sutinu,
odpadavy a obalovy material sam priebezne odstrafiovat, minimaine raz za tyzdef.

Zhotovitel je povinny uvolnit' stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.

Zodpovedny pracovnik zhotovitefa povereny rozhodovanim o v8etkych zaleZitostiach

spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zlU¢astnit' 1 x tyZdenne, a v pripade potreby

i v kratsom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktord zvola

stavebnotechnicky dozor objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje pri vsetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta zelen

dodrziavat Véeobecne zavazné nariadenie objednavatela ¢ 3/1996 o starostlivosti

o zelef, ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody. OSetrovanie, udrZiavanie

a ochrana stromovej vegetacie, a to najma v rozsahu:

- koruny drevin chranit pred poskodenim vyvazovanim a odbornym orezom konarov,

- kmene drevin chranit’ debnenim,

- korefiovu sUstavu chranit podkopavanim a ru¢nym hibenim vykopov vo vzdialenosti
min. 2,5 metra od paty kmerfia, pricom sa nesmu prerusit korene hrub$ie ako 3 cm (v
nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit rezom, pricom sa rezné miesta
osetria),

- neskladovat’ v okoli koreriového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materialu, pricom po odkryti korefiove] ststavy drevin je nutné vykonat
bez prietahov opatrenia zamedzujlce usychaniu korefiov — zakrytie, zaliatie.

Zhotovitel sa zavazuje nastavit harmonogram prac tak, aby nedoSlo k poskodeniu

novovysadenych drevin, teda prednostne po ukonceni vsetkych stavebnych prac.

V pripade, Ze ¢asovo a terminovo nie je moZné toto zabezpedit, je povinny novovysadene

dreviny chranit v zmysle STN 83 70 10 — Ochrana prirody - OSetrovanie, udrZiavanie

a ochrana stromovej vegetacie.

Zhotovitel sa zavazuje pri vyrube drevin zabezpeéit, aby likvidacia drevnej hmoty,

vznikajlica odstrarficvanim zelene z plochy rieSeného Gzemia bola realizovana odvozom

a aby nedoch&dzalo k paleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit, aby zelen bola odstrafiovana primeranym spdsobom

a primeranymi prostriedkami (ru¢ne, resp. malou mechanizaciou).

Objednévatel

2.1.

2.2.

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, ze zhotovitel pri vykonavani diela porusuje svoje povinnosti, je
zhotovitel povinny bez akéhokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky,
nedorobky a pod.) na diele a vykonavat dalej dielo riadne. Ak tak zhotovitel neurobi do 7
pracovnych dni, ma objednavatel pravo od Zmluvy odstupit’

Objednévatel je opravneny podat namietky proti pracovnikem zhotovitela, s ktorych
pracou nie je spokojny.
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2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatefom poverené osoby sl
opravnené dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena bezpeénost
uskutoéniovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody a zodpovedny pracovnik
zhotovitela nie je dosiahnutelny.

CL. XII - ZIVOTNE PROSTREDIE

Pre ucely platnej legislativy v oblasti zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko. :

Za ucelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékolvek
nedostatky z hfadiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a jeho
okolia, ato tak po¢as vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapriCinil.
V pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitelom, ktoré vedu ku Skode na zivotnom prostredi,
ma objednavatel pravo na nahradu skody a stc¢asne uhradenie nakladov na asanaciu $kod voci
zhotovitelovi.

CL. XlIl - VYKONOVA ZABEZPEKA

Nevyzaduje sa.

CL. XIV - ZARUENA DOBA ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat' s odbornou starostlivostou ¢o najsetrnejsie.
Zhotovitel ruéi za to, ze dielo, ako aj v8etky pouzité materialy, vyrobky, zariadenia
a technologické &asti bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze poéas zaru¢nej doby bude mat
dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo zniZovali
hodnotu a schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym ucelom.
Zaru¢na doba zac¢ina plynut diiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati oboma zmluvnymi
stranami a trva po dobu $est'desiat (60) mesiacov na realizované dielo. V pripade materialov,
vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych ¢asti, na ktoré poskytuje ich vyrobca
osobitnu zaruku odli$nu ako uvedené v predchadzajucej vete tohto ustanovenia, plati zarucna

.. doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto vyrobkov, minimalne vSak 24 mesiacov (dalej v texte

ako ,zaruéna doba"); pokial vSak bude vyrobca poskytovat na uvedené zaruku nad 24
mesiacov, o uvedenom zhotovitel pisomne informuje objednavatela.

Pogas trvania tejto Zmluvy a pocas zaruénej doby odstrani zhotovitel na Ziadost' objednavatela
akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, ato aj v pripade, ak dielo eSte nebude
prevzaté, pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na préce, alebo material
potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb,
zanedbania alebo nedodrZania zakonnych poziadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku
nedostatone vykonaného dozoru). VSetky zakonné naroky objednavatela z vad diela, zostavaju
nedotknuté dojednanim v predchadzajlcej vete.

V pripade, ak sa po¢as Kolauda&ného konania zisti vada spoéivajica najma, nie véak vylucne,
v nesulade Dokumentacie so skutoénym vyhotovenim Diela, Zhotovitel sa zavazuje tuto vadu
odstranit ihned, v zlozitych pripadoch najneskdr v lehote do tridsiatich (30) Dni.

Na Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuznava, Zze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie néklady az do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitefl.

Oznamenie vad (reklaméacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat' ozna&enie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.



Skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnd sa v
zaruénej dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela pisomne.

7. Zhotovitel sa zavdzuje odstrafiovat véetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorugenia pisomného oznamenia objednavatefom. Zmluvné strany sa mézu v oddvodnenych
pripadoch dohodn(t aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni objednavatefom. Pravo uréenia, ¢i ide o vadu,
alebo havarijny stav, ma objednavatel.

8. V pripade, ak pri realizacii diela bude hrozit nebezpetenstvo poskodenia diela zhotovitela inym
dodavatefom ostatnym stavebnych objektov, je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne
upovedomit objednavatela o tejto skutocnosti; v pripade, ak objednavatefa o hroziacej Skode na
diele pisomne neupovedomi, zodpoveda za vzniknutt $kodu v pinom rozsahu a je tuto povinny
odstranit na vlastné naklady, a to aj napriek skuto¢nosti, Ze tuto Skodu nespdsobil sam.

9. V pripade, ze zhotovitel v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého dosledkom moze dojst k poskodeniu majetku objednavatela, ma
objednavatel pravo vadu odstranit pomocou iného dodévatela. Naklady na taketo odstranenie
vady znasa zhotovitefl.

CL. XV— DORUEOVANIE

1. Akékolvek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruCeny podfa tejto Zmiuvy, ak tato
Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méZe byt doru¢eny osobne, alebo
doporu¢enou postou s doru¢enkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inu
adresu, oznamenu pisomne druhej zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom.

2. Akékolvek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa nepreukaZe
nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,
- pri odoslani doporugenou postou s doru¢enkou v def, ktory je uvedeny na doru¢enke ako def
doruéenia, pripadne v def, ked sa zasielka vrati ako nedorucena.

CL. XVI—-PREDCGASNE UKONGENIE ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Tato Zmluva mbZe byt pred¢asne ukonéena z nasledujucich dévodov:

e odstupenim od Zmiuvy,

s pisomnou dohodou zmluvnych stran

- inak Zmluva kon&i spinenim vsetkych zavazkov pedfa Zmluvy stranami.

2. Kazda zo zmluvnych strdn ma pravo od Zmluvy odstdpit’ v pripade, ak tak uruje tato Zmluva,
-, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym oznamenim druhej strane o odstupeni od

Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkolvek zo skutoCnosti opraviujucej prislusna stranu na

odstupenie od Zmluvy.

2.1. Odstupenim od Zmluvy zanikaju véetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z
tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na
zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana.
Ucinky odsttpenia od Zmluvy nastanu ku dfiu doru¢enia oznamenia o odstupeni druhe
zmluvnej strane.

2. 2. Za podstatné porusenie Zmluvysa povazuje:

a) omeskanie zhotovitela s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dnf;

b) nezalatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) omeskanie zhotovitela s cdovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, ze to bude nasvedcovat tomu, ze
zmluvny termin dokonéenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;



f) ak objednavatel neposkytne spolupésobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat' dielo;

g) ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknute a riadne
dokon&ené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedujlice ochote
objednavatela dielo prevziat]

h) ak tato Zmluva spaja s uréitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy
odstupit;

i) zistenie porusenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vaésieho po¢tu nedostatkov diela
/aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primeranej
lehote napriek upozorneniu stavebneho dozoru);

i) omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktdr o viac ako 30 dnf;

k) vyhlasenie konkurzu na majetok:zhotovitela;

l) ak zhotovitel pouzZije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené
stavebno-technickym dozorom alebo objednavatefom;

m) ak zhotovitel nepoisti dielo podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve, pripadne
neplati dohodnuté poistné;

n) ak podas realizécie diela dbéjde k poskodeniu diela alebo jeho Casti, k poskodeniu
alebo strate materialov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi
na viastné naklady a nezabezpeti, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

0) ak zhotovitel bez suhlasu objednavatela postipi prava a zavazky zo tejto Zmluvy na
tretiu osobu;

p) vykonanie akejkolvek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;

q) preukézané porusenie pravnych predpisov SR aES vramci realizacie diela
slvisiacich s ¢innostou zhotovitela;

r) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

2.3. Uginky odstupenia od Zmluvy st nasleduijlce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia u¢innosti odstipenia od

Zmluvy nadalej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a _

c) véetky zabezpelovacie prostriedky poskytnuté zhotovitefom objednavatelovi na
zaklade tejto Zmluvy trvaju az do spinenia vSetkych povinnosti zhotovitela zo Zmluvy.

3. Po predéasnom ukonéeni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' ,finanéné vysporiadanie” tejto
Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohladavok, na ktoré maju strany narok.
Prace a dodavky realizované ku dfiu odstipenia od Zmiuvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien

v preukazatelnom rozsahu.

4. V pripade odstlpenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v désledku podstatného
porudenia tejto Zmluvy zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny
diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

5.  Vpripade odstipenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia oznamenia
o odstipeni od Zmiluvy uvolnit' dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie
zdrziavat' v aredli. V tejto lehote je taktieZz povinny dodrzat vSetky ustanovenia tejto Zmiluvy
tykajuce sa staveniska.

CL. XVII - SANKCIE

1. Vpripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj vpripade ome$kania zhotovitela
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy def
omeskania, avsak len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel prekroci aj tuto
lehotu 10 dni omeskania, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za kaZdy deft omeskania.Uhradenim
zmluvne] pokuty nezanika objednavatelovi pravo na nahradu $kody vzniknutej z titulu
omeskania.

2. Ak objednavatel nezaplati fakturu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ Grok z omeskania
stanoveny zakonom.
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10.

Ak Zhotovitel neposkytne suéinnost Objednavatelovi vramci kolaudaéného konania, ma
Objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi neposkytnutia stCinnosti Zhotovitela, nasledkom
ktorého nebude vydané Kolaudaéné rozhodnutie v stanovenej lehote prisiusnym organom.

CL. XVIIl -ZAVEREENE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobuda Ucinnost po kumulativnom spineni odkladacich podmienok, ktore

spocivaju v tom, Ze:

- dojde k zverejneniu v sulade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni. Zmluva méze nadobudnut Gginnost najskér v defl nasledujuci
po zverejneni tejto zmluvy v stlade s uvedenym ustanovenim zakona.

- dojde k nadobudnutiu uginnosti zmluve o grante/ dotacii z Environmentaineho fondu,

- po doruéeni Spravy z kontroly verejného obstaravania, ak Environmentainy fond
neidentifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného
obstaravania v zmysle ktorého bola uzavretd tato Zmluva o dielo, aleboObjednavatefom
akceptovanej finanénej ex-post opravy, ak Environmentalny fond v ex-post kontrole
verejného obstaravania, v zmysle ktorého bola uzavreta tato Zmiuva o dielo identifikuje
nedostatky vo verejnom obstardvani, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok
verejného obstaravaniao ¢om bude zhotovitel bezodkladne informovany.

- zaden nadobudnutia u&innosti zmluvy sa povazuje def, ktory nastal neskor.

Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit vyluéne v sllade s ust. § 18 zékona o verejnom

obstaravani v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym

predmetom zmluvy kedykolvek pogas platnosti a G€innosti zmluvy o dotacii, a to opravnenymi

osobami, ktorymi st najma:

a) Poskytovatel a fiou poverené osoby,

b) utvary finan¢nej kontroly/auditu Poskytovatela a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, a nimi poverené osoby,

d) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sUlade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU..

Opravneni zamestnanci poskytovatela, a dalSie opravnené osoby v sdlade s pravnymi predpismi

SR mézu vykonavat voéi dodavatefovi kontrolu/audit obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v

slvislosti s realizaciou zakazky a dodavatel je povinny poskytnut stcinnost v pinej miere

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vyluZne slovenskym pravnym

poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmiuve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych

stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v

. platnom zneni a dalsimi slovenskymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym &i nevykonatefnym, jeho

neplatnost alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokofvek iného ustanovenia Zmluvy.
Strany suhlasia s tym, 2e vykonaju véetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku,
ktory zamyé&lalo neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel.

Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh st pre strany i ich
pripadnych zakonnych nastupcov zavazne.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej vole,
tlto vlastnoruéne podpisuju.

Zhotovitel sa zavazuje, e v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navy$it svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizécie predmetnej
zakazky (obec, okres, VUC). V pripade, ze zhotovitel realizuje predmetnl zakazku v obci z
Atlasu rémskych komunit 2013, sa zhotovitel zavazuje, Ze pozZiadavku na uplatnenie socialneho
aspektu uvedenu vy$sie, bude podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatfovat vo
vztahu k inklazii Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK), tj. pri zakazkach



realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplatiiovat’ vo
vztahu k inkluzii MRK. Atlas rémskych komunit 2013 (http:/www.minv.sk/?atlas 2013).
Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, tj. méZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as (na dobu uréitd alebo neurditd), o dohedu o pracach vykonavanych mimo
pracovneho pomeru atd,

Prilohy:
Priloha €. 1: Vykaz vymer

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatelov

V Soli, df‘lazljﬂa?[125 V Kosiciach , dia 22.5.2026

Objednavatel: Zhotovitel:

P :
Ing. Joj Berta . Ing. Rébert Derzak
Starosta obce konatel STAV RD s.r.o.
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