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DODATOK č.1                                                                                                           

Zmluvy o dielo zo dňa 23.04.2025 
uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ: 
 

Obchodné meno:   Obecný podnik Hrubov, s.r.o. 
Sídlo:   Hrubov 97, 067 23 Hrubov 
Zapísaný:    OS Prešov, oddiel: Sro, vložka: č. 43088/P 
Zastúpený:   Štefan Trusák – konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:   SK58 5600 0000 0089 8388 5001 
IČO:   54198895 
DIČ:   2121602868 
IČ DPH:   SK2121602868 
telefón:   T: +421 57 779 52 28, M: +421 907 905 576 
e-mail:   podatelna@hrubov.sk 
 
(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

 
 
a 
 
 
Zhotoviteľ: 

 
Obchodné meno:   CEZO spol. s r.o.    
Sídlo:   Jasenovská 2628, 066 01 Humenné  
Zapísaný:   v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel Sro. 
                                                              vložka č.18439/P 
Zastúpený:   PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA,LL.M – konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie:   SLSP a.s.  
IBAN:   SK 89 0900 0000 0004 6325 2650 
IČO:   36 757 535 
DIČ:   2022355115 
IČ DPH:   SK2022355115 
telefón:   0907 489 821 
e-mail:   cezo@cezo.eu 
 
(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

 
 
 
 
 

 
 

Článok I. 
Predmet Dodatku č.1 

 
1. Predmetom tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo je dohoda zmluvných strán na zmene rozsahu 

dohodnutých zmluvných prác. Konkrétne sa jedná o práce viac týkajúce sa riadených 
podvrtávok a pretláčaní, zmeny materiálu vodojemu a prác menej o výstavbu oporného múru 
vodojemu. 
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Článok II. 
Cena diela po úprave rozsahu prác a dodávok 

 
1. Cena za dielo sa  Dodatkom č.1 upravuje nasledovne: 
 

Zmluvná cena diela bez DPH: 827 340,58  EUR 

Práce menej bez DPH :  - 15 111,85  EUR 

Práce viac bez DPH 180 019,50  EUR 

Celková cena Diela bez DPH: 992 248,23  EUR 

DPH 23 % 228 217,09  EUR 

Celková cena diela s DPH: 1 220 465,32 - EUR 

 

                                                                 
 
 
                                                                 Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok č.1 sa vyhotovuje v štyroch (4) exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva (2) 
ponechá Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ. 

2. Dodatok č.1 podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v platnom znení a nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že  Dodatok č.1 je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, 
nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
 
 

Príloha  Dodatku č.1 : 

− Príloha č. 1 –   Vodovod Hrubov – práce viac 
  
 
 
 
 
 

V Hrubove, dňa ................................. V Humennom,  dňa................................   
 
 
 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:    
 
 
               
 
 
 
 
 
 
                                             
––––––––––––––––––                                      ––––––––––––––––––––---------------------------------- 
   Štefan Trusák                                                         PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA,LL.M 
konateľ spoločnosti                                                                        konateľ spoločnosti 
 
 
 

 


