Obec Pichne
Pichne 27, 069 01 Pichne

ZMLUVA O DIELO ¢. 01/2026

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych:

Opravneny jednat vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

E-mail:

Webova stranka:

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Zapisany:
Statutdrny zastupca:

Osoby opravnené konat vo veciach zmluvnych:

Osoby opravnené konat vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel/fax:

E-mail:

Webova stranka:
(dalej len ,,zhotovitel)

ZMLUVNE STRANY

Obec Pichne

Pichne 27, 069 01 Pichne
00323411

2020794611

Michal Roha¢, starosta obce
Michal Rohac

Michal Rohac

Prima banka Slovensko, a.s.
SK73 5600 0000 0042 0133 3002
0905 188 730
obecpichne@gmail.com
www.pichne.sk

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradska 9, 080 01 PresSov

44 886 021

2022857749

SK2022857749

Obchodny register Okresného sudu PreSov, odd.: Sa, vl.¢.: 10421/P
Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva

Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva

Ing. Peter Dimitrov, podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Dimitrov, Ing. Robert Mitterpach
VSeobecnd uverova banka, a.s.

SK45 0200 0000 0028 6331 2455

051/749 57 62

dag@dagslovakia.sk

www.dagslovakia.sk

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,, Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony.

Stranal1lz16




1.1

1.2

13

1.4

2.1

Obec Pichne
Pichne 27, 069 01 Pichne

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstlpit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrZiavajuc pri tom, zasady poctivého
obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pradvne normy upravujlce tuto spolupracu, pricom sa
jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadza¢, predlozenim svojej ponuky v plnom rozsahu a bez
obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky zakazky vratane vSetkych &asti obsiahnutych
v sutaznych podkladoch, v ozndmeni o vyhldseni verejného obstaravania — vyzve na predkladanie ponuk, ako
vyluéné poziadavky verejného obstaravatela (objedndvatela) v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitna
zakazka na uskutocCnenie stavebnych prac predmetu zdkazky s ndazvom ,ZniZenie energetickej narocnosti
budovy OcU Pichne*.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky Zmluvy
a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentdcii (dalej len “PD“) alebo vo Vykaze vymer, za Ucelom
platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budd merat a vyplacat ,netto"
(tzn. na zaklade skutocne vykonanych prdac) odsuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa budu
merat v horizontalnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvadza riry na kusy, potom ma zhotovitel narok na
Uhradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmendch, prace budu ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su obsiahnuté vo
vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem pripadov, ked takéto ceny
neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny systému CENKROS a ak ani také neexistuju, pouZiju sa ceny
iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich Casti pocas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v
dosledku skracovania rur, znicenia alebo poskodenia materidlu pocas dopravy a na stavenisku, prebytocnej
zeminy v désledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a pocas vsetkych faz vystavby zodpoveda vyluéne
zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznévat; zhotovitel si
musi stratné zapoditat do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a pouzité v
technickych $pecifikaciach a vykresoch.

CLANOK Il
Vychodiskové tdaje a podklady
Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) Zmluva ¢ MOF 0439 252459 o poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu formou dotécie z
prostriedkov modernizacného fondu, tykajuca sa projektu Projektova dokumentdcia - zniZenie
energetickej naro¢nosti budovy OcU Pichne

b) kompletnd dokumentdcia z verejného obstardvania — podlimitna zédkazka na uskutognenie stavebnych
prac predmetu zdkazky s ndzvom: ,Znizenie energetickej naro¢nosti budovy OcU Pichne”

c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,

d) informaécie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného diela.
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2.2

2.3

Obec Pichne
Pichne 27, 069 01 Pichne

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku, a zaroveri aj
opodstatnené operativne pokyny objedndvatela zhotovitelovi pocas zhotovenia stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

CLANOK 11

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac stavebného diela:

»ZniZenie energetickej naroénosti budovy OcU Pichne”

3.1.1 Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

- v projektovej dokumentacii,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte zhotovitela.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo technicky
a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva z projektovej dokumentacie a
z vykazu vymer/rozpoctu sucasne.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku I, bodoch 3.1 a# 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho zhotovenie
predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny
jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel nevykond Ziadne prace ani nepouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouZity materidl nebudd uhradené
objedndvatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo suvisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevddzkovania diela a poZzadované naviac
prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel a objednavatel pristipia na vzajomnu
dohodu ocenovania tychto naviac prac, napr. ocenovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpoctu — pokial sa
uvedend poloZzka v rozpocte nachadza. Pokial sa nenachddza — ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej
medzi objedndvatelom a zhotovitelom, pricom tato cena bude zaloZzenda na ekonomicky opravnenych
nakladoch. Vsetky Upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budd zhotovitelom a stavebnym dozorom
objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre
uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy
na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o
verejnom obstaravani“ alebo ,zakon” alebo ,,ZVO*).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil v dostato¢nom
predstihu aZe pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel atak ponukol aj cenu diela uvedenu
a dohodnutu v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujicu v sebe vsetky ucelné a potrebné naklady na
materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne avcasné ukoncenie realizdcie celého stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie.
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5.7

5.8

5.9

Obec Pichne
Pichne 27, 069 01 Pichne

CLANOK V
Spo6sob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov
a zmena zmluvy pocas jej trvania

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej Urovni stavebno-
montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami pri dodrzani BOZP a PO,
sUvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek na
stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Zhotovitel tymto uvadza, Ze nebude pri vykonavani diela vyuzivat kapacity subdodévatelov.

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov
o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene Udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskér 5
pracovnych dni ktoré predchadzaju dnu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predlozit pisomnu Ziadost o
sthlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat minimalne: deri, kedy ma nastat
zmena subdodavatela, podiel zakazky, ktory mé zhotovitel v umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné udaje
navrhovaného subdoddvatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia a ¢estné vyhlasenie, 7e navrhovany subdodavatel spifia podmienky podla § 41
ods. 1 pism. b) ZVO (ak splnenie tychto podmienok objednavatel ako verejny obstaravatel vyzadoval
v sutaznych podkladoch podla § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZVO). Pokial objednavatel do dria
predchadzajiceho diu, v ktorom ma nastat zmena subdodéavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so
zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu plati, Ze suhlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriénu spdsobilost vztahujicu sa k predmetu tejto Zmluvy. Su
mu zndme vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré su platné v SR a bezprostredne suvisia
s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva oddelitelné
prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujlice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo
pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednévatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom sa
vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu zhotovitela nevyjadri k zapisu v
stavebnom denniku znamena to, Ze so zdpisom suhlasi a zhotovitel moze pokracovat v pracach. Zhotovitel je
povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi a zaroven tieto prace dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné
naklady. Ak objednévatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na
naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na
odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele zhotovitel.
V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykondvani stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat
do pbvodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatelom, a to vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol
naruseny zavazny termin ukoncenia realizicie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objedndvatelom
a zhotovitelom, najneskér vsak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa
zavazuje dodrziavat zakon NR SR €. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD a oceneného Vykazu vymer
- Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu
Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beinej Udrzbe zaru¢end pozadovana mechanickd pevnost a stabilita,
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5.18

5.19

5.20

5.21

Obec Pichne
Pichne 27, 069 01 Pichne

poziarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénosti pri uzivani
a pod..

Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania a ich zaplatenia,
pokial' material nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu pric zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny pracovnik
zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyveduci), ktory bude mat prdvomoc a povinnost riesit pripadné
problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho s dostatonymi
skisenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho v zmysle zdkona ¢.138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom:

Titul, meno a priezvisko Ev. €. opravnenia Telefén, e-mail

Ing. Rébert Mitterpach 10059*10-30* 051/749 57 62

dag@dagslovakia.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania diela
objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materidlov, vykonat
skasky apod., zhotovitel vykona vsSetky kontroly, skusky apod. avysledky bezodkladne odovzda
objedndvatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty,
vyhldsenia o zhode a pod.

Zhotovitel je povinny bez dalSich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela odpratavat zo
staveniska stavebny odpad vznikajlci pri jeho €innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade s platnym zakonom upravujicim nakladanie
s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu
tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela zastupovat stavebny dozor. Pred zaatim
prac objedndvatel zasle pisomnu informaciu zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravneny vyddvat zavazné pokyny (dalej ,pokyny”) v mene objednévatela, ktoré mézu byt potrebné pre
realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené
pokyny arozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
vykondvat osoba uréena objednavatelom, ako obcasny technicky dozor investora, pricom bude zastupovat
objedndvatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym Gradom a dalSimi do uUvahy prichadzajacimi
organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na prerusenie préace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpeénost uskutocriovanej stavby, Zivot
alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objedndvatela (v pripade jeho zmeny) ozndmi pisomne objednavatel
zhotovitelovi po nadobudnuti U¢innosti tejto Zmluvy, najneskér vsak driom fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu
predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat objednévatela
a predmetnu skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentéciu uskutoénenych préc, ktoré sa maju zakryt,
pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje odovzddvat stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu na
CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni alebo na poZiadanie stavebného dozora.
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Obec Pichne
Pichne 27, 069 01 Pichne

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu podla bodu 5.21 do ruik
stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu
objedndvatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy.

Zmena zmluvy pocas jej trvania moze nastat iba vtedy, ak s dodrZané jednotlivé ustanovenia § 18 zdkona
o verejnom obstaravani (ZVO).

Pri indexacii ceny na ucely vypoctu hodnoty zmeny podla odsekov 3 a5 § 18 ZVO sa za referenénu hodnotu
povazuje aktualizovana hodnota p6vodnej zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vytyci, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky nachadzajice sa na
stavenisku.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat a zhotovitel sa zavadzuje na zdklade pisomnej vyzvy Objedndvatela prevziat
stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni.

Objednévatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet tejto
Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého ndavrh pripravi
objedndvatel. V zdzname budud zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny
rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vytycenie jestvujucich podzemnych inZinierskych
sieti a vedeni, overené ich sprdvcami v polohopise a vy$kopise. Objednavatel zaroven pri odovzdani staveniska
pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia a inZinierske siete, okrem zakreslenych v projektove;j
dokumentacii, sa na stavenisku nachadzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej
dokumentacie a zacatim stavebnych prac.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska dve sady kompletnej PD - 1x v tlacene;j
forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné smerové a vyskové body a vytyCovacie
vykresy objektov. Zaroven odovzda katastralnu mapu miesta realizacie diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor ureny objedndvatelom.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného diela na vlastné
naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vznikna v désledku nezabezpecenia strazenia
staveniska zhotovitefom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené tak, aby nedochadzalo
ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od
prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi. V pripade, Zze d6jde ku vzniku Skody odcudzenim,
poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho ¢asti, potom za tuto Skodu
v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom povinny
primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpecit informovanost tretich subjektov o prebiehajlcich pracach
na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto oséb na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel pokial sa jedna o osoby zhotovitela, resp. osoby
jeho subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umoini vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych orgdnov Slovenskej
republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo majstra, s cieflom odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh préc.
Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne
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a vCasné vykonanie kontroly, riadne predkladat vSetky vyZiadané informacie a listiny tykajlice sa realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

6.14Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochédzalo k porusovaniu dobrych mravov
(nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.)

6.150bjednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektrickd energiu pre
potreby vystavby; skuto¢nd spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpedlit elektricku
energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.

6.160bjednavatel poskytne(ak je to objektivne moZné) zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby;
skuto¢nu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpecit odberny bod vody pre potreby
vystavby na vlastné naklady.

6.17Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného
diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

7.1  Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran na zaklade
ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer —
Rozpodtu uspesnym uchadzacom — zhotovitelom, ktory je sticastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

7.2  Cena je pevna a spracovana v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov.

7.3 Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych
v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

7.4  Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil Vykaz vymer.

7.5  Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné naklady na material
a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela.

7.6 Cena za cely predmet tejto Zmluvy cini:

Cena diela bez DPH: 841707,74
DPH vo vyske 23%: 193 592,78
Cena diela celkom vratane DPH: 1 035 300,52

7.7  Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky naklady stvisiace s realizaciou a Uspesnym
odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

7.8  Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢na na rozsah prac podla ¢l. Ill. a su v nej
zahrnuté vietky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podla Clanku Ill tejto Zmluvy.
Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie
stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit faktura¢nu
cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturdcie o novu vysku DPH.

7.9  Oceriovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
K zmene ceny moze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zlZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a pisomne schvaleného
Statutarnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvdleného statutarnym organom objednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
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7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su dostupné na
uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke, o musi zhotovitel
preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dévodov na strane objednavatela, vtedy bude
cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym tradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovdvaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP“), pre zvoleny systém
financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeznu ciastkovu fakturaciu za vykonané
prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje stavebné prace v rozsahu prac a dodavok
podla tejto zmluvy

Zhotovitel je opravneny fakturovat mesacne.

Neoddelitelnou sucastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je zistovaci
protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom. Stavebny dozor je povinny do 3
pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych prac/zistovacieho protokolu tento pisomne
odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne dévody, preco s predloZenym supisom vykonanych
stavebnych prac/zistovacim protokolom nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat nélezitosti dafiového dokladu. Suc¢astou faktury musia byt aj odsuhlasené fakturacné
podklady stavebnym dozorom a objedndvatelom.

Faktura bude vystavena v 3 origindloch a musi obsahovat vietky naleZitosti pozadované prislusnymi vSeobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFP podla tejto zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujlice naleZitosti,
ato:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje stavebné dielo,
a jeho identifikacné Cislo, identifika¢né Cislo pre dan, darfiové identifikacné Cislo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného plnenia,
- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenuv €,

- oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie ktorého sa
objednavatel uchadza.

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych précach,
- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturacného obdobia,
- prislusnu fotodokumentaciu, skisky a certifikaty zabudovanych materidlov.

Objednavatel vrati faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp. neobsahuje nalezZitosti
dohodnuté v tejto Zmluve alebo porusuje zmluvné podmienky.
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Objednavatel je povinny takdto faktdru vrétit zhotovitefovi do 10 kalendarnych dni odo dna jej prevzatia.
Vratenim faktlry sa prerusi splatnost faktiry a novéa splatnost zacne plynat od dorucenia novej, opravenej
faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorucit vystavenu faktiru s jej odsuhlasenymi povinnymi prilohami stavebnym dozorom
objedndvatelovi do 10.-teho dna prislusného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, v zmysle fakturaénych podkladov zhotovitela bude
vykonand na zaklade:

- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel stavebnému dozorovi
a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturacnymi podkladmi uvedenymi v bode 8.7 tejto
Zmluvy,

- schvalenej ZoP, ktorej stc¢astou bude aj prislugna faktira s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objedndvatela sa povazuje za splnenu v den, ked bude na ucte zhotovitela pripisana z jeho
bankového Uctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoc€tu — oceneného Vykazu vymer -
Rozpocdtu mozno Uétovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednévatel.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP v ramci OP, pre zvoleny systém financovania projektu
a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 driovu splatnost faktur, pricom sa tito doba pocita
odo dna dorucenia faktury objedndvatelovi. O datume UspeSnej administrativnej kontroly RO bude
objednavatel zhotovitela informovat bezodkladne.

Za neuhradenie faktury objednavatefom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na zaplatenie Uroku z
omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy kalendarny dern omeskania, az do
splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy a odovzdat ho riadne
a v€as objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za
Uhradu, a to na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom a jeho prevzatim
objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a zaplatit zafi zmluvne dohodnutu
cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami
o sebe ani v spojeni sinymi nebrdnia riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela; takéto vady
a/alebo nedorobky sa uvedu v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sticasne dohodne
lehota, v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zdsady bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza dodrZiavanie predpisov poZiarnej ochrany pocas
realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z.z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, najmé Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
uskutolriovani stavby. Zodpovednost za 3kodu spdsobend nedodrianim predmetnych predpisov znasa
zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu €.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer - Rozpocet
v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutocriovania stavby prebera zhotovitel.
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CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy
Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizSie vid. PD
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
* do 18 mesiacov odo dna odovzdania staveniska Objednavatelom a prevzatia staveniska Zhotovitelom,
Zacat realizaciu diela v termine:
¢ do 7 kalenddrnych dni od odovzdania a prevzatia staveniska.

Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajucom bode 10.2 je maximalna, pevnd a nemenna
z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizacie
stavebného diela (Priloha €. 2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost plnit nasledkom
okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizacie sa predlzZi o tuto dobu.

Pokial d6jde v dobe realizdcie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia, ktoré si vyziadaju
zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa
moze predizit termin dokonéenia diela o dobu potrebnt na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac,
a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak toto omeskanie vzniklo vylu¢ne z dovodov na jeho strane. V opacnom pripade
zhotovitel nie je v omeskani s plnenim zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy modze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky bréniace riadnej
a bezpecnej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej a bezpecénej
prevadzke, objednévatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani
a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel
zavazuje odstranit.

Objednévatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami
vzmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do Uplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objedndvatelovi 5 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené na odovzdanie.
Odovzdanie sa uskutocni na stavenisku, o com bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela,
ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom poZzadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zdapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a zhotovitela
s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad brdaniacich bezpecnej
prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskdr v deri odovzdania a prevzatia stavebného diela odovzdat objednavatelovi
v min. 2exemplaroch:

a) stavebné denniky,

b) pripadné zaznamy skusSok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov inZinierskych sieti
dotknutych realizaciou,

c) protokoly o vykonani jednotlivych skisok,
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d) dokumentdciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych doddavok (atesty,
certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov,
zariadeni a materidlov podla STN EN a pod.),

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objedndvatelovi vsetky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materidlov,
certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skisky, zaruéné listy pouzitych
vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskor v der odovzdania a prevzatia stavebného diela, a to
vSetko minimdlne v 2 exemplaroch.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi sihrnnl fotodokumentéaciu uskutoénenych prac, ktoré sa
zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vSetko minimalne v 2 exemplaroch
(fotodokumentdcia archivovana na CD/DVD nosici), najneskor ku driu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa zavazuje
stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitelom.

CLANOK X1I
Vady diela

Stavebné dielo ma vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto Zmluve,
pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prislusSnych ustanoveni tejto Zmluvy a
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpovedd len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni zavazkov tejto
Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo
ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela, sa nepovazuju za
vady, ak boli dohodnuté aspor suhlasnym zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom,
objedndvatelom a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie veci odovzdanych mu na
spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost
tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela upozornit a objednavatel na ich poutziti trval. Zhotovitel
takisto nezodpoveda za vady spdsobené dodrZzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak
zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel
na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v kvalite, kvantite,
rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, v technickych normach av pravnych
predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncend praca oproti tejto
zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebného dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do uplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie st vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela.
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b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného diela
avyskytnli sa vzaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela bezodkladne,
najneskoér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne,
najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom spésob a primeranu lehotu
odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlZzuju zarucné lehoty podla
tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznadenie
vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, mézZe zarovern navrhnut akym spésobom
vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.
O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objedndvatefom. V pripade ak
havarijny stav vznikol preukdzatelne v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho
neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

Naroky objedndvatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zdkonnika
v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vSetky nevyhnutné opatrenia a tkony,
aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstrdnenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za vzniknutu
Skodu.

CLANOK X1lI
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruénd doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku Xl tejto Zmluvy sa stanovuje
na 60 mesiacov odo dna Uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela objednavatefom. Tato zarucna
doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje ini zaru¢nu dobu (stroje, zariadenia), tu
plati takto poskytnutd zdru¢na doba odo dna uUspeSného odovzdania a prevzatia stavebného diela od
zhotovitela objednavatelom.

Zhotovitel zodpovedi za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré by narusili, alebo zniZovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym Gcelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi driom uplatnenia prava
objedndvatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby
Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:

- za objednavatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefon, e-mail

Michal Roha¢ starosta obce 0905 188 730
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- za zhotovitela:

Funkcia Telefén, e-mail
Ing. Tomas Saloky predseda 051/749 57 62
predstavenstva dag@dagslovakia.sk

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v rozsahu ich
opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporucenym listom zaslanym druhej zmluvnej strane
s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV

Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi:

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

za véasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy UspeSnym
odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok z dévodov na strane zhotovitela
sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 3 000,00 € za kazdy der omeskania.

za vCasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urcenej lehote zmluvnymi stranami v Zapise, sa
stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kazdy zacaty den omeskania, ktoru je zhotovitel povinny
uhradit objednavatelovi.

za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii predmetného
stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku dfiu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvnd pokuta na
50,00 € za kazdy zacaty den omeskania.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objedndvatela a stavebného
dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00
€ jednorazovo. Uvedend zmluvnu pokutu je mozné uloZit aj opakovane.

za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a prevzati
stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kazdy zacaty der omeskania..

Za nesplnenie povinnosti poziadat o suhlas so zmenou subdodavatela podla bodu 5.3 si zmluvné
strany dohodli zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,00 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnud formu s datumom splatnosti 30
dni od jej dorucenia. Zmluvnd pokuta bude uhradena bezhotovostnym sposobom na ucet objednavatela, resp.
zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatfiuje zmluvnud pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na ndhradu skody.

CLANOK XVI

Odstupenie od zmluvy

Objednévatel alebo zhotovitel mézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy
druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991
Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
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Objednévatel a zhotovitel mézu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avSak len v pripade podstatného
porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred jednostrannym odstupenim od tejto
Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu druhej zmluvnej strane primerani lehotu na dodatoéné
plnenie, najmenej vSak 10 pracovnych dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostdvaju zachované.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opréavriujicim objednavatela odstlpit od tejto
Zmluvy je:

a) Bezd6vodnéne prevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omegkanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho &asti podla Clanku Il tejto
Zmluvyz dévodov na strane zhotovitelsa,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,
d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opravriujucim Zhotovitela odstupit od tejto
Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

c) neplnenie zavazkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je schopna plnit
svoje zavazky z dévodov vyssej moci.

Vys$Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvnd strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahfria najma, nie vsak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie, nidzovy stav, pandémia,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktord je dotknutd posobenim vysSej moci je povinnd na poZiadanie druhej zmluvnej strany
predlozit potvrdenie o existencii vy3$ej moci vydané statnym organom.

Za vys$iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy $trajk vedeny zamestnancami
zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnd inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie vyssej moci a o dobu
nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

Ucinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaju doruc¢enim pisomného oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej
strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi prace a zmluvné strany sa
dohodnu do 4 tyZdriov od dorucenia tohto pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach
vysporiadania.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na uUhradu
skutoéne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatefom a stavebnym dozorom ku dnu dorucenia
pisomného oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
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Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknl objednavatelovi v stvislosti s odstipenim od tejto Zmluvy
z dovodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu nakladov zo strany objednavatela zhotovitelovi
v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy d6jde z dévodov na strane objednavatela.

Zhotovitel sa zavadzuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastani podstatné zmeny
okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom za podstatné zmeny okolnosti sa povaZuje
pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla tejto zmluvy.

CLANOK XvI
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skuto¢né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis, Uradné nariadenie,
alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil majetok objednavatela a tretich osob,
je povinny na ne bezodkladne upozornit objednévatela a osobu vykonavajicu stavebny dozor cestou zapisu v
stavebnom denniku, a to s prislusSnym odbornym odévodnenim.

Ak objedndvatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni prac podla PD,
nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma opravnenie na vykondavanie ¢innosti v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy.

CLANOK xviiI
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze s povinné zachovavat mléanlivost o vietkych a akychkolvek
dovernych informacidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana povaZuje za obchodné tajomstvo
v zmysle ustanovenia § 17 zék. ¢.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa
stanu stranam zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost mlicanlivosti ostava platna a ucinna aj po
zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouzije pre iné
ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informdcie, ktoré su bezne dostupné tretim osobdm, a ktoré zmluvny partner nechrani
zodpovedajucim spdsobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZzuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia Uctovnictva druhej
zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov
a podnikatelskych planov, spd6sobu zabezpecdenia ochrany majetku, technickych a technologickych,
organizacnych a inych skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Zaverecné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budd méct uplatriovat voci zhotovitelovi kontrolu obchodnych dokumentov a
vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy pocas piatich rokov po skonceni realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto zmluvy (vykonanim
prac a sluzieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to objednavatelom, poverenymi
zamestnancami objednavatela a akymikolvek osobami a orgdnmi uréenymi objednavatelom. Zaroven sa
zhotovitel zavazuje poskytnut pri vykone kontroly/auditu/overovani vsetku potrebnu sicinnost. Zhotovitel je
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povinny strpiet vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukoncéeni platnosti tejto zmluvy, ak o taku
kontrolu poZiada objedndvatel alebo organ vykondvajuci kontrolu pouzitia prostriedkov na zaklade zmluvy o
poskytnuti NFP.

20.3 Vsetky pisomnosti sa budu dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto Zmluvy. Pisomnost
sa povazuje za dorucenu aj dna, kedy bola pisomnost vriatena odosielatelovi z dévodu nemozZnosti jej
dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo mdarneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odbernd
lehota je dohodnutd na 8 dni.

20.4 Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu Statutdrnymi zdstupcami oboch Zmluvnych stran
a ucinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla platnej legislativy.

20.5 Zmluvu je moZné menit len formou pisomnych a islovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodli k predloZzenému dodatku sa vyjadrit v lehote do 10 dni od jeho dorudenia.

20.6 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostrednictvom
zastupcov svojich Statutarnych organov.

20.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavazky,
budd sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obc¢ianskeho zakonnika.

20.8 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti Ucinné pripadne stratia G¢innost
neskdr, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto neucinnych ustanoveni a na vyplnenie
pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial je to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a uGcelu tejto
Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy Ucastnici tuto otazku brali do uvahy.

20.9 Prava apovinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych stran, to
znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

20.10 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) su pre objednévatela a 1 (jeden) pre
zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.11 Uéastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato bola spisana na
zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne
vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Pichnom, dna V Presove, dna

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Michal Rohac, starosta obce Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
Obec Pichne DAG SLOVAKIA, a. s.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelni suéast tejto Zmluvy o dielo su:

- priloha €. 1: Naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane
rekapitulacie nakladov stavby a opis predmetu zakazky

- priloha €. 2: Harmonogram realizacie stavebného diela

- priloha &. 3: Udaje o subdodavateloch

Strana 16 z 16




