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Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nast. zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,Obchodny zékonnik" a ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Bystré

Sidlo: Sarisska 98/20, 094 34 Bystré
Statutarny organ: starosta obce
Zastupeny: PhDr. Eubomir Hreha
Pravna forma: obec

1CO: 00332275

DIC: 2020640886

Telefon: 057/4452144

e-mail; ocu.bystre@slovanet sk

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych: PhDr. Lubomir Hreha, starosta obce
va veciach technickych: PhDr. lubomir Hreha, starosta obce
vo veciach kontroly: PhDr. Lubomir Hreha, starosta obce

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,obstardvatel”)

Zhotovitel: STAVENEC BYSTRE, s.r.o., 1.s.p.

Sidio: Sarigska 98/20,094 34 Bystré

Statutarny organ: Beata RozkoSova, konatelka
Pravna forma: spoloénost s ruenim cbmedzenim
1ICO: 53520297

DIC:2121407277

Bankové spojenie; VUB Banka

Cislo Gty (IBAN): SK89 0200 0000 06044 1241 8153
e-mail: stavenec.bysire@azet sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Bedta Rozko3ova, konatelka
vo veciach technickych; Beata RozkoSova, konatelka
vo veciach realizaénych: Beata RozkoSova, konatefka
{dalej len Zhotovitel™)

{Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako Zmiuvné strany®)

GL 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Tato zmiuva sa uzatvara ako vysledok zadavania zakazky vnltornym obstardvanim (tzv. in-house
zakazky") upravené v MP CKO €. 12 av § 1 ods. 4 aZ 11 k zadavaniu zakaziek nespadajlcich pod zakon
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zékon o vergjnom cbstaravani®, resp. ,.ZV0O").

1.2 Nevyhnutnym predpokladom Kk éerpaniu finanénych prostriedkov podia tejto Zmiuvy je platna a udinna
Zmiuva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ZM_SEP-IMRK2-2020-002516 uzavreta medzi
poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (dalej len
.Poskytovatel"} a Objednavatelom (datej len Zmiuva o NFP*). ' —
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Realizicia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky <erpania sG upravené v Zmiuve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatefom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym orgénom v rdmci Operaéného programu Ludskeé zdroje.

¢

Predmet zmiuvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a vEas zhotovit dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom: ,Prestupné hyvanie v obci Bystré — dokonéenie stavby® v Specifikacii a v rozsahu
prac a dodavok podfa cenovej ponuky Zhotovitela zo dia 03.05.2023, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy
{dalej len ,Dielo"} a zavdzok Objednavatela zaplatit Zhotovitefovi za riadne a vEas dodané Dielo cenu podla
¢l. 1V tejto Zmiuvy.

Zhotovite! sa zavdzuje vo viastnom mene a na vlastnl zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Gplng a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto tplné a funkéneé Dielo
prevziat a poskytnit Zhotovitelovi nevyhnutnt sGéinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v stlade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technicke] dokumentacie vztahujlicej sa k Dielu bliZsie
specifikovane] v tejto Zmiuve. Zhotovitel je opravneny pouZit' projektovi dokumentaciu vyhradne pre GCely
plnenia tejto Zmiuvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:

(i} projektova dokumentacia,

{iiy wvykaz vymer,

{iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Gprav (ak sa vyZaduje),

{iv) vyiadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutotneniu Diela,

{v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Digla
{d'alej aj ako ,projekiova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohldsenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu & 2 -
neoddelitelnt sifast tejto Zmluvy (daiej len ,Vykaz vymer'), pokynmi Objednavatela afaiebo nim
spinomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prisludnymi orgdnmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len stavebné povolenie®} alebo ohldsenia stavebnych tprav, kioré st pre
Zhotovitefa zavazné a Zhotovitel je v stltade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zéklade Zmiuvy zabezpedi realizaciu Diela v silade so v8eobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentdciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel siéasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(iy po posudeni vdetkych podmienck a dostupnej dokumentdcie je Dielo v zmysle projektove)
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatefa stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i} ku dfiu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, predtudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentéciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Gdaje sdvisiace s realizéciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitef pred uzavretim tejto Zmiuvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a stuZieb potrebnych na dokaongenie Diela ako celku
{materidly, transport, energie, nadklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, cdborme spdsobilé osoby, profesiine Specializované osaoby ako
aj ostatné naklady stvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zaradenia, ktoré maju platné
certifikaty kvafity a splfiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislunymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouZije Ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlidne od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednéavatelom, pokial takato zmena nebude najskdr pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatefa zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve, Pokial na niektord dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
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volbu materidlov a vyrobkov uréenych Kk vykonaniu Diela, musia dosahoval vlastnosti a technickeé
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi vSeobecne zavaZnymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentécii, resp. v daldej suvisiace] dokumentécii, preukaze
dodrZanie pozadovanych dielich technickych parametrov vyrobkoviproduktov/zariadeni a pod. (dalej len
produkty”} a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukézatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitefom uvedené avSecbecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na dzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatefa, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na viastné naklady odstrénit, ato formou vymeny nevyhovujicich produktov za
produkty spifiajliice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spésobi Objednavatelovi
skodu, je povinny ju nahradit’ v plnej vyske.

]
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnit vSetko dohodnuté plnenie podfa Zmluvy
najneskor v lehote 6 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitefom.

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podfa cceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatefom o vietky
ceny jednotlvych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zdkiade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitef je povinny prevziat stavenisko od Objedndvatela najneskdr do siedmich {7) kalendamych dni odo
dna pisomného {resp. e-mailového} doruéenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktord bude Zhotovitelovi
zaslana Objednévatelom. C odovzdani a prevzati staveniska spisu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitef je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na Gasti Diela.”

Zhotovitel je povinny zaat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendamych dni odo dfa prevzatia staveniska, pokial si Objednavate! so Zhotovitelom pisomne
nedohodnd iny termin zadatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich {7} kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskdr den pred zadatim
stavebnych prac, povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody.

Zhotavitel je povinny stavenisko oznadit na viastné naklady a v stlade so veobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedd za stavenisko
Zhotovitel, Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného silhlasu Objednavatela
umiestfiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajdcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akekolvek reklamy a/alebo iné plitate. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
§ rozmermi max. 2m x 2m.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytydit’ existujice inZinierske siete na stavbe.

Cl IV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. 2. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 2. z. o
cenach nasledovne:

Cena bez DPH 107 902,69 EUR
DPH 10% 10 790,27 EUR
Cena celkom vratane DPH 118 692,96 EUR

Cena Diela zahffia vietky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi afalebo jeho subdodavatefom vzniknd
pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela sl rovnake zahrnuté vSetky prace,

PN

' Objednavatel upravi tak, aby znenie bodu bolo v sulade s bodom 3.1.
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vykony a dodavky, ktoré patria k Upinému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmiuvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu daldich nékladov, a to najma na:

{iy vaetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisiudenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré sd potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku
a nakladov na doGasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného dodasného
spojenia vylutne pre (&ely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel} a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na Uéely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeéenie bezpefnosti a
ochrany zdravia pri praci podla prislunych vSecbecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
Gzemi Slovenskej republiky (BOZP):?

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iii) véetky mzdové a vediaj§ie mzdové naklady Zhotovitela ajehoc subdodavatefov, naklady na
pracovnikov, dane, odvedy, naklady na nadéasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatefov;

{(iv) naklady na vdetky bezpeénosiné opatrenia do doby prevzatia dokongeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpedenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zdruéné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skidok, navody na obsluhu a ddrzbu technologickych zariadeni, navody na ddrzbu a pouZitie
vypifiovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akGkolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade
so vEeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZadujg;

{v) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku porudenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vi) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyéenie
pre ucely vyty€ovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(vii) nakladov na poistenie Diela;

(viii) naklady spojené s dovozom materidiov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
depravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

{ix) naklady na vykonanie vietkych potrebnych skaSok k realizécii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(x) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xi) naklady na ochranu a straZenie staveniska,

(xit) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a nékiady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

{xiil) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Gzemné vplyvy, prevadzkove vplyvy):

{xiv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizéciu Diela alebo jeho
casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

{xv) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela urdia projektant a/alebo stavebny dozor afalebo technicky dozor;

{xvi} vytyenie vSetkych existujlcich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktudineho
zakresienia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

{xvii) naklady za dotasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie),

{xviii)naklady na pravideiné ¢istenie komunikacii, ak dodlo k ich zneéisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadne proti
prasneé opatrenia;

(xix) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika {technikov) pogas kampletizaénych
prac technolégie a priprav na skisky;

(xx} naklady spojené s pripadnym prendajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

{(xxi) naklady spojené s poZadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxii) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predioZena cenova kalkulacia — cena Diela ie Upina, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Einnosti, kioré s potrebné pre technické rieSenie
a uskutoénenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto sUvislosti prehlasuje, Ze nim poniknuta cena Diela boia
tvorena tak, Ze zohfadnila vietky pravidld pre tvorbu ceny podfa rozpodtu, ktory je upiny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vietky informacie a v pondknutej pevnej cene Diela ich
zohfadnil. Zhotovitel sa nembdZe dovoldvat zvy$enia ceny najma/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a sGhlasi s prevzatim (pinej zodpovednosti za
riadne a v&asné dokonéenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podia Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, Zhotovitel tieto

2 Yvedend skutoénosti ma Zhotovitel nacenit’ v sulade s Vykazom vymer, resp. projektovou dokumentaciou, ktoré sd sdgasfou
predmetného obstaravania. V pripade potreby si tento bod verejny cbstaravatel upravi,
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nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakiurovat. Cena Diela mbZe byt zvySena vyluéne po
predchadzajicej pisomnej dohode Zmiuvnych stran a v sllade s platnymi pravnymi predpismi na dzemi SR.

Zmiuvne strany sa dohodli, Ze Zhotovitef nie je bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela
opravneny postipit aklkolvek pohfadavku voéi Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitef nie je opravneny jednostranne zapoditat akikolvek svoju pohladavku vodi pohfadavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodi, Ze Objednavatel! uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade redlne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdi
vystaven( faktliru budl sipisy vykonanych prac za pristuSny kalendarny mesiac® potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v stilade s boedom 4.6 tohto &lanku tejto Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturdcie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturoval iba skutoéne vykonané prace
(i) faktUra musi byt dokladovand vietkymi sGpismi vykonanych prac, ktoré budd odsuhlasené choma

Zmluvnymi stranami priebeZne potas doby realizacie Diela, a to vidy za kazdy kalendamy mesiac
plnenia v stlade s tymto bodom Zmiuvy,

(i) sGpis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat

Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dha nasleduiiceho kalendarneho mesiaca. K slpisu
vykonanych prac za prisluiny kalendarny mesiac* bude vidy priloZeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dia doruCenia sipisu vykonanych prac
vyjadrit k predlozenému sGpisu vykonanych prac (dalej len ,Sipis vykonanych pract). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marmnym uplynutim
dehodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhiasi (dohodnuta fikcia shhlasu),

(iv} v pripade ak Objednavate! preukaZe, Ze sa z objektivnych pri¢in nemochol k Supisu vykonanych prac

vo vySiie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachovane,

(v} vietky Supisy vykonanych prac predloZzené Zhotovitefom, musia byt lenené podla poloZiek, mnozZstva

a zoznamu prac,

{vi} vpripade, Ze faktura bude vystavena bez predloZenia Suipisov vykenanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebe nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac afalebo v rozdielne] vySke sum jednotkovych
poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z ddvodu nelmyselngho
konania/fomylu v konani Zhotovitela, nie je faktlra spdsobild na jej Ghradu (vylddenie omeskania
s uhradou ceny Diela na strane Objednavatefa) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitefa sa uvedené povaiuje za podstainé poruSenie tejto Zmiuvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat},

{vii} fakttra vratane SUpisu vykonanych prac musi spifiat’ vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu

v stlade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znend neskor§ich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénl kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie slvisiace so spolufinancovanim Diela podfa élanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktdry je Sest'desiat (60) dni odo dfa jej
dorucenia Objednavatelovi s

(viiiy Zhotovitel je viastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov a tovarov (tj. vetky faktlirované

tovary a materialy st zbavené prav tretich osdb).

Zhotovitef dorudi vyliétovaciu faktiru Objednavatefovi do $trndstich {(14) kalendarnych dni® odo dfia podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatefom. Suéasfou fakiury bude aj zavereéné zlétovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktUry je aj spinenie v3etkych povinnosti Zhotovitefa vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Sasti Diela.

Pre Ucely tohto &lanku Zmiuvy sa faktira Zhotovitela povaZuje za zaplatend ockamihom odpisania prisiuénej
{opravnenej) pefaZnej sumy z Gétu Objednavatela v prospech Zhotovitefa uvedeného v zahlavi tejto Zmiuvy
v ¢asti Zhotovite!.

* Upravi si Objednavatel podla potreby.
4 Upravi si Objednavatel podla potreby.
* Qdporucanie: Je potrebné, aby si obstaravatel zosuladil splatnost s modelom financavania NFP. Taktiez by mal verejny
obstaravatel dbat na to, aby nenastala skutoénost, Ze rozpocet bude vyéerpany napr. uz po prvom mesaénom fakiurovani
nakladov a stavba nebude dokondend (uvedené sa posudzuje od pripadu k pripadu a najma v sdlade so supisom vykonanych

prac).

8 Uipravi si Objednavatel podla potreby.
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Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktary predloZif pisomné potvrdenie, Z2e ma uhradené vietky svoje
splatné zavazky voli svojim subdoddvatelom. Objednévatel je opravneny poZadovat’ od Zhotovitela
preukazanie danej skutotnosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavizky vodi svojim subdodavatelom afalebo na poZiadanie Objedndvatela nevyda potvrdenie o danej
skutotnosti a/alebo uveden( skutotnost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktury
vystavenej Zhotovitelom, a to aZ do doby Uhrady splatnych zévazkov vodi subdodavatelom zo strany
Zhotovitefa. Pozastavenie platby zo strany Objednévatefa v stiade s tymto bodom Zmluvy sa nepovaZuje
za porusenie Zmiuvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLV
MNaviac Prace

Naviac prace predstavujl prace nad ramec dojednany v tejto Zmiuve, pricom pre vyliCenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace sG vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii afalebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifkované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouZitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotavitefom pri vyplneni Vykazu vymer podfa tejto
Zmluvy.”

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vieobecne zavdzné pravne
predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vyluéne zakon o verejnom cbstaravani
a suCasne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednéavatela, ktory bude vydany na
zaklade predioZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vietkych skutoZnosti, ktoré by v sivislosti s realizaciou naviac prac mohii ovplyvait
priebeh vystavby a vyvoiat pripadné dal$ie naviac naklady, vratane pripadného vygislenia Uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohia vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budd evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, Ze sa jednad o naviac prace. Suhlas
Objednavatefa s vykondvanim naviac prac podfa tohio &lanku Zmiuvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednévatefa nie je Zhotovite! opravneny naviac prace
vykonat, Potreba naviac prac musi byt v defi ich zistenia oznamend stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatefovi vietky potreby zmien v dostatodnom &asovom predstihu v stiade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmiuvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podfa rozsahu vykonanych prac vystavena najskdr spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny taklo vystavend faktdru Zhotovitelovi uhradif
v stilade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmiuve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavra Zmiuvné strany Dodatok k Zmiuve podla zékona o vergjnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisludnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych vZmiuve o NFP. V pripade, ak naviac prace poZadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutocnenia Diela, Zmluvné strany pristipia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o podéet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

<L
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit' stavenisko tak, aby poéas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k podkodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich 0s6b.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budi vzajomne spolupracovat a poskytnd si vzajomna sudinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémaov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opréavneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalinym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kaZdého zastupcu Objednédvatefa bude presne
vymeadzeny v pisomnom pinomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyvedlceho zabezpedit osobou stavbyveduceho. Stavbyvedici musi
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a v&asné spinenie
povinnosti Dodéavatela. Stavbyved(ci je povinny byt nepretréite pritomny na stavenisku podas celej doby
vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na
zaklade oddvodnengho pisomného ozndmenia Objednavatefa, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru
stavbyvedtceho alebo v pripade jeho Umrtiz, nahradit ho bezodkladne inou osobou.

! Upravi si Objednavatel podia potreby.
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V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitef povinny sa tychto
zu&astnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne daldich splnomocnenych zastupcov Zhotovitefa.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavate! povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmena stavbyvediceho je bez obfadu na iné ustanovenia Zmiuvy moZna vyluéne na zaklade
predchadzajGceho pisomného sihlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objednavatefa o schvélenie zmeny v osobe stavbyvediceho miniméalne pat (5) kalendarnych dni vopred.

Do stavebného dennika sa zapisujl vietky rozhodujluce skutonosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skuto€nosti: datum a Cas zadatia stavebnych prac, pofet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZitého na kaZdej dennegj pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat poas kaZdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, prit¢om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kaZdé
prisiudng pinenie sa okrem uvedenych skutofnosti zapide aj obchodné meno alCQ kaZdej osoby
subdoddvatela realizujuceho prisludné prace na stavenisku v prisludnej pracovne] zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatefa k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na postdenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujiuci pracovny def rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité riedenie je zastupca Zhotovitela povinny bezodkiadne
oboznamit' aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskdr do troch (3)
pracovnych dni odo dfia vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznaéit v fiom svoj suhlas, pripadne
nastihlas, s obsahom predioZzeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesahlasu.

V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
shiasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatefom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitefa. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatelfa. Zapisy do stavebného dennika
budd opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projekfant;

{iv} Geodet a kartograf Diela;

(v} Statutdrne organy oboch Zmiuvnych stran;

(vi} Zastupcovia opravnenych osdb, ktori sU uvedeni v zahlavi Zmluvy,;

{(vil) Zastupcovia prisludnych organov §tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohfadu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku vyzval Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruc¢end Objednévatelovi najneskdr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tGto svoju
povinnost nespini, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt' a zakryt na svoie naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielc a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pofas jeho realizicie
a zabezpedit hotové ¢asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednéavatelovi. Nebezpedenstvo vzniku Skady na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zdklade podpisaného Preberacieho protokoiul.

Zhotovitel Je povinny zdokumentovat navrhované materidly avyrobky na vzorkach a predloZit
v dostatotnom &asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Diela na odsuhlasenie dielenski a montaZnu dokumentaciu vybranych Sasti dodavok.® Dodavate!
predloZi dokumenty a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich {6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie Objednavatelom,
ma sa zato, Ze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovite! nie je opravneny pri realizaci Diela pouzit
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho
pisomného stGhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitef pouZije
materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZenia Objednavatelovi na schvélenie, je povinny ich
bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradif Objednavatelom schvalenymi materiaimi
a vyrobkami na viastné naklady. )

M

8 Je na zvazeni verejného obstaravatela, & uvedens bude vyZadovat.

., VAR



¥

6.10

6.12

6,13

6.14

6.15

6.16

6.17

MINISTERSTVO B UROPSKA UNIA

VNUTRA
SLOVENSKE] REPUBLIKY

. . , & = = OPERACNY PROGRAM
V '. Eg:ggzg ?gglt;a:;?::inehn rozvola % = i"g tUDSKE ZDROJE

Objednavatel mdZe poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prédce na Diele akukolvek osobu
pracujicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodévatela, ktord podia odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbalé pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritornnost na stavenisku je povaZovand Objedndvatelom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez siihlasu Objednavatela umoZneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom hez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnenad osoba Objednavatefa mdZe kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podfa odborne ustadleného nazoru/stanoviska Objednavatela (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opriavnenych osdb) nevykondva svoju pracu kvalitne, vsillade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych v8eohecne zavaznych pravnych predpisov afalebo
technickych noriem afalebo v stlade s pokynmi Objednévatefa. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatefa bezodkiadne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze pinenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskdr do desiatich (10} pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na néklady Zhotovitefa
a v silade s &lankom VI tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudd
zmenené terminy dokongenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednévate! moZe preniest ktorGkofvek zo svoijich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdZe toto
delegovanie kedykolvek zrudit. Toto delegovanie alebo zrudenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voéi Zhotovitelovi nadobudne G&innost po doruceni Zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skGska, sGhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutodhovany touto osobou v silade
s delegovanim ma rovnaky udinok, ako by ho uskutotnil Objednavate! sam.

Zhotovitef v ptnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivoiného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb
vykonavajucich svoju &innost pre Zhotovitefa/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb
vykondvajlcich svoju ¢innost' pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazal zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat alebo ich poruduju. Zaroven zabezpedi, aby
vietci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
gkolenia alebo mali prisiudné plainé atesty a osvedZenia. Zhotovitel je povinny zabezpetit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomébcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podebnej udalosti postupovat v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravneni osobu Objedndvatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych trazoch,

(ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(i) $kodach na Zivotnom prosiredi a

(i) poZiaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom kiorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zdkaz nelegalneho zamestndvania podla zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len .zédkon o netegalnom zamesindvani*).
Za {Zeiom kontroly dodrZiavania fohto zavazku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnuinom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitef dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, &i Zhotovite! neporuduje
zékaz nelegdineho zamestndvania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnit’ bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankeie uloZené Objednavatelovi z ddvodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalineho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatefovi potrebnd sG€innost podla zakona
o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmiuvy vysiovne prehlasuje, Ze stihiasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi $kodu,
ktord bola spdsobend Objedndvatelovi poruSenim pravnych povinnosti podia zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie aspdsocbenu Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$sie uvedenych ddvodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, oprdvnena osoba Objedndvatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitefa / inym osobam vykondvajlcim svoju €innost pre Zhotovitel'a prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind oscba vykonavajiuca svoju Sinnost’ pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
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alebo ak je ohrozend bezpetnost vykondvaného Diela, Zivot alebo zdravie osbb nachédzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.

6.18 Pre Géely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom” odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela atebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre dani &ast
plnenia Diela

(i) .Chybou" nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni
odborne] starostiivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovite! je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskédr vdak do troch {(3) kalendarnych dni pisomne
informovat' Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy dokongenia diela, pripadne na &iastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmiuvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskor viak do troch (3) kalendarych dni upozornit Objednavatela na chyby projekiovej dokumentacie
a ostatnych podkiadov pre realizdciu Diela najneskdr do ¢asu, kedy ma ddjst k realizacii éasti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel vtejto savislosti je
opravneny prerudit vykon prac vylutne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou afalebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povaZované za podstatné porusenie Zmiuvy, pri¢om
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykondvat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel mbdze
cbstaral odbomé stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva,

6.19 Ak hrozi, Ze dojde zo strany Zhotovitefa k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technicke
kapacity k eliminacii asoveho sklzu, resp. zahajif' viaczmenné prace, a fo vietko bez naroku na zvySenu
odmenu.

6.20 Zhotovitel' zodpovedd za Skody, spdsobené svojou &innosfou podfa ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podfa osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za innosti pri
realizacii Diela podia tejto Zmluvy.

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatel'ov

7.1 Zhotovitel znasa nebezpefensivo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

7.2  Zhotovitel je povinny najneskor vden podpisu Zmiuvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatefov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych Gdajov subdodavatefov v rozsahu obchedné meno — sidlo — ICO - kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail} — osoba opravnend konat za subdodavatefa (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tef. &., e-mail),

(i} dokladov preukazujlcich splnenie podmienck ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak take s,

(iii} zavazne vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri parinerov
vereiného sekiora, ak ma povinnost zapisoval sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona &. 315/2016 Z. z. o registri parinerov verejného sekiora 2 o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

7.3 Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovéavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak ddjde podas plnenia k zmene subdodavatefa oproti pévodnému zoznamu ajebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatefa, je Zhotovitel povinny predloZit opravnene] oscbe
Objednavatela do siedmich (7} pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost
o dopinenie / zmenu subdodavatela.

7.4 Zhotovitel je povinny kaZdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Obiednévatep( ) A
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rozhodne o sdhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmiuvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii ¢ predmete zmluvy o subdodavke, informacii o oscobe buddceho subdodavatela, overenia
opravnenaosti realizovat prislusné pinenie podia vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri parinerov verejného sekiora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o neslhlase s uzatvorenim takejto zmiuvy je zistenie rozporu
prediozenych informacii podfa tohto badu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o stthlase alebo nesdhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorudenia
Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatefov je povinny dodat pinenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsthlasenych subdodéavatelov Zhotovitela v Strukitrovanej
tabufke s uvedenim najma identifikacie subdoddavatela, identifikacie prisludného plnenia, datum poZiadania
o schvélenie, datum overenia spinenia Zmiluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukongenia plnenia schvalengho subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela.

Zmiuvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatefov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
& 2).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat poZiadavky Poskytovatela finanénej podpory v ramci Operatného
programu Ludské zdroje - vyuZitie socidlineho aspekiu pri realizécii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu: Na celll dobu realizacie stavebnych prac zamestna podia zakona €. 311/2001 Z. z. (Zakonnik
prace) minimaline dve osoby spifigjlice kumulativne nasledovné predpokiady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zarovef

b} st dihodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona 5/2004 £. z. o sluZbach zamestnanosti a o zmene a
dopineni niektorych zakonov.

Zhotovitel preukdZe spinenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto élanku, zamestnat minimaine dve osoby,
spliiajuce kumulativne predpoklady podla pism. a) a b), a to predioZenim dokumentov preukazujicich jej
spinenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace apod., vratane Cestnych prehiaseni
uchadzatov o zamestnanie, potvrdenia z prisludného Uradu prace, suhlasov uchadzacov o zamestnanie
so spracovanim oscbnych Gdajov a pod.).

Zmiuvna povinnost Zhotovitela tykajlica sa zabezpedenia zamestnania minimalne dvoch oséb, spifajicich
kumulativne predpoklady uvedené vtomto &lanku ods. 7.7 bude povaZovand za spinenl, ak ddjde
k zamestnaniu tychto osdb potas doby realizacie stavebnych prac. PoruSenie tejfto zmiuvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatefa na zmluvn( pokutu podfa C1.10 ods. 1 (vi).

CiL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, kioré je predmetom tejito Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokotdrneho odovzdania riadne a vEas dokonéeného Diela, a to v zmysie ¢lanku lil, bodu 3.1 tejto Zmiuvy.
Predmetormn odovzdania dodavatefomn a prevzatia objednavatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolame odovzdanie
Objednavatelovi {dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela”). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitefom méa dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezdéastni odovzdania Diela, Zhotovitef je
povinny dohodnit sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudl zistené také vady a nedorobky, ktoré by bréanili riadnemu,
bezpednému a plne funkénému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zévad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi Objednavatelovi predpisani dokladovi dast

vztahujicu sa k Dielu potrebrnid najma, nie vdak vyluéne pre U&ely kolaudaéného konania {(dalej len

.Dokladova ¢ast"} na kontroly, Dokladova ¢ast bude obsahovat v tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlacenej forme v3etkych dieltich profesii, ako aj v digitainej
forme vo formate DWG a PDF;

(iiy stavebny dennik;

10



8.4

85

8.6

87

8.8

89

8.10

8.11

9.1

MINISTERSTVO g oo OPERACNY PROGRAM
VNUTRA Euriosior sociiny fond % 8k - -
SLOVENSKE] REPUBLIKY BB corcoss o cewonilncho rozvaja & = = LUDSKE ZDROJE

(iiiy certifikaty s platnostou pre Slovenski republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradne skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisludnych
organov (technicka inSpekcia) na vietky techinologické celky podla platnej legislativy, protokot o uréeni
vonkajdich vplyvov, protokel o zaradeni lekarskych miestnosti podfa Géelu a typu miestnosti;

(vi) zdruéné listy v kédpii;

(vit) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;

(viii) navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na Gdribu a pouZitie vyplfiovych konitrukcii v slovenskom jazyku;

(x} doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so véeobecne
zavaznymi prévnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduja v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovite! poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo}, nepovaZuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spisu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviské a ich oddvodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatefa s podmienkami a pozZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskdr do piatich
{5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zé&pisu podla bodu 8.4 tohto
élanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovite! na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylucne:

(iy zakladné Gdaje o Diele;

{ii} sapis zistenych vad a nedorobkov na Diele, kioré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

{iii} lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vetahujicich sa k Dielu (Dokladova cast);

{v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo cdovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi} podpisy opravnenych zastupcov Zmiuvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze dhom odovzdania a prevzatia Diela zadina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdaneé.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovene Dielo prevzial aj v skorom termine, najneskér viak do tridsiatich (30) kalendamych dni
cdo dfia dorudenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmiuvné strany nezodpovedaju za &iastoiné alebo Uplné neplinenie povinnosti danych Zmiuvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto nepinenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,Vy$sou mocou®
podia § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podia bodu 8.8 Zmluvy nevylu€uje prekazka spdsobend Vy§Sou mocou,
kiora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s pinenim svojej povinnosti. Pre Ufely tobto
ustanovenia znamena ,Vy$Sia moc” takd mimoriadnu a neodvratitelnd udalost’ mimo kontrolu Zmiuvngj
strany, ktord sa na fiu odvolava, ktor( objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreli Zmluvy, a kitora jej brani v plneni zavizkov vyplyvajlcich zo Zmiuvy. Také udalosti mdzu byt
okrem dal$ich pripadov predovietkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embargé, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle Elanku 11 a VIl tejto zmluvy mdZe byt v zmysle bodu 8.9
prediZena, pritom cetkové prerudenie realizacie prac nemde sthrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o prerudeni prac informovany bez zbyto€ného odkladu.

CL IX
Zodpovednost za vady, zaruka za akost Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletiné zhotovenia Diela v celku a v sulade so Zmluvou,

projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dnnlnkov /7
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poas vykonavania prac, ak budd schvaiené v stlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materidly budl zodpovedat prisiudnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej Unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, abvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
Specifikovanymi zmiuvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objedndvatefovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovite! v pripade, ak boli tieto spésobené poruSenim jeho
povinnosti vyplyvajacich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskyfuje Objednavatefovi zaruéni dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba®}. Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prisludnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba®). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatefovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osocbitnd
zaruéna doba. Zarufna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dfa podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zarutna doba a Osobitna zaruéna doba zadéina plynit od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zarutna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel nemodze Bielo alebo jeho
¢ast uZivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad alalebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynaf
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitnd zaruéné doba.

Zhotovitel je povinny po&as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni® od ozndmenia vady
Objednavatelom v sllade s ustanoveniami tejto Zmiluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objedndvatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskdr viak
v lehote tridsiatich {30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V ozndmeni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastipit' na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkiadu, najneskdr vdak do piatich {5} kalendamych dni odo dha oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastipit’ na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do Styroch (4) hodin od okamihu oznédmenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizdrne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) €ast Diela,
a to do dvadsatétyri (24) hodin od nastlpenia Zhotovitefa na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstrénit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s
podrobnym vydctovanim nakiadov na odstranenie vady. Zhotovitef je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitefa s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmiuvy, si Objednavatel uplatni voti Zhotovitelovi zmluvnG pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy, o i len zacaty dei poruSenia/nesplnenia povinnosti

(i) za nedodrianie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Cianku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmiuvy, vznika Objednéavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu
vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty def omegkania

(i) v pripade neodstrdnenia vad alalebo nedorobkov Diela vyplyvajacich z protokoiu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri cdovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok vodi
Zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZzdy aj zalaty def
omeskania, a to az do dfa Gpiného odstranenia vietkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/atebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatefom pocéas plynutia zaruénej doby, vznikd objedndvatelovi narok vodi Zhotovitefovi na

" Dopini verejny obstaravatel podla potreby.
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zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do
dfia upingho odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

{v) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zévaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na

bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatefa,
vznika Objednavatelovi narok vodi Zhotovitefovi na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kaZzdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zadaty def nesplnenia/porudenia povinnosti;

(vi} v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podlia &lanku. Vil, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi

narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmiuvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmiuve, maximaine viak do vysky NFP.

{vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle

¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatefovi narck na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% 2 ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpedi plnenie vietkych povinnosti stavbyvedlceho v zmysle &lanku 6,

bod 6.4, vanikd Objednavatelovi ndrok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kaZdy, aj zacaty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmiuvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatefa na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujice sa ustanovenie Zmluvy avypodétu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dfa doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmiuvnej pokuty zo strany Objednavatefa nema vplyv na pripadné narcky Objednavatela na
na&hradu Skody prevysujice] zmiuvnd pokutu.

Zaplatenim zmiuvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle Zmiuvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit vEas, v poZadovane] kvalite a s odbornou starostfivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vodi Zhotovitefovi ma
Zhotovitel pravo poZadovat od Objednavatela Uroky z ormeskania 2 diZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

¢l X1
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmiuvu je moZneé skondit”

11.3

11.4

11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato diom uvedenym v takejio dohode; v dohode
o ukongeni tejto Zmiuvy sa sGCasne upravia aj naroky zmluvnych strén vzniknuté na zéklade
alebo v suvistosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmiuvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zatalo konkurzné konanie alebo reStrukturalizacia,

11.2.2  Zhotovitel vstipil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovite! je v omeskani s odovzdanim Diela podfa &i. ViH bod 8.2 tejto Zmiuvy o viac ako 120
dni'?,

11.2.4 Objednavatel mai tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou alalebo vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na dzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitefa nebol/neboli v éase uzavretia tejio
Zmiuvy zapisany/i v registri partnerov verejného seklora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora potas doby platnosti tejto Zmiuvy;

11.2.7 este nedodlo k pineniu zo Zmluvy medzi Objednavatefom a Zhotovitelom, a vysledky finantnej
kontroly Poskytovatefa nenadvratného finanéného prispevku neumozZiuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmiuvy na strane Objednavatela sa povaZuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktGry/faktdr o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejfich splatnost.

Qdstlpenie od tejto Zmiuvy musi mat pisomnu formu, musi sa v flom uviest dévod odstlpenia a je Géinné
dfiom doruenia druhej Zmluvnej strane. )

 Doplni verejny obstaravatel podla potreby.
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Zmluvna strana, kiora odstlpi od tejto Zmluvy, ma pravo poZadovat od druhej zmiuvnej strany nahradu
skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmiuvy nie s dotknuté ustanovenia o nahrade
$kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejte Zmluvy, ktoré maju vzhlfadom na
ich charakter trvat aj po skonceni tejto Zmiuvy.

€l xu
VSeobecné a zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupraveng sa riadia ustanoveniami Obchodného
zékonnika, podporne ustanoveniami Obdéianskeho zakonnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmiuvnymi stranami.

Uzavretd Zmluva nadobudne Geinnost v stlade s § 47a ods. 2 Obéianskeho zakonnika diiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia déinnosti Zmluvy je spinenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie financnych prostriedkov na krytie nakiadov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. |.
okamih dorucenia verejnému obstaravatelovi postednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zvergjnenim Zmluvy podla zakona &€.211/2000 Z. z. o stobodnom pristupe
k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym aiebo ned€innym, nelyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, kioré zostavaju platné a Uéinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazujd
dohodou nahradit’ neplatné alebo nedéinné ustanovenie novym platnym a UCinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému uelu neplatného alebo neudinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavézuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmbhuvne strany nedohodnu, budu
sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory z tejto Zmiuvy budl rieSené vecne a miestne
prisludnymi stidmi SR. Spory Zmiuvnych stran neopraviiujil Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného pinenia.

Pisomnosti sa doruéujd na adresy Zmluvnych stran uvedeng v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa pavazuje za doruéend v def jej osobného odovzdania, v defl jej dorugenia prostrednictvom
posty alebo iného dorucovatefa alebo vded odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zdsielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného doru€ovatela, zasielka sa povaZuje za
doruéend na treti defi od jej uloZenia, a to aj viedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu moZno menit a dopliiat formou odislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
Uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych strdn. Dodatky sd
neoddeliteinou stu&astou tejto Zmiuvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze véla prejavena v tejto Zmiuve je slobodna, vaZna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmiuvy a Ze to Zmluvu neuzavrell ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, o
potvrdzujl jej podpisom.

Zmiuva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel"
prevezme 2 rovnopisy.

Zmiluvné strany sa pri pineni tejto Zmiuvy zavazuju striktne dodrZiavat plainé pravne predpisy zakazujlce
podplacanie verejnych Einitelov a sdkromnych oséb, protipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitelov, pranie
Spinavych peflazi a zavdzuju sa zaviest a vykonavatl vietky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veddce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podfa jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitefov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych osdb konajlcich v mene Zhotovitefa pri poskytovani plnenia podlfa teito Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontika ani nebude priamo alebo nepriamo
pondkat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanCné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat’ akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolofnosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politicke] strane &i hnutiu, kandidatovi na politickil nominaciu, osobe, kltord pdsobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo sidnom organe akéhokofvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
arganizécii za Glelom ovplyviioval konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmefiovania, alebo
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navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo innosti akoukolvek osobou, za (gelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri pineni tejto Zmluvy.

Zhotovitel" sa zavazuje okamZite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porudenie povinnosti podfa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmiuvy alebo akékolvek skutocnosti, v ddsledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podia bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt pine sacinny pri
dbkladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukdzané koruplné spravanie Zhotovitefa alebo poruSenie povinnosti podia bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porudenie tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s uskutoéhovanymi stavebnymi précami do
uplynutia lehdt podia &lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi oscbami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat im vietku potrebn( sa&innost. Objednavatef ma pravo bez akychkofvek sankgii
odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy edte nedodlo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky
finanénej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoziuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najma. a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevky a nim poverené osoby; b)
Utvar vruitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi povereng 0soby;
¢) Najvyssi kontrolny drad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad
viddneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurdpskeho dvara auditorov: f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU: g) Osoby
prizvang organmi uvedenymi v pismenach a) aZ f} v silade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

Necddelitelnou sdcastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 ~ Rozpa&et stavby {naceneny vykaz vymer)
Pritoha &. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov

V Bystrom, dna 15.05.2023 V Bystrom, dria 15.05.2023

Za Zhotovitela
Za Objednavatela

: STAVENEC BYSTRE $.1.0,, 1.S.p.
7Y Sarisska 98/20
094 34 Deenics

{#} .
Phbr. tubomWHA y starosta obce Beata Rozkosova - konatel
Bystré
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Priloha €. 2 ~ Zoznam znamych subdodavatelov

Subdodavatel (obchodné Meno, priezvisko, Praca urfena pre % podie} subdodavky na celkovych
meno, sidlo, 1€0) pobyt za osobu subdodavatela nakiadoch stavby
opravnenu konat
v mene subdodavatela
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%

STAVENEC BYSTRE s.r.0., 183,

Sarigska 08/20
94 34 Bystré



