	
	



	DODATOK č. 2 

	 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O DIELO Č. 040516

	„Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času v obci Kobyly“

	

	1. Zmluvné strany


	Objednávateľ:
	 Obec Kobyly

	Sídlo:
	Kobyly 57, 086 22 Kobyly

	Zastúpený:
	Ing. Jozef Šoltys, starosta

	IČO:
	00322130

	IČ DPH / DIČ:
	2020623165

	Bankové spojenie:
	Prima banka Slovensko, a.s.

	IBAN:
	SK3456000000003606342009

	Tel.:
	054/4791182

	Fax:
	054/4883511

	E-mail:
	obeckobyly@stonline.sk

	

	

	

	Zhotoviteľ:
	GMT development, s.r.o.

	Sídlo:
	Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

	Zastúpený:
	Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ

	Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Ing. arch. Slavomír Gmitter
	
	
	
	

	Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou: Ing. arch. Slavomír Gmitter
	
	
	

	Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky): Jozef Buzek (osvedčenie s ev. č. 10580*10*)
	
	

	IČO:
	47981563

	IČ DPH / DIČ:
	SK 2024167739

	Bankové spojenie:
	VÚB, a.s.

	Číslo účtu:
	SK61 0200 0000 0036 0222 3053

	Tel.:
	051/7495988

	Fax:
	051/7495988

	E-mail:
	sekretariat@gmtprojekt.sk

	Zapísaný:
	V OR OS Prešov, oddiel: SRO, vložka č. 31034/P

	

	

	     Zmluvné strany sa dohodli v súlade s bodom 14.3 Rámcovej zmluvy uzatvorenej dňa 04.05.2016 na predmet zákazky: „Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času v obci Kobyly“, na tomto znení Dodatku č.2: 

	






	
	



	1. Predmet Dodatku č. 2



	1.

	Na základe zmeny technického riešenia oplotenia viacúčelového športového ihriska v projektovej dokumentácii vypracovanej projektovou kanceláriou Ing. Pavol Fotta - zohľadňujúcej bezpečnosť prevádzky  ihriska, sa zmluvné strany dohodli na tejto úprave položiek v rozpočte:
Vypúšťa sa pôvodný rozpočet SO – 01 – Viacúčelové športové ihrisko – ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 2
a
Nahrádza sa novým rozpočtom SO – 01 – Viacúčelové športové ihrisko – ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tomuto Dodatku č. 2.
Táto zmena technického riešenia nemá vplyv a nezmení plochu, vybavenie a dispozičné riešenie multifunkčného ihriska a nemá vplyv na navýšenie ceny diela.
2. Záverečné ustanovenia
1.	Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté, zostávajú v platnosti.
[bookmark: _GoBack]2.	Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch v slovenskej jazykovej verzii s platnosťou originálu, z čoho objednávateľ si ponechá štyri a zhotoviteľ dva podpísané exempláre.
3.	Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.2 na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, prehlasujú že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Kobylach, dňa ...........................                                                    V Prešove, dňa 

	Za Objednávateľa:                                                             Za zhotoviteľa:
	
	

	
	
	





Ing. Jozef Šoltýs, starosta					    Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ									GMT development, s.r.o.
