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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 2023/079

Stavba: Obnova budovy ZS a MS v obci Bukovce
JKSO:

Miesto: Bukovce

Objednavatel:

Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Zhotovitel:
Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.

Projektant:

ConsilEcon s.r.o., S. Chalupku 20, 085 01 Bardejov

Spracovatel:
Ing. Michal Dzugas

Poznamka:

Slovenska komora stavebnych inZinierov:

KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

10.3.2025

00330353
2020784249

53568982
SK2121425845

52436039
SK2121019571

Slovenska komora stavebnych inZinierov sa riadi zakonom ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskors$ich predpisov (dalej len ,zakon €. 138/1992 Zb.”), ktory komplexne stanovuje rozsah opravnenia na vykon ¢innosti autorizovanych stavebnych
inZinierov. Podl'a tohto zakona spracovanie vykazu vymer a rozpoc¢tu nespada pod ziadnu kategoriu autorizacie, takze ani nepodlieha povinnosti
opeciatkovat’ ho autorizacnou peciatkou. Z toho vyplyva, Ze opravnena osoba - autorizovany stavebny inZinier v zmysle platnej legislativy nema
vyhotoveny vykaz vymer a rozpocet peciatkovat svojou autorizovanou peciatkou.

Overovanie vykazov vymer a rozpoctov autorizacnou peciatkou presahuje opravnenie podla autorizaéného osvedcenia.

SKSI nevydava ziadne osobitné opravnenie (peciatku) a ani nevykonava skusky pre svojich élenov na overovanie vykazov vymer a rozpoctov.
Uvadzané materialy vo VV a PD je mozné zamenit’' po konzultacii s dozorom a HIP. Tato zamena musi mat’ totozné vlastnosti pripadne lepsie ako su

v PD.

Cena bez DPH

1022 102,30

Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane

DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00

znizena 5,00% 1022 102,30 51 105,12
Cena s DPH EUR 1073 207,42
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: 2023/079
Stavba: Obnova budovy Z8 a MS v obci Bukovce
Miesto: Bukovce Datum: 10.03.2025
ConsilEcon s.r.o., S.
Objednavatel: Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce Projektant: Chalupku 20, 085 01
Bardejov
Zhotovitel: Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p. Spracovatel: Ing. Michal Dzugas
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpocétov 1022 102,30 1073 207,42
SO 02 Telocvi€éna 1022 102,30 1073 207,42
SO 02-A Energetické aktivity 734 809,33 771 549,80
02-1 Zlepsenie tepelnej ochrany otvorovych konstrukcii 54 892,70 57 637,34
02-2 Zlepsenie tepelnej ochrany stre$ného plasta 113 586,56 119 265,89
02-3 Zlepsenie tepelne.?’chrany obv9dovych stien a 144 073,59 151 277.27
stropu nad vonkajsim prostredim
02-4 Zlepsenle tepelne ochrany konstrukcii v styku s 181 365,57 190 433,85
terénom
02-5 Sanacia vihkosti stien 8 717,00 9 152,85
02-7 Modernizacia systému umelého osvetlenia 8218,53 8 629,46
zaloZena na instalacii novych LED svietidiel
02-8 In’stalacla fott.)volpckych. systémov za’ ucelom 30 487,45 32 011,82
vyroby elektrickej energie pre vliastnu spotrebu
02-9 Vymena vykurovacieho systému 41 671,69 43 755,27
02-10 Vymenalinstalacia zdroja teplej vody 22 266,73 23 380,07
02-11 vimer’\a_ baterlf za pakové batérie vratane 3710,53 3 896,06
In§=a=ac!e pfrtl)ator,ov itenéh trani
0212 nsta a)cna ? ebo v¥mena nuteného vetrania so 38 376,11 40 294,92
spatnym ziskavanim tepla
02-13 Vymena a instalacia zdroja tepla 87 442,87 91 815,01
SO 02-B Iné aktivity 287 292,97 301 657,62
B1 Obnc'wa stavebnych ko.nst'rukcil buqovy, ktora 224 216,21 235 427,02
nema vplyv na energeticki hospodarnost’ budovy
B2 Vnutorné r_ozvody |r.|zm|erksych sieti okrem 57 184,23 60 043,44
vykurovania a teplej vody
B2.1 Elektroinstalacia 39 824,37 41 815,59
B2.2 Rozvody studenej vody 17 359,86 18 227,85
B3 Pripojky inzinierskych sieti priamo nesuvisiace so 5 892,53 6187.16

zlepSenim energetickej hospodarnosti budovy
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G.5 — Informéacie o subdodavateloch

Nazov zakazky:
Obnova budov ZS a MS v obci Bukovce
N&zov &asti: Cast Il S002 Telocviéha-Bukovce

Nazov uchadzaca: Kondor-SP, s. r. 0., r.s.p.

Zoznam subdodavatelov:

Udaje o osobe opravnene;

Nazov a identifikaéné tdaje Podiel Predmet konat za subdodavatela
subdodévatela (adresa, 1C0): zakazky: subdodavky: (meno, priezvisko, adresa
pobytu a ddtum narodenia)
RDcomp-SK, s.r.o., Svdbska 35, i elektroindtalaéné | Radovan Duj¢ak, Svabska 35,
080 01 Pre3ov, ICO: 52966810 prace PreSov 080 01, 19.4.1990

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 1 ZVO verejny obstaravatel poZaduje, aby uchadzaé vo svojej
ponuke uviedol podiel zakazky, ktory ma vimysle zadat subdodévatefom, navrhovanych
subdodévatefov a predmety subdodavok. Dokument obsahujuci tieto informacie sa stane prilohou
zmluvy, ktorud verejny obstardvatel uzavrie s ispesnym uchadzacom.

Zérovel musi kazdy uchadzatom navrhovany subdodévatel spifiat podmienky G&asti tykajice sa
osobného postavenia stanovené v Casti IIl.1.1 oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania/vyzvy
na predkladanie ponuk, ktoré preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktori md ako
subdoddvatel plnit. U subdodavatela nesmu existovat dévody na vyliéenie podla § 40 ods.6 pism. a)
aZ g) a § 40 ods. 7 a 8 ZVO. Doklady ainformacie preukazujice spinenie podmienok ucasti
tykajtceho osobného postavenia jeho subdodavatelov predkladd uchadzaé vo svojej ponuke.

Verejny obstaravatel upozoriiuje, Ze vsulade s §41 ods. 3 ZVO je uspesny uchadzaé povinny
najneskor v ase uzatvarania zmluvy sverejnym obstaravatefom uviest vtejto zmluve (daje
o vietkych zndmych subdodavateloch, idaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Tieto informacie sa neuvadzaji o dodavatelovi
tovaru.

Verejny obstaravatel upozorfiuje, Ze ustanovenia § 11 2ZVO sa vztahuji aj na
subdodavatela/subdodavatelov za podmienok podfa Zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Marek Anto$, konatel
Meno a podpis
osoby opravnenej zastupovat uchadzaca

Kondor-SF, s.i.c., .o
Centralna 812/13
089 01 Svidnik
100" 53568982, IC: DPH; SK217442%¢



ZMLUVA O DIELO
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zdkonnik) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a

doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Nazov : Obec Bukovce
Sidlo : Bukovce 79, 090 22 Bukovce
Statutarny orgén: Jaroslav Palicka, starosta
ICO: 00330353
DIC: 2020784249
Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a.s.
IBAN: IBAN: SK41 0200 0000 0000 2332 7612

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Jaroslav Palicka, starosta
b) technickych: Jaroslav Palicka, starosta

(dalej len “Objednavatel ")

A

Nazov: Kondor-SP, s. r. 0., r.s.p.

Sidlo: Centrélna 812/13, 089 01 Svidnik

Statutdrny organ: Marek Antos, konatel

Zapisand v: OR SR, Okresného sudu Presov, oddiel Sro, vlozka éislo:
41767/P

ICO: 53568982

DIC: 2121425845

IC DPH: SK2121425845

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.

IBAN: SK73 0900 0000 0051 7817 0544

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Marek Antos, konatel

b) technickych: Marek Antos, konatel
Cislo telefénu: 0911 625 232
Cislo faxu:
Email: kondorspsro@gmail.com

(dalej len “Zhotovitel”)



2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Clanok I1.
PREAMBULA

Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania na predmet zakazky ,, Obnova budov
ZS a MS v obci Bukovce”, ¢ast: Cast Il SO02 Telocvi¢éna-Bukovce

Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuju, Zze budu
spoloéne koordinovat postup a poskytovat si pozadovanu sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok I1l.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rdmci projektu
financovaného z z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Predmet Zmluvy je
$pecifikovany v Prilohe €. 1. a 2. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnd sudast tejto Zmluvy (dalej
len ,,Dielo”).

Dielo bude realizované v sulade s Prilohou ¢. 1 oceneného vykazu vymer a projektovej
dokumentacie ktora je sucastou sutaznych podkladov zverejnenych v profile verejného
obstaravatela. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil srozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze sU mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a zZe disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju voélu vzdjomne spolupracovat pri
realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, riadne a vcas, bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouZivaniu.

Pri realizcii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s prdvom Eurdpskej unie a slovenskymi
technickymi normami, v sudlade s projektovou dokumentdciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho poutZitia
zname, ze je 3kodlivy. PouZije materidly, ktoré spliiaji podmienky a poZiadavky uvedené v
zdkone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ako aj so skuto¢nym stavom lokality, ktorej sa realizacia Diela tyka.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo, s
odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

(@]
[N

nok V.



CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je:

5.1.1 v zmysle §3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za
cely predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 1 022 102,30eur

DPH 5% 51 105,12eur
Spolu 1073 207,42eur
Slovom jedenmiliénsedemdesiattritisicdvestosedem eur a $tyridsatdva centov

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre zabezpecenie riadneho vyhotovenia Diela Zhotovitel

53

v prospech Objednavatela zloZi vykonovu zabezpeku do 14 dni od prevzatia staveniska.
NezloZenie vykonovej zdruky bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela. Zhotovitel si moze vybrat jeden z nasledovnych spdsobov zloZenia vykonovej
zabezpeky:

1.) vinkulovat na bankovom Uéte Zhotovitela finanéné prostriedky v prospech
Objednavatela, pricom jedind podmienka ¢erpania bude ziadost Objednavatela, a to
vo vyske 5 % z ceny Diela (bez DPH) od prevzatia staveniska do terminu odovzdania a
prevzatia Diela bez vdd a nedorobkov.

alebo

2.) zloZit na Ucet Objednavatela sumu vo vyske 5 % z ceny Diela (bez DPH) ako vykonovu
zaruku, ktord bude Zhotovitelovi vratena po prevzati Diela bez vad a nedorobkov
(najneskor do 7 pracovnych dni);

alebo

3.) predloZit bankovu zaruku vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH, ktora bude platna od
prevzatia staveniska do terminu odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov,
ktora bude Zhotovitelovi vratena po prevzati Diela bez vad a nedorobkov (najneskoér
do 7 pracovnych dni).

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani casti Diela,
bude mu vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnend, na
zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a
nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi ich odstranenie Objedndavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze
Objednavatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitela, jednostranne zapoditat s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude
Zhotovitelovi vratend vykonova zaruka, znizena o sumu pohladavky Objednavatela s titulu
odstranenia vad.



5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Dan z pridanej hodnoty bude Ucétovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé cCasti Ceny za Dielo su urcené v Prilohdch tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze Priloha uréujuca Cenu za Dielo je Uplnd azavdazna a kjej zmene mbzie dojst
vyluéne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v
sulade so zakonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahrnuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (lesenia a
pod.), dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecénosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné,
elektrickud energiu a pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, resp. za
jednotlivé Casti Diela, ktora je vypocitand v sulade s Prilohami Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v
Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac na zaklade
supisu dodavok a vykonanych prdc schvéaleného stavebnym dozorom v mesacnych intervaloch.
Prva faktiru bude moiné vystavit po 90 dnoch od prevzatia staveniska. Zhotovitel zasle
Objedndvatelovi dva origindly prislusnej faktiry a zavazuje sa na poziadanie Objednavatela
vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej doruéenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plynut driom nasledujicim po dni, v
ktorom bola faktira preukazatelne dorucenad Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet
Zhotovitela uvedeného v zadhlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena
primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych strdn a s prihliadnutim na spo6sob
financovania predmetu Zmluvy z Eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov — Operacny
program kvalita Zivotného prostredia.

Faktldra musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, e predloZend faktira bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie si uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma dhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) kod projektu, ndzov projektu (ak relevantné)

V pripade, Ze faktira (dariovy doklad) bude obsahovat nespriavne alebo nelplné udaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu
(danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy
t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktliry nie je Objednavatel v
omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynat
odo dnia jej dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.



5.12

5.13

5.14

Prilohou kazdej faktury musi byt:

a) Protokol o prevzati — supis skutocne dodanych prac s uvedenim mnozstva a cien podla
rozpoctu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Supis bude odsuhlaseny stavebnym
dozorom abude vyhotoveny a predloieny aj v elektronickej forme vo formate
suboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis,
ktory je na kaZzdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného
dozoru a Objednavatela.

b) Fotodokumentaciu o skutocne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

c) Cestné vyhlasenie Zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu vietkych splatnych zavazkov voci
kazdému subdodavatelovi, ktorému Zhotovitel zveril vykonanie niektorej Casti diela,
resp. prac a doddvok na diele, ¢i Casti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje
zhotovitel' fakturu podla tejto Zmluvy objednavatelovi. Objednavatel je opravneny
pozadovat preukazanie tvrdeni Zhotovitela uvedenych v ¢estnom prehlaseni a to vyzvou
zaslanou Zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa ¢estné vyhldsenie
Zhotovitela ukadze nepravdivym, resp. Zhotovitel jeho znenie nepreukdze, je
Objednavatel opravneny takto vystavenu faktiru neuhradit, a to az do doby preukazania
Uhrady splatnych zavazkov voci kazdému subdoddvatelovi, ktorému Zhotovitel zveril
vykonanie fakturovanej ¢asti diela, resp. prac a doddvok na diele, ¢i ¢asti diela zo strany
zhotovitela. Postup Objedndvatela v sulade s tymto bodom Zmluvy zmluvné strany
nepovazuju za poruSenie Zmluvy zo strany Objedndvatela ako ani za omeskanie
Objedndvatela so splnenim svojho penaziného zdvazku podla tejto Zmluvy.

d) V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recyklaciu budu
prilohou faktary aj vadine |listky resp. potvrdenie o recyklacii vystavené
prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objedndavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného
prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych
zmluvnych podmienok na pisomnu vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady
odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na
naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnd cenu Diela a/alebo jeho jednotlivych Casti je mozné
menit po vzdjomnej dohode Zmluvnych stran na zaklade Mechanizmu tpravy jednotkovych
cien vsystéme CENEKON v rozsahu jeho nevykonanej Casti, pred samotnou realizaciou
nevykonanej Casti diela nasledovnym spo6sobom:

Mechanizmu Gpravy jednotkovych cien

V pripade, ak dojde k rastu tovarov, stavebnych materidlov a prac (dalej len jednotkovych
cien) oviac ako 5 % oproti Urovni medzi predloZzenim cenovej ponuky a ¢asu realizacie
vztahujucej sa k dotknutym nezrealizovanym polozkam zakladného rozpocétu/vykazu vymer.

Zhotovitel predloZi Objedndvatelovi na schvdlenie ndvrh Upravy jednotkovych cien tovarov,
stavebnych materialov a prac. Uprava jednotkovych cien bude kalkulovana nasledovne:

A) Pre materidly a prace obsiahnuté v databaze CENEKON sa jednotkova cena polozky
podla Prilohy €. 1 tejto Zmluvy vynasobi:
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

I Cislom zodpovedajicemu podielu ceny tejto poloiky v databdze CENEKON
aktudlnej v ¢ase predkladania ndvrhu na Upravu a ceny tejto polozky v databaze
CENEKON platnej v ¢ase podpisu tejto Zmluvy pokial tento podiel nespada do
Ciselného intervalu (0,95;1,05)

1. 1, pokial podiel podla bodu A ¢ast I. spada do intervalu (0,95;1,05).

B) Pre materidly a prace ktoré nie su obsiahnuté v databdze CENEKON sa jednotkova cena
polozky upravi na zaklade navrhu Zhotovitela nasledovne:

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi aktudlnu cenovu ponuku a pévodnu cenovu ponuku
dodavatela tejto polozky. V pripade, Ze podiel cien tychto ponuk bude vacsi ako 1,05
Objednavatel moze poZzadovat navysenie ceny polozky v tomto pomere. Navysenie ceny
podlieha suhlasu Objedndvatela. Ak takyto postup nie je mozny alebo takyto postup nie
je pre Zhotovitela akceptovatelny, navysenie ceny bude uréené na zdklade znaleckého
posudku.

Naklady na vypracovanie znaleckého posudku znasa Zhotovitel.

Uprava ceny diela na zaklade Mechanizmu tpravy jednotkovych cien sa vykona dodatkom k
Zmluve, ktory sa tymto zmluvné strany zavizuju podpisat v lehote do 30 dni od doruéenia
vyzvy zhotovitela na jeho uzatvorenie spolu s pisomnym oznamenim zhotovitela o Uprave
ceny diela. Zhotovitel' vyhotovi supis stavebnych prac a dodavok zo zdkladného rozpoctu
neprestavanej Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny supis bude upraveny na
zdklade Mechanizmu upravy jednotkovych cien. Pri dodatkoch k Zmluve sa ako priloha
dodatku doloZi supis podla vyssie uvedeného principu.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 305 dni od prevzatia staveniska.
Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela k prevzatiu staveniska.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolup6sobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objedndvatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vyssej moci, Objednavatel bude Ziadat nahradu
Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel uréi Zhotovitelovi primerany,
dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vy$sej moci (vojna, pandémia, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole (napr. v pripade extrémnych poveternostnych
podmienok) a bréani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v case uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgadn statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny
prerusit len na nevyhnutne nutnl dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor
Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

8.1

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z dévodov podla predchadzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela.
Prerusenie wvykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zdvazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnd na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
dalSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predlzenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, ze z dévodov
vyssSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokon¢it za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru poutzil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu dradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchdadzania
vzniku Skod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy
Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré
zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na
vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vsetky prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela v sulade
s podmienkami fakturacie a za podmienky, Ze su vykonané riadne a vcas.

Clanok ViI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podla projektovej dokumentacie (Priloha ¢. 1 Zmluvy).

Clanok VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstlpit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budd vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktary zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, a na zadklade ¢asového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.
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c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutud v ¢l. V.

d) Kazdd zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druh( zmluvni stranu

o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

e) Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovat druhld zmluvnd stranu s dostatoénym

predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

c)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpelit ¢innost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.3 tejto Zmluvy (ak
relevantné). Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim
pisomnym sthlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objedndvatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom
zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v silade s § 41 ZVO povinny uvadzat aktualne udaje o
svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete
subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza
Zhotovitel v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov
poskytovanie aktudlnych udajov podla predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne
poskytovat aktualizované daje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit
subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnut Objednavatelovi vietky udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujice splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani a inych
stvisiacich pravnych predpisov (o.i. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i. prostrednictvom oprdvnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktualny zdznam v
registri partnerov verejného sektora,

ii. zabezpecit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a
navrhovaného subdodévatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy,

iii. oznamovat Objednévatelovi aktualne Gdaje o svojich subdodavateloch, udaje o
osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona o
verejnom obstardvani, Udaje o predmete subdoddavky a podiele subdodavatela na
plneni predmetu Zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky G&asti tykajuce sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
povodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo



g)

inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrZiavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmene;j tri pracovné dni vopred informovat Objednévatela o tom,
Zze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu wvykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR €.
124/2006 o bezpet€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a dalsimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informdcii, vzdelavania a organizacie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykondva,

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
splfiaju predpoklady na vykon préace so zretelom na ich zdravotny stav, najméa na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a
odbornt spdsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel je povinny zabezpedit vykondvanie ¢innosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vys$$im rizikom, pri ktorych méze vzniknut zdvainé poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznika poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami
Zhotovitela, ktori maju platny preukaz, osvedéenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny
odbornu sposobilost potrebnu na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou;

Zhotovitel' je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zdkonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poziaru, ak také cinnosti
vykondva;

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a dplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda Dielo
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukoncené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva
neustanovuje inak.

n) Zhotovitel sa zavdzuje odstranit vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpovedd za
poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prdc a je povinny na vlastné naklady denne
odstrariovat odpad a nelistotu spdsobenu jeho c¢innostou. Pri realizacii prac musi
zabezpedit pracovisko tak, aby nedochéadzalo k znedisteniu okolitych priestorov. V sulade s
planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajuceho pri vystavbe.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej moézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnd strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvni stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objedndvatelovi vykonovu zaruku podla bodu 5.2 povazuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie s v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Okrem vyssie uvedenych povinnosti ma Zhotovitel povinnost poskytnidt plnd sdéinnost
Objednavatelovi tak, aby Objednavatel mohol splnit povinnosti, ktoré vyplyvaju
Ziadatelovi/Prijimatelovi, Objednavatelovi, z POO v suvislosti s principom ,vyrazne nenarusit”.
Zhotovitel zabezpedi:

a) aby aspon 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolaéného odpadu
(s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v
Eurépskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na
stavenisku bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie
materialu a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
nahrada za iné materiadly, splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujucimi
dokladmi:

e potvrdenim alebo inym dokladom o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonstrukcie alebo demolacie spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujlici Udaje odovzdavajuceho a prijimajuceho, Cislo odpadu, mnoZstvo
odpadu, sposob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

e informdciou o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drzZitelom
odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodriovanie odpadov;

e sumarizaciou Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a
naslednom nakladani s nim preukazujicou splnenie poziadavky, aby minimalne
70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v
rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

b) Ze realizdcia obnovy budovy bude v sulade s normou ISO 20887/2020 UdrzZatelnost
budov a stavebno-inZinierskych prac, splnenie podmienky po ukonéeni stavebnych prac
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preukazuje Zhotovitel vyhlasenim Zhotovitela alebo odborného technického dozoru, Ze
realizacia obnovy budovy bola v stdlade s normou I1SO 20887/2020 Udrzatelnost budov
a stavebno-inZzinierskych prac,

c) aby pri stavebnych pracach boli prijaté opatrenie na znizenie hluku, prachu a emisii
znecistujucich latok v sulade so zakonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky ¢. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach
hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii
v Zzivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov,

d) najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej konstrukcii na konstrukcie,
obklady a povrchové Upravy a pouzitych pri renovécii konstrukcii, oplastenia a
povrchovych Uprav bolo recyklovanych / opatovne poufzitych, alebo pochéadzali z trvalo
udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikanymi auditmi tretich
stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi organmi, napr. Normy FSC/PEFC
alebo ekvivalentné normy, splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o
povodne recyklovaného / opatovne pouzitého dreva alebo certifikdtmi pouzitych
materialov alebo vyrobkov spolu so sihrnnou tabulkou obsahujidcou informacie o nazve,
druhu a mnozstve materialu a type dokladu/certifikatu.

Zhotovitel akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti SR.
Omeskanie Objednavatela s Uhradou faktury, ktoré je sp6sobené administrativnymi procesmi
poskytnutia finanéného prispevku na strane poskytovatela financovania nezaklada
Zhotovitelovi ndrok na urok z omeskania.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objedndvatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: .

meno a priezvisko: e, ,
telefonne Cislo: ,
e-Mail: ,

Stavebny dozor Objednévatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a
vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zdkona €. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: .

meno a priezvisko: Ing. Jaromir Jaros
telefénne ¢islo: 0918 027 592
e-mail: kondorspsro@gmail.com

osvedcenie o odbornej spbsobilosti pre ¢innost stavbyveduceho ¢.: SKSI: 03196*10-20*
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Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v
priebehu vykondvania préc.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zadkon, vyhldska
Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objedndvatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dna zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skuto¢nost v zdzname uviest a
bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor, resp. povereni osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a
ktoré maju vplyv na plnenie zdvazku zo Zmluvy, najma udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vztahujlce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skonéené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukoncéené riadne v dohodnutom
rozsahu.

Objednavatel bude Dielo preberat po ukonceni celého diela. Zhotovitel bude informovat
pisomne a zdpisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho
odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny
termin odovzdania ¢asti Diela.

Objedndvatel prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou od Zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude
podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych strdn a stavebnym dozorom. Pisomné
poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sldzilo k uréenému ucelu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
v stlade s bodom 10.2. K ozndmeniu Zhotovitel' pripoji supis dokumentacie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3  Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:
a) Prislusnu kopiu casti Stavebného dennika,
b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad,
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c) Vysledky merani a skisok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukdzani zhody wvyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentdcia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavédzuje predlozit elektronicki verziu podrobného rozpoétu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdu odsuhlasenti zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas
realizacie predmetu Zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
modze Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uZivaniu diela, nepovaZuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok
Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a vcas splneny. Objednavatel je opravneny takto
ponuknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajlice zaruke (¢lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela,
resp. jeho Casti, pri nej bude posudend jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred
terminom odovzdania Diela.

Odovzdanie Diela sa uskutoériuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané dfiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.

€lanok XI.
ZODPOVEDNOST zZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s
ustanovenim ¢lanku 1lI. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku Ill. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi technickymi normami a eurdpskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu cast zhotoveného diela
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poskytuje zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi
poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

PInenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do pé&tnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstrafiovat
vadu do 24 hodin od jej ozndmenia a odstranit ju najneskdr do 48 hodin od jej telefonického
nahlasenia. V pripade zdvaznej reklamdacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné
strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamacie a ktory
obe strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklamdciu sa povazuje aj
reklamacia, ktord Objedndvatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zarovenn doplni do 3
pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahldsenia problému —
reklamacie e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povazuje den odoslania e-mailu
Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zarucna doba zadina plynat driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi diom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Uvedenie vad Diela v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za konecnu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje
za prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné ndklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela
zistené pocas zarucnej doby odstrariovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit
vsSetky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohladu ¢&i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruénej
dobe a sucéasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poSkodeni uZ zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamované Dielo sa predlZuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dfa podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
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Pred uplynutim zaruénej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania zarucnej doby, bude na
zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objedndavatela pripadne ich pravnych
nastupcov vykonané vyhodnotenie doterajSej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz
reklamované vady.

Pre zabezpeclenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a Udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudu Objednévatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou Udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objedndavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizdcie Diela z Eurdpskych
Strukturdlnych ainvestiénych fondov — Operacny program kvalita Zivotného prostredia a
vyhlasuje, Zze berie na vedomie moznu vysku skody, ktord méze Objednavatelovi spbsobit
porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktord
bola Objedndavatelovi sp6sobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej Skody.

Clanok Xil1.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zdvazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

¢ Za nedodrZanie terminu dokoncenia Diela, zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy zacaty kalenddrny deft omeskania.

e Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruc€ne;j
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

e Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

e Za porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za kaZdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

e V pripade zistenia poZitia .alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajcit v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnd pokutu vo
vySke 1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanika
narok Objedndvatela na odstlpenie od Zmluvy.
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e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je urcend
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnld pokutu vo vySke 200,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povaziuje za
podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
- ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na ndhradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy. Objednévatel je opravneny domdhat sa nahrady Skody
presahujucej zmluvnu pokutu.

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
ozndmenia budu zasielané doporucéenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym sp6sobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizsSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

a) pre riesSenie zmluvnych a obchodnych zalezZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Marek Antos
telefénne dislo: 0911 625 232

e-mail: kondorspsro@gmail.com

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Marek Anto$
telefénne dCislo: 0911 625 232

e-mail: kondorspsro@gmail.com

za Objednavatela:
a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, fUNKCIa: ......cooiviiiie
TelefONNE CiSIO: e et e e e e e e et braae s
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b) Za technické rieSenie:
titul, meno a priezvisko, fUNKCIa: ......ccooiviiiei e
TelefONNE CiSIO: et e e e e e e aareaaes

LI 2 1= | RPN

Zhotovitel diela v stulade s § 3 a 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a v sulade s § 13 a nasl. zdkona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov poveruje za bezpecnostného technika:

meno a priezvisko: PhDr. Katarina Chomova
telefénne dislo: 0905 946 753
e-mail: info@bozpo-bj.sk

Poverena osoba uvedena v tomto bode je povinna v celom rozsahu dodrziavat ustanovenia
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri

praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel diela poveruje za technika poZiarnej ochrany odborne spdsobilt osobu na vykon
¢innosti technika poZiarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov alebo ekvivalentny doklad.

meno a priezvisko: PhDr. Katarina Chomova
telefénne dislo: 0905 946 753
e-mail: info@bozpo-bj.sk

Poverenda osoba uvedend v tomto bode je povinna v celom rozsahu dodrZiavat ustanovenia
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel diela poveruje osoba opravnenu na vykondvanie Cinnosti: elektrotechnika v zmysle
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, v
zneni neskorsich predpisov:

meno a priezvisko: Radovan Duj¢ak
telefénne ¢islo: 0917 550 244

e-mail: info@rdcompelektro.sk
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Zhotovitel je povinny v lehote uréenej Objednavateflom poskytnit Objednavatelovi
akukolvek sucinnost pozadovanu Objednavatelom v pisomnej vyzve dorucenej Zhotovitelovi,
stvisiacu s Dielom a/alebo plneniami podla tejto Zmluvy, ktorej poskytnutie bude
Objednavatel od Zhotovitela poZadovat, najmé, avsak nie vylu¢ne, v stvislosti Dotéciou.

Zmluvné strany berd tymto na vedomie a vyslovne suhlasia, Ze vSetka dokumentacia
vytvorena pri realizacii alebo v stvislosti s realizaciou Diela a/alebo suvisiaca s touto Zmluvou
bude poskytnutd poskytovatelovi Dotacie a prislusnym organom SR a/alebo EU a tieto maju
pravo na poutzitie Udajov z tejto dokumentacie na ucely suvisiace so zmluvou o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku pri zohladneni autorskych prav, priemyselnych prav a
ochrany osobnych udajov Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podia § 17
Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zadvazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s nou nevyriesSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukoncenie, budl rieSené na miestne a vecne prislusShom sude
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brdni jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.
Uginky vyluéujuce zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su
tieto Ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktorad nastala az v
Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je mozné realizovat v stlade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoc¢nit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednévatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktdr vyplyvajldcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na
zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zdkazky a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vSetku potrebnu sucéinnost.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.
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Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zakonniku a dévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
spbsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mozZe ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit
od zmluvy v pripade, kedy nebola poskytnutd dotdcia na predmet plnenia a financné
moznosti objedndvatela neumoznuju financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto
zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizicie predmetu Zmluvy
sUvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitela do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani v zmysle bodu 6.1
Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) porusenie bodu 8.2. c) Zmluvy,

i) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstupit, ak strana, ktora je v
omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola
poskytnutd. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnena
postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie
Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je U¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstlpenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem néarokov na
nahradu skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti
pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov
Objednavatela a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:
a) cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,
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b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dnia
nadobudnutia Uc¢innosti odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia Ucinnosti odstupenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a uéinnost tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplyvajice pre jej uc¢astnikov
nastanu po splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom ze:

a) doéjde k nadobudnutiu u¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (PPM),

b) a zaroven dojde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho zékonnika,
teda Ucinnost tato zmluva nadobudne driom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Objednavatel oznami Zhotovitelovi nadobudnutie Uc¢innosti tejto zmluvy pisomne.

Objednavatel sa zavazuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skuto¢nostiach.
Neoddelitelnt sicast tejto Zmluvy tvoria Prilohy

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 3 — Casovy plan vystavby diela (harmonogram)

Priloha €. 4 — Informécie o subdodavateloch/Vyhlasenie o subdodavateloch (ak relevantné)

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, ztoho dostane dva Objedndvatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
Géinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré ¢o
najlepSie zodpoveda pdvodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica prdvna Uprava vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urCité a zrozumitelné. Podpisujluce osoby suU opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vdineho suhlasu ju podpisali.

Vo ,dNa Vo Svidniku, dia .................



Objednavatel Zhotovitel

Titul, meno a priezvisko Marek Antos
Funkcia Konatel
Podpis a peciatka Podpis a peciatka



Zoznam priloh k Zmluve o dielo:

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 3 — Casovy plan vystavby diela (harmonogram)

Priloha €. 4 — Informacie o subdodavateloch/Vyhlasenie o subdodavateloch (ak relevantné)
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