

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 14/2022 zo dňa 21.3.2022

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok“)

Článok 1
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Zemplínska Teplica
Sídlo:	Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
Štatutárny zástupca:	Rastislav Majoroš, starosta obce
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Rastislav Majoroš, starosta obce
- technických:	Rastislav Majoroš, starosta obce
IČO:	00332194
DIČ:	2020741294
Kontakt:	+421 56 679 62 22, sekretariat@zemplinskateplica.sk
Bankové spojenie:	
Číslo účtu (IBAN):	

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MARO, s.r.o.
Sídlo:	Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Registrácia:	OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 13730/L
Štatutárny zástupca:	Jozef Kavulek, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Jozef Kavulek, konateľ
- technických:	Jozef Kavulek, konateľ
IČO:	36 407 020
DIČ:	2020123237
IČ DPH:	SK2020123237
Kontaktná osoba:	Jozef Kavulek, konateľ
Kontakt:	+421 902 504 951, odbyt@marotrade.eu
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu (IBAN):	SK44 1111 0000 0011 3907 1000

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 21.3.2022 (ďalej len „zmluva“) a Dodatku k Zmluve č. 1 zo dňa 13.4.2023 a Dodatku č. 2 zo dňa 11.03.2025 v súlade s článkom II. bod 2. zmluvy v spojení s článkom I. bod 1. a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o zmene ceny diela v súvislosti so zmenou výšky oplotenia na multifunkčnom ihrisku, za účelom zabránenia prehodenia lopty do oblasti za ihriskom. Na základe tejto skutočnosti bol spísaný položkový rozpočet prác navyše – ktorý je súčasťou tohto Dodatku.
- 2.2 V súvislosti s bodom 2.1 tohto článku dodatku sa článok I. bod 1.1. Dodatku č. 2 nahrádza nasledujúcim znením:

Článok I.

Predmet dodatku

Cena diela po úprave v súlade s prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 2

Cena celkom bez DPH: 119 108,53 EUR
DPH 23 %: 27 394,96 EUR
Cena celkom s DPH: 146 503,49 EUR

Cena diela po úprave v súlade s prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 3

Cena celkom bez DPH: 124 844,75 EUR
DPH 23 %: 28 714,29 EUR
Cena celkom s DPH: 153 559,04 EUR

- 2.3 V nadväznosti na bod 2.1 a 2.2 tohto článku dodatku sa mení Príloha č. 1 zmluvy – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer a nahrádza sa novou prílohou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.
- 2.4 Zmluvné strany uvádzajú, že cena za dielo sa mení podľa predchádzajúceho odseku tohto článku na všetkých miestach, kde sa cena za dielo v Zmluve a Dodatkoch uvádza.
- 2.5 Rozpočet ceny je uvedený v prílohe č. 1, v ktorej sa nachádza aktualizovaný výkaz výmer.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer (po zmene).

V Sučanoch, dňa 15.07.2025

Za zhotoviteľa:

MARO, s.r.o.


Prírodská cesta 2

Jozef Kavulek
konateľ

V Zemplínskej Teplici, dňa 15.07.2025

Za objednávateľa:

Rastislav Majoroš
starosta obce



Príloha č. 1 – Podrobný rozpočet podľa výkazu výmer (po zmene)

Rozpočet

Stavba: Obnova verejných športovísk v obci Zemplínska Teplica
Objekt: SO 01 OBNOVA VEREJNÝCH ŠPORTOVÍSK
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica
Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Dátum: 10.03.2025

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4
1	SO 01.1 ATLETICKÁ DRÁHA, SKOK DO DIAĽKY	49 034,890	60 312,915
2	SO 01.2 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	70 073,640	86 190,577
	práce navyše k Dodatku č. 3	5 736,220	7 055,551
	Celkom	124 844,75	153 559,04

MARO, s.r.o.

Podhradská cesta 2

038 52 Sučany

Výkaz výmer

Stavba: Obnova verejných športovísk v obci Zemplínska Teplica
 Objekt: SO 01.1 ATLETICKÁ DRÁHA, SKOK DO DIAĽKY
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica
 Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
 Dátum: 10.03.2025

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV							
Zemné práce					11 838,812		
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3-do 100mm vrátane doskočiska hl.400mm	m3	290,000	4,000	1 160,000	1 160,000	0,00
2	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3(vsakovacie jamy),	m3	9,360	20,000	187,200	187,200	0,00
3	Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn.3 do 100 m3(drenáž)	m3	22,400	20,000	448,000	448,000	0,00
4	Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn.3 do 100 m3(obrubníky)	m3	13,900	20,000	278,000	278,000	0,00
5	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	335,660	3,800	1 275,508	1 275,508	0,00
6	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	335,660	3,800	1 275,508	1 275,508	0,00
7	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	335,660	0,800	201,396	201,396	0,00
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	671,320	10,000	6 713,200	6 713,200	0,00
9	Žerňové zapravenie sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 so zasiatím trávneho semena	m2	300,000	0,800	240,000	240,000	0,00
10	Zhutnenie podkladných vrstiev	m2	300,000	0,200	60,000	60,000	0,00
Zakladanie					2 185,980		0,00
11	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trávniku do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 16-32 alebo riečne kamenivo vrátane dodávky kameniva-vrátane vsakovacích jám a doskočiska	m3	31,760	48,000	1 524,480	1 524,480	0,00
12	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m vrátane doskočiska a vsakovacích jám	m2	315,000	0,300	94,500	94,500	0,00
13	Geotextílie 200g/m2, 50m vrátane doskočiska	m2	315,000	1,800	567,000	567,000	0,00
Komunikácie					4 295,800		0,00
14	Podklad z kameniva drveného vef. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	287,000	1,700	487,900	487,900	0,00
15	Podklad z kameniva drveného vef. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	T	86,000	25,000	2 150,000	2 150,000	0,00
16	Podklad z kameniva drveného vef. 0/22 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm vrátane doskočiska	m2	287,000	1,700	487,900	487,900	0,00
17	Podklad z kameniva drveného vef. 0-22 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm vrátane doskočiska hr.100mm	T	30,000	25,000	750,000	750,000	0,00
18	Podklad piesku typ tr.A s rozprestretím hr.300 mm-24m2 pre skok do diaľky	T	12,000	35,000	420,000	420,000	0,00
Rúrové vedenie					619,100		0,00
19	Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez obsypu	m	151,000	0,300	45,300	45,300	0,00
20	Drenážna rúrka perforovaná, DN 65 mm,	m	151,000	3,800	573,800	573,800	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 791,400		0,00
21	Osadenie obrubníka betón, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou vrátane dodávky betónu	m	301,000	7,000	2 107,000	2 107,000	0,00
22	Betón C 16/20, (pre osadenie obrubníkov)	m3	18,06	120,000	2 167,200	2 167,200	0,00
23	Obrubník betónový š.- 80mm,rozmer: 80x250x1000-pre atl.dráhu	m	197,000	8,000	1 576,000	1 576,000	0,00
24	Obrubník betónový š.- 80mm,rozmer:80x250x500-pre obličky atl.dráhy	m	91,000	8,000	728,000	728,000	0,00
25	Obrubník gumenný š.- 50mm,rozmer: 80x200x950-pre doskočisko	m	13,000	16,400	213,200	213,200	0,00
Pružná podkladná vrstva					6 580,800		0,00
	Pružná priepustná podložka / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.30 mm,realizácia podľa NORMY DIN 18035/6, pomer 90: 10	m2	287,000			6 580,800	0,00
26	Kamenivo-2/4 alebo 4/8mm-(32kg/m2)+25%	T	12,000	25,000	300,000	300,000	0,00
27	SBR granulát-fr.1/3mm-(3kg/m2)+5%	T	0,910	380,000	345,800	345,800	0,00
28	PU lepidlo jednozložkové-T144 alebo T154-(2.1kg/m2)+5%	kg	640,000	7,000	4 480,000	4 480,000	0,00
29	Strojová montáž-strojové vybavenie SMG(Finisher s aut.radiením výšky a rovinatosti povrchu a stroje s aut.miešaním ako MixMatic 6004 a 6004S)	m2	287,000	5,000	1 435,000	1 435,000	0,00
Pružná podkladná vrstva-Penetrácia					1 299,000		0,00
	Penetrácia 0,3kg/m2	m2	287,000			1 299,000	0,00
30	Butyl acetát	liter	50,000	4,000	200,000	200,000	0,00
31	PU lepidlo jednozložkové-T144 alebo T154-(0.25kg/m2)	kg	75,000	7,000	525,000	525,000	0,00
32	Strojová montáž-nástrek	m2	287,000	2,000	574,000	574,000	0,00
Umelé povrchy					14 394,000		0,00
	TARTAN striekaný nepustný pre bežecké dráhy hr.10+3 mm vrátane rozbežiska pre skok do diaľky	m2	287,000			14 394,000	0,00
Materiál SBR podložka,hr.10mm							0,00
33	SBR granulát-fr.1/3mm-(10kg/m2)+5%	T	3,000	380,000	1 140,000	1 140,000	0,00
34	PU lepidlo jednozložkové-T144 alebo T154-(1.7kg/m2)+5%	kg	512,000	7,000	3 584,000	3 584,000	0,00
35	Strojová montáž-strojové vybavenie SMG(Finisher s aut.radiením výšky a rovinatosti povrchu a stroje s aut.miešaním ako MixMatic 6004)	m2	287,000	5,000	1 435,000	1 435,000	0,00
36	Materiál (Tartan) hr.3mm						0,00
37	EPDM granulát-fr.0.5/1.5mm-(0.8kg/m2)-farba červená	kg	230,000	3,000	690,000	690,000	0,00
38	EPDM granulát-fr.0.00/0.05mm-(0.05kg/m2)-farba červená	kg	25,000	3,000	75,000	75,000	0,00
39	PU lepidlo jednozložkové-T134-(1.2g/m2)-farba červená	kg	345,000	7,200	2 484,000	2 484,000	0,00
40	Strojová montáž-nástrek	m2	287,000	3,000	861,000	861,000	0,00
41	Odrážovú dosku skok do diaľky	ks	1,000	800,000	800,000	800,000	0,00
42	Čiarovanie na tartan-polyuretánová farba,čiary š.50mm	m	365,000	5,000	1 825,000	1 825,000	0,00
43	Ostatné náklady na presun a manipuláciu s materiál	kpl	1,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	0,00
Ostatné investičné náklady					1 050,000		0,00
44	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,000	300,000	300,000	300,000	0,00
45	Vytýčenie inžierskych sietí	kpl	1,000	450,000	450,000	450,000	0,00
46	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby,vr.digit.sprac.	kpl	1,000	300,000	300,000	300,000	0,00

Celkom

49 034,89

49 034,89

0,00

MARO, s.r.o.
 Podhradská cesta 2
 038 52 Sučany

Výkaz výmer

Stavba: Obnova verejných športovísk v obci Zemplínska Teplica
 Objekt: SO 01.2 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica
 Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
 Dátum: 10.03.2025

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8
	Práce a dodávky HSV						
	Zemné práce				2 267,232		
1	Odstáranie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhmútením do 50m	m3	120,800	4,000	483,200	483,200	0,00
2	Úprava pláne so zbutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	604,000	0,600	362,400	362,400	0,00
3	Výkop ryhy pre drenáž do zbutnenej zemnej pláne	m3	18,000	20,000	360,000	360,000	0,00
4	Výkop vyskovacej jamy	m3	2,000	20,000	40,000	40,000	0,00
5	Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky a 2" vst.bránička oplotenia do hutneného podlažia	m3	3,888	89,000	346,032	346,032	0,00
6	Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov a polozenie zemnenia do ryhy pre obrubníky	m3	8,100	20,000	162,000	162,000	0,00
7	D+Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča Ø 10 mm	bm	100,000	3,000	300,000	300,000	0,00
8	Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie páteiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podlažia-volejbal,futbal,basketbal-2x,	m3	2,400	89,000	213,600	213,600	0,00
	Zakladanie				3 928,560		0,00
9	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov a 2" vst.bránička oplotenia vrátane dopravy	m3	3,888	120,000	466,560	466,560	0,00
10	Osadenie stĺpikov oplotenia	ks	48,000	7,000	336,000	336,000	0,00
11	Osadenie 2" vst.bránička oplotenia	ks	2,000	25,000	50,000	50,000	0,00
12	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	m3	5,400	120,000	648,000	648,000	0,00
13	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	108,000	8,000	864,000	864,000	0,00
14	Osadenie cestných obrubníkov	ks	108,000	7,000	756,000	756,000	0,00
15	Betón B15- C12/15 pre osadenie páteiek športového náradia vrátane dopravy	m3	2,400	120,000	288,000	288,000	0,00
16	Osadenie páteiek športového náradia+dodávka PVC rúr M200,volejbal/nohejbal-2"xdl.800mm,futbal-4"xdl.500mm,basketbal so zašalovaním	ks	8,000	65,000	520,000	520,000	0,00
	Odvodnenie				2 179,720		0,00
17	Geotextília	m2	244,000	1,800	439,200	439,200	0,00
18	Pokládka geotextílie	m2	244,000	0,300	73,200	73,200	0,00
19	Flexo-drenážna PVC rúra priemer 80mm	bm	34,000	4,300	146,200	146,200	0,00
20	Flexo-drenážna PVC rúra priemer 65mm	bm	126,000	3,800	478,800	478,800	0,00
21	Položenie drenážnych rúr do ryhy	bm	160,000	0,300	48,000	48,000	0,00
22	Štrkodrit 4 - 8mm (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy	T	32,400	25,000	810,000	810,000	0,00
23	Obsypánie drenážnych rúr štrkodritom 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm)	T	32,400	4,800	155,520	155,520	0,00
24	Zhutnenie drenáže valcom	m2	48,000	0,600	28,800	28,800	0,00
	Ostatné konštrukcie				8 761,600		0,00
25	Štrkodrit fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 100mm; vrátane dopravy	T	110,000	25,000	2 750,000	2 750,000	0,00
26	Rozhmútie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	m2	604,000	1,200	724,800	724,800	0,00
27	Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max.0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	604,000	0,600	362,400	362,400	0,00
28	Štrkodrit fr. 0-32mm, vrstva minimálnej hrúbky 70mm; vrátane dopravy	T	77,000	25,000	1 925,000	1 925,000	0,00
29	Rozhmútie vrstvy podľa leaserového zamerania	m2	604,000	1,200	724,800	724,800	0,00
30	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	604,000	0,600	362,400	362,400	0,00
31	Štrkodrit fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy	T	33,000	25,000	825,000	825,000	0,00
32	Rozhmútie vrstvy podľa leaserového zamerania	m2	604,000	1,200	724,800	724,800	0,00
33	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	604,000	0,600	362,400	362,400	0,00
	Športový povrch				14 727,740		0,00
34	Umelá tráva : dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000; farba zelená, priepustnosť vody: min.64l/m2,hmotnosť min:2160g/m2-rozmer:18x12m+5% orezávkou	m2	604,000	14,400	8 697,600	8 697,600	0,00
35	Lepidlo PU-13set/14,4kg	kg	187,200	7,200	1 347,840	1 347,840	0,00
36	Podlepvacia páska: šírka: 300mm	bm	500,000	0,500	250,000	250,000	0,00
37	Umelá tráva : dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000; farba biela,žltá priepustnosť vody: min.64l/m2,hmotnosť min:2160g/m2-šírka čiar 60mm	bm	289,000	0,700	202,300	202,300	0,00
38	Kremičitý piesok vrátane dopravy	t	11,000	110,000	1 210,000	1 210,000	0,00
39	Montáž šport.povrchu vrátane zásovy a čiarovania	m2	604,000	5,000	3 020,000	3 020,000	0,00
	Športové náradie				3 810,500		0,00
	VOLEJBAL:						0,00
40	Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; výškovú nastaviteľné;	set	1,000	€ 790,00	790,000	790,000	0,00
41	Púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; rozmer:120°100°35mm	kus	2,600	€ 40,00	80,000	80,000	0,00
42	Krytka na púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: plast;	kus	2,000	€ 14,00	28,000	28,000	0,00
43	Sieť volejbalová hr.4mm; farba:biela/čierna	kus	1,000	€ 59,90	59,900	59,900	0,00
44	Anténky na volejbal s púzdom pre uchytenie; materiál: sklolaminát; farba červená/biela	set	1,000	€ 10,00	10,000	10,000	0,00
45	Montáž športového náradia: volejbal	dielo	1,000	€ 35,00	35,000	35,000	0,00
	TENIS:						0,00
46	Tenisové/nohejbalové stĺpiky AL	komple	1,000	€ 339,00	339,000	339,000	0,00
47	Sieť tenisové/nohejbalová, hr.4mm	kus	1,000	€ 83,90	83,900	83,900	0,00
48	Tyčky tenisové pre dvojru	kus	2,000	€ 26,00	52,000	52,000	0,00
49	Wimbledon (páska) s úchytom na tenisovú sieť	kus	1,000	€ 10,00	10,000	10,000	0,00
50	Kocka tenisová-záťažová s úchytom.materiál:hliník, rozmer:150°200mm°25mm, váha:2069g	kus	1,000	€ 57,90	57,900	57,900	0,00
51	Montáž športového náradia: Tenis	komple	1,000	€ 35,00	35,000	35,000	0,00
	FUTBAL:						0,00
52	Brána futbalová; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m, demontovateľná-stacionárna	ks	2,000	€ 899,00	1 798,000	1 798,000	0,00
53	Púzdro pre osadenie fut.brány; materiál: hliník; rozmer:120°100°35mm	kus	4,000	€ 40,00	160,000	160,000	0,00
54	Krytka na púzdro pre osadenie fut.brán; materiál:plast/hliník;	kus	4,000	€ 14,00	56,000	56,000	0,00
55	Sieť na Futbalové brány; materiál:PP;oko:4,5°4,5cm, farba:biela rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m-bezuzlová	kus	2,000	62,900	125,800	125,800	0,00
56	Montáž športového náradia: futbal	kus	2,000	45,000	90,000	90,000	0,00
	Oplotenie a mantinelový systém				27 250,283		0,00
57	Mantinel sendvičový; materiál: AL+PVC; hrúbka 6mm; farba sivá, rozmer: 2000x1000mm-50kusov	m2	96,000	51,200	4 915,200	4 915,200	0,00
58	Madlo profilované ochranné, materiál:hliník, komaxitová úprava, farba sivá	bm	96,000	49,220	4 725,120	4 725,120	0,00
59	Stĺpik profilovaný 100x65,4x9,9x1000mm ; materiál:hliník, komaxitová úprava; farba sivá-polovlnitý/dvostranný	ks	12,000	48,000	576,000	576,000	0,00
60	Stĺpik profilovaný 117x111,4x9,9x1000mm ; materiál:hliník, komaxitová úprava; farba sivá-rohový	ks	4,000	55,000	220,000	220,000	0,00
61	Stĺpik profilovaný 100x6,1x1000mm ; materiál:hliník, komaxitová úprava; farba sivá-priebežný/krytie spojov mantinelov	ks	40,000	41,000	1 640,000	1 640,000	0,00
62	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 1600mm	ks	26,000	29,000	754,000	754,000	0,00
63	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4600mm	ks	22,000	74,000	1 628,000	1 628,000	0,00

64	Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca	m	102,000	12,000	1 224,000	1 224,000	0,00
65	PVC krytka na profilovaný stĺpik-rohový	ks	4,000	18,000	72,000	72,000	0,00
66	PVC krytka na profilovaný stĺpik-doraz/ľavý	ks	6,000	6,000	36,000	36,000	0,00
67	PVC krytka na profilovaný stĺpik-doraz/pravý	ks	6,000	6,000	36,000	36,000	0,00
68	PVC krytka na profilovaný stĺpik-príamy	ks	40,000	6,000	240,000	240,000	0,00
69	PVC krytka na M60,3mm stĺpik	ks	28,000	0,300	7,800	7,800	0,00
70	Jackový profil; galvanizovaný; vystužovací; rozmer: 30x30x2,5mm; materiál: FE -(2" po všetkých stranách) 1-33kusov *6,2m	bm	204,600	7,210	1 475,166	1 475,166	0,00
71	Vstupná bránička; galvanizovaná; rozmer: 2200x1100mm; materiál: FE	kus	2,000	800,000	1 600,000	1 600,000	0,00
72	Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 200g/m ² ; materiál: PP	m ²	345,780	5,650	1 953,657	1 953,657	0,00
73	Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné; materiál FE galvanizovaná;	ks	4,000	39,000	156,000	156,000	0,00
74	Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;	ks	14,000	45,000	630,000	630,000	0,00
75	Vrchné stuženie v tvare plus prechodné; materiál AL povrchová úprava komaxit;	ks	4,000	85,000	340,000	340,000	0,00
	Spojovací materiál-súpis:						0,00
76	Samolepiaca páska protihluková, hr.3mm, rozmer: 30mm*30mdl.),	kus	8,000	3,900	31,200	31,200	0,00
77	Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus)	balenie	1,000	19,900	19,900	19,900	0,00
78	Skrutka nabyt, s plochou hl. M6*120	kus	170,000	0,136	23,120	23,120	0,00
79	Skrutka nabyt, s plochou hl. M6*80	kus	30,000	0,104	3,120	3,120	0,00
80	Skrutka nabyt, s plochou hl. na imbus M6*30	kus	240,000	0,100	24,000	24,000	0,00
81	Samolepiaca matica M6	kus	900,000	0,100	90,000	90,000	0,00
82	PP krytka na samoistiacu maticu M6	kus	900,000	0,120	108,000	108,000	0,00
83	Krytka štvorcová na jakle-zátka	kus	100,000	0,300	30,000	30,000	0,00
84	Sedlová svorka dvojité 5mm	kus	45,000	3,000	135,000	135,000	0,00
85	Skrutka nábytkárska s plochou hlavou M6*60	kus	330,000	0,100	33,000	33,000	0,00
86	Ľanko poplastované 3/4	m	350,000	0,600	210,000	210,000	0,00
87	Šponová M6	kus	28,000	3,000	84,000	84,000	0,00
88	Karabínka hliníková eloxovaná 4*50mm, farba strieborná-(balenie 100kus)	kus	8,000	30,000	240,000	240,000	0,00
89	Montáž optienia	Dielo	1,000	3 990,000	3 990,000	3 990,000	0,00
	DODÁVKA A MONTÁŽ OSVETLENIA				5 348,000		0,00
90	Rozvádzač RO	ks	1,000	690,000	690,000	690,000	0,00
	Rozvodnica na omietku, oceľovoplechová, krytie min. IP 44	ks	1,000				0,00
	Hlavný vypínač, 3-pól, min. 32A	ks	1,000				0,00
	Hlavný vypínač, 3-pól, min. 20A	ks	1,000				0,00
	Istič 16A, charakteristika C, 3-pólový	ks	2,000				0,00
	Vývodka P 21	ks	1,000				0,00
	Vývodka P 16	ks	2,000				0,00
	Prepoj. mostík N7 (ak nie je súčasťou skrinky)	ks	1,000				0,00
	Prepoj. mostík PE7 (ak nie je súčasťou skrinky)	ks	1,000				0,00
	Podružný merač el.energie	ks	1,000				0,00
91	Istič PR61 C10	ks	4,000	8,000	32,000	32,000	0,00
92	Rozvodka/655.80/Acedur/P67	ks	4,000	9,000	36,000	36,000	0,00
93	CYKY-J/3x1,5	m	170,000	2,000	340,000	340,000	0,00
94	LED svietidlo 1x200W, HS, IP 65	ks	4,000	220,000	880,000	880,000	0,00
95	At. výbožník+T kus-komplet v. 2 m,	ks	4,000	180,000	720,000	720,000	0,00
96	Revizná správa a PD	ks	1,000	300,000	300,000	300,000	0,00
97	Podružný materiál	dielo	1,000	600,000	600,000	600,000	0,00
98	Montáž elektroinštalácie	dielo	1,000	1 750,000	1 750,000	1 750,000	0,00
	Ostatné				1 800,000	1 800,000	0,00
99	Doprava materiálu a strojov	dielo	1,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	0,00
100	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	dielo	1,000	300,000	300,000	300,000	0,00

Celkom

70 073,64

70 073,64

0,00

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany

Rozpočet práce naviac k Dodatku č. 3

Stavba: Multifunkčné ihrisko-mantinely+siete1+3m po všetkých stranách+ lapače lôpt / 3*v šírke 2m/ celková dĺžka 66m
 Objekt: SO 01 Multifunkčné ihrisko naviac práce a dodávka materiálu/lapač lôpt
 Miesto:
 Objednávateľ: Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ: Maro,s.r.o.,Podhradská cesta 2. 03852 Sučany

Dátum: 30.6.2025

PČ	33x18m	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
DODÁVKA A MONTÁŽ LAPAČ LÔPT OPLOTENIA						
	Alumíniový výložník / farba: sivá/elox+ / v. 2 m,	11	ks	€ 220,000	€ 2 420,00	€ 2 976,60
	Vrchné stuženie v tvare "plus" prechodné ; materiál: zliatina hliník alebo FE galvanizovaná::	11	ks	€ 30,00	€ 330,00	€ 405,90
	Sieť ochranná; oko 100x100 mm; farba: zelená; hr.: 100g/m2; materiál: Polyester / stropná sieť lapač lôpt	135,6	m2	€ 4,95	€ 671,22	€ 825,60
	(60*2)*1,13	135,6	m2			
Spojovací materiál-súpis :						
	Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 60kus)	1	balenie	20,000	€ 20,00	€ 24,60
	Samoistiaca matica M6	60	kus	0,100	€ 6,00	€ 7,38
	PP krytka na samoistiacu maticu M6	60	kus	0,200	€ 12,00	€ 14,76
	Sedlová svorka dvojité 5mm	30	kus	3,000	€ 90,00	€ 110,70
	Lanko poplastované 3/4	150	m	0,800	€ 120,00	€ 147,60
	Šponovák M6	14	kus	3,000	€ 42,00	€ 51,66
	Karabinka hliníková eloxovaná 4*50mm,farba strieborná-(balenie 100kus)	5	kus	45,000	€ 225,00	€ 276,75
Montáž oplozenia:						
	Montáž oplozenia	1	Dielo	€ 1 800,00	€ 1 800,00	€ 2 214,00
CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA:					€ 5 736,22	€ 7 055,55
CENA ZA OBJEKT SPOLU:					€ 5 736,22	€ 7 055,55

MARO, s.r.o.
 Podhradská cesta 2
 038 52 Sučany