

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 1/2026

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Lúčka**
Sídlo: Lúčka č. 39, 049 42 Dnava
IČO: 00328481
DIČ: 202 096 1459
Kontaktná osoba: Jozef Szabó, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK78 5600 0000 0005 1764 5004
Emailová adresa: obeclucka@gmail.com
Telefónny kontakt: +42158/7979121
Webové sídlo (internetová adresa): www.lucka-rv.sk
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: GB-LED s.r.o.
Sídlo: Pod Krámovou 6479/17, 06601 Humenné
IČO: 56193173
IČ DPH: SK2122236996
Zastúpený: Matej Babin
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: SK72 1100 0000 0029 4018 4638
Emailová adresa: info@gbled.sk
Telefónny kontakt: +421948165656
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku (ďalej len „dodatok“)
za nasledujúcich podmienok:

Článok II Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela dohodnutej v Zmluve o dielo č. 1/2026, a to z dôvodu prepočtu jednotlivých položiek rozpočtu a ich následného zaokrúhľovania.
2. Úprava ceny bola vykonaná na základe spresnenia výpočtov jednotlivých položiek diela, pričom nedochádza k zmene rozsahu ani vecného plnenia predmetu zmluvy.

049 42 OBEC LÚČKA	
Dátum:	U 8 -05- 2026
Podacie číslo: Z2026/0297	Číslo spisu: 0001/52026-00026
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>JK</i>

**Článok III
Zmena ceny diela**

1. Pôvodné znenie článku V. bod 2 zmluvy sa nahrádza nasledovne:

Cena spolu	
Základ ceny bez DPH	14711,47€
DPH	3382,12€
Celková cena diela s DPH	18093,59€

**Článok IV
Prílohy a dodávateľský rozpočet**

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je aktualizovaná:
 - Príloha č. 1 k zmluve – Návrh na plnenie kritérií
 - Položkový rozpočet, v ktorom sú zohľadnené upravené ceny jednotlivých položiek
2. Uvedené dokumenty nahrádzajú pôvodné znenia príloh v rozsahu vykonaných zmien.

**Článok V.
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenie.

V Lúčka dňa 07.05.2026

Za objednávateľa

Obec Lúčka
Jozef Szabó, starosta obce

Za zhotoviteľa

GB-LED s.r.o.
Matej Babin, konateľ

GB-LED s.r.o.
Michal Gutter, konateľ

OBEC LÚČKA
049 42 Lúčka, č. 39
IČO: 00328481 DIČ: 2020961459

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

Dodávateľský rozpočet

P.č.	Názov položky	Špecifikácia	Množstvo	MJ	Cena jednotková bez DPH	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	LED Svietidlo	ASL23 25W, 2700K, IP66, IK08, prepät'ová ochrana: 10kV, Výkon:140 lm/W	47	ks	219,51	269,99	10316,97	12689,53
2	Montážne práce	zapojenie svietidla	47	ks	44,72	55,00	2101,84	2585,00
3	Demontážne práce	demontáž starého svietidla	47	ks	16,26	19,99	764,22	939,53
4	Náklady na plošinu	Multiel HX200 na podvozku Iveco	47	hod	32,52	39,99	1528,44	1879,53
Spolu							14711,47	18093,59

v Lúčke, dňa 17.04.2026

Pečiatka a podpis dodávateľa

Matej Babin, konateľ

Michal Gutter, konateľ



OBEC LÚČKA
049 42 Lúčka, č.39
IČO:00328481 DIČ:2020961459

Položkový rozpočet „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lúčka“

P.č.	Názov položky	Špecifikácia	Množstvo	MJ	Cena jednotková bez DPH	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	LED Svietidlo	ASL23 25W, 2700K, IP66, IK08, prepät'ová ochrana: 10KV, Výkon:140 lm/W	47	ks	219,51	269,99	10316,97	12689,53
2	Montážne práce	zapojenie svietidla	47	ks	44,72	55,00	2101,84	2585,00
3	Demontážne práce	demontáž starého svietidla	47	ks	16,26	19,99	764,22	939,53
4	Náklady na plošinu	Multiel HX200 na podvozku Iveco	47	hod	32,52	39,99	1528,44	1879,53
Spolu							14711,47	18093,59

v Lúčke, dňa 17.04.2026

