

Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo č. 18/2026 zo dňa 14.08.2026 uzatvorenej

medzi :

Štefan Kráľ

Iljikčana 679/21, 066 01 Humenné

IČO : 45613605

DIČ : 1031343181

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Obec Zbudské Dlhé

Zbudské Dlhé 90, 067 12 Koškovce

IČO : 00323845

(ďalej len „objednávateľ“)

(všetci ďalej spoločne len „Strany“)

v nasledovnom znení (ďalej len „Dodatok“)

Vzhľadom na vykonané nepredvídané práce navyše – dočistenie betónového oplatenia wapkou druhý krát, majú Strany záujem na úprave a doplnení niektorých ustanovení Zmluvy, preto uzatvárajú tento dodatok :

Zmluvné Strany sa dohodli, že sa vypúšťa znenie Čl. III. Zmluvy, ktoré sa nahrádza novým znením :

1. Zmluvné Strany sa dohodli na celkovej odmene za dielo uvedené v Čl. I vo výške 10 540,49 eur (slovom : desaťtisícpäťstoštyridsať eur a 49 eurocentov).
2. Časti Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú bez zmeny.
3. Dodatok je vyhotovený dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) rovnopise pre každú Stranu.
4. Zmluvné Strany potvrdzujú, že Dodatok uzatvorili po vzájomnej dohode, vážne, určite a zrozumiteľne.

V Zbudskom Dlhom: 26.08.2026

V Zbudskom Dlhom, 26.08.2026

.....
František Kopej starosta

.....
Štefan Kráľ