

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 20/03/2024

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E – mail:
Web:

Obec Víťazovce
Obecný úrad, Víťazovce 90, 067 24, okres: Humenné
Ing. Veronika Pošíková, starostka obce

Ing. Veronika Pošíková, starostka obce
00323756
2021173902
Nie sme platcami DPH
ČSOB, a.s.
SK55 7500 0000 0040 3245 8321
057/7795 431, 0905 541 629
ouvitazovce@gmail.com
<http://www.vitazovce.sk/>

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Telefón:
E – mail:
Zapísaný :

Gepstav Michalovce, a.s.
Vihorlatská 1, 071 01 Michalovce
Martin Thúr

Martin Thúr
Ing. Lazar Jozef
VÚB, a.s.
SK07 0200 0000 0031 3869 2453
47 154 217
2023773972
SK2023773972
0905 441 654, 0905 441 655
gepstav@gepstav.onmicrosoft.com
v OR Mestského súdu Košice, odd. Sa, vložka č.1600/V

Na základe vzájomnej dohody zmluvné strany dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č.20/03/2024 zo dňa 25.03.2024 týmto Dodatkom č.1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne:

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu, ktorej predmetom je zhotovenie Diela: **Víťazovce – Vodovod** v rozsahu v zmysle podkladov, ktoré boli súčasťou procesu verejného obstarávania. Zákom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane. V zmysle ustanovenia § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri

zmene sadzby dane sa pouzije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

Čl. 2 Predmet Dodatku

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté práce na stavbe – **Vít'azovce - Vodovod** podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto Dodatku. Na základe uvedeného sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

ČL. 5 Cena predmetu zmluvy:

Cena diela je:

Cena bez DPH 1 053 683,79 eur

DPH 20 % 210 736,76 eur

Celková cena diela 1 264 420,55 eur

(Slovom: jeden milión dvestošesťdesiatštyritisícštyristodvadsať 55/100 eur)

na

Cena bez DPH 1 053 683,79 eur

DPH 23 % 242 347,27 eur

Celková cena diela 1 296 031,06 eur

(Slovom: jeden milión dvestodeväťdesiatšesťtisíctridsaťjeden 06/100 eur)

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa platnej legislatívy.
- 3.3 Dodatok je záväzný aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ju podpisujú.
- 3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha :

č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet

V Michalovciach, dňa

Vo Vít'azovciach, dňa

zhotoviteľ
Martin Thúr
predseda predstavenstva

objednávateľ
Ing. Veronika Pošíková
starostka obce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: GEPSTAV-DPH_23
Stavba: Víťazovce-Vodovod

JKSO:
Miesto: Víťazovce

KS:
Dátum: 31. 1. 2025

Objednávateľ:
Obec Víťazovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Gepstav Michalovce, a.s.

IČO: 47154217
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 1 053 683,79
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 053 683,79

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	1 053 683,79	242 347,27

Cena s DPH v EUR 1 296 031,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: GEPSTAV-DPH_23

Stavba: **Vít'azovce-Vodovod**

Miesto: **Vít'azovce**

Dátum: 31. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Vít'azovce

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	1 053 683,79	1 296 031,06
SO 601.	Zásobná vodovodná sieť obce Vít'azovce	1 053 683,79	1 296 031,06
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 053 683,79	1 296 031,06