Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č. 5/2021

Uzavretý medzi:

Obchodné meno:	Obec Markovce
Sídlo:	Markovce 48, 072 06
V jej mene konajúci:	PhD.Valéria Eľková
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko
IBAN:	SK95 5600 0000 0042 6965 2034
IČO:	00325481
DIČ:	2020739028

(ďalej len „objednávateľ")

a

Obchodné meno:	Ferstav spol, s.r.o.
Zapísaný v:	Okresný súd Prešov, oddiel Sro, č. vl. 14863/P
Sídlo:	Nám. Slobody 55, 066 01 Humenné
Zastúpená:	Ing. Ladislav Ferko – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s. pobočka Humenné
IBAN:	SK10 7500 0000 0040 1465 3617
IČO:	36492876
DIČ:	2021823551
IČ DPH:	SK2021823551

(ďalej len „zhotoviteľ")

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana")

1. Úvod

1) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na doleuvedených spresňujúcich zmenách v Zmluve o dielo . 5/2021

2. Zmeny a doplnenia

1) Zmeny sa týkajú v nasledovných článkoch uvedenej zmluvy:

Čl. II.
Predmet zmluvy

1. Dochádza k zmene zložky v rozpočte, a to konkrétne: zmena dodania decentrálneho vetracieho zariadenia typu Vitovent 200-D /HR A55/ za dodanie decentrálneho vetracieho zariadenia typu Vitovent 200-D /HR B55/, nakoľko došlo k zastaveniu výroby pôvodne plánovaného decentrálneho vetracieho zariadenia typu Vitovent 200-D /HR A55/.
   Zmena nijako neovplyvní výšku rozpočtu, ani dohodnutej sumy za dielo.

2. Záverečné ustanovenia

1) Všetky ostatné články predmetnej kúpnej zmluvy ostávajú nezmenené.
2) Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží jedno vyhotovenie zmluvy a predávajúci obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.
3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu rozumejú a súhlasia s ním, a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku a svojim podpisom vyjadrujú súhlas s jeho plným znením.

V Markovciach, 23.03.2022

V Humennom, 23.03.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Markovce
PhDr. Valéria Eľková

Ferstav, spol. s.r.o.
Ing. Ladislav Ferko