Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo , zo dňa 12.07.2022
Spevnené plochy trhoviska a prístrešok Ipeľské Predmostie

uzatvorená medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ:

Obchodný meno	: Obec Ipeľské Predmostie
Sídlo	: 991 10 Ipeľské Predmostie č. 95
V mene ktorého koná	: Viktor Lestyánszky, starosta obce
IČO	: 00319350
DIČ	: 2021171372

/ Ďalej len „Objednávateľ"/

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	: BVT – STAV s.r.o.
Sídlo	: 991 27 Kamenné Kosihy 129
Právna forma	: s.r.o.
Zastúpený	: Ing. Bojtos Vincent Ing. Tomáš Bojtoš,
IČO	: 44 404 506
DIČ	: 2022688261
IČ DPH	: SK2022688261
Bankové spojenie	: ČSOB Banka
IBAN	: SK39 7500 0000 0040 2484 0520

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, oddiel Sro, vložka č.15446/S

/ Ďalej len „ Zhotoviteľ „/

Na základe dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom sa dopĺňa základná zmluva o nasledovne:

Článok V.
Cena

5.3. Zmena ceny diela za vykonané práce naviac, ktoré vznikli počas realizácie diela a neboli súčasťou projektovej dokumentácie. Práce naviac sú doložené položkovitým rozpočtom zhotoviteľa. Požiadavka na naviac práce je zapísaná do stavebného denníka a odsúhlasená starostom obce.

Zmena ceny diela bez DPH: 17.702,50 EUR
DPH 20% : 3.540,50EUR
Zmena ceny diela s DPH: 21.243,00 EUR

Článok XIV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

14.3. Tento dodatok bol vypracovaný v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

14.6 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol napísaná podľa ich pokynov, túto si pred podpisom pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, tento právny úkon uzavreli slobodne a vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju vlastnoručne popísali.

14.7 Ostatné dohodnuté podmienky v zmluve ostávajú nezmenené.

V Ipeľské Predmostie dňa 10.08.2022

za objednávateľa:

.....
Vi

za zhotoviteľa:

.....
Ing. Vin

, 991 27

.2022688261

, Vložka č.:15446/S