Dodatok č.1
k Zmluve o dielo
uzavretej podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Objednávateľ:	
názov	Obec Červenica
sídlo	Červenica 41, 082 07 Tuhrina
IČO	00326917
DIČ	**2021225426**
bankové spojenie	SK94 0200 0000 0017 8159 0756
v zastúpení	Marián Zeleňák, starosta
email:	cervenica@gmail.com

a

Zhotoviteľ:	
názov:	**EuroGeo-CADaster s.r.o.**
sídlo:	Czambelova 2; 040 01 Košice
zapísaný v:	Okresný súd Košice I; Oddiel: Sro; Vložka číslo:19771/V
zastúpená:	Gergely Szabó Ing., konateľ
osoba oprávnená rokovať	
vo veciach zmluvných	Gergely Szabó Ing.,
vo veciach technických	Gergely Szabó Ing.,
IČO:	36771902
DIČ:	2022377819
IČ DPH:	SK2022377819
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:	SK45 7500 0000 0040 2934 9554

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 12.7.2022 v tomto znení:

Článok I Úvodné ustanovenia, bod 1.1 sa mení nasledovne:

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1 Táto Zmluva o dielo (ďalej „zmluva") sa uzatvára formou priameho zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní s názvom: **Prvý obvod - realizácia projektu JPÚ** v rámci projektu „Červenica – vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK, postupom JPÚ", ktorý je realizovaný na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP: ZM_SEP-IMRK3-2021-004242 **a z ďalších verejných zdrojov**.

Článok III Cena za dielo, odplata, platobné podmienky, bod 3.5 sa mení nasledovne:

Článok III.
Cena za dielo, odplata, platobné podmienky

3.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za fakturačné celky - fázy (etapy) po odovzdaní fakturačného celku v cene podľa Prílohy č.1, a na základe výsledku ukončenia jednotlivej fázy (etapy) nasledovne:

- **výsledok I. fázy:**
  odovzdanie kompletnej dokumentácie „Úvodné podklady projektu JPÚ" na Okresný úrad Prešov,
- **výsledok II. fázy:**
  odovzdanie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na Okresný úrad Prešov,
- **výsledok III. fázy:**
  odovzdanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu pre zápis projektu JPÚ do KN.

Tieto lehoty nezahŕňajú správne lehoty, odvolacie lehoty a ani iné lehoty, ktoré sú závislé od iných osôb ako od zhotoviteľa a ktoré nemôže zhotoviteľ ovplyvniť.

Článok IV Termín a miesto plnenia zmluvy, bod 4.1 sa mení nasledovne:

Článok IV.
Termín a miesto plnenia zmluvy

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v nasledovných termínoch realizácie projektu:

4.1.1 Termín realizácie 1. fázy projektu: do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

4.1.2 Termín realizácie 2. fázy projektu: do 6 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa.

4.1.3 Termín realizácie 3. fázy projektu: do 9 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa (objednávateľ zašle výzvu na základe rozhodnutia o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu).

V Červenici, dňa 13.12.2022

OBEC ČERVENICA

Marián Zeleňák
starosta obce

EuroGeo - CADaster s.r.o.
Czambelova 2, 040 01 Košice
IČO 36 771 902
IČ DPH: SK2022377819

Ing. Gergely Szabó
konateľ