ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa §536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskoriich predpisov
a podla ust. zik. €. 343/2015 Zz. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany
Objednavatel
Nazov: Obec Pariovce
Sidlo: Parovce 95, 044 71 Pafiovce
ICO: 00324591
DIC: 2020746167
Zastupenie: Ing. Rozdlia Juhaszova, starostka obce

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel™)

Zhotovitel

Nazov: EURO-PLECH,s.r.0.

Sidlo: Roifiavska 1476/27, 045 01 Moldava nad Bodvou
ICo: 36 602 167

I€ DPH: SK2022114886

DIC: 2022114886

Zastipenie: Stefan Kuzma, konatel

Zapis Okresny std KE |, oddiel SRO, Vlozka &islo: 17571/V

(dalej aj len ako ,Zhotovitel")
Preambula

1. Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania zakazky na uskutocnenie stavebnych
prac zaddvand podla ust. § 108 ods. 2 zak. €. 343/2015 Zz. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskoriich predpisov (dalej len ,ZV0"), ktore realizoval
objednavatel.

2. Objednavatel a Zhotovitel, obaja spolu dalej aj len ako ,zmluvné strany”, ktoré ako Gcastnici
tejto zmluvy zhodne prehlasuju, ie su spdsobilé na pravne dkony vzmysle & 536 anasl.
Obchodného zakonnika, uzatvéraju tito Zmluvu o dielo na stavbu s ndzvom: Stavebné dpravy na
zvysovanie energetickej Uéinnosti budovy obecného uradu v Pariovciach (dalej aj len ako
»Zmluva®) za nasledovnych podmienok:

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objedndvatela Dielo spocivajice
v zhotoveni stavby s nazvom: Stavebné dpravy na zvySovanie energetickej ucinnosti budovy
obecného tradu v Pafiovciach v ramci implementacie projektu s ndzvom: Stavebné dpravy na
zvySovanie energetickej Géinnosti budovy obecného dradu v Pafiovciach, kéd projektu
ITMS21+; 401201G868, Program Slovensko 2021 — 2027, (kéd vyzvy PSK-SIEA-007-2024-ITI-
EFRR).

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, pri reépekto-
vani véetkych STN, zakonov, pravnych predpisov a noriem platnych na Gzemi Slovenskej
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republiky, pravoplatného stavebného povolenia a vyjadreni Ucastnikov stavebného konania a
dodriani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektovou dokumentaciou a touto
zmluvou. Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykondvanie Diela.
Zhotovitel prehlasuje, Ze sa ddkladne oboznamil spodkladmi, najmad s projektovou
dokumentdciou avykazom vymer, v &ase zaddvania zdkazky sndazvom: Stavebné upravy na
zvysovanie energetickej uéinnosti budovy obecného dradu v Pafiovciach a upozornil v case
zadadvania zakazky na vietky odlidnosti, chyby vo wymerach, vady alebo iné nedostatky, ktoré
odhalil, a teda Ze podla jeho najlepSieho odborného vedomia projektova dokumentacie nema
tiadne chyby, vady €i iné nedostatky, ktoré by branili zhotoveniu Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo podla tejto zmluvy v rozsahu podla:

i. Projektovej dokumentdcie, poskytnutej objedndvatelom v procese verejného obstaradvania,

ii. Stavebného povolenia vydaného diia 23.04.2025 pod &islom 84/2025 a ktoré nadobudlo
pravoplatnost dna 24.04.2025,

jii. zakonmi,
iv. ostatnymivieobecne zavdznymi pravnymi predpismi,

v. technickymi normamia STN,

vi. podmienkami verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto zmluvy.

V pripade pochybnosti o rozsahu Diela je vidy uréujuca projektovd dokumentdcia uvedena pod

bodom 4i tohto &l. zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, ze Objednavatel mu poskytol vietky potrebné (daje, ako tieto vyplyvaji z

pisomnych podkladov citovanych v tejto zmluve, vratane projektovej dokumentacie resp. priloh

k tejto zmluve, tieto si precital, pochopil aje informovany o poiiadavkach a podmienkach

Objednavatela vztahujicich sa na realizaciu Diela. Zhotovitel si je takisto plne vedomy zavazkov,

rizik a zodpovednosti voéi Objedndvatelovi, ktoré méZu vzniknut z porusenia jeho povinnosti

pod!a tejto zmluvy. '

Objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené Dielo v silade s touto zmluvou prevziat a zaplatit

zafi dohodnutld cenu. Zivizok zhotovit Dielo bude spineny odovzdanim Diela Zhotovitefom

a jeho prevzatim Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny najneskor v dern podpisu Zmluvy predloZit Objednavatelovi zoznam

zndmych subdoddvatefov s uvedenim afalebo preukdzanim nasledovnych (dajov a/alebo

dokladowv:

a. identifikaénych tdajov subdodévatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktnd
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnend konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. &, e-mail),

b. identifikdcie a hodnoty plnenia (%. - tny podiel), ktoré bude realizovat subdodavatel,

¢. udajov, fe subdodavatel je oprdvneny na prisluiné pinenie zmluvy, ktoré bude zabezpetovat
vlastnymi kapacitami,

d. dokladov preukazujicich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

e. dokladov, preukazujucich spinenie podmienky, Ze navrhnuty subdoddvatel je zapisany v
registri partnerov verejného sektora, ak md povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zdkon o
registri partnerov verejného sektora”).

Zhotovitel je povinny dorutif uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a

pravidelne aktualizovat tieto informécie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a

informacie do neho zapisovaf oprdvnena oscba Objednavatefa na zaklade Zhotovitelom

predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak ddjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti povodnému zoznamu alebo

potrebe plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny prediozit

opravnene] osobe Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto
skuto€nosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu subdodavatela.
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Zhotovitel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Opravnend osoba Objednavatela rozhodne o sihlase alebo nesihlase s uzatvorenim takejto
zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o0 osobe budiceho subdodévatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie
podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom
pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objedndvatel oznami
Zhotovitefovi svoje rozhodnutie o sdhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodévke
najneskor do 3 pracovnych dni od dorudenia Ziadosti o udelenie tohto sihlasu.

Zhotovitel v pripade vyufitia subdodévatefov je povinny dodat pinenie v lehotach uvedenych v
tejto Zmluve. Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZadovat od nich
zaruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Zziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zdvizkov zo
zmluvy voti Objednavatelovi, vratane zavdzkov na nahradu Skody a uplatnenie majetkowvych
sankcii.

Pokial Zhotovitel bude realizovat Dielo alebo jeho €ast s pouzitim subdodavatelov, Zhotovitel je
povinny na poZiadanie Objedndvatela postlpit zéruky z Diela priamo na Objednavatela.

Zoznam subdodavatelov tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.

.
Cena diela a platobné podmienky
Cena za vykonanie Diela podla podmienck tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
stlade so zakonom & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov ako cena uréena na
zaklade ponuky Zhotovitela zo dna 03.06.2026 dalej len ,rozpodet stavby”), ktora tvori Prilohu é.
1 tejto zmluvy. Cena za Dielo je dohodnuta nasledovne:

Cena celkom bez DPH 247 336,85 €
DPH 56 887,48 €
Cena celkom s DPH 304 224,33 €

Slovom: dvestostyritisicdvestodvadsatityri a tridsattri centov

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozena ponuka - rozpotet stavby je Upiny a zavdzny,
a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré s potrebné pre technické riedenie a
uskutotnenie Diela ako celku. Zhatovitel v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze nim pondknutd cena
Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vietky pravidld pre tvorbu ceny podla rozpottu, ktory je
Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, fe Zhotovitel ziskal vietky informacie a v
ponuknutej cene Diela ich zohfadnil. Zhotovitel sa neméie dovolavat zvyéenia ceny najma/nie
vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady
a suhlasi s prevzatim dplnej zodpovednosti za riadne a wvéasné dokonéenie Diela za nim
ponuknutu cenu Diela.

V zmluvnej cene su zahrnuté vietky naklady Zhotovitela suvisiace s plnenim jeho zavdzkov,
najmé cena materialu, préce a spotrebovanych médii (voda, elektrina, plyn, atd.), bezpeénost,
likvidaciu odpadu vzniknutého éinnostou Zhotovitela, vratane nakladov na wybudovanie,
prevadzku, udribu a demontaz staveniska a zariadeni Zhotovitefa, prepravnég, clo, iné dane a
poplatky, licenéné poplatky a iné poplatky a spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek
organom verejnej moci, ako aj cena dielenskej dokumentécie, ktora je nevyhnutna na vykonanie
a uzivanie Diela alebo s nim sdvisi. ¥V zmluvnej cene si zahrnuté vietky mzdoveé naklady, naklady
na ubytovanie a stravovanie a daldie ndklady na persondl Zhotovitela. Okrem zmluvnej ceny
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nema Zhotovitel narok na nahradu Ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani

akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknd v sivislosti s touto Zmluvou.

Ak v zmluve nie je uvedené inak, jednotkova cena prac a dodavok uvedenych v rozpoite

stavby je pevna a na vysku jednotkovych cien nema vplyv:

a. inflacia, zmeny vymenného kurzu k inym menam,

b. zmeny cla, dovoznych priraZok, zavedenie novych dani alebo poplatkov Statu a verejnej
spravy, ani

c. zmeny vysky minimalnej mzdy v sulade so zmenami prislusnych pravnych predpisov.

Cenu je moiné menit len dohodou zmluvnych strdn v podobe pisomného dodatku k tejto

zmluve podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

K zmene ceny za predmet plnenia méie dbjst pri zmene technického riedenia, v sivislosti

so ziienim predmetu plnenia na zdklade poiZiadaviek Objedndvatela alebo v pripade

legislativnych zmien v cenovej oblasti, a to najmd pri zmene sadzieb DPH.

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylucenie

pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej

dokumentdcii a st potrebné pre dokoncenie Diela a v ase zaddvania zdkazky Objedndvatel a v

tase uzavretia Zmluvy Objednévatel a Zhotovitel' ich nevedeli s néleZitostou starostlivostou

predvidat. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej casti
projektovej dokumentdcii alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia ekonomickym postupom
aplikovanym Zhotovitelom nasledovne:

a. pri poloikdach nachadzajucich sa v rozpoéte stavby (Priloha ¢ 1) budl pouzité jednotkové
ceny Zhotovitela,

b. pri doplneni nowych poloziek prac a dodavok, ktoré sa wrozpoite stavby Zhotovitela
nenachadzaju, predloZi Zhotovitel kalkuldciu ceny v zmysle zdk. & 18/1996 Zb. v zneni
neskorsich predpisov.

Naviac prace je moZné vykondvat iba na zdklade postupov upravujicich vieobecne zavizné

pravne predpisy platné na tGzemi Slovenskej republiky, a to najmé/nie vyluéne zdkon o

verejnom obstardvani a sucasne tak na zdklade predchadzajiceho pisomného suhlasu

Objednévatela, ktory bude vydany na zdklade predloienej pisomnej ponuky Zhotovitela.

Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vietkych skutotnosti,

ktoré by v slvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnif priebeh vystavby a vyvolat

pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré
by realizacia naviac prac mohla wyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnif. Vietky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace.

Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podfa tohto ¢lanku Zmluvy je dany

uzatvorenim Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptdcie zo strany Objednavatela nie je

Zhotovitel opréavneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v def ich zistenia

oznamena stavebnému dozoru Objednavatela. Zhotovitel je povinny oznamovat

Objednavatelovi vietky potreby zmien v dostatofnom ¢asovom predstihu a nie je opravneny

poéas rieienia potreby naviac prac preruéif zhotovovanie Diela.

Na naviac price po ich schvdleni uzavra Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla ZVO a aktualne

platnych pravidiel uvedenych v prislusnej riadiacej dokumentacii Poskytovatela nenavratného

finanéného prostriedku (dalej len ,NFP") a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak
naviac prace poiadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela,

Zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pofet dni potrebnych na

zrealizovanie vzniknutych naviac prac a zmena terminu ukonéenia Diela bude predmetom

Dodatku k tejto Zmluve vratane aktualizovaného Harmonogramu, ktory bude tvorit prilohu k

Dodatku Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podfa rozsahu wykonanych prac vystavena najneskor

spolu 5 koneénou — vyuctovacou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu

fakturu Zhotovitelovi uhradif v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v tejto Zmluve.
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Za naviac prace sa nepovaiuju prace, vykonanie ktorych je nevyhnutné pre riadne vykonanie

Diela, ktoré mohol Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti a riadnom nastudovani

projektovej dokumentacie predpokladat v priebehu verejného obstaravania, ktorého Zmluva

je vysledok a ktoré Zhotovitel z dévodov na jeho strane nezahrnul do svojej ponuky.

V pripade, e sa na zidklade poiiadaviek Objedndvatefa zmluvné strany dohodni na zizeni

predmetu plnenia alebo na zmene technického rieSenia alebo ddjde k zmene sadzby DPH na

zdklade legislativnej zmeny uzatvoria pisomny dodatok k tejto zmluve ohfadom zmeny ceny. Pri
zmene ceny budl zmluvné strany vychadzat z jednotkovych cien rozpoétu stavby Zhotovitela.

Bez predchddzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela nemdiu byt pre realizaciu Diela

pouZité iné materidly azariadenia, alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré boli Specifikované

v rozpocte stavby resp. zozname ekvivalentnych vyrobkov, ktoré tvoria neoddelitelnd suéast

tejto Zmluvy. Zmenu méie Zhotovitel vykonat len na zaklade predchadzajuceho pisomného

suhlasu Objednavatefa. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouiije riadne
necertifikovany material ani materiél, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy
resp. po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Cenu za zhotovenie Diela sa zavdzuje Objednavatel uhradit na zaklade faktur, ktoré musia mat

nalezitosti danového dokladu v zmysle zakona o DPH. Faktira je splatné do 60 kalendarnych dni

odo diia jej dorugenia Objedndvatelovi.

Cenu za zhotovenie Diela sa zavdzuje Objednavatel uhradzat priebeine na zaklade ciastkovych

faktdr ato za prisluiny kalendirny mesiac podla skutoéne Zhotovitefom zrealizovaného a

stavebnym dozorom Objedndvatela prevzatého rozsahu prac akonecnej - vylctovacej

faktury, ktord ma zhotovitel pravo wystavit po odovzdani a prevzati diela (dalej tiez ,preberaci
protokol”).

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, alebo vykona odchylne od wychodiskovych podkladov a

dohodnutych zmluvnych podmienck, alebo ktoré vykona bez predchadzajiceho pisomného

sthlasu Objednavatela, tieto Objednavatel neuhradi.

Supis skutoéne vykonanych prac musi byt Objednavatelovi doruceny spolu s faktirou v tlaéenej

aj elektronickej forme. Elektronickd forma bude vo formate .xls alebo .xlsx (alebo v inom

obdobnom tabulkovom formate). V pripade realizdcie prac naviac, musia byt tieto uvedené na
samostatnom slpise naviac prac a budd fakturované zvlast.

Zhotovitel predloZi Objednavatelovi supis potvrdeny Zhotovitelom (peiatka a podpis

zodpovednej osoby zhotovitela).Stavebny dozor a Objednavatel sa k supisu vyjadri do 10

(desiatich) pracovnych dni od jeho prevzatia alebo v inom vzajomne dohodnutom termine. V

pripade nesthlasu Objednavatela resp. stavebného dozoru, je Objednavatel povinny v tej istej

lehote na predloienom sipise vyslovne uviest konkrétne poloiky, rozsah asumy, s ktorymi
nesihlasi. Zhotovitel ma pravo faktirou uplatnif cenu len v odsuhlasenom rozsahu préc,
materidlov a dodavok.

Faktira bude predloiend Objednavatelovi v dvoch origindloch a bude obsahovat minimalne

tieto (daje a dokumenty:

a) oznacenie Objedndvatela a Zhotovitela, adresa, sidlo, ICO, DIC, IC DPH, miesto a nazov diela,
evidentné cislo stavby, gislo zmluvy,

b) tislo faktury resp. darfiového dokladu,

¢) def odoslania a der splatnosti faktiry, zdanitelné obdobie,

d) fakturovani zdkladnu Eiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovani sumu,

¢) nazov zakazky: Stavebné Upravy na zvy3ovanie energetickej Gginnosti budovy obecného
dradu v Panovciach

f) kod projektu v ITMS21+: 401201G868

g) peciatku a podpis opravnengho zastupcu zhotovitela,

h) prilohou faktiry bude sipis vykonanych pric a dodavok v tlacenej a elektronickej forme
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s rozpoctom stavby
-Priloha €. 1. Sucastou je preukazanie druhu a rozsahu prace; rozsah vykonanych prac schvali
Stavebny dozor Objednavatela,
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i) podrobna fotodokumentacia vykonanych prac (rozsah min. 30 fotografii z realizacie kaidej
etapy (roztriedenych po stavebnych objektoch); fotodokumentdcia musi hlavne obsahovat
fotodokumentaciu prac a dodavok pred ich zakrytim),

J) oznafenie pefiainého uUstavu a Eislo bankového Uétu v tvare IBAN a BIC — SWIFT kad,
k) iné identifikaéné udaje.
V pripade, e faktura nebude obsahovat naleZitosti podla tejto zmluvy, je Objednavatel
opravneny faktdru vratit Zhotovitelovi na doplnenie v lehote 10 (desiatich) pracovnych dni odo
dfa jej dorutenia. Nova lehota splatnosti zaéne plynutf odo diia dorucenia opravenej faktury
Objednavatelovi.
Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, ie cena za Dielo bude hradend z prostriedkov
Eurdépskej unie (dalej len ,EU"), je v tejto sivislosti nevyhnutné reipektovanie mechanizmu
uvolfiovania prostriedkov zo strany riadiaceho/sprostredkovatelského organu; Objednavatel
preto nebude v omeskani s thradou akejkolvek a kazdej faktary, pokial wykonal vsetky potrebne
kroky k uhrade prisluinej faktury, no riadiaci organ prostriedky NFP neuvolni z dévodov
vzniknutych vyluéne na strane Zhotovitela.
Zhotovitel doruéi wvylétovaciu faktiru - koneénu Objednavatelovi do Strndstich (14)
kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu Objednédvatelom. Stcastou faktiry
bude zdvereéné zictovanie Diela vratane zostavajlcej ¢asti ceny Diela na dhradu (min. 5% bez
DPH). Podmienkou zaplatenia koneénej faktury je aj spinenie vietkych povinnosti Zhotovitela vo
veci prediofenia predpisanej a dohodnute] dokladovej fasti Diela podfa ust. tejto Zmluvy.
Prilohou ku konetnej fakture je protokel o odovzdani a prevzati diela, vratane potvrdenia o
odstraneni vad a nedorobkaov.
V pripade, ak Zhotovitel vady, nedorobky a nedostatky neodstrani v stanovenom rozsahu,
obsahu a v lehotdch, zabezpeéi ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitefa, Zmluvné
strany sa dohodli, 7e Objednavatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu
odstranenia vady na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoéitat so sumou uvedenou
v koneénej faktire podla tejto zmluvy. V pripade zapotitania bude Zhotovitefovi uhradend
koneéna faktira v sume zniZenej o zapocitany pohladavku.
Pre Ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povaiuje za zaplatenud okamihom odpisania
prisluéne] (opravnenej) pefiaznej sumy z uétu Objedndvatela v prospech Zhotovitela uvedeného
v zahlavi tejto Zmluvy v £asti Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny s predloZenim koneénej faktury predloit pisomné vyhlasenie, ie ma
uhradené vietky svoje splatné zivizky vofi svojim subdodavatelom. Objednavatel je
opravneny pozadovat od Zhotovitela preukazanie danej skutoénosti. V pripade ak Zhotovitel
nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné zavazky vodi svojim subdodavatelom afalebo
na pofiadanie Objednavatela nevydd potvrdenie o danej skutoénosti a/alebo uvedend
skutoénost nepreukdie, je Objednavatel opravneny pozastavift uhradu konecénej faktdry
vystavenej Zhotovitefom, a to aZ do doby thrady splatnych zavazkov voci subdodévatefom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sdlade s tymto bodom Zmluvy
sa nepovaiuje za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostdva do omedkania.

Pre vylicenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze platby za vykonané prace

v Ziadnom pripade nenahrddzaju prisluine doklady o prevzati Diela alebo jeho asti a nemajd

ziaden vplyv na plynutie zarucnej doby.

.

Cas zhotovenia diela
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela dielo v poiadovanom rozsahu a kvalite a
odovzdat Dielo Objednavatefovi v dohodnutom case a mieste.
Miesto zhotovenia diela: katastralne Gzemie obce Pafiovce, par £. 427/2
Terminy realizdcie Diela:
Zadiatok uskutoénenia stavebnych pric: do 7 kalendirnych dni odo dha odovzdania a
prevzatia staveniska.



10.

11.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objedndvatela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna pisomne dorugenej "Vyzvy na plnenie predmetu zmluvy a prevzatie
staveniska”, ktord bude Zhotovitelovi zasland Objednavatefom.

O odovzdani a prevzati staveniska spisu Zmluvné strany zapis. Zhotovitel je povinny prevziat

stavenisko aj v pripade, ak je moiné zadat vykonavat price o i len na €asti Diela. V pripade, ak

by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumoifiuje dodriat stanovené
technologické postupy pri realizacii predmetu zmluvy, bude termin odovzdania staveniska
vzajomne dohodnuty medzi opravnenymi zastupcami Objednavatela a Zhotovitela.

Ukoniéenie zhotovovania diela vrdtane jeho odovzdania Objedndvatelovi: najneskér do 6

mesiacov odo diia prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat Dielo podia Casového planu vystavby Diela a poliadaviek

Objednavatela z dévodu, Ze dielo bude zhotovované pocas prevadzky obecného dUradu (dalej

len ,Harmonogram®), ktory tvori Prilohu &. 3 tejto zmluvy. Harmonogram Zhotovitel predlozi

na schvalenie Objedndvatelovi najneskér ku dfiu prevzatia staveniska.

Pocet stanovenych kalendérnych dni v Harmonograme je pre Zhotovitela zavazny. V pripade

akychkolvek udalosti, ktoré budd mat vplyv na terminy realizicie diela, postupuje Zhotovitel

podla ust. tejto Zmluvy a zdroveri predloZ Objednavatelovi aktualizovany Harmonogram na
schvélenie v dohodnutej lehote zmluvnymi stranami.

Pre vyluéenie pochybnosti sa ma za to, Ze tkony a finnosti uvedené v Harmonograme zacinaja

plynit odo diia prevzatia staveniska podla tejto Zmluvy a konéia sa diiom odovzdania a

prevzatia ukonéeného Diela (podpisany protokol).

Zhotovitel' je povinny neodkladne, najneskor viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo staiuje zhotovovaniu Diela s désledkom hroziaceho omeskania

odovzdania Diela pisomne oznamit Objednavatelovi o tejto skutoénosti zdznamom v stavebnom
denniku. '

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskdr den pred

zacatim stavebnych prac povinny zabezpeéit, aby na stavenisku boli riadne instalované meracie

zariadenia na spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené

meradlo v zmysle vyhlagky Uradu pre normalizaciu, metrologiu a skisobnictvo SR €. 161/2019 Z.

z. 0 meradlach a metrologickej kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznaéif na vlastné naklady a v sulade so vieobecne zdvaznymi

pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska

zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel nie je opridvneny bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objednavatela umiestiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukdzat Zhotovitefovi hranice staveniska a

pristupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu.

Zhotovitel sa nedostdva do omeskania s plnenim terminov a termin ukoncenia diela sa

predlZuje najma o dobu:

a. trvania pripadnych naviac prac, ak to rozsah naviac prdc vyZaduje,

b. trvania omeskania Objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢ poskytnutim
potrebnej stéinnosti,

c. trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoiriuju realizaciu diela v sulade s
prisluinymi technickymi normami; o nepriaznivych klimatickych podmienkach sa vykona
zdznam v stavebnom denniku, ktory podpise stavebny dozor,

d. omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska,

e. prerusenia prac z dévodov na strane Objednavatela,

f. omegkania Objednavatela s poskytnutim projektovej & inej dokumentacie potrebnej na
riadnu realizdciu diela, alebo v pripade zistenia takych vad projektu, ktoré prekaiaju
riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na diele, nasledkom &oho dbéjde k preruseniu
stavebnych prac, lehota vystavby na dokoncenie diela sa predliuje o ¢as, o ktory bolo
nevyhnutné vykonavanie diela prerusit.
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13.

14.

15.

16.
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Zmluvné strany nezodpovedaju za Eiastocné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v
pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti
spbsobenej ,\y§3ou mocou” podla § 374 Obchodného zdkonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 12 tohto &l. Zmluvy nevyluéuje prekdika spbsobend
\y3§ou mocou, ktord vznikla v dobe, kedy povinnd strana bola v oneskoreni s plnenim svojej
povinnosti. Pre (éely tohto ustanovenia znamend ,Vy3iia moc” takd mimoriadnu a
neodvrétitefnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktord sa na fu odvoldva, ktoru
objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat pri uzavreti Zmluvy, a ktora
jej brani v plneni zdvazkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Také udalosti mdzu byt okrem dalsich
pripadov predovietkym vojny, revoltcie, poZiare velkého rozsahu, zdplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, strajky a pod.

Lehota realizacie Diela podra ¢l. IIl. tejto Zmluvy méze byt v zmysle bodu 13 predfzend, pricom
celkové prerusenie realizacie prac nemoze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace. O
prerudeni prac rozhodne stavebny dozor vywkonanim zdpisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o prerudeni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podfa projektovej dokumentacie a za cenu podla oceneného
\fykazu vymer doplnenom Zhotovitelom o vietky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zdklade podkladov poskytnutych Objedndvatelom v procese verejného
obstaravatela. V pripade nezrovnalosti medzi projektovou dokumentaciou a Vykazom vymer ma
prednost projektova dokumentacia.

Zhotovitel je v omeskani, ak nespini svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a vias, a to
a7 do doby poskytnutia riadneho plnenia.

V' pripade, ie Zhotovitel bude v omeskani s plnenim svojich zavazkov vyplyvajicich z tejto
zmluvy, teda v omeskani so zhotovenim Diela z dévodov spodivajucich na jeho strane o viac ako
60 dni povaiuje sa toto omeskanie alebo neéplnenie si povinnosti za podstatné porudenie
zmluvy, opravriujuce Objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy.

V.

Zodpovednost za $kody, vady a poistenie
Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objedndvatel. Zhotovitel zodpoveda za Skody nim
spOsobené pocas doby zhotovovania Diela a za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v rozsahu poskytnutej zaruky.
Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedostatky, ktoré boli zistené v priebehu zhotovovania
Diela a boli zaznamenané v stavebnom denniku, dalej je povinny odstranit vady a nedostatky
zistené pri preberani Diela.
Pokial nastani $kody na majetku Objedndvatela, tretich oséb alebo vykonanych pracach, ich
tastiach a materidloch poéas doby, kym zndia nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom Diele
Zhotovitel, teda do datumu riadneho odovzdania Diela, Zhotovitel musi na vlastné naklady
vietky Skody odstranit.
Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za $kody na majetku a zdravi os6b, ktoré mdzu nastat pocas
vykonavania Diela.
Nebezpetenstvo skody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objedndvatela v tase, ked prevezme kompletné Dielo od Zhotovitela, teda
podpisanim Preberacieho protokolu alebo ak tak neurobi véas, v ¢ase, ked mu Zhotovitel umoini
nakladat s kompletne a riadne zhotovenym Dielom a Objednavatel porudi zmluvu tym, Ze Dielo
bezddvodne neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpetenstva k este neukonéenému
Dielu, ak déjde kzaniku tejto zmluvy pred jeho riadnym ukonéenim. Objednavatel umoini
Zhotovitelovi ochranu diela do jeho odovzdania.
Zhotovitel' prehlasuje, ie ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
sposobent tretim osobdm v sivislosti s jeho ginnostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa
Zhotovitel zavizuje udriiavat v platnosti po cely éas vykondvania Diela. Zhotovitel berie na



vedomie, Ze pripadnu $kodu spésobenu kradeiou, stratou, znitenim alebo inym poskodenim
jeho majetku v suvislosti s vykonavanim Diela znasa v plnej vyske.

Zhotovitel sa zavizuje poistit Dielo va vyike zmluvnej ceny Diela vriatane DPH podla éldanku 11,
bod. 1 tejto Zmluvy po dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znicenia,
straty, odcudzenia alebo inych $kéd. Zhotovitel predloZi Objednavatelovi doklad preukazujici
uzatvorenie poistenia Diela a preukazujuci vysku poistenia podla predchadzajucej vety
najneskér v deri odovzdania a prevzatia staveniska.

V.
Odovzdanie dokonceného diela
Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo
forme protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela, a to v zmysle clanku II1.
tejto zmluvy.
Predmetom odovzdania Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom bude Dielo ako celok.
Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokoldrne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela"). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel
uréi termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dria dorucenia Vyzvy
na prevzatie Diela Objednavatelovi. Ak Objedndvatel napriek riadnemu a vEasnému urceniu
terminu odovzdania Diela Zhotovitelom ma dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa
nezlcastni odovzdania Diela, Zhotovitel je povinny dohodniit sa s Objednavatelom na inom
termine odovzdania Diela. Objednévatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudi
zisteneé také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpetnému a plne funkénému
uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mé&Ze byt Objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych
zavad funkénosti, ktoré brania uZivaniu Diela ako celku.
Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloii Objednavatelovi predpisanu dokladovi
cast vztahujicu sa k Dielu potrebni najma, nie viak vyluéne pre ucely kolaudacného konania
(dalej len ,Dokladova €ast”). Dokladova ¢ast bude predloiena v dvoch (2) vyhotoveniach najma,
ale nie vyluéne:
a. dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela v tlatenej forme, vratane opisu a zddvodnenia
vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnom konani,
b. zapisnice o prevzati prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac a zapisnice o vyskdsani
zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla STN,
c. protokoly o vykonanych skiskach, kontroldch afalebo meraniach pouiitych stavebnych
vyrobkov,
d. osvedtenia o akosti pouzitych stavebnych vyrobkov, doklady o preukazani zhody stavebnych
vyrobkov,
e. zoznamy zariadeni, ktoré su suéastou diela a osvedéenia o ich akosti a kompletnosti, atesty,
zarucne listy, certifikaty a iné,
f. doklady o vykonanych Uradnych skaskach wyhradenych technickych zariadeni,
g. doklady preukazujice splnenie podmienok uvedenych v ¢l. X. tejto zmluvy,
h. stavebny dennik.
. Ak nepredloZi/nedoloii Zhotovitel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo),
nepovaiuje sa Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.
. V pripade, ie Objednavatel odmietne podpisaf Preberaci protokol, spiu Zmluvné strany zapis, v
ktorom uvedd svoje stanoviskd a ich oddvodnenie. Zhotovitel sa zavdzuje pri odovzdani a
prevzati Diela oboznamit Objedndvatefa s podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej
prevadzku poskytovanou subdodavatelmi technolagii.
. Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko
najneskor do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu. Po tejto lehote
ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a materidl, nutné na pripadne
odstranenie vad a nedorobkov Diela.
. Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:



zakladné (daje o Diele;
stipis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;
lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);
o vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo
prebera;
e podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;
«  konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zaéina plynut zaruénd doba.
9. Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.
10.V pripade, ak Zhotovite! zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
Objednavatel povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skordom termine, najneskér viak do
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfa dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

vi.
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny viest stavebny (montaZny) dennik, a to odo diia prevzatia staveniska az do
odovzdania Diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude
Zhotovitel zapisovat vietky skutocnosti rozhodujuce pre vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny
sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrovat sa k zépisom rnom uvedenym do 3 pracovnych
dni. Objednavatel je povinny sa k zapisom Zhotovitela vyjadrovat do 3 pracovnych dni od zapisu.

2. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zdstupcom
‘Objednavatela a projektanta a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

3. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje i vidy v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastant okolnosti, bréniace.ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta..

4. Zhotovitel vyzve zastupcu Objednavatela — stavebny dozor na stavbe na preverovanie — kontrolu
prac, ktoré budi v priebehu daliej realizacie prac zakryté alebo sa stanl nepristupnymi ato 3
pracovné dni vopred zdpisom v stavebnom denniku. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. \ pripade, Ze Objednavatel nepride na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany a vopred
sa neospravedini a neoznami iny nahradny termin, méZe Zhotovitel pokratovat v realizécii Diela.
Ak bude Objednavatel dodatocne pozadovat odkrytie prac, na kontrolu ktorych sa nedostavil aj
ked bol riadne pozvany, Zhotovitel je povinny mu takd dodatognd kontrolu umoinit s tym, ie
naklady a terminové dopady znasa Objednavatel, aviak mimo pripadu, Ze sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze prace boli wykonané v rozpore so zmluvou.

5. Ak Objednavatel preukdzatefne zisti, ie kvalita wykonov alebo materidlu pouZivaného
Zhotovitefom pri vykondvani Diela je vrozpore so zmluvou, alebo Ze wykony su zo strany
Zhotovitela celkom alebo z £asti nesplnené alebo nevykonané, vsllade s podmienkami
dohodnutymi vtejto zmluve, Objedndvatel je povinny pisomne poskytnit Zhotovitelovi
primeranu lehotu na odstranenie tychto nedostatkov. Ak Zhotovitel neodstrani nedostatky pri
vykondvani Dela v primeranej lehote, ma Objednavatel pravo po predchddzajiucom pisomnom
upozorneni Zhotovitela, odstranit nedostatky pri vykondvani Diela sdm alebo ich nechat
odstranif tretou osobou na naklady Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, fe primerané a
uéelne naklady vynalozené Objednavatelom na odstranenie nedostatkov pri vykondvani Diela je
Objednavatel opravneny zapocitat na cenu Diela.

6. Zhotovitel je povinny zléastnif sa na uradnej kolaudécii Diela. O termine jej konania vyrozumie
Objednavatel Zhotovitela aspon sedem (7) dni vopred. Zhotovitel odstrani na svoje naklady za
podmienok tejto zmluvy kolaudacné zavady uréené v kolaudaénom zdpise v pripade, Ze ich
sposobil on sam alebo jeho subdodavatelia a splni podmienky stanovené v tomto zépise.
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Vil
Zdruka za vykonanie diela
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je vykonané podla podmienck zmluvy a Ze pocas zarucnej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve, uréené projektovou dokumentdciou a bude
zodpovedat kvalitativnym poZiadavkdm, ktoré su stanovené prislusnymi zdkonmi a slovenskymi
technickymi normami.
Zhotovitel zodpovedad za vietky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania Objednavatelovi a v ¢ase
plynutia zarucnej doby. Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré existovali pred odovzdanim Diela,
ale stali sa zjavné ai po odovzdani Diela (skryté vady).
Objednavatel sa zavazuje, ze pripadni reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu Zhotovitela. Poruienim tejto povinnosti viak
nezanika pravo Objednavatela.
Vadou sa na ucely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, a parametroch Diela
stanovenych projektovou dokumentaciou, zmluvou, technickymi normami, STN a vieobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi. Dielo ma tieZ vady, ak :
a) vykazuje nedorobky a nie je vykonané v celom rozsahu podfa zmluvy a projektu,
b) ma pravne vady, alebo je zataiené pravami tretich oséb.
c) doklady podla tejto zmluvy neboli Objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané nedplné
alebo spdsobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy.
Zéruéna doba na Dielo je dohodnutd na dobu 60 mesiacov a zacina plynut odo dna
protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela Objedndvatefom a neplynie v dase, kedy
Objednavatel nemohol uZivat plnohodnotne a riadne Dielo, resp. jeho East pre vady, za ktoré
zodpovedd Zhotovitel.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, ze pocas zdruénej doby ma Objednavatel pravo
poiadovaf od Zhotovitela a Zhotovitel ma povinhosf vady bezplatne odstranit.
Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad Diela najneskér do 14 dni od diia
uplatnenia pisomnej reklamacie Objednavatelom, pricom defi uplatnenia reklamacie sa do tejto
lehoty nezapoéitava. Pri vadach, ktoré méiu obmedzit alebo znemoZnit prevadzku Diela je
Zhotovitel povinny odstranit tieto vady ihned po uplatneni pisomnej reklamacie
Objednavatelom.
V pripade, ie Zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrdni v dohodnutej lehote alebo
v primeranej lehote napriek tomu, Ze Objednavatel vytvoril Zhotovitelovi podmienky na ich
odstranenie, ma Objedndvatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady Zhotovitela.

Vi
Sankcie

Zhotovitel moie fakturovat Objednavatelovi za kaidy aj zacaty den omeskania s platbou faktdry

po dobe splatnosti Grok z omeskania v zakonom stanovenej vyske.

Objedndvatel je opravneny vylctovat a Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd

pokutu:

a. v pripade omeskania so zhotovenim a odovzdanim Diela v termine podla tejto zmluvy
vznikne Objednavatelovi Skoda v podobe straty ndroku na nendvratny finanény prispevok. V
pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim riadne dokonéeného diela v dohodnutej lehote
podla tejto Zmluvy, alebo v pripade omeskania Zhotovitela so zhotovovanim Diela podia
Harmonogramu je objedndvatel opravneny Gctovat Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske
1.000,- EUR (jedentisic EUR) za kaidy defi ome&kania, a/alebo za kaidé jednotlivé porusenie
Harmonogramu. V pripade omeskania Zhotovitela o viac ako 30 (tridsat) dni ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 10% z celkovej ceny Diela popri
zmluvnej pokute podla predchddzajicej vety.

a) 2a omedkanie s riadnym a wéasnym odstranenim vad a nedorobkov oznamenych Ob-

jednavatelom pocas vykondvania Diela alebo uvedenych v Preberacom protokole alebo
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v kolaudaénom zdpise alebo zdruénej dobe vo vyike 200.- EUR za kaidy aj zadaty den
omeskania a za kaida vadu ai do ich riadneho odstranenia,

b) za omeskanie s riadnym vypratanim staveniska v lehote podfa tejto zmluvy vo vyske 300.-
EUR za kaidy aj zataty defl omeskania,

c) pri porudeni kazdej jednotlivej menej zévaznej povinnosti na tseku BOZP, PO a ochrany ZP
pokutu do vysky 100.- EUR,

d) pri porudeni kaidej jednotlivej zdvainej povinnosti na Useku BOZP, PO aochrany Zp
pokutu do vy3ky 300.- EUR.

e) za nedodrianie podmienok a spdsob preukdzania uplatnenia principu DNSH uvedenych
v clanku X. tejto zmluvy - bod 1.1 ai 1.8 je Objednavatel opravneny fakturovat
zhotovitelovi pokutu vo vyske 5 000,00 EUR za kaidé pochybenie a kaidy defi omeskania s
predlozenim dokazu.

V pripade, ak Zhotovitel neukonéi Dielo zvlastného rozhodnutia podla tejto zmluvy,

Objednavatel ma narok na uplatnenie zmluvnej pokuty voci Zhotovitelovi a to vo vyske 20%

z ceny Diela bez DPH.

Zmluvna pokuta bude uplatnena formou wystavenia faktiry so splatnostou 7 dni od jej

doruéenia druhej Zmluvne] strane. Uplatnenim zmluvne] pokuty nie je dotknuté pravo

Objednavatela na ndhradu preukazanej skody ktorad Objedndvatefovi vznikne a ktord si méze

uplatnit v plnej vyske popri zmluvnej pokute.

Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost (§ 374 Obchodného zakonnika) zbavuju povinnosti platit

zmluvnd pokutu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze dohodnuté zmluvné pokuty su primerané a obvyklé vo vztahu ku

vyznamu zabezpecfovanych povinnosti a ku vyznamu a hodnote diela.

IX.

Ostatné podstatné dojednania
Objednavatel sa zavdzuje, ie podas realizacie Diela poskytne Zhotovitelovi vrozsahu
nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie .
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodriiavanie predpisov BOZP, PO, nelegdlneho
zamestnavania, ochrany prirody ana Useku odpadového hospodarstva po celd dobu
vykondvania Diela. Pripadné pokuty a iné sankcie uloZené Objednavatelovi zo strany Statnych
orgdnov za poruienie predpisov BOZP, PO, nelegilneho zamestnavania, ochrany ZP a
odpadového hospodarstva, ku poruseniu  ktorych dodlo z dévodov na strane Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi v plnej wyike, resp. Zhotovitel sa zavadzuje ich
uhradit v plnej vyke.
Zhotovitel zodpovedd za kvalifikaciu, za zdravotnd, zmyslovd, odborni a technickd spésobilost
svojich zamestnancov ako aj zamestnancov jeho subdodadvatelov poZadovani predpismi
0 BOZP a ochrane pred poZiarmi a za inu sposobilost potrebnd pre vykon zmluvnych ¢innosti.
V priebehu realizdcie Diela, budi poufité wyluéne materidly uvedené v projektovej
dokumentécii, ktoré spifaji viastnosti pozadované zakonmi. Zhotovitel nesmie vykonat préce,
pokial by ich realizaciou porusil pravny predpis, Uradné nariadenia, alebo priamo ohrozil
bezpe&nost zdravia pracovnikov.
Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku a verejnych pristupovych komunikacii
k stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady a netistoty, ktoré si vysledkom jeho
€innosti.
Objednavatel ma pravo upozornit Zhotovitela na nedostatky a poiadovat ich o okamiité
odstranenie, ma pravo okamiite vykazat pracovnika Zhotovitela zo stavby v pripade zavainého
porusenia bezpecnostnych predpisov.
Zhotovitel stavebnych prac je povinny pracovnikov, ktori stavebné prace riadia, vykonavaju
a kontroluju, vyskolif z predpisov na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany, pripadne prakticky zaudif ato vrozsahu potrebnom na vykon ich prace. Stavebné
prace, na ktoré treba odbornd spdsobilost sa méiu vykondvat len po jej ziskani. Zhotovitel
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10.

£

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

stavebnych pric nesmie poverif pracovnikov vykondvanim stavebnych pric, ak nesplfiaju
poiiadavky odbornej a zdravotnej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zaistif, aby jeho zamestnanci na stavenisku nepoZivali alkoholické napoje,
navykové, omamné a psychotropné latky a nevstupovali na stavenisko pod ich vplyvom.

Pri wykonavani ¢innosti so zvyienym poZiarnym nebezpelenstvom je Zhotovitel zodpovedny za
protipoZiarne zabezpefenie, hlavne za zamedzenie vzniku vybuchu, nebezpecenstva poiiaru,
odstranenie horfavych latok, vybavenie pracoviska hasiacimi prostriedkami, zabezpeéenim
dostatognych dnikovych ciest, zabezpefenie monitoringu zodpovednou osobou atd. Zhotovitel je
povinny zaistit nasledny dozor po skonéeni pric s otvorenym ohfiom alebo po skonéeni préc pri
¢innostiach so zvyienym nebezpedenstvom vzniku poZiaru.

Zamestnanci Zhotovitela, ktori vykonavaju prace vo vyskach alebo nad volnou hibkou z Easti
v priestore s kolektivnym zabezpecenim a z £asti mimo neho, su povinni mat pocas realizacie Diela
na trupe upevneny bezpeénostny postroj s pripajacim lanom a timiéom padu.

Zhotovitel stavebnych prac je povinny viest evidenciu o ikoleniach, zaueniach a o skuskach
odbornej a zdravotnej spdsobilosti pracovnikov

Zhotovitel je povinny zabezpeéovat vietky Einnosti vsulade so zakonom &. 124/2006 Z.z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskoriich predpisov, dodriiavat Nariadenie
vlady 387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznadenia pri préci
a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky 147/2013 Z.z. ktorou
53 ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spasobilosti na vykon niektorych pracovnych
cinnosti.

Zhotovitel bude v pripade nehody alebo pracovného trazu postupovat v silade platnou pravnou
upravou Slovenskej republiky. Zdroven okamiite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objednavatela na stavbe o pracovnych drazoch, o 3kodach na vybaveni a strojoch na stavbe
a stavenisku, o Skoddach na Zivotnom prostredi, o poiiaroch.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit a zodpoveda za to, e stavenisko spliia podmienky Nariadenie
vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poiZiadavkach na stavenisko.
Zhotovitel zodpoveda za kompletné vybavenie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov svojimi zamestnancami ako aj pripadne zamestnancami svojich subdodavatelov
potas realizicie Diela vzmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky & 395/2006 Z. 1.
o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouiivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov.

Zhotovitel je povinny dodriiavat predpisy na ochranu Zivotného prostredia a predpisy
odpadového hospoddrstva. Skladky a miesta pre uloZenie drobného materidlu smie Zhotovitel
zriadit len v priestoroch na to uréenych. Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela predlozit
Objedndvatelovi doklady o splneni povinnosti wyplyvajucich z pravnych predpisov o odpadoch
v suvislosti s plnenim jeho zavazku.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia smerujlice k zabezpeceniu ochrany povrchovych vod,
spodnych vod, podzemnych tokov, drenazi alebo inych zdrojov vody na stavenisku a na prifahlych
pozemkoch pred znetistenim. Zhotovitel je povinny udriiavat poriadok a éistotu na stavenisku
ana pristupovych komunikdcidch ku na stavenisku. Zhotovitel je povinny pri realizovani Diela
dodriiavat pravne predpisy o ochrane prirody a krajiny a neposkodzovat dreviny, iné porasty
alebo daldiu zakonom chrénend faunu a floru.

Zhotovitel nesmie predmet plnenia podla tejto zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie inému
subjektu. Cast predmetu plnenia podla tejto zmluvy méie odovzdat na wykonanie svojmu
subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov predlozenom pri uzavreti zmluvy v ramci
poskytnutia siéinnosti v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto
zmiuvy.

Pri rozdielnych ndzoroch zmluvnych stran na viastnosti hmot a stavebnych dielcov pouzitych pri
vykondvani diela zhotovitelom, pre ktoré platia vSeobecné zavazné skuSobné postupy a o
pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouiili pri skiskach, pripadne metdd postupu
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20.
21,

22,

23.

24.

25.

aplikovanych zhotovitelom pri vykonavani diela podla tejto Zmluvy, je opravnena kaida zo
zmluvnych stran dat vykonat materidlno-technické preskuanie statnym alebo itatom uzndvanym
skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skisok su zavazné. Naklady na skisky
znasa zmluvna strana, ktorej nazor bol vyvrateny vysledkom skusky.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.

Zhotovitel berie na vedomie, ie je povinny sa registrovat v registri partnerov verejného sektora
podfa zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a to vzhladom na to, 7e na
zaklade tejto Zmluvy prijima prostriedky zo Statneho rozpoctu, resp. doddva prace a suvisiace
dodavky sDielom osobe, ktord prijima finanéné prostriedky 2o S$tatneho rozpoétu
(objednavatelovi), kedie objednavatel financuje predmet zmluvy z fondov EU. Zhotovitel
prehlasuje, e je v suvislosti s touto zmluvou registrovany v registri partnerov verejného sektora
podla zdkona & 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a zavdzuje sa byt
registrovany v uvedenom registri aspori po dobu trvania zmluvy. Trvanie zmluvy sa rozumie doba,
pocas ktorej partner verejného sektora prijima financné prostriedky alebo nadoblda majetok,
prava k majetku alebo iné majetkové prava.

V pripade porusenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyike celej ujmy, ktoril objednavate! bude musiet v sivislosti s porufenim povinnosti
registricie zhotovitefa v uvedenom registri, zndsat (najma sankcie, pokuty, povinnost vratif
prispevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté pravo objednavatela domdhat sa voci
zhotovitelovi nahrady skody v celom rozsahu, a to aj skody presahujuce] vyiku zmluvnej pokuty.
objedndvatel je oprdvneny v pripade nespinenia tejto povinnosti zo strany zhotovitela odstipit od
zmluwvy.

Zhotovitela je povinny strpief vwkon kontraly/auditu/kontraly na mieste sivisiaceho s dedavanym
tovarom, stavebnymi pracami a sluZbami, kedykolvek pofas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o
poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im véetku
potrebni stéinnost.

Zhotovitel poveruje na uvedenej stavbe vykonom stavbyvedticeho : Tibor Simko, evidencné éislo
07803*10* s odbornym zameranim pozemné stavby . 09946

Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru Ing.Mireslav.Sariczki (meno o priezvisko, cislo
osvedCenia so zameranim — stavebny dozor pre pozemné stavby verejny obstardavatel vyplni pri
uzavreti zmluvy)

X.
Osobitné poZiadavky k uplatfiovaniu zasady
~NESPOSOBOVAT VYZNAMNU SKODU" (DNSH)

. Zhotovitel je pri realizacii Diela povinny dodrziavat podmienky uplatfovanie principu

,nesposobovat vyznamnu Skodu®, ktoré su je podrobne uvedené v Prilohe €. 4 a v Metodickom
usmerneni - Priloha &. 4a. tejto zmluvy a to:
1.1. priinstaldcii FV/FT dodat a initalovat zariadenia so Zivotnostou:

1.1.1. FV/FT panelov aspof 20 rakov,

1.1.2. menifov napdtia aspon 10 rokov.

1.1.3. tieto zariadenia musia mat vydané wyhlasenie o zhode podla § 23 zakona c.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na
trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov t.j. —
¢o zhotovitel musi preukazat technickym listom zariadenia,

1.1.4. ?%ivotnost zariadenia musi zhotovitel preukdzat potvrdenim  wyrobecu
o predpokladanej Zivotnosti zariadenia alebo dokladom wyrobcu o zaruke
zariadenia alebo technickym listom vyrobcu, ak obsahuje informdcie preukazujlice
splnenie podmienky Zivotnosti pri predkladani fakturdcie dodania tychto
zariadeni.



1.2,

1.3.

V silade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokelom EU o nakladani so

stavebnym odpadom a odpadom z demolacie zabezpeéit, aby aspon 70 % (hmotnosti)

nie nebezpefného stavebného a demolaéného odpadu (s wynimkou prirodzene sa

vyskytujiceho materidlu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske ¢. 365/2015

Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo

recyklovaného alebo inak materidlovo zhodnoteného a to vrdtane €innosti spatného

zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy: Zhotovitel je
povinny predloZit:

1.2.1.  doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov spoloénosti opravnenej na
nakladanie s odpadmi (spoloénost epravnend na zber odpadov, spoloénost
oprdvnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneskodnovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) podla Prilohy €. 4a
Metodického usmernenia k uplatfiovaniu zdsady ,nespésobovat vyznamni
skodu” s nazvom Suhrnny dokument sumarizujuci Udaje o vzniku odpadu a
sposobe nakladania s nim, ktory obsahuje:

identifikdciu odovzdavajuceho - poévodcu odpadu (realizétora
stavebnych prac),
identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochadza,
- identifikaciu spolocnosti opravnene] na nakladanie s aodpadmi, ktord
odpad prebera,
- identifikaciu odpadu (katalogove Cislo odpadu podla prilohy € 1
Kataldgu odpadov),
- spdsob nakladania s odpadom a
- datum odovzdania odpadu,
- sumarizaciu Udajov o wzniknutych stavebnych odpadoch a o
naslednom nakladani s nimi (na preukazanie splnenia poziadavky, ie
aspofi 70 % hmotnosti odpadu, ktory je moZné opdtovne pouiit,
recyklovat alebo zhodnotit, bolo recyklovanych alebo inak materidlovo
zhodnotenych)
v tase fakturacia stavebnych odpadov (Priloha ¢. 4b tejto zmluwy).
1.2.2.  doklad, preukazujici opravnenost osoby, ktora odpad podla predchadzajuceho
bodu preberd, nakladaf s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajucom
bode, t.j.:
a) sdhlas podfa § 97 ods. 1 zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakanov v zneni neskoriich predpisov
(ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu) alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zékona &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov
(ak nakladanie s odpadom nepodlieha sthlasu)

v ¢ase fakturécie stavebnych odpadov

1.2.3.  doklad - sdhrnny dokument sumarizujici Udaje owvzniku odpadu a spdsobu
nakladania snim pocas celého zhotovenia Diela — predloZzeny vo faze
preberacieho konania Diela.

Stavebné kamponenty a materialy pouzité pri obnove budov nebudi obsahovat azbest

ani iné nebezpeéné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii je v prilohe

XIV Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni,

autorizdcii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Europskej chemickej

agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zrudeni Nariadenia Rady (EHS) ¢.

793/93 a Nariadenia Komisie (ES) & 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic
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1.4,

1.5.

16.

S el

1.8.

Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni (ak sa
uplatni)

-zhotovitel' preukdfe v é&ase fakturicie za dodanie stavebnych komponentov
a materialov

Stavebné prvky a materidly pouiité pri obnove, ktoré mézu prist do styku s uZivatelmi
budi emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m® materidlu alebo zlozky a menej
ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zligenin kategorie 1A a 1B na m?
materidlu alebo prvku, £o sa preukaie skudanim v sulade s normou STN EN 16 516+A1
(720016) a 1SO 16 000-3 alebo inymi porovnatelnymi Standardizovanymi skdsobnymi
podmienkami a metddami stanovenia (ak sa uplatni)

- zhotovitel' preukdie v tase fakturdcie za dodanie stavebnych komponentov a
materialov

Najmenej 70 % wvsetkych wvyrobkov z dreva pouZitych pri renovacii konstrukcii,
opléstenia a povrchovych uprav bude recyklovanych / opéatovne poutitych, alebo
pochddzajuicich z trvalo udriatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované
certifikaénymi auditmi tretich strdn vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy a zhotovitel je povinny
preukazat:

1.5.1. doklad o dodani vyrobkov z dreva obsahujucich nasledovné udaje:

s identifikdcia spoloénosti doddvajucej vyrobky z dreva,

e nazov/druh vyrobku,

s merna jednotka,

s pocet jednotiek,

e (islo certifikatu/osvedéenia,

e driitel certifikdatu/osvedéenia, alebo dodavatel (ak wyrobok nema
certifikit/osvedéenie a bol dodany v rdmci subdodavky),

e certifikdtu k vyrobkom z dreva,

s sumarizicie Udajov o wyrobkoch z dreva (na preukazanie splnenia
poiiadavky, Ze najmenej 70 % vietkych wyrobkov z dreva pouZitych pri
renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych Uprav bolo recyklovanych /
opdtovne pouiitych, alebo pochadzajicich z trvalo udriatelne
obhospadarovanych lesov, ako si certifikované certifikaénymi auditmi tretich
stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacénymi organmi).

- zhotovitel preukaie v ¢ase fakturacie za dodanie vyrobkov z dreva.

Pri stavebnych pracach je potrebné prijat opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii
znetistujicich latok v silade so zdkonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s wvykonavacou Vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky &
549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotdch hluku,
infrazvuku a vibracii a o poZiadavkdch na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
fivotnom prostredi v aktualnom zneni.

V pripade, ak ma ddjst k vymene materialov, ktoré by mohli byt opatovne pouiité resp. aj
na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatela, aby uréil zapisom v stavebnom denniku
spbsob s ich daléim nakladanim a zhotovitel je povinny pouzit formuldre uvedené
v Prilohe €. 4a a 4b. tejto zmluvy.

Doklady preukazujuce splnenie podmienok podfa bodov 1.1.,1.3. al.4 al.5 predloii
zhotovitel doklad objedndvatefovi ako suast fakturacie tychto dodavok napr. certifikatmi
a pod.
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Xl.
Trvanie zmluvy, odstipenie od zmluvy, zdnik zmluvy

1. Tdto zmluva zanikne okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych strdn, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

2. Objednavatel je opravneny okamiite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného
poruienia zmluvy zhotovitefom. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné poruienie zmluvy zo
strany zhotovitela povaiuje, ak v tejto zmluve nie je uvedené aj inak, najma: .

a) ak zhotovitel neodstrani zjavné vady diela uvedené v oznameni o zjavnych vadach v
lehote,

b) ak zhotovitel' nevykona dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, s ndleZitou
odbornou starostlivostou,

c) ak zhotovitel nebude postupovat pri ndvrhu zmeny subdoddvatefov podla bodu 8. ai. 11
El. 1. tejto zmluwvy,

d) ak zhotovitel odovzda predmet plnenia podla tejto zmluvy ako celok na vykonanie inému
subjektu,

e) ak zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie Diela z inych dévedov ako z
dovodov na strane objednavatela alebo z dévodov skutoénosti, ktoré zhotovitel nemohaol
predvidat v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktord
moZneo od neho pozadovat (vy3sia moc), '

f) ak je preukdzané, ie z dovodov na strane zhotovitela nebude Dielo, resp. jeho Cast
vykonané véas alebo riadne s odkazom na bod 17. €l. Ill tejto zmluvy.

g) ak zhotovitel postipi akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretiu
osobu,

h) ak sa zmenia GEastnici na strane zhotovitela bez predchddzajiceho pisomného sihlasu
objednavatela.

Objednavatel je tiez opravneny okamiite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstapil do

likvidacie, alebo na jeho majetok bol vyhidaseny konkurz.

Objedndvatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola splnena, a to

aj bez udania dévodu. Je viak v takom pripade povinny zaplatit zhotovitelovi €ast ceny, ktora pripada

na prace uz vykonané.

Objednavatel je opravneny odstupit aj v pripade, ak e$te nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi

Objednavatefom a Zhotovitelom na zaklade tejto zmluvy bez prava Zhotovitela na uplatnenie

akychkolvek sankcii a to v pripade ak vysledky kontroly VO neumoinuju financovanie wydavkov

vzniknutych z obstardvania stavebnych prac.

Odstipenim od zmluvy sa zmluva zruduje ku diu dorufenia odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej

strane. Odstdpenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluwvy s

vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iasto€nému plneniu, resp. hodnote Eiastoného plnenia

zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto zmluvou ku dnu odoslania odstipenia od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruenim povinnosti

niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vofby prava alebo valby

zakona podla ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, riedenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju
povahu maju trvat aj po ukanéeni zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moiné odstlpit alebo ju zruiit len pisomne. Za

pisomné dorucenie sa nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom.

Pri akomkolvek ukonéeni zmluvy (napriklad odstipenim od zmluvy) je Zhotovitel povinny uvolnit

stavenisko v lehote do 15 dni odo dna jej ukontenia. V opacnom pripade je Objednavatel, po

pisomnom upozorneni Zhotovitela, opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitela nachddzajuce sa na
stavenisku nechat odstranit zo staveniska tretimi osobami na ndklady a zodpovednost Zhotovitela.
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Zhotovitel zaroven vtakomto pripade odovzdd Objednévatelovi véetku stavebnld dokumentdciu a
projektovi dokumentaciu spracovanu Zhotovitelom alebo vypracovanu pre neho, a to k vyhradnému
pouiitiu zo strany Objedndvatela a prevedie na Objednavatela vietky prdva dudevného vlastnictva
(ak také budu) potrebné pre vyuiitie uvedenych veci Objednavatelom, a to vietko do 15 dni.

Xl
Zdverecné ustanovenia

1. Tato Zmluva sa spravuje avyklad3d podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory alebo
nezhody pri jej interpretdcii alebo realizécii budd rie3ené predovietkym vzdjomnou dohodou
Zmluvnych stran.

2. Zmluvu je moiné menit a doplfiat len na ziklade é&islovanych, $tatutdrnymi organmi oboch
zmluvnych stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory predkiada
zhotovitel, musi obsahovat dovod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj
zddvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran, priom podpisy musia byt na tej istej listine, v opaénom pripade sa mé za to, ie
k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je
povinny pri uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat v stlade s ust. § 18 a zakona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstardvani vo verejnom obstaravani a doplneni niektorych zakonov,

3. Zhotovitel nie je opravneny postlpit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajice z tejto zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodndt s trefou osobou na prevzati jeho zavdzkov (povinnosti)
vyplyvajlcich z tejto zmluvy bez predchddzajliceho pisomného suhlasu objednévatela.

4, Pokial vtejto Zmluve nie je dohodnuté inak, spravuju sa pravne wvztahy z nej 'vzniknuté
prisluinymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

5. Zhotovitel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne oznamit Objednavatelovi vietky zmeny
tykajuce sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu Einnosti
suvisiaceho s vykonavanim Diela, Statutarnych orgdnov vratane spdsobu ich konania voci tretim
osobdm, podstatné zmeny majetkovej uéasti, uzavretia zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy
o prevode casti podniku, na zaklade ktorej Zhotovite! prevadza podnik alebo éast podniku na
tretie osoby, vstup do likviddcie, zadatie exekuéného konania alebo kaonania podfa zdkona Cislo
7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizacii. Zhotovitel je pocas trvania Zmluvy povinny ihned’
pisomne oznamit Objednavatelovi ddtum zruSenia registracie platitela DPH a ddtum registracie
platitela DPH.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ,adresa na dorucovanie” je adresa uvedena v tejto zmluve.
V pripade zmeny bydliska je adresou na dorufovanie posledna zndma adresa, ktord zmluvna
strana preukdzatelne ozndmila druhej zmluvnej strane ako adresu na dorucovanie. V spore
preukazuje oznamenie zmeny adresy na dorucovanie ta strana, ktorej sa zmena tyka.
V pochybnostiach plati, e zmena adresy na doru€ovanie nebola druhej strane riadne ozndmena.
Pisomnost musi byt druhej zmluvnej strane dorufend doporuenou zasielkou. Zasielka sa
povaiuje za doruéent diiom prevzatia zasielky zmluvnou stranou, ktorej je uréend alebo aj diiom
vratenia sa zasielky odosielajucej zmluvnej strane z dévodu adresat neznamy alebo z dévodu
zasielka neprevzatd v odbernej fehote.

7. Této zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajlcu sa predmetnej zaleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy strdcaji platnost vietky predchadzajuce pisomné a ustne dohody
suvisiace s predmetom tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemdie dovolavat inych,
v tejto zmluve neuvedenych &i uz ustnych alebo pisomnych dojednani a dohad.

8V pripade, fe niektaré ustanovenie tejto zmluvy sa ukaZe, alebo stane neplatnym, zostava
platnost ostatnych ustanoveni zmluvy, respektive aj zmluvy samotnej nedotknuta. Ak nastane
takato situdcia, namiesto neuéinnych, nevykonatefnych alebo chybajlcich ustanoveni platia
primerane ustanovenia pravnych predpisov, resp. sa zmluvné strany dohodnu na rieseni, ktoré
zachova kontext a Géel daného ustanovenia ako aj samotny zmysel zmluvy.

9. Zmluva nadoblda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost dfiom
nasledujlucim po dni kumulativneho splnenia nasledujicich podmienok:
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a. jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv podla osobitného predpisu a
b. po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat vplyv na vysledok VO, priéom rozhodujici je datum dorudenia zaznamu z
kontroly prijimatelovi. Ak boli v rdmci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré
mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne Géinnost momentom
dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finanénej opravy uvedenej v
sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho splnenia podmienky
na uplatnenie ex ante finanéne] opravy podfa jednotnej prirutky. Ak zdkazka, ktorej
vysledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly UVO ake SO z dévodu,
ie nebola vyhodnotend ako rizikova, zmluva nadobudne Géinnost dfiom doruéenia
oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze zdkazka nebola na zaklade
poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy vywhodnotend ako rizikova".
10. Objednavatel je povinny oznamit druhej zmluvnej strane datum nadobudnutia GEinnosti
zmluvy do 3 {troch) pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej Géinnosti.
11. Zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych dva ohdrii zhotovitel a 2 (dva)
rovnopisy obdrzi objednavatel.
12. Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zavainé skutocnosti, ktoré
nastali po podpise zmluvy a stvisia s predmetom zmluvy.
13. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu ddkladne preéitali, pochopili jej obsah a suhlasia
s jej obsahom, Ze tato zmluva vyjadruje ich vainu aslobodni vdlfu a toto potvrdzuju
podpismi oséb opravnenych konat v mene zmluvnych stran.

Neoddelitelnou suéast zmluvy si prilohy:

Priloha €.1 - cenova ponuka zhotovitel zo dria 03.06.2026 (rozpoéet stavby vratane zoznamu
ekvivalentnych poloZiek, ak je uplatnitelné)

Priloha & 2 - zoznam znamych subdoddvatelov

Priloha €. 3 - asovd pldn vystavby -harmonogram

Priloha €. 4 = dokument - Zdsada nespdsobovat vyznamnt kodu — zmena ¢ 1 vyzvy ZoNFP
Priloha €. 4a — dokument - Usmernenie pre Prijimatelov k spdsobu preuvkdzania a overenia
splnenia vybranych podmienok zdsady ,nespésobovat vyznamnu skodu®

Priloha €. 4b - dokument - Sthrnny dokument sumarizujici Gdaje o vzniku odpadu a spdsobe
nakladania s nim

Objednavatel Zhotovitefl

IYHE- toie V Moldava n/B , dfia 19.06.2026
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